ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№16 от 25.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	145586444	24756421	60911004	10534429					2970771
С НДС 12%	163056817	27727192							17153822

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

1110
ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Кызылжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: «Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое Кызылжарского района СКО.

АКТ №5
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2015 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. Резервуары №1,№2 V 100м3										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,6	6,48	6,48	211	211	67	-	-		
				-	2,1	-	69	97	0,01	-		
2	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29,4	21,55	4,52	633	133	486	0,11	3		
				17,03	-	501	-	97	-	-		
3	E0101-24-2	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	769,4	9,24	9,24	7113	7113	2240	-	-		
				-	3	-	2309	97	0,01	9		
4	E0101-33-10	м3 -Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	733,4	45,48	44,45	33357	32601	10045	0,01	5		
				1,03	13,09	755	9600	97	0,04	33		
5	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы по плитам покрытия	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35		
				134,1	-	4828	-	113	-	-		
		м3 Резервуар №1										
6	E0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1		
				130,5	7,79	196	12	128	0,04	-		
7	E0116-9-6	м -Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1		
				180,23	10,44	135	8	128	0,05	-		
8	E0106-1-1	м -Устройство набетонки под стремянку	0,2	12020,17	66,01	2404	13	46	1,35	-		
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-		
9	E0109-29-1	м3 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	0,046	13711,47	5475,87	631	252	273	28,9	1		

		ограждением							
			т		5040	1552,87	232	71	90	5,46	-
10	С12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей		0,046	151200	-	6955	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
11	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		1,6	36,09	0,09	58	-	6	0,02	-
					4,39	0,05	7	-	90	-	-
			м2								
12	Е0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 4 раза		6,4	65,25	0,09	418	1	16	0,01	-
					2,77	0,05	18	-	90	-	-
			м2								
13	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		0,36	2877,08	1856,11	1036	668	711	4,93	2
			м3		812,93	597,97	293	215	140	2,37	1
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		0,12	38500	-	4620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
15	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		0,88	6340	-	5579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
16	Е0123-24-1	-Установка люков		1	8374,51	35,42	8375	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
17	Е0106-36-4	-Железнение поверхности		40,95	61,52	0,23	2519	9	2210	0,29	12
			м2		51,3	0,09	2101	4	105	-	-
18	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		40,9	242,28	1,19	9909	49	1336	0,16	6
			м2		27	0,45	1104	18	119	-	-
19	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		10,22	6684,62	245,72	68350	2512	5777	2,71	28
			м3		382,5	92,25	3911	943	119	0,45	5
20	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		40,9	225,92	15,94	9240	652	1977	0,24	10
			м2		34,65	5,96	1417	244	119	0,03	1
21	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		613,5	8,75	0,14	5366	86	117	-	1
			м2		0,11	0,05	67	31	119	-	-
22	Е0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике		40,9	678,9	4,54	27767	186	1343	0,15	6
			м2		25,88	1,71	1058	70	119	0,01	-
23	Е0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		1	1167,71	567,53	1168	568	952	2,92	3
			шт		483,75	195,94	484	196	140	0,79	1
24	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета		3,26	4950	-	16157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/

м2

Резервуар №2

25	E0116-9-4	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 100 мм м	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1
				130,5	7,79	196	12	128	0,04	-
26	E0116-9-6	-Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диам. 150 мм м	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1
				180,23	10,44	135	8	128	0,05	-
27	E0106-1-1	-Устройство набетонки под стремянку м3	0,2	12020,17	66,01	2404	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
28	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,046	13711,47	5475,87	631	252	273	28,9	1
				5040	1552,87	232	71	90	5,46	-
29	C12021-222	-Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей т	0,046	151200	-	6955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	1,6	36,09	0,09	58	-	6	0,02	-
				4,39	0,05	7	-	90	-	-
31	E0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 4 раза м2	6,4	65,25	0,09	418	1	16	0,01	-
				2,77	0,05	18	-	90	-	-
32	E0106-57-1	-Установка арматуры 1т	0,013	4604,04	289,29	60	4	58	25,9	-
				4146,75	78,3	54	1	105	0,3	-
33	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,013	53600	-	697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,36	2877,08	1856,11	1036	668	711	4,93	2
				812,93	597,97	293	215	140	2,37	1
35	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,12	38500	-	4620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,88	6340	-	5579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	E0123-24-1	-Установка люков шт	1	8374,51	35,42	8375	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
38	E0106-36-4	-Железнение поверхности м2	40,95	61,52	0,23	2519	9	2210	0,29	12
				51,3	0,09	2101	4	105	-	-

39	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	м3	2,88	12212,47	86,6	35172	249	1582
					490,5	32,72	1413	94	105
40	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,2	36,09	0,09	476	1	53
					4,39	0,05	58	1	90
41	Е0113-26-11	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 4 раза	м2	52,8	65,25	0,09	3445	5	134
					2,77	0,05	146	3	90
42	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	40,9	242,28	1,19	9909	49	1336
					27	0,45	1104	18	119
43	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	10,22	6684,62	245,72	68350	2512	5777
					382,5	92,25	3911	943	119
44	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	40,9	225,92	15,94	9240	652	1977
					34,65	5,96	1417	244	119
45	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	613,5	8,75	0,14	5366	86	117
					0,11	0,05	67	31	119
46	Е0112-1-1	-Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	40,9	678,9	4,54	27767	186	1343
					25,88	1,71	1058	70	119
47	Е0107-21-3	-Установка лестничных маршей, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	м2	1	1167,71	567,53	1168	568	952
					483,75	195,94	484	196	140
48	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	шт	3,26	4950	-	16157	-	-
					-	-	-	-	-

2,88	3,06	9					
13,2	0,16	-					
	0,02	-					
52,8	-	-					
65,25	0,01	1					
	-	-					
40,9	0,16	6					
10,22	-	-					
	2,71	28					
40,9	0,45	5					
	0,24	10					
613,5	0,03	1					
	-	1					
40,9	0,15	6					
	0,01	-					
1	2,92	3					
	0,79	1					
3,26	-	-					
	-	-					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	433231	50484			197
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30298	15738			59
Материалы -	Тенге	411922	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	94522	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	44728	-		-
Местные материалы -	Тенге	697	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	237655	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	49678	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		25
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	7452	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27696	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	489296	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52180	-		275
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15172	-	-		-
Материалы -	Тенге	294	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	607	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13910	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	546	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	943	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	688	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6137	-	-	-
Материалы -	Тенге	5371	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	701	-	-
Накладные расходы -	Тенге	897	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	135	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	422	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	835	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	513413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53704	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	433231	50484		197
	----	---	---		---
	Тенге	30298	15738		59
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	411922	-	-	-
Материалы -	Тенге	94522	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44728	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	697	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	237655	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49678	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7452	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27696	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	489296	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52180	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15172	-	-	-
Материалы -	Тенге	294	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	607	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13910	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	546	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	943	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16661	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	688	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6137	-	-	-
Материалы -	Тенге	5371	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	701	-	-
Накладные расходы -	Тенге	897	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	135	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	422	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7456	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	835	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	513413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53704	-	-

ОТДЕЛ 2. Наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

49	E0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	199,3	11,19	11,19	2230	2230	592	-	-
					-	3,06	-	610	97	0,01	2
50	E0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	199,3	9,4	9,4	1873	1873	497	-	-
					-	2,57	-	512	97	0,01	2
51	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2700,5	23,36	22,08	63082	59625	17913	0,01	24
					1,28	5,56	3457	15010	97	0,02	52
52	E0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	1536,94	468,34	-	719806	-	813381	3,04	4666
					468,34	-	719806	-	113	-	-
53	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей	м3	267,34	289,15	289,15	77300	77300	48393	-	-
					-	186,62	-	49889	97	0,86	229
54	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2394,65	6,83	6,83	16346	16346	4336	-	-
					-	1,87	-	4470	97	0,01	15
55	E0101-28-8к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	7187,95	3,29	3,29	23647	23647	6273	-	-
					-	0,9	-	6467	97	-	21
56	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	667	12,51	12,51	8343	8343	2770	-	-
					-	4,28	-	2855	97	0,01	9
57	E0101-130-8-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	667,4	1,27	1,27	848	848	248	-	-
					-	0,38	-	255	97	-	1
58	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	60,2	3,82	3,24	230	195	93	-	-
					0,48	1,12	29	67	97	-	-
59	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3102	0,28	0,28	873	873	275	-	-
					-	0,09	-	283	97	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			914578	191280			4690
				Тенге			723292	80420			332
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			914578	-	-		-

	Всего заработная плата -	Тенге			-	803711	-		-
	Местные материалы -	Тенге			6	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			894769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	134215	-		447
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108561	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1917908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	937927	-		5470
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1917908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	937927	-		5470

РАЗДЕЛ 3. с.Бугровое

60	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
	1шт								
61	Ссчет -Краны шаровый 11б27п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	3611,5	-	3611	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
62	С130809-14 -Фланцы свободные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	-	757	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
63	С130809-14 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	-	757	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
64	ССчет -Резьба 32мм	1	276,13	-	276	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
65	ССчет -Фитинги Д32мм	1	661,68	-	662	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
66	С Счет -Счетчики /водомеры/ воды СВУ15.15	184	1996,12	-	367286	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
67	С131207-1 -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления Д 15мм	184	4680	-	861120	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
68	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	-	300,57	225,64	-	-	-	0,41	-
			69,53	58,98	-	-	-	0,23	-
	шт								
69	СПрайс листООО"Хорда" -Втулка ПЭ100 SDR11 D 140мм	-	1425,47	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
70	Е0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0658	84072,68	36133,62	5532	2378	4402	247	16
			41850	9612,9	2754	633	130	37,3	2
	км								
71	С130804-260 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 125,8 мм	66,46	746	-	49578	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

	РК 8,02-06ОБ-2002								
72	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32-50 мм	0,057	48218,14	17877,09	2748	1019	2549	173	10
		км		29700	4698,68	1693	268	130	18,1	1
73	С130804-254 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 44,9 мм	11,11	-95	-	-1055	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
74	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	68,68	57	-	3915	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0125-51-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 350 мм	13	2327,99	1344,74	30264	17482	14040	1,95	25
		стык		391,5	508,5	5090	6610	120	3,25	42

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1324410	20917			53
	Тенге	9790	7527			46
Стоимость оборудования -	Тенге	367286	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	367286	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95531	-	-		-
Материалы -	Тенге	7695	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17047	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56986	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	435	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20991	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3149	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6991	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	123513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20196	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	861593	-	-		-
Материалы -	Тенге	180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	861120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	346	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51716	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	913655	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1404454	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		109

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	20517	-		-

РАЗДЕЛ 4. Восстановление асфальтобетонных покрытий

76	E0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1035	549,76	33,28	569006	34446	22695	0,03	34
			5	11,49	5175	11889	133	0,04	42
	м2								
77	E0127-25-1 -Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	5175	36,47	2,88	188729	14901	23508	0,02	85
			2,59	0,83	13403	4272	133	-	15
	м2								
78	E0127-53-3 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1035	24,52	15,35	25380	15889	15142	0,03	35
			5,94	5,06	6148	5237	133	0,02	18
	м2								
79	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1035	24,52	15,35	25380	15889	15142	0,03	35
			5,94	5,06	6148	5237	133	0,02	18
	м2								
80	C143010-13 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, мелкозернистые	99,98	4780	-	477909	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
81	C143010-14 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	99,15	4400	-	436273	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1722677	81125			189
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30874	26635			93
Материалы -	Тенге	1722677	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	6686	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-	57509	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1603992	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	76486	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	11473	-		38
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107950	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1907113	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-	68982	-		320
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1907113	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
		-	68982	-		320

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		3961664	293323			4932
	Тенге		763956	114581			471
Стоимость оборудования -	Тенге		367286	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		367286	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2732785	-	-		-
Материалы -	Тенге		14381	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	878267	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		56986	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		1604433	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		992247	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	148837	-		496
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		223502	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3948534	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1027104	-		5898
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		861593	-	-		-
Материалы -	Тенге		180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	270	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		861120	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		346	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		51716	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		913655	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	322	-		2
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге		5229475	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1027426	-		5900

ОТДЕЛ 3. Площадка водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 5. Земляные работы

82	E0101-25-2п-рим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	59	11,19	11,19	660	660	175	-	-
				-	3,06	-	181	97	0,01	1
83	E0101-25-10-прим	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	59	9,4	9,4	555	555	147	-	-
				-	2,57	-	152	97	0,01	-
84	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	511,4	23,36	22,08	11946	11291	3392	0,01	5
				1,28	5,56	655	2843	97	0,02	10
85	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	504,39	6,83	6,83	3443	3443	913	-	-
				-	1,87	-	941	97	0,01	3
86	E0101-28-8к-=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	1513,17	3,29	3,29	4978	4978	1320	-	-

	(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м		-	0,9	-	1361	97	-	4
	м3								
87	Е0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	220	12,51	12,51	2752	2752	914	-	-
			-	4,28	-	942	97	0,01	3
	м3								
88	Е0101-130-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	220	1,27	1,27	280	280	82	-	-
			-	0,38	-	84	97	-	-
	м3								
89	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,91	-3,82	-3,24	-3	-3	-1	-	-
			-0,48	-1,12	-	-1	97	-	-
	м3								
90	Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	656,33	0,28	0,28	185	185	58	-	-
			-	0,09	-	60	97	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			24794	24140			5
		Тенге			654	6562			22
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24794	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7217	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1050	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1908	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8267	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8267	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Водопроводные сооружения								
91	Е0122-41-1 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д 1,5м	1,37	-8782,5	-1879,87	-12032	-2575	-3516	-8,86	-12
			-1435,5	-538,43	-1967	-738	130	-2,06	-3
	м3								
92	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,47	-10300	-	-15141	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
93	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,81	-38500	-	-31185	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
94	Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,16	61067,07	25695,31	9771	4111	8297	194	31
			33075	6813,45	5292	1090	130	26,38	4

95	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм км м	161,6	388 - -	- - -	62701 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
96	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,001	72059,61 48825	10674,97 4032	72 49	11 4	69 130	270 19,69	- -
97	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм км м	1	714 - -	- - -	717 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
98	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,082	430521,51 44550	68116,36 25731	35303 3653	5586 2110	7492 130	256 125,67	21 10
99	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,102	285120,61 35550	30429,76 11495,25	29082 3626	3104 1173	6238 130	205 56,14	21 6
100	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,021	180453,4 35325	29493,95 11142	3790 742	619 234	1269 130	203 54,42	4 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге Тенге			83077 11395	10855 3873			65 19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82360	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50458	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62701	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-53049	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2977	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6133	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108341	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18245	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			717	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			717	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			760	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			109101	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		94
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18245	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	107871	34995			70
	Тенге	12049	10435			41
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107154	-	-		-
Материалы -	Тенге	50458	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22485	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62701	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-53049	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26849	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4027	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8040	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	142043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26512	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	717	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	717	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	760	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	142803	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		124
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26512	-		-

ОТДЕЛ 4. Насосная станция

РАЗДЕЛ 7. Архитектурно-строительная часть

	ПРИЯМОК								
101	E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 5 мм	1,44	299,82	9,95	432	14	99	0,36	1
	м2		52,2	3,74	75	5	123	0,02	-
102	E0111-11-2к-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки =2	2,88	-49,24	-0,67	-142	-2	-3	-	-
	м2		-0,63	-0,25	-2	-1	123	-	-
	УСТРОЙСТВО ПОД ПЕРЕГОРОДКУ								
103	E0108-4-3) -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,66	820,66	11,21	542	7	28	0,2	-
	м2		31,5	4,21	21	3	118	0,02	-
	ПОЛЫ								
104	E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	33,81	452,87	14,76	15312	499	2411	0,36	12
	м2		52,43	5,54	1773	187	123	0,03	1
105	E0111-15-2к-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий =2	67,62	-58,97	-0,67	-3988	-45	-161	-0,01	-1
	м2		-1,69	-0,25	-114	-17	123	-	-
	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
106	E0115-152-4-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен	71,76	35,58	0,07	2553	5	1579	0,13	9
	м2		20,93	0,02	1502	1	105	-	-
107	E0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	33,81	148,35	1,42	5016	48	2551	0,45	15
	м2		71,33	0,54	2412	18	105	-	-
108	E0115-152-4-Окраска водными составами	33,81	35,58	0,07	1203	2	744	0,13	4

	внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолков		20,93	0,02	708	1	105	-	-
	м2								
109	E0115-166-3 -Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	4,54	270,15	0,18	1225	1	681	0,84	4
	м2		142,88	0,07	648	-	105	-	-
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
110	E0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	8,4	134,45	3,39	1129	28	1038	0,65	5
	м2		117	0,72	983	6	105	0,05	-
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ								
111	E0146-30-4 -Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-
	отверст.		30,89	10,67	31	11	100	0,05	-
112	E0146-33-1 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,04	25250,23	208,73	1010	8	332	55,16	2
	м3		8230,5	78,75	329	3	100	0,39	-
	ДВЕРИ И ОКНА								
113	E0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,81	498,09	19,17	403	16	231	1,38	1
	м2		230,97	6,18	187	5	120	0,03	-
114	C12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,81	14500	-	11745	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
115	E0110-22-2 -Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,81	210,48	5,58	170	5	93	0,59	-
	м2		94,05	2,12	76	2	120	0,01	-
116	C12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	1,1	3680	-	4048	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
117	E0134-57-1 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм (ИЗОВЕРОМ)	0,78	56,07	1,17	44	1	47	0,35	-
	м2		54,9	0,45	43	-	110	-	-
118	C11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,04	4518	-	181	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
119	E0134-56-2 -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	0,78	774,71	4,47	604	3	297	2,13	2
	м2		344,25	1,71	269	1	110	0,01	-

120	Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм м2	0,78	1384,28 299,25	1,2 0,45	1080 233	1 -	257 110	1,85 -	1 -
121	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый кг	0,0382	3590 -	- -	137 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0110-36-1 прим.	-Установка и крепление наличников пвх м	2,7	12,44 11,79	0,32 0,11	34 32	1 -	39 120	0,08 -	- -
123	СПрайс-лист	-Наличник из пвх профилей м	3,02	197,38 -	- -	597 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /сливы/ из листовой оцинкованной стали м2	0,18	715,87 153,23	1,24 0,47	129 28	- -	33 119	0,97 -	- -
125	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,62	408,95 151,65	102,53 35,67	1889 701	474 165	1039 120	0,9 0,14	4 1
126	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние м2	1,89	4880 -	- -	9223 -	- -	- -	- -	- -
127	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП м2	2,73	16500 -	- -	45045 -	- -	- -	- -	- -
128	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980 -	- -	2980 -	- -	- -	- -	- -
129	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
130	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2	530 -	- -	1060 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ								
131	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	1,14	21344,57 3397,5	334,28 126	24333 3873	381 144	4820 120	22,1 0,62	25 1
132	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	12,5	767,86 214,65	7,54 2,86	9598 2683	94 36	3263 120	1,43 0,01	18 -
133	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,03	9433,25 915,75	296,6 110,25	283 27	9 3	36 118	5,95 0,54	- -
134	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	0,18	802,53 31,5	11,21 4,21	144 6	2 1	8 118	0,2 0,02	- -

135	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	104	484,95	8,2	50434	853	34161	1,71	178
		м2		272,95	3,08	28387	320	119	0,02	2
136	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115,02	1190	-	136879	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт		963	31,5	963	31	120	0,15	-
138	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,4	3960	-	1584	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
139	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,022	87100	-	1916	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
140	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,012	59500	-	714	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - слуховых окон	0,1	2394	14,17	239	1	37	1,88	-
		м3		303,75	5,4	30	1	120	0,03	-
142	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон профлистом	2,35	351,85	8,2	827	19	669	1,48	3
		м2		236,25	3,08	555	7	119	0,02	-
143	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2,6	1190	-	3093	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
144	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	0,8	8,68	0,05	7	-	7	0,05	-
		м2		7,7	0,02	6	-	119	-	-
145	Е0110-54-3	-Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	74,4	101,55	0,35	7555	26	1005	0,07	5
		м2		11,12	0,14	827	10	120	-	-
146	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,48	573,75	28,11	1423	70	400	0,78	2
		м3		123,75	10,58	307	26	120	0,05	-
147	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	104	20,48	0,91	2130	95	626	0,03	3
		м2		4,68	0,34	487	35	120	-	-
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
148	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7,2	314,98	1,96	2268	14	827	0,61	4
		м2		108,9	0,45	784	3	105	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			351610	2741			307

		Тенге		48869	1011			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		351610	-	-		-
	Материалы -	Тенге		65003	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	49879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		220582	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		14416	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		58429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8764	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		24602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		434641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		342
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	58644	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		434641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		342
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	58644	-		-

РАЗДЕЛ 8. Технологическая часть

149	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
		шт		4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
150	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Многонасосная установка повышения давления хоз.питьевая, HYdrO MulTi-S P 3 CH 5-8,Q 3,4 л/с, H	1	891966,78	-	891967	-	-	-	-
		установ		-	-	-	-	-	-	-
151	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
		бак		2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
152	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB GWS 500, V 500л,Рмакс	1	69665,15	-	69665	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	Ц0111-32-2	-Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для подземных резервуаров	4	2456,74	76,18	9827	305	4439	7	28
		комплект		1221,75	11,25	4887	45	90	0,07	-
154	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Поплавковый датчик уровня в резервуаре для защиты от "сухого хода", с кабелем 5м	4	2009,87	-	8039	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Виброкомпенсаторы KOMP GUMM DN50 PN16 для напорного и всасывающего коллекторов	2	2626,73	-	5253	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	Ц0111-350-5	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6	12
				956,25	2,25	1913	5	90	0,01	-

		плотномеров, PH-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	шт						
157	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Комплектный насосный агрегат для установок пожаротушения HYdrO MX D001 2 CR 32-5 Q 8,4 л/с H	установ	11644122,45	-	1644122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Приемный клапан для всасывающего трубопровода Ду100мм	шт	2 7812,41	-	15625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1 2606,34	330,46	2606	330	2952	13,4	13
				2182,5	123,75	2183	124	128	0,6	1
160	СПрайс листТОО"Грундфос Казахстан"	-Напорный гидробак MDB WX 33L PN07	шт	1 8213,94	-	8214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2666533	1485			95
				Тенге		15935	356			2
		Стоимость оборудования -		Тенге		2642886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2642886	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		18434	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6041	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11678	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		30680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5213	-	-		-
		Материалы -		Тенге		187	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4613	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	886	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		11784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		2685350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		105
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	18752	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		3018143	4225			402
				Тенге		64803	1366			7
		Стоимость оборудования -		Тенге		2642886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		2642886	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		18434	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6041	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11678	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10510	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1576	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1737	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	30680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	74
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13254	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	351610	-	-	-
Материалы -	Тенге	65003	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49879	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	220582	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14416	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	58429	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8764	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24602	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	434641	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	342
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58644	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5213	-	-	-
Материалы -	Тенге	187	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4613	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5904	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	886	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5498	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге	3119991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77396	-	-

ОТДЕЛ 5. Водопроводные сооружения.Пункт охраны

РАЗДЕЛ 9. Архитектурно-строительная часть

		ПОЛЫ. КОМНАТА ОХРАНЫ							
161	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	18,84	542,1	13,43	10213	253	1660	0,45	8
		м2		66,6	5,04	1255	95	123	0,02	-
162	E0111-11-6к =12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	226,08	105,34	0,67	23815	151	245	-	1
		м2		0,63	0,25	142	57	123	-	-
163	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,48	299,82	9,95	5541	184	1272	0,36	7
		м2		52,2	3,74	965	69	123	0,02	-
164	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,48	925,06	4,9	17095	91	1372	0,38	7
		м2		58,5	1,85	1081	34	123	0,01	-
		ПОЛЫ.КОРИДОР								
165	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,3	542,1	13,43	3415	85	555	0,45	3
		м2		66,6	5,04	420	32	123	0,02	-
166	E0111-11-6к =8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	50,4	105,34	0,67	5309	34	55	-	-
		м2		0,63	0,25	32	13	123	-	-
167	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,3	1519,58	11,72	9573	74	1364	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1082	28	123	0,02	-

168	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	33,4	123,31	0,16	4119	5	668	0,09	3
		м		16,18	0,07	540	2	123	-	-
		ДВЕРИ И ОКНА								
169	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,44	498,09	19,17	3208	123	1833	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1487	40	120	0,03	-
170	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,44	14500	-	93380	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
171	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	6,44	210,48	5,58	1356	36	743	0,59	4
		м2		94,05	2,12	606	14	120	0,01	-
172	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	4,8	3680	-	17664	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
173	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм(ИЗОВЕРОМ)	4,33	56,07	1,17	243	5	264	0,35	1
		м2		54,9	0,45	238	2	110	-	-
174	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,21	4518	-	949	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
175	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	4,33	774,71	4,47	3354	19	1648	2,13	9
		м2		344,25	1,71	1491	7	110	0,01	-
176	Е0134-60-8	-Облицовка каркасов стен перфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	4,33	1384,28	1,2	5994	5	1427	1,85	8
		м2		299,25	0,45	1296	2	110	-	-
177	С11011-1188 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Герметик силиконовый	0,2122	3590	-	762	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
178	Е0110-36-1 прим.	-Установка и крепление наличников пвх	14,7	12,44	0,32	183	5	210	0,08	1
		м		11,79	0,11	173	2	120	-	-
179	СПрайс-лист	-Наличник из пвх профилей	16,46	197,38	-	3250	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
180	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,77	715,87	1,24	551	1	141	0,97	1

	/сливы/ из листовой оцинкованной стали м2		153,23	0,47	118	-	119	-	-
181	E0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	7,52	408,95	102,53	3075	771	1690	0,9	7
			151,65	35,67	1140	268	120	0,14	1
182	C12062-3 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,76	4010	-	15078	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
183	C12063-1 -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	3,76	5470	-	20567	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
184	C11011-788 -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	2	2980	-	5960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
185	C11011-791 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
186	C11011-1163-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	6	530	-	3180	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
187	E0115-152-4-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу стен м2	81	35,58	0,07	2882	6	1782	0,13	10
			20,93	0,02	1695	2	105	-	-
188	E0115-64-2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	24,78	148,35	1,42	3676	35	1870	0,45	11
			71,33	0,54	1768	13	105	-	-
189	E0115-152-4-Окраска водными составами внутри помещений силикатная по штукатурке и кирпичу потолков м2	24,78	35,58	0,07	882	2	545	0,13	3
			20,93	0,02	519	-	105	-	-
190	E0115-166-3-Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных м2	36,1	270,15	0,18	9751	6	5418	0,84	30
			142,88	0,07	5157	3	105	-	-
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЗЫРЕК								
191	E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков для козырька т	0,052	13864,97	4022,39	721	209	476	56,5	3
			9090	1071,86	473	56	90	3,81	-
192	C11011-899 -Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,052	59200	-	3078	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-

193	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,4	112,45	34,24	382	116	182	0,32	1
		м2		51,08	8,45	174	29	90	0,03	-
194	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,4	1190	-	4046	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
195	E0134-60-12	-Обшивка козырька металлосайтингом	4	197,58	1,79	790	7	832	1,14	5
		м2		188,33	0,68	753	3	110	-	-
196	C11011-344п	-Металлосайтенг рим	4	360	-	1440	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		КРОВЛЯ								
197	E0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	27	1143,01	9,15	30861	247	1570	0,26	7
		м2		45,45	3,42	1227	92	119	0,02	-
198	E0112-4-1	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12	639,53	3,73	7674	45	579	0,23	3
		м		39,15	1,4	470	17	119	0,01	-
		КРЫЛЬЦО/2шт/								
199	E0106-1-1	-Устройство бетонного крыльца	1,04	12020,17	66,01	12453	68	240	1,35	1
		м3		195,75	24,93	203	26	105	0,12	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	339231	2584		151
	Тенге	24503	904		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338128	-	-	-
Материалы -	Тенге	79713	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24677	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	172113	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	60186	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	27982	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4197	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21967	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	388076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28874	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1103	-	-	-
Материалы -	Тенге	131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	731	-	-
Накладные расходы -	Тенге	658	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	99	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1867	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	829	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	389942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29704	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге	339231	2584		151
	Тенге	24503	904		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338128	-	-	-

Материалы -		Тенге			79713	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	24677	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172113	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			60186	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			27982	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4197	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21967	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	165
Сметная заработная плата -		Тенге			-	28874	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1103	-	-	-
Материалы -		Тенге			131	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	731	-	-
Накладные расходы -		Тенге			658	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	99	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			106	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1867	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	5
Сметная заработная плата -		Тенге			-	829	-	-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			389942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	169
Сметная заработная плата -		Тенге			-	29704	-	-

ОТДЕЛ 6. УСТАНОВКА КТПН

200 С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,09	12500	-	13575	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6					Тенге 13575	-			-
					Тенге -	-			-
Стоимость общестроительных работ -					Тенге 13575	-	-		-
Местные материалы -					Тенге 13575	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -					Тенге 815	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -					Тенге 14390	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6					Тенге 14390	-	-		-

ОТДЕЛ 7. Генплан участка водопроводных сооружений

РАЗДЕЛ 10. Асфальтобетонное покрытие площадки

201 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	36	137,63	2,62	4955	94	509	0,07	2
			10,51	0,99	378	36	123	-	-
202 Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	121,83	25,65	5,38	3124	655	2395	0,13	16
			20,27	-	2469	-	97	-	-
203 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	40,61	103,98	73,75	4223	2995	1785	0,14	6
			21,38	11,67	868	474	133	0,04	2
204 Е0127-29-1	-Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1	406,1	585,14	36,34	237624	14757	10791	0,05	20
			7,58	12,4	3078	5036	133	0,04	18

	МПа (1000 кгс/см2)								
205	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	406,1	24,52	15,35	9958	6234	5941	0,03	14
				5,94	5,06	2412	2055	133	0,02	7
206	E0127-54-3 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3248,8	0,02	-	65	-	43	-	-
				0,01	-	32	-	133	-	-
207	C143010-14 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	м2	76,55	4400	-	336816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			596765	24736			58
			Тенге			9239	7600			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596765	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1346	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16839	-		-
	Местные материалы -		Тенге			561443	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21466	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3220	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37094	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20059	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			655324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20059	-		-
	РАЗДЕЛ 11. Посадка кустарников									
208	E0147-19-6 -Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте		193	49,71	6,06	9594	1170	11573	0,3	58
				43,65	2,84	8424	547	129	0,01	2
		м								
209	E0147-21-2 -Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь		193	199,35	-	38475	-	46328	1,15	222
		м		186,08	-	35913	-	129	-	-
210	C143012-44 -Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома		386	203	-	78358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			126427	1170			281
			Тенге			44338	547			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126427	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44885	-		-

Местные материалы -	Тенге			80920	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			57902	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8685	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11060	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
Сметная заработная плата -	Тенге			-	53570	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			195389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
Сметная заработная плата -	Тенге			-	53570	-		-

РАЗДЕЛ 12. Обваловка всасывающих трубопроводов

211 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), шлаком м3	15,84	6,48	6,48	103	103	32	-	-
		-	2,1	-	33	97	0,01	-
212 С143009-11п-Шлак рим м3	16,32	5880	-	95933	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			96036	103			-
	Тенге			-	33			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96036	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	33	-		-
Местные материалы -	Тенге			95933	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			32	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5764	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101832	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	38	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			101832	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	38	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			819228	26008			339
	Тенге			53577	8180			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			819228	-	-		-
Материалы -	Тенге			1346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	61757	-		-
Местные материалы -	Тенге			738297	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			79400	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11910	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53918	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			952545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
Сметная заработная плата -	Тенге			-	73667	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			952545	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		407
Сметная заработная плата -	Тенге			-	73667	-		-

ОТДЕЛ 8. Упрощенный фильтр-поглотитель (УФП)

РАЗДЕЛ 13. Фильтр-поглотитель №1

213 Е0146-30-4 -Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-
отверст.		30,89	10,67	31	11	100	0,05	-

214	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
					22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
215	Е0122-1-5	-Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	км	0,00031	055829,73	26919,94	317	8	30	398	-
					67275	10170	20	3	130	49,66	-
216	Е0106-1-1	-Устройство заделки бетонной вокруг а/ц трубы д 300мм	м3	0,01	11102,17	66,01	111	1	2	1,35	-
					195,75	24,93	2	-	105	0,12	-
217	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,32	2877,08	1856,11	921	594	632	4,93	2
					812,93	597,97	260	191	140	2,37	1
218	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	6340	-	7481	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
219	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен колец наружных	м2	3,7	764	4,92	2827	18	757	1,15	4
					193,05	1,87	714	7	105	0,01	-
220	Е0113-25-2	-Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя в 7 слев	м2	12,95	183,4	0,14	2375	2	92	0,04	1
					7,81	0,05	101	1	90	-	-
221	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0011	84072,68	36133,62	92	40	74	247	-
					41850	9612,9	46	11	130	37,3	-
222	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	м	1,1	979	-	1077	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
223	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
					52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
224	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	1	471	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,0463	64092,87	304,24	2967	14	167	20	1
					3330	114,75	154	5	105	0,56	-
226	Е0109-53-1п рим	-Монтаж колонок управления	т	0,003	14806,01	1133,15	44	3	36	82,1	-
					12892,5	398,25	39	1	90	1,95	-
227	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	1,1	148	-	163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004								
228	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм т	0,0012	42500 --	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
229	Е0120-18-3	-Установка колпаков из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт	1	1065,7 81	6,95 2,25	1066 81	7 2	107 128	0,49 0,01	- -
230	Е0109-23-1	-Монтаж решеток т	0,0344	11412,94 --	2642,46 -	393 -	91 -	271 -	50,1 -	2 -
231	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0219	8032,5 87100 --	714,33 - -	276 1907 -	25 - -	90 - -	2,58 - -	- - -
232	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм т	0,0074	44300 --	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
233	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	2,73	196 --	- -	535 -	- -	- -	- -	- -
234	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	0,82	385 --	- -	316 -	- -	- -	- -	- -
235	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0001	154700 --	- -	9 -	- -	- -	- -	- -
236	Е0109-61-13	-Монтаж зонта для корпуса Ф 1160мм т	0,106	9883,8 --	2860,42 -	1048 -	303 -	671 -	36,3 -	4 -
237	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0937	6300 87100 --	736,43 - -	668 8161 -	78 - -	90 - -	3,51 - -	- - -
238	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0	154700 --	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
239	С11051-162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки металлические,d 27 мм т	0	78930 --	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
240	С11051-172	-Прокладка	6	133	-	798	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
241	E0106-39-1 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,315	2124,65	160,59	669	51	90	1,57	-
		м3	210,06	60,66	66	19	105	0,3	-
242	E0106-39-2 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,095	397,09	161,51	38	15	29	1,69	-
		м3	227,03	61,02	22	6	105	0,3	-
243	E0109-62-8 -Изготовление зонтов, решеток, колпаков	0,1404	25987,18	4444,95	3649	624	2590	110	15
		т	19800	697,37	2780	98	90	2,55	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			39769	1901			32
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			5613	496			2
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			32	-	-		-
		Тенге			567	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30684	-	-		-
	Материалы -	Тенге			7470	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1793	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12653	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			8200	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1963	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2098	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5133	-	-		-
	Материалы -	Тенге			349	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3964	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4500	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3417	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2414	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			634	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			450	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	68	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			48574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7017	-		-
	РАЗДЕЛ 14. Фильтр-поглотитель №2								
244	E0146-30-4 -Пробивка отверстий в бетонных	1	59,11	28,22	59	28	42	0,18	-

	потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2		---	---	---	---	---	---	---
			30,89	10,67	31	11	100	0,05	-
		отверст.							
245	E0146-30-1 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
			---	---	---	---	---	---	---
			22,86	7,74	91	31	100	0,04	-
		отверст.							
246	E0122-1-5 -Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	0,00031	055829,73	26919,94	317	8	30	398	-
			---	---	---	---	---	---	---
			67275	10170	20	3	130	49,66	-
		км							
247	E0106-1-1 -Устройство заделки бетонной вокруг а/ц трубы д 300мм	0,01	11102,17	66,01	111	1	2	1,35	-
			---	---	---	---	---	---	---
			195,75	24,93	2	-	105	0,12	-
		м3							
248	E0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,32	2877,08	1856,11	921	594	632	4,93	2
			---	---	---	---	---	---	---
			812,93	597,97	260	191	140	2,37	1
		м3							
249	C143018-36 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1,18	6340	-	7481	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
250	E0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен колец наружных	3,7	764	4,92	2827	18	757	1,15	4
			---	---	---	---	---	---	---
			193,05	1,87	714	7	105	0,01	-
		м2							
251	E0113-25-2 -Окраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом "Эслафур" без растворителя в 7 слев	12,95	183,4	0,14	2375	2	92	0,04	1
			---	---	---	---	---	---	---
			7,81	0,05	101	1	90	-	-
		м2							
252	E0122-11-5 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0011	84072,68	36133,62	92	40	74	247	-
			---	---	---	---	---	---	---
			41850	9612,9	46	11	130	37,3	-
		км							
253	C130804-261 -Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	1,1	979	-	1077	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
254	E0116-6-3 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
			---	---	---	---	---	---	---
			52,2	1,49	261	7	128	0,01	-
		м							
255	C130901-26 -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	1	471	-	471	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
256	E0106-11-9 -Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0463	64092,87	304,24	2967	14	167	20	1
			---	---	---	---	---	---	---
			3330	114,75	154	5	105	0,56	-
		1т							
257	E0109-53-1п -Монтаж колонок управления рим	0,003	14806,01	1133,15	44	3	36	82,1	-
			---	---	---	---	---	---	---
			12892,5	398,25	39	1	90	1,95	-
		т							
258	C130806-8 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой Изм. и	1,1	148	-	163	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м		-	-	-	-	-	-	-
259	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм т	0,0012	42500 --- -	- --- -	53 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
260	Е0120-18-3	-Установка колпаков из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт	1	1065,7 --- 81	6,95 --- 2,25	1066 --- 81	7 --- 2	107 --- 128	0,49 --- 0,01	- --- -
261	Е0109-23-1	-Монтаж решеток т	0,0344	11412,94 --- 8032,5	2642,46 --- 714,33	393 --- 276	91 --- 25	271 --- 90	50,1 --- 2,58	2 --- -
262	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0219	87100 --- -	- --- -	1907 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
263	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм т	0,0074	44300 --- -	- --- -	328 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
264	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	2,73	196 --- -	- --- -	535 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
265	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм м2	0,82	385 --- -	- --- -	316 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
266	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0001	154700 --- -	- --- -	9 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
267	Е0109-61-13	-Монтаж зонта для корпуса Ф 1160мм т	0,106	9883,8 --- 6300	2860,42 --- 736,43	1048 --- 668	303 --- 78	671 --- 90	36,3 --- 3,51	4 --- -
268	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0937	87100 --- -	- --- -	8161 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
269	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0	154700 --- -	- --- -	2 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
270	С11051-162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Шпильки металлические,d 27 мм т	0	78930 --- -	- --- -	2 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	8.02-04С-2004								
271	С11051-172 -Прокладка Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	6	133	-	798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0106-39-1 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	м3	0,315	2124,65	160,59	669	51	90	1,57	-
				210,06	60,66	66	19	105	0,3	-
273	Е0106-39-2 -Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	0,095	397,09	161,51	38	15	29	1,69	-
				227,03	61,02	22	6	105	0,3	-
274	Е0109-62-8 -Изготовление зонтов, решеток, колпаков	т	0,1404	25987,18	4444,95	3649	624	2590	110	15
				19800	697,37	2780	98	90	2,55	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				39769	1901			32
		Тенге				5613	496			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				535	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				535	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				567	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30684	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7470	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1793	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12653	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				8200	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	306	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1963	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34684	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2098	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5133	-	-		-
	Материалы -	Тенге				349	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3964	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	535	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				522	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		24
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4500	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3417	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2414	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				634	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				450	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	68	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				232	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				48574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		37
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	7017	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		79538	3802			65
		Тенге		11225	992			4
Стоимость монтажных работ -		Тенге		1070	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1070	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		64	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1134	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		61368	-	-		-
Материалы -		Тенге		14941	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	3585	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		25306	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		16400	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		4074	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	611	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3926	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		69368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23
Сметная заработная плата -		Тенге		-	4196	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		10267	-	-		-
Материалы -		Тенге		698	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	7929	-		-
Накладные расходы -		Тенге		7136	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1044	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		18447	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
Сметная заработная плата -		Тенге		-	8999	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6834	-	-		-
Материалы -		Тенге		4829	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	703	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1268	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		900	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	135	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		464	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8198	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата -		Тенге		-	838	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8		Тенге		97147	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		75
Сметная заработная плата -		Тенге		-	14034	-		-
ОТДЕЛ 9. Уборная								
275 E0101-165-6-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	7,12	218,93	-	1559	-	1761	1,54	11
		218,93	-	1559	-	113	-	-
276 E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки м3	0,3	11306,17	66,01	3392	20	70	1,35	-
		195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
277 E0107-31-2 -Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм м3	1,07	1937,49	1247,36	2073	1335	1382	3	3
		503,55	418,91	539	448	140	1,76	2
278 C143018-37 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных	1,78	10300	-	18334	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.		-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м								
279	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,27	38500 --	- -	10395 -	- -	- -	- -	- -
280	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	2,8	1274,32 994,5	274,19 103,5	3568 2785	768 290	3628 118	6,93 0,5	19 1
281	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14,4	245,44 37,35	3,82 1,44	3534 538	55 21	659 118	0,21 0,01	3 -
282	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских П-1 м3	0,32	12253,36 272,25	196,62 74,27	3921 87	63 24	116 105	1,79 0,36	1 -
283	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05	50600 --	- -	2530 -	- -	- -	- -	- -
284	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0009	47400 --	- -	42 -	- -	- -	- -	- -
285	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0229	53600 --	- -	1228 -	- -	- -	- -	- -
286	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0198	53000 --	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
287	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0077	70437,87 9675	304,24 114,75	544 75	2 1	79 105	58 0,56	- -
288	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,26	22541,72 3487,5	316,57 119,25	5861 907	82 31	1125 120	22,5 0,58	6 -
289	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	0,58	631,93 58,05	4,64 1,76	367 34	3 1	42 120	0,36 0,01	- -
290	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3

свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		153,23	0,47	552	2	119	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			60971	2332			48
	Тенге			7133	825			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60971	-	-		-
Материалы -	Тенге			10795	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7957	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4847	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			35865	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9521	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1428	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4230	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74722	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9385	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			74722	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9385	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			8833453	417753			6204
	Тенге			967545	153022			619
Стоимость оборудования -	Тенге			3010172	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3010172	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			19504	-	-		-
Материалы -	Тенге			6041	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11678	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1070	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			10510	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1576	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1801	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			31815	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13254	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4896741	-	-		-
Материалы -	Тенге			331159	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1093336	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			543232	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			2667776	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1248178	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		624
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	187227	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368695	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6513615	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7289
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1280563	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26542	-	-		-
Материалы -	Тенге			1123	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	9266	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13910	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8340	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1251	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36974	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56

Сметная заработная плата -	Тенге	-	10517	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	880493	-	-	-
Материалы -	Тенге	10566	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6287	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	863104	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8047	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1207	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53312	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	941853	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7494	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10534429	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7460
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1311828	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г	10534429
В том числе оборудование	3010172
Временные здания и сооружения 3,1 %	233252
Итого с временными зданиями и сооружениями	10767681
Доп затраты при производстве работ в зимнее время 3,8115%	295677
Затраты на выслугу лет 1%	77575
Затраты на доп. отпуска 0,4%	31030
Минус возврат от временных зданий и сооружений	-34988
Итого	11136976
Итого в текущих ценах 2013 к=2,179317	24271001
Налоги, сборы и обязат. платежи 2%	485420
Итого	24756421
Налог на добавленную стоимость 12 %	2970771
ИТОГО ПО АКТУ	27727192

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

Работы принял:

Главный специалист отдела: Закирин Е.К.