Товарищество с ограниченной ответственностью
"Центргеолсъемка"

100019, г. Караганда пер. Свободный, 9
телефон (7212) 41-85-24
E-mail: zaocgs@mail.ru
БИН 050140011463
ИИК KZ51998HTB0000541953
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jysan Bank"

РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35
телефон (7232) 265548, факс (7232)267992
E-mail: vknedra_common@miid.gov.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

А К Т № 11
выполненных работ
от 24 декабря 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - президент ТОО "Центргеолсъемка" Исмаилов Х.К., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Представитель Заказчика - Руководитель Республиканского государственного учреждения «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Востказнедра» Айкешов С. А. , с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщиком в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 17 января 2024 г. к Договору № 105 от 12 сентября 2023 г. по бюджетной программе 089 «Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан», по бюджетной подпрограмме 102 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы», специфика 159 «Оплата прочих работ и услуг», **по Проекту: «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов в Жарма-Саурском рудном поясе на Базарской площади, листы M-44-XXXIV-140-Б,Г; M-44-XXXV(141;142-А,В)»** Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за декабрь 2024 года

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2024 г.		Стоимость единицы работ	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за декабрь 2024 года	Финансирование	
			объем работ	Полная сметная стоимость				за месяц декабрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
					объем	сумма		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Предполевая подготовка в т.ч.**			**12 695 590**		**152 986**					**152 986**		**12 695 590**		**152 986**	**12 695 590**
1.1	Сбор и систематизация фондовой и опубликованной литературы, и картографических материалов, анализа работ выполненных ранее, в том числе оформление заказов на копирование текста и чертежей	отр.см	104,36	1 856 523			17 789,60					104,36	1 856 523			1 856 523
1.2	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12	1 662 972	1	152 986	138 581,000			1	152 986	12	1 662 972		152 986	1 662 972
		отр.см	93,48		8,5997		17 789,600			8,5997		93,48				
1.3	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов (на 1 лист масштаба 1:200000)	1 лист	12	9 176 095			764 674,580					12	9 176 095			9 176 095
		отр.см	457,20				20 070,200					457,20				
	Полевые работы															
2.	**Маршруты**			**4 703 556**		**4 703 556**					**4 703 556**		**4 703 556**		**4 703 556**	**4 703 556**
2.1	Геологические маршруты	10 км	20	2 190 985	20	2 190 985	109 549,250			20,0	2 190 985	20,0	2 190 985		2 190 985	2 190 985
2.2	Поисковые маршруты	10 км	20	2 512 571	20	2 512 571	125 628,550			20,0	2 512 571	20,0	2 512 571		2 512 571	2 512 571
3.	**Буровые работы, всего в том числе:**			**113 932 858**		**113 932 858**					**113 932 858**		**113 932 858**		**113 932 858**	**113 932 858**
3.1	Бурение картировочных вертикальных скважин III группы (150 м)	п.м	2 250,0	33 308 760	2 250,0	33 308 760	14 803,8933			2250,0	33 308 760	2250,0	33 308 760		33 308 760	33 308 760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2	Монтажно-демонтажные работы	м-д	15	3 239 840	15	3 239 840	215 989,360			15	3 239 840	15	3 239 840		3 239 840	3 239 840
3.3	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	17,01	1 671 611	17,01	1 671 611	98 272,250			17,01	1 671 611	17,01	1 671 611		1 671 611	1 671 611
3.4	Колонковое бурение поисковых скважин III группы (300 м)	п.м	2 700,00	72 582 615	2 700,00	72 582 615	26 882,450			2700,0	72 582 615	2700,0	72 582 615		72 582 615	72 582 615
3.5	Монтаж-демонтаж и переезды	м.д.	9	1 963 112	9	1 963 112	218 123,600			9	1 963 112	9	1 963 112		1 963 112	1 963 112
3.6	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст.см	10,58	1 166 920	10,58	1 166 920	110 294,950			10,58	1 166 920	10,58	1 166 920		1 166 920	1 166 920
4	**Геологическая документация, всего**	**п.м**		**7 211 804**		**7 211 804**					**7 211 804**		**7 211 804**		**7 211 804**	**7 211 804**
4.1	Геологическая документация керна колонковых скважин III гр.(150п. м)	100 м	20,25	2 739 816	20,25	2 739 816	135 299,540			20,25	2 739 816	20,25	2 739 816		2 739 816	2 739 816
4.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III гр.(300п. м)	100 м	26,10	3 531 318	26,10	3 531 318	135 299,540			26,10	3 531 318	26,10	3 531 318		3 531 318	3 531 318
4.3	Фотодокументация керна (15% от стоимости документации керна скважин)	15%		940 670		940 670					940 670		940 670		940 670	940 670
5.	**Топографо-геодезические работы (выноска, привязка скважин)**			**225 998**		**225 998**					**225 998**		**225 998**		**225 998**	**225 998**
5.1	Выноска проектных скважин	точка	24	225 998	24	225 998	9 416,600			24	225 998	24	225 998		225 998	225 998
6	**Геофизические исследования:**			**9 576 449**		**9 098 887**			**1 748 703**		**9 098 887**		**9 098 887**	**1 748 703**	**9 098 887**	**9 098 887**
6.2	Магниторазведка профильная шаг 20 м	10 п.км	18	1 748 703	18	1 748 703	97 150,170	18	1 748 703	18	1 748 703	18	1 748 703	1 748 703	1 748 703	1 748 703
6.3	Геофизические исследования скважин III масштаб 1:500	п.м	4 950		4920,0					4920,0		4920,0				
		отр.см.	8,60	1 197 911	5,46	760 534	139 291,940			5,46	760 534	5,46	760 534		760 534	760 534
6.5	Недозагрузка	отр.см.	71,4384	6 629 835	71,0054	6 589 650	92 804,920			71,0054	6 589 650	71,0054	6 589 650		6 589 650	6 589 650
7.	**Опробование**			**3 802 810**		**3 621 681**			**2 276 765**		**3 621 681**		**3 621 681**	**2 276 765**	**3 621 681**	**3 621 681**
7.1	Отбор точечных проб весом 0,3-0,8кг. из маршрутов	проб	200	335 325	200	335 325	1 676,625			200	335 325	200	335 325		335 325	335 325
7.2	Отбор геохимических (точечных) проб из керна картировочных и поисковых скважин	проб	1 190	1 508 564	1150	1 457 856	1 267,701	901	1 142 199	1150	1 457 856	1150	1 457 856	1 142 199	1 457 856	1 457 856
7.3	Отбор керновых проб из керна скважин (III группы)	100 проб	12,40	1 614 404	12,32	1 603 989	130 193,860	6,99	910 055	12,32	1 603 989	12,32	1 603 989	910 055	1 603 989	1 603 989
7.4	Отбор протолочек/проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 проб	0,1	5 671			56 710,000									
7.5	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 проб	0,2	35 262			176 310,000									
7.6	Отбор образцов для исследования РЭМ по категориям	100 проб	0,2	21 506			107 530,000									
7.7	Отбор сколков на шлифы и аншлифы по категориям	100 проб	2,45	282 078	1,95	224 511	115 134,000	1,95	224 511	1,95	224 511	1,95	224 511	224 511	224 511	224 511
	Итого полевых работ	**тенге**		**139 453 475**		**138 794 784**			**4 025 468**		**138 794 784**		**138 794 784**	**4 025 468**	**138 794 784**	**138 794 784**
8.	**Обработка проб**			**8 468 400**		**8 322 415**			**4 988 587**		**8 322 415**		**8 322 415**	**4 988 587**	**8 322 415**	**8 322 415**
9.	**Камеральные работы**			**16 846 893**		**4 656 776**			**4 622 743**		**4 656 776**		**4 656 776**	**4 622 743**	**4 656 776**	**4 656 776**
9.1	Создание базы данных	отр.см.	47,86	595 095			12 434,080									
9.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	6 218 395			69 869,610									
		отр.см.	402,66				15 443,290									
9.3	Камеральные обработка полевых материалов (4% от полевых работ)	тенге		10 033 403		4 656 776			4 622 743		4 656 776		4 656 776	4 622 743	4 656 776	4 656 776
	Итого геолого-разведочные работы			**177 464 358**		**151 926 961**			**13 636 798**		**151 926 961**		**164 469 565**	**13 636 798**	**151 926 961**	**164 469 565**
10.	**Сопутствующие работы и затраты**															
10.1	Рекультивация	$м^3$	1 992	1 804 151	1992	1 804 151	905,698	166	150 346	1 992	1 804 151	1 992	1 804 151	150 346	1 804 151	1 804 151
	Итого сопутствующие работы и затраты			**1 804 151**		**1 804 151**			**150 346**		**1 804 151**		**1 804 151**	**150 346**	**1 804 151**	**1 804 151**
11.	**Подрядные работы:**			**60 411 491**		**14 520 317**					**14 520 317**		**15 370 570**		**14 520 317**	**15 370 570**
11.1	Лабораторные исследования			42 516 430												
11.2	Рецензия			800 000												
11.3	Услуги подрядных организвций, в т.ч.:			**17 095 061**		14 520 317					14 520 317		15 370 570		14 520 317	15 370 570
11.3.1	Внешний геологический контроль анализов проб			1 452 000												
11.3.2	Приобретение фондовых материалов			1 122 744									850 253			850 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.3.3	Обработка и интерпретация данных ДЗЗ	тенге		14 520 317		14 520 317					14 520 317		14 520 317		14 520 317	14 520 317
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**239 680 000**		**168 251 429**			**13 787 144**		**168 251 429**		**181 644 286**	**13 787 144**	**168 251 429**	**181 644 286**
	НДС - 12%	**тенге**		**28 761 600**		**20 190 171**			**1 654 456**		**20 190 171**		**21 797 314**	**1 654 456**	**20 190 171**	**21 797 314**
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**268 441 600**		**188 441 600**			**15 441 600**		**188 441 600**		**203 441 600**	**15 441 600**	**188 441 600**	**203 441 600**

От Исполнителя

Президент ТОО "Центргеолсъемка" _____ Х.К. Исмаилов

Главный бухгалтер _____ Ю.В. Буркова

Заместитель начальника ПЭО _____ Т.В. Михайлова

Ответственный исполнитель _____ А.А. Вихлянцев

м.п.

От Заказчика

Руководитель департамента _____ С. А. Айкешов

Заместитель руководителя департамента _____ И.А. Шадских

Руководитель отдела ЭФ и БУ _____ А. К. Кустубаева

Руководитель отдела ИСМСБ, ГГ и ОГП _____ М. Б. Ануарбекова

м.п.