Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 676 649 831 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 77 387 981 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Январь МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	599 261 850	676 649 831		77 387 981	676 649 831
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	599 261 850	676 649 831	0	77 387 981	676 649 831

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Ж.Дабылов

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №7
приемки выполненных работ
за январь 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗАЛИНЕЙНАЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7,92	38,13	36,76	302	291	96	0,01	0
			м3		1,37	11,14	11	88	97	0,04	0
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	59,446	262,72	0	15617	0	17648	1,85	110
			м3		262,72	0	15617	0	113	0	0
3	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1914,155	34,66	33,42	66351	63962	21113	0,01	17
			м3		1,25	10,12	2389	19377	97	0,04	72
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	1398,108	6,48	6,48	9059	9059	2853	0	0
			м3		0	2,1	0	2941	97	0,01	11

5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	349,527	134,1	0	46872	0	52965	0,97	340
			м3		134,1	0	46872	0	113	0	0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1398,108	21,55	4,52	30124	6314	23095	0,11	151
			м3		17,03	0	23810	0	97	0	0
7	7	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	5,5	6,48	6,48	36	36	11	0	0
			м3		0	2,1	0	12	97	0,01	0
8	8	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,5	47,43	44,84	261	247	87	0,02	0
			м3		2,59	13,81	14	76	97	0,05	0
9	9	C143008-92	Песок природный	5,5	1450		7975				
			м3								
10	10	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,5	3,12	2,66	17	15	7	0	0
			м3		0,39	0,93	2	5	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				176613				
			Накладные расходы :				117875				
			Итого с накладными				294488				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17669				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				312157				
			Итого по разделу				312157				
			Раздел: Водопровод В1								
11	11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	160,085	1901,2	152,52	304353	24416	43876	1,02	163
			м3		153,68	57,15	24602	9149	130	0,28	45
12	12	C143008-92	Песок природный	53,362	1450		77374				
			м3								
13	17	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,759	78245	36133,62	59388	27425	50778	247	187
			км		41850	9612,9	31764	7296	130	37,3	28
14	26	C130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	766,59	618		473753				
			м								
15	111	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д1500	30,68	38986,31	2104,76	1196100	64574	119093	13,9	426
			м3		2362,5	623,48	72482	19128	130	2,48	76
			Итого по разделу: Водопровод В1				2110968				
			Стоимость общестроительных работ				1637215				
			Накладные расходы :				213747				
			Итого с накладными				1850962				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				111058					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1962020					
			Стоимость сантехнических работ				473753					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				28425					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				2464198					
			САЯЖАЙ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#K=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	2056,114	34,66	33,42	71272	68705	22678	0,01	18
			м3		1,25	10,12	2566	20814	97	0,04	78
17	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, K=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63,591	262,72	0	16706	0	18878	1,85	118
			м3		262,72	0	16706	0	113	0	0
18	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	1504,179	6,48	6,48	9746	9746	3069	0	0
			м3		0	2,1	0	3164	97	0,01	12
19	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	376,045	134,1	0	50428	0	56983	0,97	366
			м3		134,1	0	50428	0	113	0	0
20	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1504,179	21,55	4,52	32409	6793	24848	0,11	162
			м3		17,03	0	25616	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				180561				
			Накладные расходы :				126457				
			Итого с накладными				307018				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18421				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				325439				
			Итого по разделу				325439				
			Раздел: Водопровод В1								
21	6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	166,902	1901,2	152,52	317315	25456	45744	1,02	170
			м3		153,68	57,15	25650	9538	130	0,28	47
22	7	C143008-92	Песок природный	55,634	1450		80669				
			м3								
23	12	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,863	78245	36133,62	67525	31183	57736	247	213
			км		41850	9612,9	36117	8296	130	37,3	32

24	19	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	871,63	618		538667					
			м									
25	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	3,22	30836,95	1879,87	99295	6053	8263	8,86	29	
			м3		1435,5	538,43	4622	1734	130	2,06	7	
26	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	7,29	32948,95	1879,87	240198	13704	18707	8,86	65	
			м3		1435,5	538,43	10465	3925	130	2,06	15	
			Итого по разделу: Водопровод В1				1343670					
			Стоимость общестроительных работ				805002					
			Накладные расходы :				130450					
			Итого с накладными				935452					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				56127					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				991579					
			Стоимость сантехнических работ				538667					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				32320					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				1562566					
			МАЙБЕКЕТ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
27	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13463,008	34,66	33,42	466671	449869	148493	0,01	117	
			м3		1,25	10,12	16802	136284	97	0,04	509	
28	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	416,33	262,72	0	109377	0	123596	1,85	769	
			м3		262,72	0	109377	0	113	0	0	
29	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	10411,805	6,48	6,48	67463	67463	21246	0	0	
			м3		0	2,1	0	21903	97	0,01	84	
30	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2602,951	134,1	0	349056	0	394433	0,97	2530	

			м3		134,1	0	349056	0	113	0	0
31	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10411,805	21,55	4,52	224333	47020	171994	0,11	1124
			м3		17,03	0	177313	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1216899				
			Накладные расходы :				859761				
			Итого с накладными				2076660				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				124600				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2201260				
			Итого по разделу				2201260				
			Раздел: Водопровод В1								
32	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	1106,676	1901,2	152,52	2104012	168790	303317	1,02	1129
			м3		153,68	57,15	170074	63247	130	0,28	309
33	7	С143008-92	Песок природный	368,892	1450		534893				
			м3								
34	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,676	70811,26	30144,88	47868	20378	42630	236	160
			км		40500	8009,55	27378	5414	130	31,06	21
35	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,588	78245	36133,62	280743	129647	240044	247	886
			км		41850	9612,9	150158	34491	130	37,3	134
36	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,305	139706,75	90794,12	182317	118486	115290	286	373
			км		48375	19582,83	63129	25556	130	84,07	110
37	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	682,76	489		333870				
			м								
38	19	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3623,88	801		2902728				
			м								
39	20	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1318,05	1245		1640972				
			м								
40	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	30,59	30836,95	1879,87	943302	57505	78497	8,86	271
			м3		1435,5	538,43	43912	16471	130	2,06	63

41	71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	116,64	32948,95	1879,87	3843166	219268	299311	8,86	1033
			м3		1435,5	538,43	167437	62802	130	2,06	240
			Итого по разделу: Водопровод В1				12813871				
			Стоимость общестроительных работ				7936302				
			Накладные расходы :				1079089				
			Итого с накладными				9015391				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				540923				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9556314				
			Стоимость сантехнических работ				4877570				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				292654				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				14726538				
			АЛТЫКРАНТ								
42	55	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	17,71	30836,95	1879,87	546122	33292	45446	8,86	157
			м3		1435,5	538,43	25423	9536	130	2,06	37
43	56	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	17,01	32948,95	1879,87	560462	31977	43650	8,86	151
			м3		1435,5	538,43	24418	9159	130	2,06	35
			Итого по разделу: Водопровод В1				1106584				
			Стоимость общестроительных работ				1106584				
			Накладные расходы :				89095				
			Итого с накладными				1195679				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				71741				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1267420				
			Итого по разделу				1267420				
			ИТОГО:				18949167	1701677			11235
							1714210	490406			1965
			Накладные расходы :								

			На общестроительные работы				2616475				
			Всего накладных расходов:				2616475				
			Итого с накладными				21565642				
			- заработная плата				392471				
			- трудоемкость				1308				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1293938				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22859580				
			Итого с временными, 2,72 %				23481361				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				23967425				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				24999900				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25234714				
			Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				25328587				
			ИТОГО:				25328587				
			Сметная заработная плата				2597087				
			Нормативная трудоемкость				14508				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				68081990				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1361640				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				69443630				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				69096412				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8291569				
			Итого с НДС				77387981				
			Всего:				77 387 981				

Заказчик:
Заместитель директора филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства
филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б. Бакишев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Темир - строй Сервис и Ко" _____ **Т. Дабылов**

Технадзор филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С. Жаканов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию
и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 306 145 210 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 35 669 525 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно – правовая форма: наименование	Организационно – правовая форма: код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: В отчетном месяце	Аванс, тенге: По монтажу оборудования	Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210		35 669 525	306 145 210
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210	0	35 669 525	306 145 210

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Т.Ж.Дабылов

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №8
приемки выполненных работ
за март 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13443,905	34,66	33,42	466009	449231	148282	0,01	117
			м3		1,25	10,12	16778	136090	97	0,04	508
2	2	Е0131-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	415,791	262,72	0	109235	0	123436	1,85	768
			м3		262,72	0	109235	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9791,863	6,48	6,48	63446	63446	19981	0	0
			м3		0	2,1	0	20599	97	0,01	79
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2447,966	134,1	0	328272	0	370948	0,97	2379
			м3		134,1	0	328272	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9791,863	21,55	4,52	210976	44221	161753	0,11	1058
			м3		17,03	0	166755	0	97	0	0
6	6	Е0101-27-2	Засыпка привозным песком	236,313	6,48	6,48	1531	1531	482	0	0

			м3		0	2,1	0	497	97	0,01	2	
7	7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	236,313	47,43	44,84	11208	10596	3759	0,02	4	
			м3		2,59	13,81	612	3264	97	0,05	12	
8	8	C010334-A24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	413,548	67,4		27873					
			т									
9	9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	236,313	3,12	2,66	737	629	303	0	1	
			м3		0,39	0,93	92	220	97	0	1	
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1219287					
			Накладные расходы :				813070					
			Итого с накладными				2032357					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				121941					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2154298					
			Итого по разделу				2154298					
			Раздел: Водопровод ВІ									
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводами толщ30см	957,856	1901,2	152,52	1821076	146392	262528	1,02	977	
			м3		153,68	57,15	147203	54741	130	0,28	267	
11	11	C143608-92	Песок природный	319,285	1450		462964					
			м3									
12	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,595	58881,69	25695,31	35035	15289	30854	194	115	
			км		33075	6813,45	19680	4054	130	26,38	16	
13	15	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,029	70811,26	30144,88	72865	31019	64891	236	243	
			км		40500	8009,55	41675	8242	130	31,06	32	
14	16	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,45	78245	36133,62	113455	52394	97008	247	358	
			км		41850	9612,9	60683	13939	130	37,3	54	
15	17	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,005	139706,75	90794,12	280112	182042	177132	286	573	
			км		48375	19582,83	96992	39264	130	84,07	169	
16	20	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600,95	382		229563					
			м									
17	21	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	1039,29	489		508213					
			м									
18	22	C130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140X6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	371,68	618		229698					
			м									

19	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоси абжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1092,82	801		875349				
			м								
20	24	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2025,05	1245		2521187				
			м								
21	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм	3	181		543				
			шт								
22	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25	36	181		6516				
			шт								
23	50	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	5	338		1690				
			шт								
24	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х20	6	338		2028				
			шт								
25	52	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140Х25	3	391		1173				
			шт								
26	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	5	408		2040				
			шт								
27	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа 200Х20	3	750		2250				
			шт								
28	55	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,06	27000,34	8426,72	1620	506	1240	69,9	4
			км		12712,5	3183,75	763	191	130	15,55	1
29	56	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,057	28971,41	8449,81	1651	482	1179	69,9	4
			км		12712,5	3192,75	725	182	130	15,59	1
30	57	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,038	31897	8449,81	1212	321	787	70	3
			км		12735	3192,75	484	121	130	15,59	1
31	58	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,03	36213,89	9106,04	1086	273	665	75	2

			км		13612,5	3440,25	408	103	130	16,8	1
32	59	E0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,053	38344,26	9129,13	2032	484	1177	75,1	4
			км		13635	3449,25	723	183	130	16,84	1
33	60	E0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,042	44547,62	9152,23	1871	384	948	76,7	3
			км		13905	3458,25	584	145	130	16,89	1
34	71	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	249,14	245,44	3,82	61149	952	11404	0,21	53
			м2		37,35	1,44	9305	359	118	0,01	2
			Итого по разделу: Водопровод В1				7236378				
			Стоимость общестроительных работ				2856128				
			Накладные расходы :				649812				
			Итого с накладными				3505940				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				210356				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3716296				
			Стоимость сантехнических работ				4380250				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				262815				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				8359361				
			ИТОГО:				8455665	999892			6784
							1006543	282194			1146
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1484330				
			Всего накладных расходов:				1484330				
			Итого с накладными				9939995				
			- заработная плата				222650				
			- трудоемкость				742				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				596400				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10536395				
			Итого с временными, 2,72 %				10822985				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11047021				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				11522908				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11566200				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11674430				
			ИТОГО:				11674430				
			Сметная заработная плата				1511387				
			Нормативная трудоемкость				8672				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				31380226				

			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			627605					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			32007831					
			Всего с понижающим коэффициентом скидки			31847792					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %			3821733					
			Итого с НДС			35669525					
			Всего:			35 669 525					

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального стрсительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Технадзор филиала

РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Подрядчик

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 270 475 685 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 193 087 704 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	676 649 831	270 475 685		193 087 704	270 475 685
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	676 649 831	270 475 685	0	193 087 704	270 475 685

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Ж.Дабылов**

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №8
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗАЛИНЕЙНАЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	30,384	38,13	36,76	1159	1117	369	0,01	0
			м3		1,37	11,14	42	338	97	0,04	1
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	228,055	262,72	0	59914	0	67703	1,85	421
			м3		262,72	0	59914	0	113	0	0
3	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	7343,395	34,66	33,42	254546	245381	80996	0,01	64
			м3		1,25	10,12	9165	74336	97	0,04	278
4	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5363,652	6,48	6,48	34753	34753	10945	0	0
			м3		0	2,1	0	11283	97	0,01	43

5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	1340,913	134,1	0	179816	0	203193	0,97	1303
			м3		134,1	0	179816	0	113	0	0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5363,652	21,55	4,52	115566	24223	88603	0,11	579
			м3		17,03	0	91343	0	97	0	0
7	7	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	21,1	6,48	6,48	137	137	43	0	0
			м3		0	2,1	0	44	97	0,01	0
8	8	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	21,1	47,43	44,84	1001	946	336	0,02	0
			м3		2,59	13,81	55	291	97	0,05	1
9	9	C143008-92	Песок природный	21,1	1450		30595				
			м3								
10	10	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	21,1	3,12	2,66	66	56	27	0	0
			м3		0,39	0,93	8	20	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				677551				
			Накладные расходы :				452213				
			Итого с накладными				1129764				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				67786				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1197550				
			Итого по разделу				1197550				
			Раздел: Водопровод В1								
11	11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	614,143	1901,2	152,52	1167609	93669	168324	1,02	626
			м3		153,68	57,15	94381	35098	130	0,28	171
12	12	C143008-92	Песок природный	190,646	1450		276437				
			м3								
13	19	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,812	147942,61	97234,98	120129	78955	75356	296	240
			км		49950	21436,6	40559	17407	130	91,71	74
14	21	E0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	2,518	199229,36	127554,83	501660	321183	323725	413	1040
			км		70416,5	28479,01	177309	71710	130	121,05	305
15	29	C130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225X10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	820,12	1584		1299070				
			м								
16	31	C130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355X16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2543,18	3907		9936204				

			м									
17	48	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	39	272		10608					
			шт.									
18	49	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	104	384		39936					
			шт.									
19	51	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	110	671		73810					
			шт.									
20	52	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904		7232					
			шт.									
21	53	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	2	1099		2198					
			шт.									
22	108	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	9,66	30836,95	1879,87	297885	18160	24789	8,86	86	
			м3		1435,5	538,43	13867	5201	130	2,06	20	
23	109	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	26,73	32948,95	1879,87	880725	50249	68592	8,86	237	
			м3		1435,5	538,43	38371	14392	130	2,06	55	
			Итого по разделу: Водопровод В1				14613503					
			Стоимость общестроительных работ				3244445					
			Накладные расходы :				660785					
			Итого с накладными				3905230					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего нормируемые и непредвиденные затраты				234314					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4139544					
			Стоимость сантехнических работ				11369058					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				682144					
			Всего нормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				16190746					
			АЛТЫКРАНТ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

24	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильноналипающих на стенки и зубья	14,203	38,13	36,76	542	522	172	0,01	0
			м3		1,37	11,14	19	158	97	0,04	1
25	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	106,879	262,72	0	28079	0	31729	1,85	198
			м3		262,72	0	28079	0	113	0	0
26	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	3441,584	34,66	33,42	119296	115001	37960	0,01	30
			м3		1,25	10,12	4295	34839	97	0,04	130
27	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2540,513	6,48	6,48	16461	16461	5184	0	0
			м3		0	2,1	0	5344	97	0,01	20
28	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	635,128	134,1	0	85171	0	96243	0,97	617
			м3		134,1	0	85171	0	113	0	0
29	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2540,513	21,55	4,52	54738	11473	41967	0,11	274
			м3		17,03	0	43265	0	97	0	0
30	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	23,672	6,48	6,48	153	153	48	0	0
			м3		0	2,1	0	50	97	0,01	0
31	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,672	47,43	44,84	1123	1061	377	0,02	0
			м3		2,59	13,81	61	327	97	0,05	1
32	9	С143008-92	Песок природный	23,672	1450		34324				
			м3								
33	10	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	23,672	3,12	2,66	74	63	30	0	0
			м3		0,39	0,93	9	22	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				339961				
			Накладные расходы :				213710				
			Итого с накладными				553671				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				33220				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				586891				
			Итого по разделу				586891				
			Раздел: Водопровод В1								
34	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	272,847	1901,2	152,52	518736	41615	74782	1,02	278
			м3		153,68	57,15	41931	15593	130	0,28	76
35	12	С143008-92	Песок природный	90,949	1450		131876				
			м3								
36	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,442	78245	36133,62	112829	52105	96472	247	356

			км		41850	9612,9	60348	13862	130	37,3	54
37	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	1456,42	801		1166592				
			м								
38	25	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	68	272		18496				
			шт.								
39	26	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	384		6144				
			шт.								
40	27	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	202	656		132512				
			шт.								
41	28	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	196	671		131516				
			шт.								
42	31	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	1	503,23	28,48	503	28	421	1,88	2
			шт		312,75	11,25	313	11	130	0,05	0
43	32	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	8	585,99	36,99	4688	296	3440	1,93	15
			шт		317,25	13,5	2538	108	130	0,07	1
44	35	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125,типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	1	13835		13835				
			шт.								
45	36	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	8	15635		125080				
			шт.								
46	55	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	4,83	30836,95	1879,87	148942	9080	12394	8,86	43
			м3		1435,5	538,43	6933	2601	130	2,06	10
47	56	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	2,43	32948,95	1879,87	80066	4568	6236	8,86	22
			м3		1435,5	538,43	3488	1308	130	2,06	5

48	59	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	-114,48	41098,31	2104,76	-4704935	-240953	-444385	13,9	-1591
			м3		2362,5	623,48	-270459	-71376	130	2,48	-283
			Итого по разделу: Водопровод В1				-2113118				
			Стоимость общестроительных работ				-3707294				
			Накладные расходы :				-250641				
			Итого с накладными				-3957935				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-237476				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-4195411				
			Стоимость сантехнических работ				1594175				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				95651				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				-2505585				
			МАЙБЕКЕТ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
49	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	27958,548	34,66	33,42	969133	934240	308375	0,01	243
			м3		1,25	10,12	34892	283020	97	0,04	1057
50	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	864,59	262,72	0	227142	0	256670	1,85	1598
			м3		262,72	0	227142	0	113	0	0
51	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВ- (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	21622,133	6,48	6,48	140099	140099	44121	0	0
			м3		0	2,1	0	45486	97	0,01	174
52	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5405,533	134,1	0	724882	0	819117	0,97	5254
			м3		134,1	0	724882	0	113	0	0
53	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21622,133	21,55	4,52	465872	97647	357178	0,11	2335
			м3		17,03	0	368225	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2527127				
			Накладные расходы :				1785461				
			Итого с накладными				4312588				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				258755				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4571343				
			Итого по разделу				4571343				

			Раздел: Водопровод В1								
54	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	1150	1901,2	152,52	2186380	175398	315191	1,02	1173
			м3		153,68	57,15	176732	65723	130	0,28	321
55	7	С143008-92	Песок природный	200	1450		290000				
			м3								
56	10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,442	58881,69	25695,31	84907	37053	74775	194	280
			км		33075	6813,45	47694	9825	130	26,38	38
57	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,5	70811,26	30144,88	177028	75362	157656	236	590
			км		40500	8009,55	101250	20024	130	31,06	78
58	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,298	78245	36133,62	258052	119169	220642	247	815
			км		41850	9612,9	138021	31703	130	37,3	123
59	14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	4,324	147942,61	97234,98	639704	420444	401278	296	1280
			км		49950	21436,6	215984	92692	130	91,71	397
60	17	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1456,42	382		556352				
			м								
61	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2525	489		1234725				
			м								
62	19	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3330,98	801		2668115				
			м								
63	21	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4367,24	1584		6917708				
			м								
64	25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202		808				
			шт.								
65	26	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	108	272		29375				
			шт.								
66	27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072				
			шт.								
67	28	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	212	656		139072				

			шт.								
68	29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	244	671		163724				
			шт.								
69	30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	148	904		133792				
			шт.								
70	31	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	28	1099		30772				
			шт.								
71	36	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	5	503,23	28,48	2516	142	2106	1,88	9
			шт		312,75	11,25	1564	56	130	0,05	0
72	38	Е0122-35-6	Установка чугунных затворов диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
			шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1
73	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	13835		69175				
			шт.								
74	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	1	18321		18321				
			шт.								
75	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.С2-03-2002, СН РК 8.С2-05-2002, СН РК 8.С2-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	12,88	30836,95	1879,87	397180	24213	33051	8,86	114
			м3		1435,5	538,43	18489	6935	130	2,06	27
76	71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.С2-03-2002, СН РК 8.С2-05-2002, СН РК 8.С2-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	12,15	32948,95	1879,87	400330	22840	31178	8,86	108
			м3		1435,5	538,43	17441	6542	130	2,06	25
			Итого по разделу: Водопровод В1				**16402340**				
			Стоимость общестроительных работ				**4437328**				
			Накладные расходы :				**1236773**				
			Итого с накладными				**5674101**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**340446**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6014547**				
			Стоимость сантехнических работ				**11965013**				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**717901**				

			Всего неучтенные и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				18697461				
			ИПОДРОМ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
77	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	8423,796	34,66	33,42	291996	281483	92912	0,01	73
			м3		1,25	10,12	10513	85273	97	0,04	318
78	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	260,53	262,72	0	68445	0	77343	1,85	481
			м3		262,72	0	68445	0	113	0	0
79	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	6135,469	6,48	6,48	39754	39754	12520	0	0
			м3		0	2,1	0	12907	97	0,01	49
80	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1533,867	134,1	0	205692	0	232431	0,97	1491
			м3		134,1	0	205692	0	113	0	0
81	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6135,469	21,55	4,52	132195	27708	101352	0,11	663
			м3		17,03	0	104487	0	97	0	0
82	6	Е0101-27-2	Засыпка привозным песком	148,071	6,48	6,48	959	959	302	0	0
			м3		0	2,1	0	311	97	0,01	1
83	7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	148,071	47,43	44,84	7023	6639	2356	0,02	3
			м3		2,59	13,81	384	2045	97	0,05	8
84	8	С010334-А24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	259,124	67,4		17465				
			т								
85	9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	148,071	3,12	2,66	462	394	190	0	0
			м3		0,39	0,93	58	138	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				763991				
			Накладные расходы :				522899				
			Итого с накладными				1286890				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего неучтенные и непредвиденные затраты				77213				
			Итого с неучтенными и непредвиденными затратами				1364103				
			Итого по разделу				1364103				
			Раздел: Водопровод В1								
86	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводами толщ30см	350	1901,2	152,52	665420	53382	95928	1,02	357
			м3		153,68	57,15	53788	20003	130	0,28	98
87	11	С143008-92	Песок природный	75	1450		108750				
			м3								
88	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,897	58881,69	25695,31	52817	23049	46514	194	174

			км		33075	6813,45	29668	6112	130	26,38	24	
89	15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,127	70811,26	30144,88	8993	3828	8009	236	30	
			км		40500	8009,55	5144	1017	130	31,06	4	
90	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,502	78245	36133,62	195769	90406	167388	247	618	
			км		41850	9612,9	104709	24051	130	37,3	93	
91	20	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	905,97	382		346081					
			м									
92	21	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	128,27	489		62724					
			м									
93	22	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	612,06	618		378253					
			м									
94	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1914,96	801		1533883					
			м									
95	30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	58	384		22272					
			шт.									
96	31	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	24	656		15744					
			шт.									
97	32	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	156	671		104676					
			шт.									
98	33	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904		1808					
			шт.									
99	38	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	7	585,99	36,99	4102	259	3010	1,93	14	
			шт		317,25	13,5	2221	94	130	0,07	0	
100	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +12 0°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	7	15635		109445					
			шт.									

101	69	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	16,1	30836,95	1879,87	496475	30266	4?314	8,86	143
			м3		1435,5	538,43	23112	8669	130	2,06	33
102	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	2,43	32948,95	1879,87	80066	4568	5236	8,86	22
			м3		1435,5	538,43	3488	1308	130	2,06	5
			Итого по разделу: Водопровод В1				4187277				
			Стоимость общестроительных работ				1612392				
			Накладные расходы :				368399				
			Итого с накладными				1980791				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				118847				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2099638				
			Стоимость сантехнических работ				2574886				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				154493				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				4829017				
			САЯЖАЙ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
103	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13569,25	34,66	33,42	470354	453419	149665	0,01	118
			м3		1,25	10,12	16934	137359	97	0,04	513
104	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	419,668	262,72	0	110253	0	124586	1,85	776
			м3		262,72	0	110253	0	113	0	0
105	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9926,772	6,48	6,48	64320	64320	20256	0	0
			м3		0	2,1	0	20683	97	0,01	80
106	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2481,693	134,1	0	332795	0	376058	0,97	2412
			м3		134,1	0	332795	0	113	0	0
107	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9926,772	21,55	4,52	213883	44830	163981	0,11	1072
			м3		17,03	0	169053	0	97	0	0

			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1191605					
			Накладные расходы :				834547					
			Итого с накладными				2026152					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				121569					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2147721					
			Итого по разделу				2147721					
			Раздел: Водопровод В1									
108	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	1101,465	1901,2	152,52	2094106	167995	301888	1,02	1123	
			м3		153,68	57,15	169273	62949	130	0,28	307	
109	7	С143008-92	Песок природный	167,351	1450		242659					
			м3									
110	10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,231	58881,69	25695,31	13602	5936	11979	194	45	
			км		33075	6813,45	7640	1574	130	26,38	6	
111	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,153	70811,26	30144,88	152457	64902	135773	236	508	
			км		40500	8009,55	87197	17245	130	31,06	67	
112	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,75	78245	36133,62	136929	63234	117078	247	432	
			км		41850	9612,9	73238	16823	130	37,3	65	
113	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,123	139706,75	90794,12	156891	101962	99212	286	321	
			км		48375	19582,83	54325	21992	130	84,07	94	
114	17	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	233,31	382		89124					
			м									
115	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2174,53	489		1063345					
			м									
116	19	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	98,98	618		61170					
			м									
117	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1668,52	801		1336485					
			м									

118	21	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1134,23	1245		1412116				
			м								
119	28	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	90	272		24480				
			шт.								
120	30	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	160	656		104960				
			шт.								
121	31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	78	671		52338				
			шт.								
122	32	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	12	904		10848				
			шт.								
123	39	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	5	503,23	28,48	2516	142	2106	1,88	9
			шт		312,75	11,25	1564	56	130	0,05	0
124	40	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
			шт		317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
125	46	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	13835		69175				
			шт.								
126	47	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120 °С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	15635		46905				
			шт.								
127	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	16,1	30836,95	1879,87	496475	30266	41314	8,86	143
			м3		1435,5	538,43	23112	8669	130	2,06	33
128	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	41,31	32948,95	1879,87	1361121	77657	106006	8,86	366
			м3		1435,5	538,43	59301	22243	130	2,06	85
			Итого по разделу: Водопровод В1				8929459				
			Стоимость общестроительных работ				4658512				
			Накладные расходы :				816646				
			Итого с накладными				5475158				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				328510					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5803668					
			Стоимость сантехнических работ				4270946					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				256257					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				10330871					
			ЦЕНТРАЛЬНАЯ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
129	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3,4	38,13	36,76	130	125	41	0,01	0
			м3		1,37	11,14	5	38	97	0,04	0
130	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	25,496	262,72	0	6698	0	7569	1,85	47
			м3		262,72	0	6698	0	113	0	0
131	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	820,987	34,66	33,42	28458	27433	9055	0,01	7
			м3		1,25	10,12	1025	8311	97	0,04	31
132	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	599,352	6,48	6,48	3883	3883	1223	0	0
			м3		0	2,1	0	1261	97	0,01	5
133	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	149,838	134,1	0	20093	0	22705	0,97	146
			м3		134,1	0	20093	0	113	0	0
134	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	599,352	21,55	4,52	12914	2707	9901	0,11	65
			м3		17,03	0	10207	0	97	0	0
135	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	8,018	6,48	6,48	52	52	16	0	0
			м3		0	2,1	0	17	97	0,01	0
136	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	8,018	47,43	44,84	380	360	128	0,02	0
			м3		2,59	13,81	22	111	97	0,05	0
137	9	С143008-92	Песок природный	8,018	1450		11627				
			м3								
138	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	8,018	3,12	2,66	25	21	10	0	0
			м3		0,39	0,93	3	7	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				84260				
			Накладные расходы :				50649				
			Итого с накладными				134909				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				8095					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				143004					
			Итого по разделу				143004					
			Раздел: Водопровод В1									
139	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30 см	67,585	1901,2	152,52	128492	10308	18524	1,02	69	
			м3		153,68	57,15	10386	3862	130	0,28	19	
140	12	С143008-92	Песок природный	21	1450		30450					
			м3									
141	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,333	78245	36133,62	26056	12032	22278	247	82	
			км		41850	9612,9	13936	3201	130	37,3	12	
142	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	336,33	801		269400					
			м									
143	47	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	272		4352					
			шт.									
144	48	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768					
			шт.									
145	49	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	20	656		13120					
			шт.									
146	99	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	-22,26	41098,31	2104,76	-914848	-46852	-86408	13,9	-309	
			м3		2362,5	623,48	-52589	-13879	150	2,48	-55	
			Итого по разделу: Водопровод В1				-442211					
			Стоимость общестроительных работ				-729851					
			Накладные расходы :				-45606					
			Итого с накладными				-775457					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-46527					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-821984					
			Стоимость сантехнических работ				287640					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				17258					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				-517086					
			ИТОГО:				47161746	4574916			30223	
							4514272	1269839			5103	

			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				6645834				
			Всего накладных расходов:				6645834				
			Итого с накладными				53807583				
			- заработная плата				996875				
			- трудоемкость				3323				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3228455				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				57036038				
			Итого с временными, 2,72 %				58587418				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				59800178				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				62376267				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				62610617				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				63196491				
			ИТОГО:				63196491				
			Сметная заработная плата				6780987				
			Нормативная трудоемкость				38649				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				169868692				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3397374				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				173266066				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				172399736				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				20687968				
			Итого с НДС				193087704				
			Всего:				193 087 704				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Ергенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Технадзор филиала

РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию
и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 306 145 210 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 35 669 525 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210		35 669 525	306 145 210
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	869 737 535	306 145 210	0	35 669 525	306 145 210

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Ж.Дабылов**

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №9
приемки выполненных работ
за март 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13443,905	34,66	33,42	466009	449231	148282	0,01	117
			м3		1,25	10,12	16778	136090	97	0,04	508
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	415,791	262,72	0	109235	0	123436	1,85	768
			м3		262,72	0	109235	0	113	0	0
3	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9791,863	6,48	6,48	63446	63446	19981	0	0
			м3		0	2,1	0	20599	97	0,01	79
4	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2447,966	134,1	0	328272	0	370948	0,97	2379
			м3		134,1	0	328272	0	113	0	0
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9791,863	21,55	4,52	210976	44221	161753	0,11	1058
			м3		17,03	0	166755	0	97	0	0
6	6	E0101-27-2	Засыпка привозным песком	236,313	6,48	6,48	1531	1531	482	0	0

			м3		0	2,1	0	497	97	0,01	2
7	7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	236,313	47,43	44,84	11208	10596	3759	0,02	4
			м3		2,59	13,81	612	3264	97	0,05	12
8	8	С010334-А24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	413,548	67,4		27873				
			т								
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	236,313	3,12	2,66	737	629	303	0	1
			м3		0,39	0,93	92	220	97	0	1
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1219287				
			Накладные расходы :				813070				
			Итого с накладными				2032357				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				121941				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2154298				
			Итого по разделу				2154298				
			Раздел: Водопровод В1								
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	957,856	1901,2	152,52	1821076	146092	262528	1,02	977
			м3		153,68	57,15	147203	54741	130	0,28	267
11	11	С143008-92	Песок природный	319,285	1450		462964				
			м3								
12	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,595	58881,69	25695,31	35035	15289	30854	194	115
			км		33075	6813,45	19680	4054	130	26,38	16
13	15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,029	70811,26	30144,88	72865	31019	64891	236	243
			км		40500	8009,55	41675	8242	130	31,06	32
14	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,45	78245	36133,62	113455	52394	97008	247	358
			км		41850	9612,9	60683	13939	130	37,3	54
15	17	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,005	139706,75	90794,12	280112	182042	177132	286	573
			км		48375	19582,83	96992	39264	130	84,07	169
16	20	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	600,95	382		229563				
			м								
17	21	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	1039,29	489		508213				
			м								
18	22	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	371,68	618		229698				
			м								

19	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водосн абжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1092,82	801		875349				
			м								
20	24	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2025,05	1245		2521187				
			м								
21	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм	3	181		543				
			шт								
22	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25	36	181		6516				
			шт								
23	50	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	5	338		1690				
			шт								
24	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х20	6	338		2028				
			шт								
25	52	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140Х25	3	391		1173				
			шт								
26	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	5	408		2040				
			шт								
27	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа 200Х20	3	750		2250				
			шт								
28	55	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,06	27000,34	8426,72	1620	506	1240	69,9	4
			км		12712,5	3183,75	763	191	130	15,55	1
29	56	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,057	28971,41	8449,81	1651	482	1179	69,9	4
			км		12712,5	3192,75	725	182	130	15,59	1
30	57	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,038	31897	8449,81	1212	321	787	70	3
			км		12735	3192,75	484	121	130	15,59	1
31	58	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,03	36213,89	9106,04	1086	273	665	75	2

			км		13612,5	3440,25	408	103	130	16,8	1
32	59	E0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,053	38344,26	9129,13	2032	484	1177	75,1	4
			км		13635	3449,25	723	183	130	16,84	1
33	60	E0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,042	44547,62	9152,23	1871	384	948	76,7	3
			км		13905	3458,25	584	145	130	16,89	1
34	71	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	249,14	245,44	3,82	61149	952	11404	0,21	53
			м2		37,35	1,44	9305	359	118	0,01	2
			Итого по разделу: Водопровод В1				7236378				
			Стоимость общестроительных работ				2856128				
			Накладные расходы :				649812				
			Итого с накладными				3505940				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				210356				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3716296				
			Стоимость сантехнических работ				4380250				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				262815				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				8359361				
			ИТОГО:				8455665	999892			6784
							1006543	282194			1146
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1484330				
			Всего накладных расходов:				1484330				
			Итого с накладными				9939995				
			- заработная плата				222650				
			- трудоемкость				742				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				596400				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10536395				
			Итого с временными, 2,72 %				10822985				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11047021				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				11522908				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11566200				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11674430				
			ИТОГО:				11674430				
			Сметная заработная плата				1511387				
			Нормативная трудоемкость				8672				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				31380226				

			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				627605				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32007831				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				31847792				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3821733				
			Итого с НДС				35669525				
			Всего:				35 669 525				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Т.Дабылов**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **С.Жаканов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию
и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 389 665 210 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 83 520 000 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	905 407 060	389 665 210		83 520 000	389 665 210
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	905 407 060	389 665 210	0	83 520 000	389 665 210

Заказчик:
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" _____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Г.Ниеткалиев

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №10
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЗАЛИНЕЙНЫЙ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	55,368	38,13	36,76	2111	2035	672	0,01	1
			м3		1,37	11,14	76	617	97	0,04	2
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	415,579	262,72	0	109179	0	123373	1,85	768
			м3		262,72	0	109179	0	113	0	0
3	3	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13381,684	34,66	33,42	463852	447152	147596	0,01	116
			м3		1,25	10,12	16700	135461	97	0,04	506
4	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9774,049	6,48	6,48	63330	63330	19944	0	0
			м3		0	2,1	0	20561	97	0,01	79
5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2443,512	134,1	0	327675	0	370273	0,97	2375
			м3		134,1	0	327675	0	113	0	0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9774,049	21,55	4,52	210592	44140	161458	0,11	1056

			м3		17,03	0	166452	0	97	0	0	
7	7	E0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	38,45	6,48	6,48	249	249	78	0	0	
			м3		0	2,1	0	81	97	0,01	0	
8	8	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	38,45	47,43	44,84	1824	1724	612	0,02	1	
			м3		2,59	13,81	100	531	97	0,05	2	
9	9	C143008-92	Песок природный	38,45	1450		55753					
			м3									
10	10	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	38,45	3,12	2,66	120	102	49	0	0	
			м3		0,39	0,93	15	36	97	0	0	
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1234685					
			Накладные расходы :				824056					
			Итого с накладными				2058741					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				123524					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2182265					
			Итого по разделу				2182265					
			Раздел: Водопровод ВІ									
11	11	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	756,764	1901,2	152,52	1438759	115422	207413	1,02	772	
			м3		153,68	57,15	116299	43249	130	0,28	211	
12	12	C143008-92	Песок природный	252,255	1450		365769					
			м3									
13	16	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,455	70811,26	30144,88	32219	13716	28693	236	107	
			км		40500	8009,55	18428	3644	130	31,06	14	
14	17	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,611	78245	36133,62	126053	58211	107779	247	398	
			км		41850	9612,9	67420	15486	130	37,3	60	
15	18	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,089	139706,75	90794,12	152141	98875	96208	286	311	
			км		48375	19582,83	52680	21326	130	84,07	92	
16	19	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,454	147942,61	97234,98	67166	44145	42132	296	134	
			км		49950	21436,6	22677	9732	130	91,71	42	
17	21	E0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	1,103	199229,36	127554,83	219750	140693	141806	413	456	
			км		70416,5	28479,01	77669	31412	130	121,05	134	
18	25	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	459,55	489		224720					
			м									

19	27	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1627,11	801		1303315					
			м									
20	28	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1099,89	1245		1369363					
			м									
21	29	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	458,54	1584		726327					
			м									
22	31	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 355Х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1114,03	3907		4352515					
			м									
23	76	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	19,8	247994,13	49389,75	4910284	977917	2096060	312,7	6191	
			т		62775	18657	1242945	369409	130	91,12	1804	
24	78	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	22	181		3982					
			шт									
25	79	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 108Х4,0 мм	1	243		243					
			шт									
26	80	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	431	181		78011					
			шт									
27	83	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	47	338		15886					
			шт									
28	84	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х25	9	338		3042					
			шт									
29	85	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,140Х25	23	391		8993					
			шт									
30	86	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 М Па, 150Х25,32	73	408		29784					
			шт									
31	87	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200Х25,32	32	750		24000					
			шт									

32	92	E0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,375	27000,34	8426,72	10125	3160	7749	69,9	26
			км		12712,5	3183,75	4767	1194	130	15,55	6
33	93	E0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,387	28971,41	8449,81	11212	3270	8002	69,9	27
			км		12712,5	3192,75	4920	1236	130	15,59	6
34	94	E0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,25	31897	8449,81	7974	2112	5177	70	18
			км		12735	3192,75	3184	798	130	15,59	4
35	95	E0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,025	36213,89	9106,04	905	228	554	75	2
			км		13612,5	3440,25	340	86	130	16,8	0
36	96	E0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,375	38344,26	9129,13	14379	3423	8329	75,1	28
			км		13635	3449,25	5113	1293	130	16,84	6
37	110	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3145,8	245,44	3,82	772105	12017	143990	0,21	667
			м2		37,35	1,44	117496	4530	118	0,01	22
			Итого по разделу: Водопровод В1				16269023				
			Стоимость общестроительных работ				8128842				
			Накладные расходы :				2893892				
			Итого с накладными				11022734				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				661364				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11684098				
			Стоимость сантехнических работ				8140182				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				488411				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				20312691				
			ИППОДРОМ								
38	46	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	5,484	247994,13	49389,75	1359915	270836	580509	312,7	1715
			т		62775	18657	344237	102309	130	91,12	500
39	71	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	385,86	245,44	3,82	94705	1474	17662	0,21	82
			м2		37,35	1,44	14412	556	118	0,01	3
			Итого по разделу: Водопровод В1				1454620				
			Стоимость общестроительных работ				1454620				
			Накладные расходы :				598170				
			Итого с накладными				2052790				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				123167				

			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2175957					
			Стоимость сантехнических работ									
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				2175957					
			ИТОГО:				18958327	2304233				15251
							2712784	763547				3492
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				4316118					
			Всего накладных расходов:				4316118					
			Итого с накладными				23274445					
			- заработная плата				647418					
			- трудоемкость				2158					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1396467					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24670912					
			Итого с временными, 2,72 %				25341961					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				25866540					
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				26980826					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				27082194					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27335614					
			ИТОГО:				27335614					
			Сметная заработная плата				4123749					
			Нормативная трудоемкость				20901					
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				73476627					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1469533					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				74946160					
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				74571429					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				8948571					
			Итого с НДС				83520000					
			Всего:				83 520 000					

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ А.Есенов

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ Б.Бакишев

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Г.Ниеткалиев

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ С.Жаканов

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 566 976 888 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 177 311 678 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ (1) МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	988 927 060	566 976 888		177 311 678	566 976 888
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	988 927 060	566 976 888	0	177 311 678	566 976 888

Заказчик:
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал" И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" Г.Ниеткалиев

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "
наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"
организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №11
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИППОДРОМ								
			Раздел: Водопровод В1								
1	29	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	166	272		45152				
2	30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	14	384		5376				
3	31	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	196	656		128576				
4	32	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	156	671		104676				
5	33	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	74	904		66896				
6	35	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	57	405,4	16,15	23108	921	17339	1,36	78
			шт		227,25	6,75	12953	385	130	0,03	2
7	36	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
			шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	0
8	37	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	15	503,23	28,48	7548	427	6318	1,88	28
			шт		312,75	11,25	4691	169	130	0,05	1
9	38	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	14	585,99	36,99	8204	518	6020	1,93	27
			шт		317,25	13,5	4442	189	130	0,07	1

10	39	Е0122-35-6	Установка чугунных чугунных затворов диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
			шт		513	175,5	2052	702	130	0,86	3
11	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	57	8005		456285				
			шт.								
12	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	9137		27411				
			шт.								
13	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125,типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	15	13835		207525				
			шт.								
14	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +12 0°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	14	15635		218890				
			шт.								
15	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	18321		73284				
			шт.								
16	46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	1,546824	247994,13	49389,75	383603	76397	163749	312,7	484
			т		62775	18657	97102	28859	130	91,12	137
17	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм	17	181		3077				
			шт								
18	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25	264	181		47784				
			шт								
19	65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	23	18075,87	36,99	415745	851	9015	1,82	42
			шт		288	13,5	6624	310	130	0,07	2
20	67	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	23	904		20792				
			шт.								
21	69	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	99,82	30836,95	1879,87	3078144	187649	256149	8,86	884
			м3		1435,5	538,43	143292	53746	130	2,06	206

23	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	111,78	32948,95	1879,87	3683034	210132	286840	8,86	990
			м3		1435,5	538,43	160460	60186	130	2,06	230
24	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1429,014	245,44	3,82	350737	5459	65409	0,21	303
			м2		37,35	1,44	53374	2058	118	0,01	10
			Итого по разделу: Водопровод В1				**9360132**				
			Стоимость общестроительных работ				**7954408**				
			Накладные расходы :				**817223**				
			Итого с накладными				**8771631**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**526298**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9297929**				
			Стоимость сантехнических работ				**1405724**				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**84343**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				**10787996**				
			САЯЖАЙ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
25	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	10556,932	34,66	33,42	365937	352762	116440	0,01	92
			м3		1,25	10,12	13175	106866	97	0,04	399
26	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	326,503	262,72	0	85778	0	96929	1,85	603
			м3		262,72	0	85778	0	113	0	0
27	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	7723,069	6,48	6,48	50041	50041	15759	0	0
			м3		0	2,1	0	16247	97	0,01	62
28	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1930,767	134,1	0	258916	0	292575	0,97	1877
			м3		134,1	0	258916	0	113	0	0
29	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7723,069	21,55	4,52	166402	34878	127578	0,11	834
			м3		17,03	0	131524	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**927073**				
			Накладные расходы :				**649281**				
			Итого с накладными				**1576354**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				94581					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1670935					
			Итого по разделу				1670935					
			Раздел: Водопровод В1									
30	6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	740,292	1901,2	152,52	1407444	112909	202899	1,02	755
			м3		153,68	57,15	113768	42308	130	0,28	207
31	7	C143008-92	Песок природный	246,764	1450		357808				
			м3								
32	11	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,199	70811,26	30144,88	84903	36144	75612	236	283
			км		40500	8009,55	48560	9603	130	31,06	37
33	12	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,456	78245	36133,62	113925	52611	97409	247	360
			км		41850	9612,9	60934	13996	130	37,3	54
34	13	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,186	139706,75	90794,12	165692	107682	104777	286	339
			км		48375	19582,83	57373	23225	130	84,07	100
35	18	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1210,99	489		592174				
			м								
36	19	C130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140X6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	98,98	618		61170				
			м								
37	20	C130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160X7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1371,58	801		1098636				
			м								
38	21	C130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200X9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1197,86	1245		1491336				
			м								
39	50	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	9,22	247994,13	49389,75	2286506	455373	976044	312,7	2883
			т		62775	18657	578786	172018	130	91,12	840
40	52	C130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	6	181		1086				
			шт								
41	54	C130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	112	181		20272				
			шт								
42	55	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100X25	4	338		1352				
			шт								

43	56	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа 125Х25	40	338		13520				
			шт								
44	57	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140х25	7	391		2737				
			шт								
45	58	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	24	408		9792				
			шт								
46	59	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,200Х25	13	750		9750				
			шт								
47	60	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,2	27000,34	8426,72	5400	1685	4133	69,9	14
			км		12712,5	3183,75	2543	637	130	15,55	3
48	61	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,06	28971,41	8449,81	1738	507	1241	69,9	4
			км		12712,5	3192,75	763	192	130	15,59	1
49	62	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,04	31897	8449,81	1276	338	828	70	3
			км		12735	3192,75	509	128	130	15,59	1
50	63	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,11	36213,89	9106,04	3984	1002	2439	75	8
			км		13612,5	3440,25	1497	378	130	16,8	2
51	64	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,2	38344,26	9129,13	7669	1826	4442	75,1	15
			км		13635	3449,25	2727	690	130	16,84	3
52	65	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,09	44547,62	9152,23	4009	824	2032	76,7	7
			км		13905	3458,25	1251	311	130	16,89	2
53	66	Е0122-23-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,005	58647,89	10815,1	293	54	132	89,2	0
			км		16155	4086	81	20	130	19,95	0
54	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1756	245,44	3,82	430993	6708	80376	0,21	372
			м2		37,35	1,44	65587	2529	118	0,01	12
			Итого по разделу: Водопровод В1				8173463				
			Стоимость общестроительных работ				4871639				
			Накладные расходы :				1552362				
			Итого с накладными				6424001				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				385440				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6809441				
			Стоимость сантехнических работ				3301824				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				198109				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				10309374				
			МАЙБЕКЕТ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
55	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	23056,529	34,66	33,42	799213	770439	254307	0,01	200
			м3		1,25	10,12	28775	233398	97	0,04	872
56	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	713	262,72	0	187317	0	211668	1,85	1318
			м3		262,72	0	187317	0	113	0	0
57	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	17831,089	6,48	6,48	115535	115535	36385	0	0
			м3		0	2,1	0	37511	97	0,01	144
58	4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4457,772	134,1	0	597787	0	675500	0,97	4333
			м3		134,1	0	597787	0	113	0	0
59	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17831,089	21,55	4,52	384190	80526	294554	0,11	1926
			м3		17,03	0	303663	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2084042				
			Накладные расходы :				1472413				
			Итого с накладными				3556455				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				213387				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3769842				
			Итого по разделу				3769842				
			Раздел: Водопровод В1								
60	6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	1343,173	1901,2	152,52	2553640	204861	368136	1,02	1370
			м3		153,68	57,15	206419	76762	130	0,28	375
61	7	C143008-92	Песок природный	447,724	1450		649200				
			м3								
62	11	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	3,647	70811,26	30144,88	258249	109938	229989	236	861
			км		40500	8009,55	147704	29211	130	31,06	113
63	12	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,28	78245	36133,62	21909	10117	18732	247	69
			км		41850	9612,9	11718	2692	130	37,3	10

64	13	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,108	139706,75	90794,12	154795	100600	97886	286	317
			км		48375	19582,83	53600	21698	130	84,07	93
65	14	E0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,736	147942,61	97234,98	256828	168800	161105	296	514
			км		49950	21436,6	86713	37214	130	91,71	159
66	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	3683,47	489		1801217				
			м								
67	19	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	282,8	801		226523				
			м								
68	20	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	1119,08	1245		1393255				
			м								
69	21	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	1753,36	1584		2777322				
			м								
70	47	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	13,86	247994,13	49389,75	3437199	684542	1467242	312,7	4334
			т		62775	18657	870062	258586	130	91,12	1263
71	48	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	14	181		2534				
			шт								
72	49	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 108Х4,0 мм	2	243		486				
			шт								
73	50	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25Х2	330	181		59730				
			шт								
74	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	20	338		6760				
			шт								
75	52	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х25	70	338		23660				
			шт								
76	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	50	408		20400				
			шт								

77	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200Х25	40	750		30000				
			шт								
78	55	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 225Х25	40	750		30000				
			шт								
79	56	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,3	27000,34	8426,72	8100	2528	6200	69,9	21
			км		12712,5	3183,75	3814	955	130	15,55	5
80	57	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,11	28971,41	8449,81	3187	929	2274	69,9	8
			км		12712,5	3192,75	1398	351	130	15,59	2
81	58	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,065	31897	8449,81	2073	549	1346	70	5
			км		12735	3192,75	828	208	130	15,59	1
82	59	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,2	36213,89	9106,04	7243	1821	4434	75	15
			км		13612,5	3440,25	2723	688	130	16,8	3
83	60	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,21	38344,26	9129,13	8052	1917	4664	75,1	16
			км		13635	3449,25	2863	724	130	16,84	4
84	61	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,3	44547,62	9152,23	13364	2746	6772	76,7	23
			км		13905	3458,25	4172	1037	130	16,89	5
85	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	28,98	30836,95	1879,87	893655	54479	74366	8,86	257
			м3		1435,5	538,43	41601	15604	130	2,06	60
86	71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	184,68	32948,95	1879,87	6085012	347174	473909	8,86	1636
			м3		1435,5	538,43	265108	99437	130	2,06	381
87	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2520	245,44	3,82	618509	9626	115346	0,21	534
			м2		37,35	1,44	94122	3629	118	0,01	18
			Итого по разделу: Водопровод В1				21342902				
			Стоимость общестроительных работ				14971015				

			Накладные расходы :				3032400				
			Итого с накладными				18003415				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1080205				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19083620				
			Стоимость сантехнических работ				6371886				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				382313				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				25837819				
			ИТОГО:				41887614	4364469			29082
							4822593	1354603			5821
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7523680				
			Всего накладных расходов:				7523680				
			Итого с накладными				49411294				
			- заработная плата				1128552				
			- трудоемкость				3762				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2964677				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52375971				
			Итого с временными, 2,72 %				53800597				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				54914269				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				57279881				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				57495083				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				58033089				
			ИТОГО:				58033089				
			Сметная заработная плата				7305748				
			Нормативная трудоемкость				38665				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				155989751				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3119795				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				159109546				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				158313998				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				18997680				
			Итого с НДС				177311678				
			Всего:				177 311 678				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ А.Есенов

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ Б.Бакишев

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ Г.Нисткалиев

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ Ш. Смайлов

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 010 139 897 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 443 163 009 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	1 166 238 738	1 010 139 897		443 163 009	1 010 139 897
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	1 166 238 738	1 010 139 897	0	443 163 009	1 010 139 897

Заказчик:
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **И.З.Унгарбаев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Г.Ниеткалиев**

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "

наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхшихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №12
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИППОДРОМ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	16054,712	34,66	33,42	556508	536471	177079	0,01	139
			м3		1,25	10,12	20036	162519	97	0,04	607
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	496,538	262,72	0	130448	0	147407	1,85	918
			м3		262,72	0	130448	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	11693,444	6,48	6,48	75767	75767	23861	0	0
			м3		0	2,1	0	24599	97	0,01	94
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2923,361	134,1	0	392023	0	442986	0,97	2842
			м3		134,1	0	392023	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11693,444	21,55	4,52	251948	52808	193165	0,11	1263
			м3		17,03	0	199139	0	97	0	0

6	6	E0101-27-2	Засыпка привозным песком	282,205	6,48	6,48	1829	1829	576	0	0
			м3		0	2,1	0	594	97	0,01	2
7	7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	282,205	47,43	44,84	13385	12654	4489	0,02	5
			м3		2,59	13,81	731	3897	97	0,05	15
8	8	C010334-A24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	493,859	67,4		33286				
			т								
9	9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	282,205	3,12	2,66	880	751	361	0	1
			м3		0,39	0,93	110	262	97	0	1
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1456072				
			Накладные расходы :				996581				
			Итого с накладными				2452653				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				147159				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2599812				
			Итого по разделу				2599812				
			Раздел: Водопровод В1								
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	1289,219	1901,2	152,52	2451063	196632	353348	1,02	1315
			м3		153,68	57,15	198127	73679	130	0,28	360
11	11	C143008-92	Песок природный	429,74	1450		623122				
			м3								
12	14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,16	58881,69	25695,31	68303	29807	60152	194	225
			км		33075	6813,45	38367	7904	130	26,38	31
13	15	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,359	70811,26	30144,88	96233	40967	85702	236	321
			км		40500	8009,55	55040	10885	130	31,06	42
14	16	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,929	78245	36133,62	229180	105835	195955	247	723
			км		41850	9612,9	122579	28156	130	37,3	109
15	17	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,388	139706,75	90794,12	193913	126022	122623	286	397
			км		48375	19582,83	67145	27181	130	84,07	117
16	20	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1171,6	382		447551				
			м								
17	21	C130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4 427-2004	1372,59	489		671197				
			м								

18	22	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1624,08	618		1003681					
19	23	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоси абжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1334,21	801		1068702					
20	24	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1401,88	1245		1745341					
21	36	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм шт	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3	
					231,75	6,75	464	14	130	0,03	0	
22	37	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм шт	8	503,23	28,48	4026	228	3370	1,88	15	
					312,75	11,25	2502	90	130	0,05	0	
23	38	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм шт	14	585,99	36,99	8204	518	6020	1,93	27	
					317,25	13,5	4442	189	130	0,07	1	
24	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	2	9137		18274					
25	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125,типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	8	13835		110680					
26	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +12 0°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	14	15635		218890					
27	46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,91	247994,13	49389,75	225675	44945	96334	312,7	285	
					62775	18657	57125	16978	130	91,12	83	
28	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм шт	2	181		362					
29	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25 шт	37	181		6697					

30	69	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	46,69	30836,95	1879,87	1439777	87771	119812	8,86	414
			м3		1435,5	538,43	67023	25139	130	2,06	96
31	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	55,89	32948,95	1879,87	1841517	105066	143420	8,86	495
			м3		1435,5	538,43	80230	30093	130	2,06	115
32	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	700,62	245,44	3,82	172960	2676	32069	0,21	149
			м2		37,35	1,44	26168	1009	118	0,01	5
			Итого по разделу: Водопровод В1				12645169				
			Стоимость общестроительных работ				7353794				
			Накладные расходы :				1219424				
			Итого с накладными				8573218				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				514393				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9087611				
			Стоимость сантехнических работ				5291375				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				317482				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				14696468				
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
33	80	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,5	408,11	169,61	1020	424	807	1,55	4
			м3		238,5	4,07	596	10	133	0,01	0
34	88	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	675	66,75	51,25	45059	34596	22551	0,12	79
			м3		15,5	9,62	10463	6493	133	0,04	24
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				46079				
			Накладные расходы :				23358				
			Итого с накладными				69437				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4166				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				73603				
			Итого по разделу				73603				
			САЯЖАЙ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

35	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	13431,07	34,66	33,42	465564	448802	148141	0,01	117
			м3		1,25	10,12	16762	135961	97	0,04	508
36	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	415,394	262,72	0	109131	0	123318	1,85	768
			м3		262,72	0	109131	0	113	0	0
37	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	9825,685	6,48	6,48	63665	63665	20050	0	0
			м3		0	2,1	0	20670	97	0,01	79
38	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2456,421	134,1	0	329406	0	372229	0,97	2388
			м3		134,1	0	329406	0	113	0	0
39	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9825,685	21,55	4,52	211705	44373	162311	0,11	1061
			м3		17,03	0	167331	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1179470				
			Накладные расходы :				826049				
			Итого с накладными				2005519				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				120331				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2125850				
			Итого по разделу				2125850				
			Раздел: Водопровод В1								
40	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	1090,249	1901,2	152,52	2072781	166285	298814	1,02	1112
			м3		153,68	57,15	167549	62308	130	0,28	304
41	7	С143008-92	Песок природный	363,416	1450		526954				
			м3								
42	10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,514	58881,69	25695,31	30265	13207	26653	194	100
			км		33075	6813,45	17001	3502	130	26,38	14
43	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,441	70811,26	30144,88	102039	43439	90873	236	340
			км		40500	8009,55	58361	11542	130	31,06	45
44	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,459	78245	36133,62	192404	88853	164511	247	607
			км		41850	9612,9	102909	23638	130	37,3	92
45	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,231	139706,75	90794,12	171979	111768	108753	286	352
			км		48375	19582,83	59550	24106	130	84,07	103
46	17	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	519,14	382		198311				

			м									
47	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1455,41	489		711695					
			м									
48	19	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140Х6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	439,35	618		271518					
			м									
49	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2044,24	801		1637436					
			м									
50	21	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1243,31	1245		1547921					
			м									
51	28	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	68	272		18496					
			шт.									
52	29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768					
			шт.									
53	30	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	154	656		101024					
			шт.									
54	31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	116	671		77836					
			шт.									
55	32	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	124	904		112096					
			шт.									
56	37	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	46	405,4	16,15	18648	743	13993	1,36	63	
			шт		227,25	6,75	10454	311	130	0,03	1	
57	38	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6	
			шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0	
58	39	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	24	503,23	28,48	12078	684	10109	1,88	45	
			шт		312,75	11,25	7506	270	130	0,05	1	
59	40	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	18	585,99	36,99	10548	666	7740	1,93	35	
			шт		317,25	13,5	5711	243	130	0,07	1	
60	41	Е0122-35-6	Установка чугунных чугунных затворов диам. 200 мм	13	1230,66	466,78	15999	6068	11636	3,04	40	
			шт		513	175,5	6669	2282	130	0,86	11	
61	44	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	46	8005		368230					

			шт.								
62	45	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	9137		36548				
			шт.								
63	46	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	24	13835		332040				
			шт.								
64	47	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120 °С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	18	15635		281430				
			шт.								
65	48	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	13	18321		238173				
			шт.								
66	50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	4,71	247994,13	49389,75	1168052	232626	498608	312,7	1473
			т		62775	18657	295670	87874	130	91,12	429
67	52	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	12	181		2172				
			шт								
68	54	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	446	181		80726				
			шт								
69	70	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	22	18075,87	36,99	397669	814	8623	1,82	40
			шт		288	13,5	6336	297	130	0,07	2
70	72	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	22	904		19888				
			шт.								
71	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	48,3	30836,95	1879,87	1489425	90798	123943	8,86	428
			м3		1435,5	538,43	69335	26006	130	2,06	100
72	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	170,1	32948,95	1879,87	5604616	319766	436495	8,86	1507
			м3		1435,5	538,43	244179	91587	130	2,06	351

73	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1429,014	245,44	3,82	350737	5459	65409	0,21	303
			м2		37,35	1,44	53374	2058	118	0,01	10
			Итого по разделу: Водопровод В1				18202149				
			Стоимость общестроительных работ				12165840				
			Накладные расходы :				1867401				
			Итого с накладными				14033241				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				841994				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14875235				
			Стоимость сантехнических работ				6036309				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				362179				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				21273723				
			Раздел: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия								
74	74	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	495	66,75	51,25	33043	25371	16538	0,12	58
			м3		15,5	9,62	7673	4762	133	0,04	18
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия				33043				
			Стоимость общестроительных работ				33043				
			Накладные расходы :				16538				
			Итого с накладными				49581				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2975				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				52556				
			Итого по разделу				52556				
			МАЙБЕКЕТ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
75	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	30073,734	34,66	33,42	1042452	1004920	331705	0,01	261
			м3		1,25	10,12	37532	304432	97	0,04	1137
76	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	930	262,72	0	244326	0	276088	1,85	1719
			м3		262,72	0	244326	0	113	0	0
77	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	23257,942	6,48	6,48	150698	150698	47459	0	0
			м3		0	2,1	0	48927	97	0,01	187
78	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5814,485	134,1	0	779722	0	881086	0,97	5652

			м3		134,1	0	779722	0	113	0	0	
79	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23257,942	21,55	4,52	501117	105034	384200	0,11	2512	
			м3		17,03	0	396083	0	97	0	0	
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				2718315					
			Накладные расходы :				1920539					
			Итого с накладными				4638854					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				278331					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4917185					
			Итого по разделу				4917185					
			Раздел: Водопровод В1									
80	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	2472,097	1901,2	152,52	4699952	377044	677550	1,02	2522	
			м3		153,68	57,15	379912	141280	130	0,28	690	
81	7	С143008-92	Песок природный	824,033	1450		1194847					
			м3									
82	10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,409	58881,69	25695,31	82964	36205	73064	194	273	
			км		33075	6813,45	46603	9600	130	26,38	37	
83	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	1,818	70811,26	30144,88	128735	54803	114647	236	429	
			км		40500	8009,55	73629	14561	130	31,06	56	
84	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	3,05	78245	36133,62	238647	110208	204050	247	753	
			км		41850	9612,9	127643	29319	130	37,3	114	
85	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,176	139706,75	90794,12	304002	197568	192239	286	622	
			км		48375	19582,83	105264	42612	130	84,07	183	
86	14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	3,995	147942,61	97234,98	591031	388454	370746	296	1183	
			км		49950	21436,6	199550	85639	130	91,71	366	
87	17	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1423,09	382		543620					
			м									
88	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1836,18	489		897892					
			м									
89	19	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3080,5	801		2467481					
			м									

90	20	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	3080,5	1245		3835223					
91	21	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4034,95	1584		6391361					
92	26	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	30	272		8160					
93	27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	40	384		15360					
94	28	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	90	656		59040					
95	29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	160	671		107360					
96	30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	110	904		99440					
97	31	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80 шт.	122	1099		134078					
98	34	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм шт	15	405,4	16,15	6081	242	4563	1,36	20	
					227,25	6,75	3409	101	130	0,03	0	
99	35	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм шт	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10	
					231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0	
100	36	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм шт	24	503,23	28,48	12078	684	10109	1,88	45	
					312,75	11,25	7506	270	130	0,05	1	
101	37	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм шт	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23	
					317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1	
102	38	Е0122-35-6	Установка чугунных затворов диам. 200 мм шт	11	1230,66	466,78	13537	5135	9846	3,04	33	
					513	175,5	5643	1931	130	0,86	9	
103	39	Е0122-35-7	Установка чугунных затворов диам. 225 мм шт	12	2070,39	1086,01	24845	13032	16708	3,86	46	
					661,5	409,5	7938	4914	130	2	24	
104	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	15	8005		120075					
105	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	7	9137		63959					

106	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	24	13835		332040				
			шт.								
107	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	12	15635		187620				
			шт.								
108	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	11	18321		201531				
			шт.								
109	46	С130902-519 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN225-250, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	12	34110		409320				
			шт.								
110	47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	24,815	247994,13	49389,75	6153974	1225607	2626956	312,7	7760
			т		62775	18657	1557762	462973	130	91,12	2261
111	48	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	16	181		2896				
			шт								
112	49	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 108Х4,0 мм	5	243		1215				
			шт								
113	50	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25Х2	574	181		103894				
			шт								
114	66	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	106	18075,87	36,99	1916042	3921	41547	1,82	193
			шт		288	13,5	30528	1431	130	0,07	7
115	68	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	106	904		95824				
			шт.								
116	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	115,92	30836,95	1879,87	3574619	217915	297463	8,86	1027
			м3		1435,5	538,43	166403	62415	130	2,06	239

117	71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	575,91	32948,95	1879,87	18975630	1082636	1477848	8,86	5103
			м3		1435,5	538,43	826719	310087	130	2,06	1187
118	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4539,18	245,44	3,82	1114096	17340	207768	0,21	962
			м2		37,35	1,44	169538	6536	118	0,01	32
			Итого по разделу: Водопровод В1				55118381				
			Стоимость общестроительных работ				39040992				
			Накладные расходы :				6332434				
			Итого с накладными				45373426				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2722406				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48095832				
			Стоимость сантехнических работ				16077388				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				966643				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				65137863				
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
119	82	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,75	408,11	169,61	1122	466	887	1,55	4
			м3		238,5	4,07	656	11	133	0,01	0
120	90	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	300	66,75	51,25	20026	15376	10023	0,12	35
			м3		15,5	9,62	4650	2886	133	0,04	11
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				21149				
			Накладные расходы :				10910				
			Итого с накладными				32059				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1924				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33983				
			Итого по разделу				33983				
			ЗАЛИНЕЙНАЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
121	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	87,408	38,13	36,76	3333	3213	1060	0,01	1
			м3		1,37	11,14	120	973	97	0,04	4

122	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	656,064	262,72	0	172358	0	194765	1,85	1212
			м3		262,72	0	172358	0	113	0	0
123	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	21125,311	34,66	33,42	732271	705906	233006	0,01	184
			м3		1,25	10,12	26364	213848	97	0,04	799
124	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	15430,033	6,48	6,48	99978	99978	31486	0	0
			м3		0	2,1	0	32460	97	0,01	124
125	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3857,508	134,1	0	517292	0	584540	0,97	3749
			м3		134,1	0	517292	0	113	0	0
126	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15430,033	21,55	4,52	332456	69683	254890	0,11	1666
			м3		17,03	0	262773	0	97	0	0
127	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	60,7	6,48	6,48	393	393	124	0	0
			м3		0	2,1	0	128	97	0,01	0
128	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	60,7	47,43	44,84	2879	2722	966	0,02	1
			м3		2,59	13,81	157	838	97	0,05	3
129	9	С143008-92	Песок природный	60,7	1450		88015				
			м3								
130	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	60,7	3,12	2,66	189	162	78	0	0
			м3		0,39	0,93	24	56	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1949165				
			Накладные расходы :				1300915				
			Итого с накладными				3250080				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				195005				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3445085				
			Итого по разделу				3445085				
			Раздел: Водопровод В1								
131	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	1766,752	1901,2	152,52	3358950	269465	484230	1,02	1802
			м3		153,68	57,15	271515	100970	130	0,28	493
132	12	С143008-92	Песок природный	588,917	1450		853930				
			м3								
133	15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,156	58881,69	25695,31	9186	4008	8089	194	30
			км		33075	6813,45	5150	1063	130	26,38	4
134	16	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,668	70811,26	30144,88	47302	20137	42126	236	158
			км		40500	8009,55	27054	5350	130	31,06	21

135	17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	6,484	78245	36133,62	507341	234290	433791	247	1602
						41850	9612,9	271355	62330	130	37,3	242
136	19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	км	1,11	147942,61	97234,98	164216	107931	103011	296	329
						49950	21436,6	55445	23795	130	91,71	102
137	21	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	км	0,08	199229,36	127554,83	15938	10204	10285	413	33
						70416,5	28479,01	5633	2278	130	121,05	10
138	24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	157,56	382		60188				
139	25	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	674,68	489		329919				
140	27	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6548,84	801		5245621				
141	29	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1121,1	1584		1775822				
142	31	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355Х16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	80,8	3907		315686				
143	108	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	м3	4,83	30836,95	1879,87	148942	9080	12394	8,86	43
						1435,5	538,43	6933	2601	130	2,06	10

144	109	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	2,43	32948,95	1879,87	80066	4568	6236	8,86	22
			м3		1435,5	538,43	3488	1308	130	2,06	5
145	110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,3	245,44	3,82	12100	188	2257	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1841	71	118	0,01	0
			Итого по разделу: Водопровод В1				12925207				
			Стоимость общестроительных работ				5197971				
			Накладные расходы :				1102418				
			Итого с накладными				6300389				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				378023				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6678412				
			Стоимость сантехнических работ				7727235				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				463634				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				14869281				
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
146	130	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	607,75	408,11	169,61	248030	103082	196072	1,55	942
			м3		238,5	4,07	144948	2474	133	0,01	8
147	138	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	3574,2	66,75	51,25	238592	183192	119413	0,12	418
			м3		15,5	9,62	55400	34384	133	0,04	127
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				486622				
			Накладные расходы :				315484				
			Итого с накладными				802106				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				48126				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				850232				
			Итого по разделу				850232				
			АЛТЫКРАНТ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
148	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильналипающих на стенки и зубья	4,462	38,13	36,76	170	164	54	0,01	0
			м3		1,37	11,14	6	50	97	0,04	0

149	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,574	262,72	0	8820	0	9967	1,85	62
			м3		262,72	0	8820	0	113	0	0
150	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1081,092	34,66	33,42	37474	36125	11924	0,01	9
			м3		1,25	10,12	1349	10944	97	0,04	41
151	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	798,042	6,48	6,48	5171	5171	1628	0	0
			м3		0	2,1	0	1679	97	0,01	6
152	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	199,511	134,1	0	26754	0	30232	0,97	194
			м3		134,1	0	26754	0	113	0	0
153	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	798,042	21,55	4,52	17195	3604	13183	0,11	86
			м3		17,03	0	13591	0	97	0	0
154	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	7,436	6,48	6,48	48	48	15	0	0
			м3		0	2,1	0	16	97	0,01	0
155	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,436	47,43	44,84	353	333	118	0,02	0
			м3		2,59	13,81	19	103	97	0,05	0
156	9	С143008-92	Песок природный	7,436	1450		10782				
			м3								
157	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	7,436	3,12	2,66	23	20	10	0	0
			м3		0,39	0,93	3	7	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				106791				
			Накладные расходы :				67132				
			Итого с накладными				173923				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10435				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				184358				
			Итого по разделу				184358				
			Раздел: Водопровод В1								
158	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	85,708	1901,2	152,52	162949	13072	23491	1,02	87
			м3		153,68	57,15	13172	4898	130	0,28	24
159	12	С143008-92	Песок природный	28,569	1450		41426				
			м3								
160	15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,207	70811,26	30144,88	14658	6240	13054	236	49
			км		40500	8009,55	8384	1658	130	31,06	6
161	16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,246	78245	36133,62	19248	8889	16458	247	61
			км		41850	9612,9	10295	2365	130	37,3	9

162	19	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	209,07	489		102235						
163	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	248,46	801		199016						
			Итого по разделу: Водопровод В1				539532						
			Стоимость общестроительных работ				238281						
			Накладные расходы :				53003						
			Итого с накладными				291284						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17477						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				308761						
			Стоимость сантехнических работ				301252						
			Накладные расходы :										
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				18075						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого по разделу				628088						
			Раздел: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия										
164	66	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания м3	165	66,75	51,25	11014	8457	5513	0,12	19		
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление гравийного покрытия		15,5	9,62	2558	1587	133	0,04	6		
			Накладные расходы :				11014						
			Итого с накладными				5313						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				16327						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				992						
			Итого по разделу				17319						
							17319						
			ИТОГО:										
							107438157	10037436			64557		
			Накладные расходы :				10304499	2955503			12360		
			На общестроительные работы										
			Всего накладных расходов:				16057697						
			Итого с накладными				16057697						
			- заработная плата				123495854						
			- трудоемкость				2408655						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				8029						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7409751						
			Итого с временными, 2,72 %				130905605						
							134466237						

			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				137249688				
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				143162168				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				143700033				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				145044695				
			ИТОГО:				145044695				
			Сметная заработная плата				15668657				
			Нормативная трудоемкость				84946				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				389872163				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7797443				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				397669606				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				395681258				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				47481751				
			Итого с НДС				443163009				
			Всего:				443 163 009				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Г.Ниеткалиев**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Ш.Смайлов**

Наименование объекта: "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района "

Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 376 574 064 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 366 434 167 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Строительство и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	1 609 401 747	1 376 574 064		366 434 167	1 376 574 064
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	1 609 401 747	1 376 574 064	0	366 434 167	1 376 574 064

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал"_____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____ Г.Ниеткалиев

Стройка "Строительство и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "

наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №13
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос.Жанакорган Жанакорганского района

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИППОДРОМ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1699,653	34,66	33,42	58915	56794	18747	0,01	15
			м3		1,25	10,12	2121	17205	97	0,04	64
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	52,567	262,72	0	13810	0	15605	1,85	97
			м3		262,72	0	13810	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	1237,942	6,48	6,48	8021	8021	2526	0	0
			м3		0	2,1	0	2604	97	0,01	10
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	309,485	134,1	0	41502	0	46897	0,97	301
			м3		134,1	0	41502	0	113	0	0

5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1237,942	21,55	4,52	26673	5591	20450	0,11	134
			м3		17,03	0	21082	0	97	0	0
6	6	E0101-27-2	Засыпка привозным песком	29,876	6,48	6,48	194	194	61	0	0
			м3		0	2,1	0	63	97	0,01	0
7	7	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	29,876	47,43	44,84	1417	1340	475	0,02	1
			м3		2,59	13,81	77	413	97	0,05	2
8	8	C010334-A24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	52,283	67,4		3524				
			т								
9	9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	29,876	3,12	2,66	93	79	38	0	0
			м3		0,39	0,93	12	28	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				154149				
			Накладные расходы :				105504				
			Итого с накладными				259653				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15579				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				275232				
			Итого по разделу				275232				
			Раздел: Водопровод В1								
10	10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	136,485	1901,2	152,52	259485	20817	37408	1,02	139
			м3		153,68	57,15	20975	7800	130	0,28	38
11	11	C143008-92	Песок природный	45,495	1450		65968				
			м3								
12	13	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,823	51202,26	20326,01	42139	16728	38707	179	147
			км		30825	5353,43	25369	4406	130	20,64	17
13	19	C130804-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75X3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	831,23	188		156271				
			м								
14	25	E0116-15-1	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 2 5 мм	820	473,47	39,24	388245	32177	283392	1,47	1205
			1шт		254,25	15,75	208485	12915	128	0,07	57
15	26	прайс-Лист	Кран шаровой с рукояткой,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО "KARLS KRONA LC AB" г.Шымкент	820	698,97		573155				
			шт								
16	27	C130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	100	139		13900				
			шт.								
17	28	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	45	202		9090				

			шт.									
18	29	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	480	272		130560					
			шт.									
19	30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	268	384		102912					
			шт.									
20	31	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	76	656		49856					
			шт.									
21	32	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	548	671		367708					
			шт.									
22	33	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	176	904		159104					
			шт.									
23	35	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	50	405,4	16,15	20270	808	15210	1,36	68	
			шт		227,25	6,75	11363	338	130	0,03	2	
24	36	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	17	411,46	17,71	6995	301	5271	1,4	24	
			шт		231,75	6,75	3940	115	130	0,03	1	
25	37	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	3	503,23	28,48	-1510	-85	-1264	1,88	-6	
			шт		312,75	11,25	-938	-34	130	0,05	0	
26	38	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8	
			шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	0	
27	39	Е0122-35-6	Установка чугунных чугунных затворов диам. 200 мм	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30	
			шт		513	175,5	5130	1755	130	0,86	9	
28	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	50	8005		400250					
			шт.									
29	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	17	9137		155329					
			шт.									
30	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125,типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	13835		-41505					
			шт.									
31	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +12 0°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	15635		62540					
			шт.									

32	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	10	18321		183210					
			шт.									
33	46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	9,8	247994,13	49389,75	2430342	484020	1037444	312,7	3064
			т		62775	18657	615195	182839	130	91,12	893
34	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25	420	181		76020				
			шт								
35	50	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	30	338		10140				
			шт								
36	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х20	30	338		10140				
			шт								
37	52	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140Х25	15	391		5865				
			шт								
38	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	30	408		12240				
			шт								
39	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа 200Х20	15	750		11250				
			шт								
40	65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
			шт		288	13,5	6048	283	130	0,07	1
41	67	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	21	904		18984				
			шт.								
42	69	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	186,76	30836,95	1879,87	5759109	351085	479247	8,86	1655
			м3		1435,5	538,43	268094	100557	130	2,06	385

43	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	94,77	32948,95	1879,87	3122572	178155	243190	8,86	840
			м3		1435,5	538,43	136042	51027	130	2,06	195
44	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1433,58	245,44	3,82	351858	5476	65618	0,21	304
			м2		37,35	1,44	53544	2064	118	0,01	10
			Итого по разделу: Водопровод В1				15306737				
			Стоимость общестроительных работ				12451472				
			Накладные расходы :				1939732				
			Итого с накладными				14391204				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				863472				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15254676				
			Стоимость сантехнических работ				2855265				
			Накладные расходы :				283392				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				188319				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				18581652				
			САЯЖАЙ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
45	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	6853,715	34,66	33,42	237572	229018	75595	0,01	60
			м3		1,25	10,12	8553	69379	97	0,04	259
46	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	211,971	262,72	0	55688	0	62928	1,85	392
			м3		262,72	0	55688	0	113	0	0
47	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	5013,93	6,48	6,48	32487	32487	10231	0	0
			м3		0	2,1	0	10548	97	0,01	40
48	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1253,482	134,1	0	168092	0	189944	0,97	1218
			м3		134,1	0	168092	0	113	0	0
49	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5013,93	21,55	4,52	108030	22643	82826	0,11	542
			м3		17,03	0	85387	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				601870				
			Накладные расходы :				421523				

			Итого с накладными				1023393					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				61404					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1084797					
			Итого по разделу				1084797					
			Раздел: Водопровод В1									
50	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	556,341	1901,2	152,52	1057715	84853	152481	1,02	567	
			м3		153,68	57,15	85498	31795	130	0,28	155	
51	7	С143008-92	Песок природный	185,447	1450		268898					
			м3									
52	9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,886	51202,26	20326,01	45365	18009	41670	179	159	
			км		30825	5353,43	27311	4743	130	20,64	18	
53	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,261	70811,26	30144,88	18482	7868	16459	236	62	
			км		40500	8009,55	10571	2090	130	31,06	8	
54	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,432	78245	36133,62	33802	15610	28902	247	107	
			км		41850	9612,9	18079	4153	130	37,3	16	
55	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,545	139706,75	90794,12	76140	49483	48148	286	156	
			км		48375	19582,83	26364	10673	130	84,07	46	
56	14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,75	147942,61	97234,98	110957	72926	69602	296	222	
			км		49950	21436,6	37463	16077	130	91,71	69	
57	16	С130804-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	894,86	188		168234					
			м									
58	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	263,61	489		128905					
			м									
59	20	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	436,32	801		349492					
			м									
60	21	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	550,45	1245		685310					
			м									

74	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	82,62	32948,95	1879,87	2722242	155315	212012	8,86	732
			м3		1435,5	538,43	118601	44485	130	2,06	170
75	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1232,042	245,44	3,82	302392	4706	56393	0,21	261
			м2		37,35	1,44	46017	1774	118	0,01	9
			Итого по разделу: Водопровод В1				**10588889**				
			Стоимость общестроительных работ				**7813469**				
			Накладные расходы :				**884062**				
			Итого с накладными				**8697531**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**521852**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9219383**				
			Стоимость сантехнических работ				**2775421**				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**166525**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				**12161329**				
			МАЙБЕКЕТ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
76	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	3709,094	34,66	33,42	128569	123940	40910	0,01	32
			м3		1,25	10,12	4629	37547	97	0,04	140
77	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	114,7	262,72	0	30134	0	34051	1,85	212
			м3		262,72	0	30134	0	113	0	0
78	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	2868,479	6,48	6,48	18586	18586	5853	0	0
			м3		0	2,1	0	6034	97	0,01	23
79	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	717,12	134,1	0	96166	0	108667	0,97	697
			м3		134,1	0	96166	0	113	0	0
80	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2868,479	21,55	4,52	61804	12954	47385	0,11	310
			м3		17,03	0	48850	0	97	0	0

61	22	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК НСО 4427-2004	757,5	1584		1199880				
			м								
62	28	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	12	272		3264				
			шт.								
63	29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	5	384		1920				
			шт.								
64	30	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	87	656		57072				
			шт.								
65	31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	81	671		54351				
			шт.								
66	37	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	5	405,4	16,15	2027	81	1521	1,36	7
			шт		227,25	6,75	1136	34	130	0,03	0
67	40	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
			шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	0
68	44	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	8005		40025				
			шт.								
69	47	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120 °С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	15635		62540				
			шт.								
70	54	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	95	181		17195				
			шт								
71	70	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
			шт		288	13,5	2304	108	130	0,07	1
72	72	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	8	904		7232				
			шт.								
73	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	98,21	30836,95	1879,87	3028497	184622	252018	8,86	870
			м3		1435,5	538,43	140980	52879	130	2,06	202

			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				335259					
			Накладные расходы :				236866					
			Итого с накладными				572125					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				34328					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				606453					
			Итого по разделу				606453					
			Раздел: Водопровод В1									
81	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	304,892	1901,2	152,52	579661	46502	83565	1,02	311
			м3		153,68	57,15	46856	17425	130	0,28	85
82	7	С143008-92	Песок природный	101,631	1450		147364				
			м3								
83	9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,802	51202,26	20326,01	41064	16301	37720	179	144
			км		30825	5353,43	24722	4293	130	20,64	17
84	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,053	70811,26	30144,88	3753	1598	3342	236	13
			км		40500	8009,55	2147	425	130	31,06	2
85	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,171	78245	36133,62	13380	6179	11440	247	42
			км		41850	9612,9	7156	1644	130	37,3	6
86	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,506	139706,75	90794,12	70692	45942	44703	286	145
			км		48375	19582,83	24478	9909	130	84,07	43
87	14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,966	147942,61	97234,98	-142913	-93929	-89647	296	-286
			км		49950	21436,6	-48252	-20708	130	91,71	-89
88	16	С130804-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75Х3,6 питьевая СТ РК ИСО4427-2004	810,02	188		152284				
			м								
89	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	53,53	489		26176				
			м								
90	19	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160Х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	172,71	801		138341				
			м								
91	20	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200Х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	511,06	1245		636270				

			м									
92	21	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10.8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1065,55	1584		-1687831					
			м									
93	25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	110	202		22220					
			шт.									
94	26	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	182	272		49504					
			шт.									
95	27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	206	384		79104					
			шт.									
96	28	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	475	656		311600					
			шт.									
97	29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	466	671		312686					
			шт.									
98	30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	250	904		226000					
			шт.									
99	31	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	440	1099		483560					
			шт.									
100	34	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	38	405,4	16,15	15405	614	11560	1,36	52	
			шт		227,25	6,75	8636	257	130	0,03	1	
101	35	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,4	13	
			шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	0	
102	36	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	14	503,23	28,48	7045	399	5897	1,88	26	
			шт		312,75	11,25	4379	157	130	0,05	1	
103	37	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	31	585,99	36,99	18166	1147	13329	1,93	60	
			шт		317,25	13,5	9835	418	130	0,07	2	
104	38	Е0122-35-6	Установка чугунных затворов диам. 200 мм	12	1230,66	466,78	14768	5601	10741	3,04	36	
			шт		513	175,5	6156	2106	130	0,86	10	
105	39	Е0122-35-7	Установка чугунных затворов диам. 225 мм	19	2070,39	1086,01	39337	20634	26454	3,86	73	
			шт		661,5	409,5	12569	7780	130	2	38	
106	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	38	8005		304190					
			шт.									

107	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	9	9137		82233				
			шт.								
108	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	14	13835		193690				
			шт.								
109	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	31	15635		484685				
			шт.								
110	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	12	18321		219852				
			шт.								
111	46	С130902-519 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN225-250, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	19	34110		648090				
			шт.								
112	47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3	247994,13	49389,75	743982	148169	317585	312,7	938
			т		62775	18657	188325	55971	130	91,12	273
113	50	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25Х2	95	181		17195				
			шт								
114	66	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	14	18075,87	36,99	253062	518	5487	1,82	25
			пит		288	13,5	4032	189	130	0,07	1
115	68	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	14	904		12656				
			шт.								
116	70	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	64,4	30836,95	1879,87	1985900	121064	165257	8,86	571
			м3		1435,5	538,43	92446	34675	130	2,06	133

117	71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	92,34	32948,95	1879,87	3042506	173587	236955	8,86	818
			м3		1435,5	538,43	132554	49719	130	2,06	190
118	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1050,518	245,44	3,82	257839	4013	48085	0,21	223
			м2		37,35	1,44	39237	1513	118	0,01	7
			Итого по разделу: Водопровод В1				9807220				
			Стоимость общестроительных работ				7094715				
			Накладные расходы :				935261				
			Итого с накладными				8029976				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				481799				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8511775				
			Стоимость сантехнических работ				2712504				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				162750				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				11387029				
			ЗАЛИНЕЙНАЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
119	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	171,36	38,13	36,76	6534	6299	2079	0,01	2
			м3		1,37	11,14	235	1908	97	0,04	7
120	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1286,188	262,72	0	337902	0	381829	1,85	2377
			м3		262,72	0	337902	0	113	0	0
121	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	41415,353	34,66	33,42	1435589	1383902	456800	0,01	360
			м3		1,25	10,12	51686	419241	97	0,04	1566
122	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	30249,983	6,48	6,48	196003	196003	61727	0	0
			м3		0	2,1	0	63636	97	0,01	244

123	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7562,496	134,1	0	1014131	0	1145968	0,97	7351
			м3		134,1	0	1014131	0	113	0	0
124	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30249,983	21,55	4,52	651768	136610	499702	0,11	3267
			м3		17,03	0	515157	0	97	0	0
125	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	119	6,48	6,48	771	771	243	0	0
			м3		0	2,1	0	250	97	0,01	1
126	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	119	47,43	44,84	5644	5336	1893	0,02	2
			м3		2,59	13,81	308	1643	97	0,05	6
127	9	С143008-92	Песок природный	119	1450		172550				
			м3								
128	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	119	3,12	2,66	371	317	152	0	0
			м3		0,39	0,93	46	111	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				3821262				
			Накладные расходы :				2550393				
			Итого с накладными				6371655				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				382299				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6753954				
			Итого по разделу				6753954				
			Раздел: Водопровод В1								
129	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ(30см	3463,65	1901,2	152,52	6585091	528276	949314	1,02	3533
			м3		153,68	57,15	532294	197948	130	0,28	966
130	12	С143008-92	Песок природный	1154,55	1450		1674097				
			м3								
131	14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,244	51202,26	20326,01	12493	4960	11476	179	44
			км		30825	5353,43	7521	1306	130	20,64	5
132	15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,272	58881,69	25695,31	192661	84075	169670	194	635
			км		33075	6813,45	108221	22294	130	26,38	86
133	16	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,523	70811,26	30144,88	37034	15766	32982	236	123
			км		40500	8009,55	21182	4189	130	31,06	16
134	17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	5,238	78245	36133,62	409847	189268	350431	247	1294
			км		41850	9612,9	219210	50352	130	37,3	195
135	18	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,211	139706,75	90794,12	29478	19158	18641	286	60
			км		48375	19582,83	10207	4132	130	84,07	18
136	19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	3,041	147942,61	97234,98	449893	295692	282213	296	900
			км		49950	21436,6	151898	65189	130	91,71	279

137	21	Е0122-11-9#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	4,154	199229,36	127554,83	827599	529863	534056	413	1716
			км		70416,5	28479,01	292510	118302	130	121,05	503
138	23	С130804-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75X3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	246,44	188		46331				
			м								
139	24	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110X5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3304,72	382		1262403				
			м								
140	25	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125X6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	528,23	489		258304				
			м								
141	26	С130804-889 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140X6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	448,44	618		277136				
			м								
142	27	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160X7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4841,94	801		3878394				
			м								
143	28	С130804-892 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200X9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	213,11	1245		265322				
			м								
144	29	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225X10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3071,41	1584		4865113				
			м								
145	31	С130804-897 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355X16,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4195,54	3907		16391975				

			м									
146	46	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	25	202		5050					
			шт.									
147	48	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	22	272		5984					
			шт.									
148	49	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	17	384		6528					
			шт.									
149	51	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	24	671		16104					
			шт.									
150	53	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	30	1099		32970					
			шт.									
			Итого по разделу: Водопровод В1				**37529809**					
			Стоимость общестроительных работ				**10218194**					
			Накладные расходы :				**2348781**					
			Итого с накладными				**12566975**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**754019**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13320994**					
			Стоимость сантехнических работ				**27311614**					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**1638697**					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				**42271305**					
			Раздел: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
151	130	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	327,25	408,11	169,61	133555	55505	105577	1,55	507	
			м3		238,5	4,07	78049	1332	133	0,01	4	
152	138	Е0127-18-2	Разборка гравийного основания	310,8	66,75	51,25	20747	15930	10384	0,12	36	
			м3		15,5	9,62	4817	2990	133	0,04	11	
			Итого по разделу: Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия				**154302**					
			Накладные расходы :				**115961**					
			Итого с накладными				**270263**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**16216**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**286479**					
			Итого по разделу				**286479**					
			АЛТЫКРАНТ									
			Раздел: Водопровод В1									

153	28	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	12	671		8052				
			шт.								
154	39	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	32	181		5792				
			шт								
155	51	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
			шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
156	53	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	904		904				
			шт.								
157	55	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	38,64	30836,95	1879,87	1191540	72638	99154	8,86	342
			м3		1435,5	538,43	55468	20805	130	2,06	80
158	56	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	4,86	32948,95	1879,87	160132	9136	12471	8,86	43
			м3		1435,5	538,43	6977	2617	130	2,06	10
159	57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	308,976	245,44	3,82	75835	1180	14143	0,21	66
			м2		37,35	1,44	11540	445	118	0,01	2
			Итого по разделу: Водопровод В1				1460331				
			Стоимость общестроительных работ				1445583				
			Накладные расходы :				126160				
			Итого с накладными				1571743				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				94305				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1666048				
			Стоимость сантехнических работ				14748				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				885				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				1681681				
			ЦЕНТРАЛЬНАЯ								
160	44	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	16	139		2224				

			шт.								
161	46	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	202		4444				
			шт.								
162	47	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	42	272		11424				
			шт.								
163	48	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	24	384		9216				
			шт.								
164	49	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	18	656		11808				
			шт.								
165	50	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	22	671		14762				
			шт.								
166	57	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
			шт		231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
167	65	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	10	9137		91370				
			шт.								
168	75	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,32, 25	302	181		54662				
			шт								
169	99	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	6,36	41098,31	2104,76	261385	13386	24688	13,9	88
			м3		2362,5	623,48	15026	3965	130	2,48	16
			Итого по разделу: Водопровод В1				465410				
			Стоимость общестроительных работ				265500				
			Накладные расходы :				27789				
			Итого с накладными				293289				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				17597				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				310886				
			Стоимость сантехнических работ				199910				
			Накладные расходы :								
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11995				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				522791				

			РЕЗЕРВУАР 1									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
170	1	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка)	95	9,24	9,24	878	878	277	0	0
			м3		0	3	0	285	97	0,01	1
171	2	E0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	95	31,64	31,64	3006	3006	947	0	0
			м3		0	10,27	0	976	97	0,04	4
172	3	E0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	518	28,03	26,5	14520	13724	772	0,01	6
			м3		1,54	0	796	0	97	0,02	12
173	4	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45	262,72	0	11822	0	13359	1,85	83
			м3		262,72	0	11822	0	113	0	0
174	5	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта во временный отвал/	705	9,24	9,24	6518	6518	2053	0	0
			м3		0	3	0	2116	97	0,01	8
175	6	E0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	705	31,64	31,64	22307	22307	7025	0	0
			м3		0	10,27	0	7242	97	0,04	28
176	7	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	634	32,32	30,77	20493	19508	2215	0,01	6
			м3		1,42	2,18	900	1383	97	0,03	18
177	8	C010333-A1-1	Перевозка недостающего грунта для устройства подушки, обратной засыпки и обвалования автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	1046,1	19,7		20608				
			т								
178	9	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	162	89	88,73	14418	14375	3907	0	0
			м3		0,25	24,61	41	3987	97	0,08	14
179	10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	162	14,12	12	2287	1944	686	0,01	2
			м3		1,62	2,75	262	445	97	0,01	2
180	11	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	120	6,48	6,48	778	778	245	0	0
			м3		0	2,1	0	252	97	0,01	1
181	12	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	134,1	0	5364	0	6061	0,97	39
			м3		134,1	0	5364	0	113	0	0
182	13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1982	0,11	13

			м3		17,03	0	2044	0	97	0	0	
183	14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта из временного отвала для обвалования и посева трав/	705	9,24	9,24	6518	6518	2053	0	0	
			м3		0	3	0	2116	97	0,01	8	
184	15	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10 м	705	31,64	31,64	22307	22307	7025	0	0	
			м3		0	10,27	0	7242	97	0,04	28	
185	16	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	962	28,3	27,83	27220	26768	4151	0	3	
			м3		0,47	3,98	452	3827	97	0,03	26	
186	17	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	962	9,49	9,49	9126	9126	2509	0	0	
			м3		0	2,69	0	2586	97	0,01	10	
187	18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	962	21,55	4,52	20727	4344	15891	0,11	104	
			м3		17,03	0	16383	0	97	0	0	
188	19	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	617	18,64	17,87	11498	11023	2530	0,01	3	
			м2		0,77	3,46	475	2133	97	0,01	7	
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				222981					
			Накладные расходы :				77808					
			Итого с накладными				300789					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				18047					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				318836					
			Итого по разделу				318836					
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ									
189	22	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	65,838	4209,27	100,89	277132	6642	12586	0,85	56	
			м3		123,75	38,25	8148	2518	118	0,18	12	
190	23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,781	40097,59	339,59	271916	2303	1271	0,58	4	
			т		0	140,94	0	956	133	0,58	4	
191	24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,7	8808,19	66,01	226370	1696	5955	1,35	35	
			м3		195,75	24,93	5031	641	105	0,12	3	
192	25	Е0106-35-5	Устройство монолитного ж/б днища В15, W6	74,4	12045,65	672,63	896196	50044	90728	5,83	434	
			м3		927	234,39	68969	17439	105	0,93	69	
193	26	СП2041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,7255	73000		52962					
			т									

194	27	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5655	68200		38567				
			т								
195	28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5196	67700		35177				
			т								
196	29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,447	65900		95344				
			т								
197	30	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6702	61300		41083				
			т								
198	31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1197	50800		6081				
			т								
199	32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2924	41200		12047				
			т								
200	33	Е0106-1-1	Создание уклона из цементного р-ра М100	7,6	6338,77	66,01	48175	502	1761	1,35	10
			м3		195,75	24,93	1483	189	105	0,12	1
201	34	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	3	1577,77	1116,52	4733	3350	2465	2,78	8
			шт		461,25	125,57	1384	377	140	1,31	4
202	35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,01	20900		104709				
			м3								
203	36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0173	93997,62	304,24	1624	5	602	198	3
			1т		33075	114,75	572	2	105	0,56	0
204	37	Е0107-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	3	2858,01	677,25	8574	2032	4480	4,83	14
			шт		834,75	232	2504	696	140	0,86	3
205	38	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	1,44	21000		30240				

			м3								
206	39	E0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1905,78	1043,54	7623	4174	4301	3,64	15
			шт		630	137,95	2520	552	140	1,28	5
207	40	C143015-43	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ тавровые и с полками из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6 м, объем более 1,5 до 2,0 м3	7,46	22300		166358				
			м3								
208	41	C143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,9	187		1664				
			м3								
209	42	E0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	35,52	5011,05	1085,26	177993	38549	70048	6	213
			м3		1028,25	380,37	36523	13511	140	1,7	60
210	43	C143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	35,52	24700		877344				
			м3								
211	44	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (доп.з/д)	0,1195	175710,1	1826,1	21001	218	1471	42,7	5
			т		8100	690,75	968	83	140	3,37	0
212	45	E0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	4	1331,89	374,02	5328	1496	1778	1,7	7
			шт		303,75	13,79	1215	55	140	0,37	1
213	46	C143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	28500		189240				
			м3								
214	47	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /узлы XII,XVI,XX,XXIV/	0,1042	89308,57	2434,57	9306	254	4795	170	18
			т		31950	920,25	3329	96	140	4,49	0
215	48	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1517,91	387,22	12143	3098	4371	2,06	16
			шт		344,25	45,99	2754	368	140	0,46	4
216	49	E0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	14	2093,05	586,05	29303	8205	10528	2,76	39
			шт		459	78,17	6426	1094	140	0,72	10
217	50	C143017-1	Плиты ребристые из бетона класса В 15 любой расчетной нагрузки пролетом до 6 м	31,26	20000		625200				
			м3								

218	51	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,26	348		10878				
			м3								
219	52	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (доп.з/д)	0,0058	175710,1	1826,1	1012	11	71	42,7	0
			т		8100	690,75	47	4	140	3,37	0
220	53	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2295	40200		9225				
			т								
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ				4294548				
			Накладные расходы :				217211				
			Итого с накладными				4511759				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				270706				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				4782465				
			Итого по разделу				4782465				
			РЕЗЕРВУАР 2								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
221	1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка)	95	9,24	9,24	878	878	277	0	0
			м3		0	3	0	285	97	0,01	1
222	2	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	95	31,64	31,64	3006	3006	947	0	0
			м3		0	10,27	0	976	97	0,04	4
223	3	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	518	28,03	26,5	14520	13724	772	0,01	6
			м3		1,54	0	796	0	97	0,02	12
224	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45	262,72	0	11822	0	13359	1,85	83
			м3		262,72	0	11822	0	113	0	0
225	5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта во временный отвал/	705	9,24	9,24	6518	6518	2053	0	0
			м3		0	3	0	2116	97	0,01	8
226	6	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	705	31,64	31,64	22307	22307	7025	0	0
			м3		0	10,27	0	7242	97	0,04	28
227	7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	634	32,32	30,77	20493	19508	2215	0,01	6
			м3		1,42	2,18	900	1383	97	0,03	18

228	8	С010333-А1-1	Перевозка недостающего грунта для устройства подушки, обратной засыпки и обвалования автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	1046,1	19,7		20608				
			т								
229	9	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	162	89	88,73	14418	14375	3907	0	0
			м3		0,25	24,61	41	3987	97	0,08	14
230	10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	162	14,12	12	2287	1944	686	0,01	2
			м3		1,62	2,75	262	445	97	0,01	2
231	11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	120	6,48	6,48	778	778	245	0	0
			м3		0	2,1	0	252	97	0,01	1
232	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	134,1	0	5364	0	6061	0,97	39
			м3		134,1	0	5364	0	113	0	0
233	13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	120	21,55	4,52	2586	542	1982	0,11	13
			м3		17,03	0	2044	0	97	0	0
234	14	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта из временного отвала для обвалования и посева трав/	705	9,24	9,24	6518	6518	2053	0	0
			м3		0	3	0	2116	97	0,01	8
235	15	Е0101-24-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	705	31,64	31,64	22307	22307	7025	0	0
			м3		0	10,27	0	7242	97	0,04	28
236	16	Е0101-33-5	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3. в грунтах 1 группы	962	28,3	27,83	27220	26768	4151	0	3
			м3		0,47	3,98	452	3827	97	0,03	26
237	17	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	962	9,49	9,49	9126	9126	2509	0	0
			м3		0	2,69	0	2586	97	0,01	10
238	18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	962	21,55	4,52	20727	4344	15891	0,11	104
			м3		17,03	0	16383	0	97	0	0
239	19	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	617	18,64	17,87	11498	11023	2530	0,01	3
			м2		0,77	3,46	475	2133	97	0,01	7
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				222981				
			Накладные расходы :				77808				
			Итого с накладными				300789				
			Неормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего неормируемые и непредвиденные затраты				18047				
			Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				318836				

			Итого по разделу				318836				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
240	22	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	65,838	4209,27	100,89	277132	6642	12586	0,85	56
			м3		123,75	38,25	8148	2518	118	0,18	12
241	23	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,781	40097,59	339,59	271916	2303	1271	0,58	4
			т		0	140,94	0	956	133	0,58	4
242	24	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,7	8808,19	66,01	226370	1696	5955	1,35	35
			м3		195,75	24,93	5031	641	105	0,12	3
243	25	E0106-35-5	Устройство монолитного ж/б днища B15, W6	74,4	12045,65	672,63	896196	50044	90728	5,83	434
			м3		927	234,39	68969	17439	105	0,93	69
244	26	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	0,7255	73000		52962				
			т								
245	27	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,5655	68200		38567				
			т								
246	28	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,5196	67700		35177				
			т								
247	29	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	1,447	65900		95344				
			т								
248	30	C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	0,6702	61300		41083				
			т								
249	31	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 4 мм	0,1197	50800		6081				
			т								
250	32	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 5 мм	0,2924	41200		12047				
			т								
251	33	E0106-1-1	Создание уклона из цементного р-ра M100	7,6	6338,77	66,01	48175	502	1761	1,35	10
			м3		195,75	24,93	1488	189	105	0,12	1

252	34	Е0107-1-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т	3	1577,77	1116,52	4733	3350	2465	2,78	8
			шт		461,25	125,57	1384	377	140	1,31	4
253	35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подклядные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	5,01	20900		104709				
			м3								
254	36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0173	93997,62	304,24	1624	5	602	198	3
			1т		33075	114,75	572	2	105	0,56	0
255	37	Е0107-5-17	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений массой колонн до 2 т	3	2858,01	677,25	8574	2032	4480	4,83	14
			шт		834,75	232	2504	696	140	0,86	3
256	38	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	1,44	21000		30240				
			м3								
257	39	Е0107-3-1	Укладка ригелей массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1905,78	1043,54	7623	4174	4301	3,64	15
			шт		630	137,95	2520	552	140	1,28	5
258	40	С143015-43	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ тавровые и с полками из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6 м, объем более 1,5 до 2,0 м3	7,46	22300		166358				
			м3								
259	41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,9	187		1664				
			м3								
260	42	Е0107-30-3	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2	35,52	5011,05	1085,26	177993	38549	70048	6	213
			м3		1028,25	380,37	36523	13511	140	1,7	60
261	43	С143018-15 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	35,52	24700		877344				
			м3								
262	44	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (доп.з/д)	0,1195	175710,1	1826,1	21001	218	1471	42,7	5
			т		8100	690,75	968	83	140	3,37	0
263	45	Е0107-16-19	Установка угловых блоков,высота здания до 25 м	4	1331,89	374,02	5328	1496	1778	1,7	7
			шт		303,75	13,79	1215	55	140	0,37	1
264	46	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	6,64	28500		189240				
			м3								

265	47	E0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /узлы XII,XVI,XX,XXIV/	0,1042	89308,57	2434,57	9306	254	4795	170	18
			т		31950	920,25	3329	96	140	4,49	0
266	48	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	8	1517,91	387,22	12143	3098	4371	2,06	16
			шт		344,25	45,99	2754	368	140	0,46	4
267	49	E0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	14	2093,05	586,05	29303	8205	10528	2,76	39
			шт		459	78,17	6426	1094	140	0,72	10
268	50	C143017-1	Плиты ребристые из бетона класса В 15 любой расчетной нагрузки пролетом до 6 м	31,26	20000		625200				
			м3								
269	51	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	31,26	348		10878				
			м3								
270	52	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (доп.з/д)	0,0058	175710,1	1826,1	1012	11	71	42,7	0
			т		8100	690,75	47	4	140	3,37	0
271	53	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2295	40200		9225				
			т								
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖБ КОНСТРУКЦИИИ				4294548				
			Накладные расходы :				217211				
			Итого с накладными				4511759				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				270706				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами :				4782465				
			Итого по разделу				4782465				
			НАСОСНАЯ								
			Раздел: Земляные работы								
272	1	E0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	57,496	34,66	33,42	1993	1921	634	0,01	0
			м3		1,25	10,12	72	582	97	0,04	2
273	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,978	262,72	0	1833	0	2071	1,85	13
			м3		262,72	0	1833	0	113	0	0
274	3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	33,7	6,48	6,48	218	218	69	0	0
			м3		0	2,1	0	71	97	0,01	0

275	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,233	134,1	0	1640	0	1854	0,97	12
			м3		134,1	0	1640	0	113	0	0
276	5	Е0101-169-1	Подсыпка под полы	13,618	134,39	29,31	1830	399	1677	0,76	10
			м3		105,08	3,93	1431	53	113	0,07	1
277	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,317	21,55	4,52	1020	214	782	0,11	5
			м3		17,03	0	806	0	97	0	0
278	7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3+для обратной засыпки	59,55	32,32	30,77	1925	1832	208	0,01	1
			м3		1,42	2,18	85	130	97	0,03	2
279	8	С143008-92	Песок природный	59,55	1450		86348				
			м3								
			Итого по разделу: Земляные работы				96807				
			Накладные расходы :				7295				
			Итого с накладными				104102				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6246				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				110348				
			Итого по разделу				110348				
			Раздел: Фундаменты								
280	9	Е0111-13-3к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27,236	1498,7	49,1	40819	1337	3285	0,53	14
			м2		79,66	18,4	2170	501	123	0,09	2
281	10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	354,27	172,69	1417	691	764	0,48	2
			шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
282	11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	507,65	243,37	2031	973	1075	0,67	3
			шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
283	12	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	26	755,48	389,08	19642	10116	10586	0,94	24
			шт		153,9	136,92	4001	3560	140	0,55	14
284	13	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,84	15100		27784				
			м3								
285	14	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	14,118	14100		199064				
			м3								
286	15	Е0106-13-1	Монолитные заделки между фундаментными блоками	0,5	9733,87	86,6	4867	43	275	3,06	2
			1м3		490,5	32,72	245	16	105	0,16	0
287	16	Е0106-1-20	Устройство фундаментов бетонных под перегородки	1,72	9762,7	311,32	16792	535	1009	2,82	5
			м3		441	117,61	759	202	105	0,57	1
288	17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,222	131		2387				

			м3									
289	18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,222	371		6761					
			м3									
290	19	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2	
			1т		33075	114,75	331	1	105	0,56	0	
291	20	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	17,868	713,66	11,21	12752	200	753	0,2	4	
			м2		31,5	4,21	563	75	118	0,02	0	
292	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	87,712	245,44	3,82	21528	335	4015	0,21	19	
			м2		37,35	1,44	3276	126	118	0,01	1	
293	22	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,005	1952500,44	60158,66	9763	301	740	539	3	
			км		91125	22725	456	114	130	110,99	1	
294	23	Е0122-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 500 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0075	2755765,35	79821,07	20668	599	1435	693	5	
			км		117000	30152,25	878	226	130	147,27	1	
295	24	Е0122-8-11	Стальная гильза диам. 500 мм	0,0075	309142,18	115368,43	2319	865	2121	857	6	
			км		162000	55530	1215	416	130	271,21	2	
296	25	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	7,53	7392		55662					
			м									
297	26	Е0116-10-12	Стальная гильза диам. 400 мм	5	6580,6	117,36	32903	587	3550	2,91	15	
			м		510,75	43,94	2554	220	128	0,21	1	
298	27	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (12А111-над отверстиями и сетки С-1)	0,0061	8679,65	422,15	53	3	60	56,4	0	
			т		8257,5	157,5	50	1	118	0,77	0	
299	28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0038	52400		201					
			т									
300	29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0022	62000		139					
			т									
			Итого по разделу: Фундаменты				478490					
			Стоимость общестроительных работ				389925					
			Накладные расходы :				26466					
			Итого с накладными				416391					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :									

			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24983					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				441374					
			Стоимость сантехнических работ				88565					
			Накладные расходы :				3550					
			Итого с накладными									
			Непормируемые и непредвиденные затраты :				5527					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				539016					
			ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА									
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
301	1	Е0107-24-1#К=0,8	Демонтаж железобетонных оград	298	450,63	301,23	134286	89765	97692	0,92	274	
			м		149,4	84,76	44521	25258	140	0,32	95	
302	2	Е0107-25-5К=0,6	Демонтаж ворот	1	3677,61	2327,61	3678	2328	2789	8,04	8	
			шт		1350	642,37	1350	642	140	2,35	2	
303	3	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	81	263,03	93,15	21305	7545	16578	1,07	87	
			м3		169,38	34,79	13760	2818	100	0,17	14	
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				159269					
			Накладные расходы :				117059					
			Итого с накладными				276328					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16580					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				292908					
			Итого по разделу				292908					
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ									
304	4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 100мм	94	1498,7	49,1	140878	4615	11338	0,53	49	
			м2		79,66	18,4	7488	1730	123	0,09	8	
305	5	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	300	637,64	376,53	191292	112960	122934	1,15	345	
			м		186,75	105,95	56025	31785	140	0,4	119	
306	6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	17,02	20900		355718					
			м3									
307	7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,02	131		2230					
			м3									
308	8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126,54	245,44	3,82	31058	483	5792	0,21	27	
			м2		37,35	1,44	4726	182	118	0,01	1	
309	9	С143021-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	36,5	12900		470850					

			м3										
310	10	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	36,5	348		12702						
			м3										
311	11	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	36,5	187		6826						
			м3										
312	12	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	36,5	187		6826						
			м3										
313	13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2124	175710,1	1826,1	37326	388	2614	42,7	9		
			т		8100	690,75	1721	147	140	3,37	1		
314	14	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз	6,16	32,52	0,05	200	0	32	0,03	0		
			м2		5,81	0,02	36	0	90	0	0		
315	15	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ за два раза	12,321	43,93	0,05	541	1	46	0,02	0		
			м2		4,14	0,02	51	0	90	0	0		
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ				1256446						
			Накладные расходы :				142757						
			Итого с накладными				1399203						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				83952						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1483155						
			Итого по разделу				1483155						
			ИТОГО:				91251304	7075162			44062		
							6963116	2041154			8536		
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы				10575646						
			На сантехнические работы				286942						
			Всего накладных расходов:				10862588						
			Итого с накладными				102113892						
			- заработная плата				1629388						
			- трудоемкость				5431						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6126834						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				108240726						
			Итого с временными, 2,72 %				111184874						
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				113486401						
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				118375200						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				118819939						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				119931788						
			ИТОГО:				119931788						

			Сметная заработная плата				10633658				
			Нормативная трудоемкость				58029				
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				322370050				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6447401				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				328817451				
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				327173364				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				39260804				
			Итого с НДС				366434167				
			Всего:				366 434 167				

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакпанов**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Г.Ниеткалиев**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Ш.Смайлов**

Наименование объекта: "Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района " Форма 3КС

Областной бюджет по программе 053 "Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения"

Полная сметная стоимость работ 3 914 419 220 тенге, в.т.ч. НДС

Лимит финансирования на 2018 год тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 649 071 839 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 272 497 775 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Адрес: РК, Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, Жибек Жолы, 151
ИИК: KZ119650000062727381
БИН: 031240001588
АО "ForteBank"
БИК: IRTYKZKA

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31/ОИ/2017	19.07.2017				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	В отчетном месяце	По монтажу оборудования			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос. Жанакорган Жанакорганского района	тенге	3 894 847 122,88	0	0	0	1 975 835 914	1 649 071 839		272 497 775	1 649 071 839
	Итого к оплате:		3 894 847 122,88	0	0	0	1 975 835 914	1 649 071 839	0	272 497 775	1 649 071 839

Заказчик
Директор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"
ОДСП "Арал"_____ И.З.Унгарбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____ Г.Ниеткалиев

Стройка "Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос Жанакорган Жанакорганского района "

наименование, адрес

Заказчик Филиал «Объединенная дирекция строяхщихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"

организация, адрес, телефон, факс

Договор 31/ОИ/2017

АКТ №14
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Реконструкция и расширение системы водоснабжения в пос.Жанакорган Жанакорганского района

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИППОДРОМ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	1099,518	34,66	33,42	38113	36741	12127	0,01	10
			м3		1,25	10,12	1372	11130	97	0,04	42
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,006	262,72	0	8934	0	10095	1,85	63
			м3		262,72	0	8934	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	800,833	6,48	6,48	5189	5189	1634	0	0
			м3		0	2,1	0	1685	97	0,01	6
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200,208	134,1	0	26848	0	30338	0,97	195
			м3		134,1	0	26848	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	800,833	21,55	4,52	17255	3617	13229	0,11	86
			м3		17,03	0	13638	0	97	0	0
6	6	Е0101-27-2	Засыпка привозным песком	19,327	6,48	6,48	125	125	39	0	0

			м3		0	2,1	0	41	97	0,01	0
7	7	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	19,327	47,43	44,84	917	867	307	0,02	0
			м3		2,59	13,81	50	267	97	0,05	1
8	8	С010334-А24	Перевозка местного грунта автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	33,822	67,4		2280				
			т								
9	9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	19,327	3,12	2,66	60	51	25	0	0
			м3		0,39	0,93	8	18	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				99720				
			Накладные расходы :				68252				
			Итого с накладными				167972				
			Непормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты				10078				
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				178050				
			Итого по разделу				178050				
			Раздел: Водопровод В1								
10	10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	88,293	1901,2	152,52	167863	13466	24199	1,02	90
			м3		153,68	57,15	13569	5046	130	0,28	25
11	11	С143008-92	Песок природный	29,431	1450		42675				
			м3								
12	12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173	9
			км		29700	4698,68	1485	235	130	18,1	1
13	13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,366	51202,26	20326,01	18740	7439	17214	179	66
			км		30825	5353,43	11282	1959	130	20,64	8
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,052	58881,69	25695,31	3062	1336	2696	194	10
			км		33075	6813,45	1720	354	130	26,38	1
15	18	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50Х2,4 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	50,5	85		4293				
			м								
16	19	С130804-885 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75Х3,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	369,66	188		69496				
			м								
17	20	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110Х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	382		20063				
			м								

18	27	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	10	139		1390						
19	28	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	5	202		1010						
20	29	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	74	272		20128						
21	30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	28	384		10752						
22	31	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	8	656		5248						
23	32	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	240	671		-161040						
24	33	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	26	904		23504						
25	34	Е0122-35-1	Установка чугунных затворов диам. 50 мм шт	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1		
					144	2,25	144	2	130	0,01	0		
26	35	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм шт	11	405,4	16,15	4459	178	3346	1,36	15		
					227,25	6,75	2500	74	130	0,03	0		
27	36	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм шт	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4		
					231,75	6,75	695	20	130	0,03	0		
28	38	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм шт	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6		
					317,25	13,5	952	41	130	0,07	0		
29	39	Е0122-35-6	Установка чугунных чугунных затворов диам. 200 мм шт	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12		
					513	175,5	2052	702	130	0,86	3		
30	40	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	1	6962		6962						
31	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	11	8005		88055						
32	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	3	9137		27411						

33	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +12 0°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	3	15635		46905						
34	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79 шт.	4	18321		73284						
35	46	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	1,92	247994,13 62775	49389,75 18657	476102 120516	94819 35818	203234 130	312,7 91,12	600 175		
36	47	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х 3,0 мм шт	13	181		2353						
37	48	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 108Х4,0 мм шт	14	243		3402						
38	49	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа,25 шт	63	181		11403						
39	50	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25 шт	5	338		1690						
40	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х20 шт	8	338		2704						
41	52	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140Х25 шт	4	391		1564						
42	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25 шт	7	408		2856						
43	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа 200Х20 шт	4	750		3000						
44	55	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,34	27000,34 12712,5	8426,72 3183,75	9180 4322	2865 1082	7026 130	69,9 15,55	24 5		

45	56	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	км	0,33	28971,41	8449,81	9561	2788	6823	69,9	23
						12712,5	3192,75	4195	1054	130	15,59	5
46	57	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,21	31897	8449,81	6698	1774	4348	70	15
						12735	3192,75	2674	670	130	15,59	3
47	58	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	км	0,17	36213,89	9106,04	6156	1548	3769	75	13
						13612,5	3440,25	2314	585	130	16,8	3
48	59	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,4	38344,26	9129,13	15338	3652	8884	75,1	30
						13635	3449,25	5454	1380	130	16,84	7
49	60	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,2375	44547,62	9152,23	10580	2174	5361	76,7	18
						13905	3458,25	3302	821	130	16,89	4
50	61	Е0122-23-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,02	58647,89	10815,1	1173	216	526	89,2	2
						16155	4086	323	82	130	19,95	0
51	62	Е0116-15-1	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм+ для спуска	1шт	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
						254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
52	63	прайс-Лист	Кран шаровой полнопроходной с заглушкой и с спускным краном,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	шт	32	1048,45		33551				
53	64	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	м3	1,232	8909,24	100,65	10976	124	238	0,97	1
						146,25	38,03	180	47	105	0,19	0
54	65	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
						288	13,5	4320	202	130	0,07	1
55	67	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	15	904		13560				
56	71	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,0026	245,44	3,82	-1	0	0	0,21	0
						37,35	1,44	0	0	118	0,01	0
57	72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	326	8060		2627560				
			Итого по разделу: Водопровод В1					4020494				

			Стоимость общестроительных работ				1064238						
			Накладные расходы :				301771						
			Итого с накладными				1366009						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					81961					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1447970					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами										
							2956254						
			Стоимость сантехнических работ				11059						
			Накладные расходы :										
			Итого с накладными				178039						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4593322						
			Итого по разделу										
			САЯЖАЙ										
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
58	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	884,35	34,66	33,42	30654	29551	9754	0,01	8		
			м3		1,25	10,12	1104	8952	97	0,04	33		
59	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,351	262,72	0	7186	0	8120	1,85	51		
			м3		262,72	0	7186	0	113	0	0		
60	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	646,959	6,48	6,48	4192	4192	1320	0	0		
			м3		0	2,1	0	1361	97	0,01	5		
61	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	161,74	134,1	0	21689	0	24509	0,97	157		
			м3		134,1	0	21689	0	113	0	0		
62	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	646,959	21,55	4,52	13939	2922	10687	0,11	70		
			м3		17,03	0	11018	0	97	0	0		
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				77661						
			Накладные расходы :				54390						
			Итого с накладными				132051						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					7923					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					139974					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					139974					
			Итого по разделу										
			Раздел: Водопровод В1										
63	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ30см	71,786	1901,2	152,52	136479	10949	19675	1,02	73		
			м3		153,68	57,15	11032	4103	130	0,28	20		
64	7	С143008-92	Песок природный	23,929	1450		34697						
			м3										

65	14	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,382	147942,61	97234,98	56514	37144	35451	296	113
			км		49950	21436,6	19081	8189	130	91,71	35
66	23	С130804-894 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250Х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	385,82	1929		744247				
			м								
67	26	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	1115	139		154985				
			шт.								
68	27	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	60	202		12120				
			шт.								
69	28	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	266	272		72352				
			шт.								
70	29	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	93	384		35712				
			шт.								
71	30	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	331	656		217136				
			шт.								
72	31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	337	671		226127				
			шт.								
73	32	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	256	904		231424				
			шт.								
74	33	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	22	1099		24178				
			шт.								
75	34	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	23	1539		35397				
			шт.								
76	35	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877		7508				
			шт.								
77	36	Е0122-35-1	Установка чугунных затворов диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
78	37	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	19	405,4	16,15	7703	307	5780	1,36	26
			шт		227,25	6,75	4318	128	130	0,03	1
79	38	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
			шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0
80	39	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	2	503,23	28,48	1006	57	842	1,88	4
			шт		312,75	11,25	626	23	130	0,05	0
81	40	Е0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	13	585,99	36,99	7618	481	5590	1,93	25
			шт		317,25	13,5	4124	175	130	0,07	1

82	41	E0122-35-6	Установка чугунных чугунных затворов диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
			шт		513	175,5	2052	702	130	0,86	3
83	42	E0122-35-7	Установка чугунных затворов диам.225-250 мм	5	2070,39	1086,01	10352	5430	6961	3,86	19
			шт		661,5	409,5	3308	2047	130	2	10
84	43	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	1	6962		6962				
			шт.								
85	44	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	19	8005		152095				
			шт.								
86	45	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	9137		36548				
			шт.								
87	46	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	2	13835		27670				
			шт.								
88	47	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120 °С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	13	15635		203255				
			шт.								
89	48	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С , PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	18321		73284				
			шт.								
90	49	С130902-519 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN225-250, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	34110		170550				
			шт.								
91	50	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	8,52	247994,13	49389,75	2112944	420807	901955	312,7	2664
			т		62775	18657	534852	158960	130	91,12	776
92	52	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	32	181		5792				
			шт								
93	53	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 108Х4,0 мм	1	243		243				
			шт								

94	54	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25	327	181		59187				
			шт									
95	55	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	13	338		4394				
			шт									
96	56	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа 125Х25	60	338		20280				
			шт									
97	57	С130810-116	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 140х25	21	391		8211				
			шт									
98	58	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	71	408		28968				
			шт									
99	59	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,200Х25	39	750		29250				
			шт									
100	60	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,3	27000,34	8426,72	8100	2528	6200	69,9	21
			км		12712,5	3183,75	3814	955	130	15,55	5
101	61	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,193	28971,41	8449,81	5591	1631	3991	69,9	13
			км		12712,5	3192,75	2454	616	130	15,59	3
102	62	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,06	31897	8449,81	1914	507	1242	70	4
			км		12735	3192,75	764	192	130	15,59	1
103	63	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,34	36213,89	9106,04	12313	3096	7537	75	26
			км		13612,5	3440,25	4628	1170	130	16,8	6
104	64	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,3	38344,26	9129,13	11503	2739	6663	75,1	23
			км		13635	3449,25	4091	1035	130	16,84	5
105	65	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,269	44547,62	9152,23	11983	2462	6072	76,7	21
			км		13905	3458,25	3740	930	130	16,89	5
106	67	Е0116-15-1	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм+ для спуска	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66

			1шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
107	68	прайс-Лист	Кран шаровой полнопроходной с заглушкой и с спускным краном,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	45	1048,45		47180				
			шт								
108	69	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	1,12	8909,24	100,65	9978	113	217	0,97	1
			м3		146,25	38,03	164	43	105	0,19	0
109	70	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	35	18075,87	36,99	632655	1295	13718	1,82	64
			шт		288	13,5	10080	472	130	0,07	2
110	72	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	35	904		31640				
			шт.								
111	74	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	17,71	30836,95	1879,87	546122	33292	45446	8,86	157
			м3		1435,5	538,43	25423	9536	130	2,06	37
112	75	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	121,5	32948,95	1879,87	4003297	228404	311782	8,86	1076
			м3		1435,5	538,43	174413	65419	130	2,06	250
113	76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78	245,44	3,82	19144	298	3570	0,21	17
			м2		37,35	1,44	2913	112	118	0,01	1
114	77	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	288	8060		2321280				
			комплект								
			Итого по разделу: Водопровод В1				12646007				
			Стоимость общестроительных работ				7636726				
			Накладные расходы :				1387703				
			Итого с накладными				9024429				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				541466				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9565895				
			Стоимость сантехнических работ				5009281				
			Накладные расходы :				15552				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				301490				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								

			Итого по разделу				14892218					
			МАЙБЕКЕТ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
115	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	5282,952	34,66	33,42	-183124	-176531	-58269	0,01	-46
			м3		1,25	10,12	-6593	-53478	97	0,04	-200
116	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	163,37	262,72	0	-42920	0	-48500	1,85	-302
			м3		262,72	0	-42920	0	113	0	0
117	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	4085,645	6,48	6,48	-26473	-26473	-8337	0	0
			м3		0	2,1	0	-8595	97	0,01	-33
118	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1021,41	134,1	0	-136971	0	-154777	0,97	-993
			м3		134,1	0	-136971	0	113	0	0
119	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4085,645	21,55	4,52	-88030	-18451	-67491	0,11	-441
			м3		17,03	0	-69579	0	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				-477517				
			Накладные расходы :				-337374				
			Итого с накладными				-814891				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-48893				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-863784				
			Итого по разделу				-863784				
			Раздел: Водопровод В1								
120	6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания над трубопроводами толщ 30см	310,66	1901,2	152,52	590627	47382	85145	1,02	317
			м3		153,68	57,15	47742	17754	130	0,28	87
121	7	С143008-92	Песок природный	103,553	1450		150152				
			м3								
122	11	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,619	70811,26	30144,88	43832	18660	39036	236	146
			км		40500	8009,55	25070	4958	130	31,06	19
123	13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,86	139706,75	90794,12	120148	78083	75977	286	246
			км		48375	19582,83	41603	16841	130	84,07	72
124	18	С130804-888 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125Х6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	625,19	489		305718				
			м								

125	23	E0116-15-1	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1000	473,47	39,24	473470	39240	345600	1,47	1470	
			1шт		254,25	15,75	254250	15750	128	0,07	70	
126	24	прайс-Лист	Кран шаровой с рукояткой,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	1000	698,97		698970					
			шт									
127	25	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	36	202		7272					
			шт.									
128	26	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	80	272		21760					
			шт.									
129	27	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	70	384		26880					
			шт.									
130	28	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	203	656		133168					
			шт.									
131	29	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	200	671		134200					
			шт.									
132	30	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	122	904		110288					
			шт.									
133	31	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	140	1099		153860					
			шт.									
134	32	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	4	1539		6156					
			шт.									
135	33	E0122-35-1	Установка чугунных затворов диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1	
			шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0	
136	34	E0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм	12	405,4	16,15	4865	194	3650	1,36	16	
			шт		227,25	6,75	2727	81	130	0,03	0	
137	35	E0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6	
			шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	0	
138	36	E0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	10	503,23	28,48	5032	285	4212	1,88	19	
			шт		312,75	11,25	3128	112	130	0,05	1	
139	37	E0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23	
			шт		317,25	13,5	3807	162	130	0,07	1	
140	38	E0122-35-6	Установка чугунных затворов диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18	
			шт		513	175,5	3078	1053	130	0,86	5	
141	39	E0122-35-7	Установка чугунных затворов диам. 225 мм	8	2070,39	1086,01	16563	8688	11138	3,86	31	
			шт		661,5	409,5	5292	3276	130	2	16	

142	40	С130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	1	6962		6962					
			шт.									
143	41	С130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	12	8005		96060					
			шт.									
144	42	С130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	4	9137		36548					
			шт.									
145	43	С130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	10	13835		138350					
			шт.									
146	44	С130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	12	15635		187620					
			шт.									
147	45	С130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	6	18321		109926					
			шт.									
148	46	С130902-519 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN225-250, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	8	34110		272880					
			шт.									
149	47	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	2,617	247994,13	49389,75	649069	129267	277069	312,7	818	
			т		62775	18657	164299	48830	130	91,12	238	
150	48	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х3,0 мм	30	181		5430					
			шт									
151	49	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 108Х4,0 мм	8	243		1944					
			шт									
152	50	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 25Х2	981	181		177561					
			шт									

153	51	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100Х25	40	338		13520					
			шт									
154	52	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 125Х25	150	338		50700					
			шт									
155	53	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 150Х25	120	408		48960					
			шт									
156	54	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200Х25	75	750		56250					
			шт									
157	55	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 225Х25	90	750		67500					
			шт									
158	56	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,6	27000,34	8426,72	16200	5056	12399	69,9	42	
			км		12712,5	3183,75	7628	1910	130	15,55	9	
159	57	Е0122-23-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,24	28971,41	8449,81	6953	2028	4962	69,9	17	
			км		12712,5	3192,75	3051	766	130	15,59	4	
160	58	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,14	31897	8449,81	4466	1183	2899	70	10	
			км		12735	3192,75	1783	447	130	15,59	2	
161	59	Е0122-23-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 125 мм	0,4	36213,89	9106,04	14486	3642	8867	75	30	
			км		13612,5	3440,25	5445	1376	130	16,8	7	
162	60	Е0122-23-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,49	38344,26	9129,13	18789	4473	10883	75,1	37	
			км		13635	3449,25	6681	1690	130	16,84	8	
163	61	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,72	44547,62	9152,23	32074	6590	16252	76,7	55	
			км		13905	3458,25	10012	2490	130	16,89	12	
164	62	Е0122-23-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,05	58647,89	10815,1	2932	541	1316	89,2	4	
			км		16155	4086	808	204	130	19,95	1	

165	63	Е0116-15-1	Установка, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм+ для спуска	65	473,47	39,24	30776	2551	22464	1,47	96
			1шт		254,25	15,75	16526	1024	128	0,07	5
166	64	прайс-Лист	Кран шаровой полнопроходной с заглушкой и с спускным краном,муфтовый IVR, EVERMID PLUS, PN 25, DN 25 мм ТОО"KARLSKRONA LC AB" г.Шымкент	65	1048,45		68150				
			шт								
167	65	Е0106-1-15	Устройство бетонного упора	0,56	8909,24	100,65	4989	56	108	0,97	1
			м3		146,25	38,03	82	21	105	0,19	0
168	66	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
			шт		288	13,5	4320	202	130	0,07	1
169	68	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	15	904		13560				
			шт.								
170	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,29	245,44	3,82	-12098	-188	-2256	0,21	-10
			м2		37,35	1,44	-1841	-71	118	0,01	0
171	73	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	561	8060		4521660				
			комплект								
			Итого по разделу: Водопровод В1				9932620				
			Стоимость общестроительных работ				1956522				
			Накладные расходы :				569498				
			Итого с накладными				2526020				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				151561				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2677581				
			Стоимость сантехнических работ				7976098				
			Накладные расходы :				368064				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				500650				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого по разделу				11522393				
			ЗАЛИНЕЙНАЯ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
172	1	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	20,138	38,13	36,76	768	740	244	0,01	0
			м3		1,37	11,14	28	224	97	0,04	1

173	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	151,154	262,72	0	39711	0	44873	1,85	279
			м3		262,72	0	39711	0	113	0	0
174	3	Е0101-13-2#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	4867,174	34,66	33,42	168712	162638	53684	0,01	42
			м3		1,25	10,12	6074	49270	97	0,04	184
175	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	3555,009	6,48	6,48	23034	23034	7254	0	0
			м3		0	2,1	0	7479	97	0,01	29
176	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	888,752	134,1	0	119182	0	134675	0,97	864
			м3		134,1	0	119182	0	113	0	0
177	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3555,009	21,55	4,52	76596	16055	58726	0,11	384
			м3		17,03	0	60542	0	97	0	0
178	7	Е0101-27-2	Засыпка привозным грунтом	13,985	6,48	6,48	91	91	29	0	0
			м3		0	2,1	0	29	97	0,01	0
179	8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	13,985	47,43	44,84	663	627	222	0,02	0
			м3		2,59	13,81	36	193	97	0,05	1
180	9	С143008-92	Песок природный	13,985	1450		20278				
			м3								
181	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13,985	3,12	2,66	44	37	18	0	0
			м3		0,39	0,93	5	13	97	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				449079				
			Накладные расходы :				299725				
			Итого с накладными				748804				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44928				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				793732				
			Итого по разделу				793732				
			Раздел: Водопровод В1								
182	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводами толщ30см	407,052	1901,2	152,52	773887	62084	111564	1,02	415
			м3		153,68	57,15	62556	23263	130	0,28	114
183	12	С143008-92	Песок природный	135,684	1450		196742				
			м3								
184	19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	1,958	147942,61	97234,98	289672	190386	181707	296	580
			км		49950	21436,6	97802	41973	130	91,71	180

185	29	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225Х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1977,58	1584		3132487						
186	45	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	600	139		83400						
187	46	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 шт.	3	171		513						
188	47	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	578	202		116756						
189	48	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	400	272		108800						
190	49	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	700	384		268800						
191	50	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	65	656		42640						
192	51	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	600	671		402600						
193	52	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 шт.	49	904		44296						
194	53	С130809-132 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80 шт.	340	1099		373660						
195	54	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 шт.	15	1539		23085						
196	55	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 шт.	15	1877		28155						
197	56	С130809-18 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80 шт.	340	2510		853400						
198	57	Е0122-35-1	Установка чугунных затворов диам. 50 мм шт	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4		
					144	2,25	720	11	130	0,01	0		
199	58	Е0122-35-2	Установка чугунных затворов диам. 80 мм шт	90	405,4	16,15	36486	1454	27378	1,36	122		
					227,25	6,75	20453	608	130	0,03	3		
200	59	Е0122-35-3	Установка чугунных затворов диам. 100 мм шт	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14		
					231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0		
201	60	Е0122-35-4	Установка чугунных затворов диам. 125 мм	7	503,23	28,48	3523	199	2948	1,88	13		

			шт		312,75	11,25	2189	79	130	0,05	0
202	61	E0122-35-5	Установка чугунных затворов диам. 150 мм	80	585,99	36,99	46879	2959	34398	1,93	154
			шт		317,25	13,5	25380	1080	130	0,07	6
203	62	E0122-35-6	Установка чугунных затворов диам. 200 мм	24	1230,66	466,78	29536	11203	21481	3,04	73
			шт		513	175,5	12312	4212	130	0,86	21
204	63	E0122-35-7	Установка чугунных затворов диам. 250 мм	1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
			шт		661,5	409,5	662	409	130	2	2
205	65	E0122-35-9	Установка чугунных затворов диам. 350 мм	15	3300,8	1746,05	49512	26191	33740	6,33	95
			шт		1071	659,25	16065	9889	130	3,22	48
206	66	C130902-512 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	5	6962		34810				
			шт.								
207	67	C130902-514 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	90	8005		720450				
			шт.								
208	68	C130902-515 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	10	9137		91370				
			шт.								
209	69	C130902-516 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 125, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	7	13835		96845				
			шт.								
210	70	C130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 140, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	10	14540,55		145406				
			шт.								
211	71	C130902-517 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	70	15635		1094450				
			шт.								
212	72	C130902-518 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 200, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	24	18321		439704				
			шт.								
213	73	C130902-519 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 250, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	3	34110		102330				

			шт.									
214	75	С130902-541 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, для воды, корпус из высокопрочногочугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120° С, PN 10, DN 350, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	15	90239		1353585					
			шт.									
215	76	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	12,952	247994,13	49389,75	3212015	639695	1371117	312,7	4050	
			т		62775	18657	813061	241645	130	91,12	1180	
216	104	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	87	18075,87	36,99	1572601	3218	34100	1,82	158	
			шт		288	13,5	25056	1174	130	0,07	6	
217	106	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	87	904		78648					
			шт.									
218	108	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1500	281,75	30836,95	1879,87	8688311	529653	723001	8,86	2496	
			м3		1435,5	538,43	404452	151703	130	2,06	581	
219	109	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000	388,8	32948,95	1879,87	12810552	730893	997703	8,86	3445	
			м3		1435,5	538,43	558122	209342	130	2,06	801	
220	110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6167,933	245,44	3,82	1513858	23562	282320	0,21	1308	
			м2		37,35	1,44	230372	8882	118	0,01	43	
221	113	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	466	8060		3755960					
			комплект									
			Итого по разделу: Водопровод В1				42623116					
			Стоимость общестроительных работ				29230966					
			Накладные расходы :				3826902					
			Итого с накладными				33057868					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1983472					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35041340					
			Стоимость сантехнических работ				13392149					
			Накладные расходы :									
			Итого с накладными									

			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				803529					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты									
			Итого по разделу				49237018					
			ИТОГО:				69371180	3531796				22232
							3954421	1138053				5021
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				6170865					
			На сантехнические работы				394675					
			Всего накладных расходов:				6565540					
			Итого с накладными				75936720					
			- заработная плата				984831					
			- трудоемкость				3283					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4556203					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				80492923					
			Итого с временными, 2,72 %				82682331					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				84393855					
			Итого с допзатратами в зонах экологического бедствия				88029397					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				88360126					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				89186949					
			ИТОГО:				89186949					
			Сметная заработная плата				6077305					
			Нормативная трудоемкость				30536					
			Итого в текущих ценах, к = 2,68795				239729614					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4794592					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				244524206					
			Всего с понижающим коэффициентом скидки				243301585					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				29196190					
			Итого с НДС				272497775					
			Всего:				272 497 775					

Заказчик

Заместитель директора филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **А.Есенов**

Начальник отдела капитального строительства РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Б.Бакишев**

Подрядчик

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Г.Ниеткалиев**

Технадзор филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" ОДСП "Арал" _____ **Ш.Смайлов**