Заказчик :Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спанбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

## Справка №2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июнь месяц 2021 года

| заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 190009/00 | 28.05.2019 г. | | | | |
| | | 190009/01 | 30.10.2019 г. | | | | |
| | | 190009/02 | 13.12.2019 г. | | | | |
| | | 190009/03 | 20.04.2020 г. | | | | |
| | | 190009/04 | 19.03.2021 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 42 687 053,29 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 47 430 059,22 | 42 348 267,16 | 39 877 241,71 | 39 877 241,71 | - | 2 471 024,45 | | | 5 081 792,06 | 47 430 059,22 |
| Скидка 10% | 4 743 005,92 | | | | | | | | | 4 743 005,92 |
| Всего по акту: | 42 687 053,29 | | | | | | | | 4 573 612,85 | 42 687 053,29 |
| Аванс | 12 806 115,99 | | | | | | | | | 12 806 115,99 |
| Всего к оплате: | 29 880 937,31 | | | | | | | | 3 201 529,00 | 29 880 937,31 |

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54 0701 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель
_____ Тлеубаев Б.Г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спанбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Жанаев Л.К.

Проверил:
ТОО "Дирекция строительных предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт
_____ Ивенков С.К.

Автор проекта:
ТОО "Облгражданпроект"
Директор
_____ Темеков А.О.

**Заказчик: Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"**

Форма 2В

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,

БИН 190 140 019 833, ИИК KZ54 0701 03KS N1826000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

**ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**

Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12

БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

**Наименование объекта: Строительство водопровода в с.Бахты Урджарского района, Восточно-Казахстанской области, РК**

**Договор № 190009/00 от 28.05.2019 г. Доп согл.№1 от30.10.2019г., Доп согл.№2 от 13.12.2019г.,Доп согл.№3 от 20.04.2020г.,№190009/04 от 19.03.2021 г.**

**Акт №2**

**приемки выполненых работ за июнь 2021 года**

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-7-1** | | | | | | | | | |
| | | Поселковые сети водоснабжения | | | | | | | | | |
| 48 | 1122-1001-0101 | Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % | шт. | 7 | 61304,71 | 51,71 | 429133 | 362 | 416150 | 12663 | 477140 |
| | | | | | 1803 | 24,29 | 12621 | 170 | – | 35344 | |
| 96 | 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120; | м3 материала основания в плотном теле | 790,00 | 2224,17 | 1007,105 | 1757094 | 795612 | 859440 | 296171 | 2217527 |
| | | | | | 129,17 | 217,9627 | 102043 | 172190 | – | 164261 | |
| | | **Итого** | | | | | **2 694 667** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 114 664 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 795 974 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 172 360 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 275 590 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 308 834 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 199 605 | | | | |

**Насосная станция 1-го подъема**
**Локальная смета № 2-1-1**
Общестроительные работы

**Раздел 3 Покрытие**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт сборных конструкций | 2 | 6945,5 | 1226 | 13891 | 2452 | 5340 | 7843 | 23473 |
| | | | | 3049,5 | 274 | 6099 | 548 | – | 1739 | |
| 28 2104-0302-9904 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003 | м3 | 0,9 | 57738 | | 51964 | | 51964 | – | 56121 |
| | | | | – | | – | | – | 4157 | |
| 29 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15F150 НР = 91 % | м3 | 1,35 | 33694,81 | 4474,07 | 45488 | 6040 | 27275 | 12159 | 62259 |
| | | | | 9017,04 | 880 | 12173 | 1188 | – | 4612 | |
| 30 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,04215 | 205373 | | 8656 | | 8656 | – | 9348 |
| | | | | – | | – | | – | 692 | |
| 31 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,01232 | 205373 | | 2530 | | 2530 | – | 2732 |
| | | | | – | | – | | – | 202 | |
| 32 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,02806 | 204885 | | 5749 | | 5749 | – | 6209 |
| | | | | – | | – | | – | 460 | |
| 33 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 0,65 | 16755,38 | 1764,62 | 10891 | 1147 | 4327 | 5156 | 17331 |
| | | | | 8333,85 | 383,08 | 5417 | 249 | – | 1284 | |
| 34 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,02569 | 204885 | | 5263 | | 5263 | – | 5684 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | – | | – | | – | 421 | |
| | | т | 0,04246 | 205373 | | 8720 | | 8720 | – | 9418 |
| 36 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 | | | – | | – | | – | 698 | |
| | | т | 0,0344 | 200618 | | 6901 | | 6901 | – | 7453 |
| 37 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | | | – | | – | | – | 552 | |
| | | т | 0,00724 | 836740,33 | 1243,09 | 6058 | 9 | 4453 | 1456 | 8115 |
| 38 1107-0201-0201 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % | | | 220441,99 | 552,49 | 1596 | 4 | – | 601 | |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,05 | 12820 | 6940 | 641 | 347 | 24 | 460 | 1189 |
| 39 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | | | 5400 | 2400 | 270 | 120 | – | 88 | |
| | | шт. | 1 | 3233 | | 3233 | | 3233 | – | 3492 |
| 40 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | | | – | | – | | – | 259 | |
| | | т стальных элементов | 0,00392 | 392346,94 | 5612,24 | 1538 | 22 | 1298 | 263 | 1945 |
| 41 1114-0101-1301 | Изготовление и настилка крышки НР = 99 % | | | 55612,24 | 1275,51 | 218 | 5 | – | 144 | |
| | | м2 щитов | 1,03 | 605,83 | 58,25 | 624 | 60 | 204 | 361 | 1085 |
| 42 2107-0601-0101 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 20 мм, 2 сорта | | | 349,51 | 24,27 | 360 | 25 | – | 80 | |
| | | м3 | 0,0569 | 115472 | | 6570 | | 6570 | – | 7096 |
| 43 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | – | | – | | – | 526 | |
| | | м3 | 0,004 | 27639 | | 111 | | 111 | – | 120 |
| 44 1110-0107-0608 | Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 % | | | – | | – | | – | 9 | |
| | | м2 | 1,03 | 4416,5 | 12,62 | 4549 | 13 | 3624 | 826 | 5805 |
| | | | | 885,44 | 5,83 | 912 | 6 | – | 430 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0388 | 684819,59 | 5721,65 | 26571 | 222 | 24187 | 2608 | 31513 |
| | | | | | 55721,65 | 1237,11 | 2162 | 48 | – | 2334 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **260 388** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 29 207 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 10 312 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 193 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 170 429 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 31 152 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 19 288 | | | | |
| | **Раздел 4 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 46 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 11,3 | 332,04 | 11,59 | 3752 | 131 | 2794 | 790 | 4905 |
| | | | | | 73,19 | 2,83 | 827 | 32 | – | 363 | |
| 47 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,200; | м3 утеплителя | 2,26 | 16274,34 | 1658,41 | 36780 | 3748 | 27638 | 5634 | 45807 |
| | | | | | 2298,23 | 411,5 | 5194 | 930 | – | 3393 | |
| 48 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 11,3 | 332,04 | 11,59 | 3752 | 131 | 2794 | 790 | 4905 |
| | | | | | 73,19 | 2,83 | 827 | 32 | – | 363 | |
| 49 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 11,3 | 649,29 | 98,14 | 7337 | 1109 | 3899 | 2386 | 10501 |
| | | | | | 206,11 | 23,45 | 2329 | 265 | – | 778 | |
| 50 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000; | м2 стяжки | 169,5 | 21,3 | 1,46 | 3611 | 247 | 3235 | 176 | 4090 |
| | | | | | 0,76 | 0,37 | 129 | 62 | – | 303 | |
| 51 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,01515 | 89108,91 | 1320,13 | 1350 | 20 | 1141 | 179 | 1651 |
| | | | | | 12475,25 | 528,05 | 189 | 8 | – | 122 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1112-0101-0101 | Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 11,3 | 1727,61 | 59,29 | 19522 | 670 | 16917 | 1846 | 23077 |
| | | | | | 171,24 | 6,37 | 1935 | 72 | – | 1709 | |
| 53 | 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 14,74 | 2819,27 | 13,5 | 41556 | 199 | 26829 | 13410 | 59363 |
| | | | | | 985,62 | 3,26 | 14528 | 48 | – | 4397 | |
| 54 | 1107-0107-0103 | Установка костылей, штырей НР = 118 % | т стальных элементов | 0,01889 | 684859,71 | 5717,31 | 12937 | 108 | 11776 | 1271 | 15345 |
| | | | | | 55743,78 | 1270,51 | 1053 | 24 | – | 1137 | |
| 55 | 1110-0102-0401 | Установка деревянных реек НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,0045 | 87555,56 | 888,89 | 394 | 4 | 291 | 91 | 524 |
| | | | | | 22000 | 444,44 | 99 | 2 | – | 39 | |
| | | **Итого по разделу 4** | | | | | **170 168** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 27 110 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 367 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 475 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 97 514 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 26 573 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 12 604 | | | | |
| | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | | | |
| 56 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 1,89 | 2601,59 | 519,58 | 4917 | 982 | 2010 | 1951 | 7417 |
| | | | | | 1018,52 | 128,57 | 1925 | 243 | – | 549 | |
| 57 | 2109-0102-0217 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 1,89 | 15271 | | 28862 | | 28862 | – | 31171 |
| | | | | | – | | – | | – | 2309 | |
| 58 | 1110-0107-0609 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 % | м2 | 1,89 | 8634,39 | 19,58 | 16319 | 37 | 13979 | 2086 | 19877 |
| | | | | | 1216,52 | 7,94 | 2303 | 15 | – | 1472 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **58 465** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 4 228 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 019 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 258 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 44 851 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 4 037 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 4 330 | | | | |
| | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | |
| 59 | 1111-0101-0102 Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 11,42 | 201,66 | 28,72 | 2303 | 328 | 1214 | 830 | 3384 |
| | | | | 66,64 | 10,68 | 761 | 122 | – | 251 | |
| 60 | 1111-0101-0209 Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100; | м3 подстилающего слоя | 1,142 | 21762,7 | 7,01 | 24853 | 8 | 20958 | 3654 | 30788 |
| | | | | 3403,68 | – | 3887 | – | – | 2281 | |
| 61 | 1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 11,42 | 1459,98 | 76,36 | 16673 | 872 | 8769 | 6711 | 25255 |
| | | | | 614,01 | 11,12 | 7012 | 127 | – | 1871 | |
| 62 | 1111-0101-1501 Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 11,42 | 993,96 | 89,05 | 11351 | 1017 | 6702 | 3766 | 16326 |
| | | | | 318,04 | 32,75 | 3632 | 374 | – | 1209 | |
| 63 | 1111-0101-1502 Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000; | м2 покрытия | -22,84 | 102,23 | 3,85 | -2335 | -88 | -2038 | -238 | -2779 |
| | | | | 9,15 | 1,93 | -209 | -44 | – | -206 | |
| 64 | 1111-0101-1507 Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 94 % | м2 покрытия | 11,42 | 837,04 | 66,11 | 9559 | 755 | 34 | 8515 | 19520 |
| | | | | 767,95 | 25,31 | 8770 | 289 | – | 1446 | |
| 65 | 1111-0101-0401 Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 26,4 | 1459,96 | 76,36 | 38543 | 2016 | 20317 | 15513 | 58380 |
| | | | | 614,02 | 11,1 | 16210 | 293 | – | 4324 | |
| 66 | 1107-0107-0103 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,00595 | 684873,95 | 5714,29 | 4075 | 34 | 3709 | 400 | 4833 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 55798,32 | 1176,47 | 332 | 7 | – | 358 | |
| 67 | 2113-0205-0501 | Анкерный болт д=5, L=70 | шт. | 28 | 135 | | 3780 | | 3780 | – | 4082 |
| | | | | | – | | – | | – | 302 |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **159 789** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 40 395 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 942 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 168 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 63 465 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 39 151 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 11 836 | | | | |
| | **Раздел 9 Приямок 1** | | | | | | | | | |
| 74 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,36 | 19252,78 | 1058,33 | 6931 | 381 | 6138 | 447 | 7968 |
| | | | | | 1144,44 | 219,44 | 412 | 79 | – | 590 | |
| 75 | 1106-0401-0101 | Устройство приямка В12,5 НР = 91 % | м3 | 0,6 | 23048,33 | 1238,33 | 13829 | 743 | 11151 | 1916 | 17006 |
| | | | | | 3225 | 285 | 1935 | 171 | – | 1260 | |
| 76 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,01312 | 385060,98 | 1219,51 | 5052 | 16 | 2145 | 2636 | 8303 |
| | | | | | 220350,61 | 457,32 | 2891 | 6 | – | 615 | |
| 77 | 1106-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % | т металлических изделий | 0,02628 | 528044,14 | 8675,8 | 13877 | 228 | 12456 | 1183 | 16265 |
| | | | | | 45366,74 | 3006,09 | 1193 | 79 | – | 1205 | |
| 78 | 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 0,7 | 158,57 | 1,43 | 111 | 1 | 88 | 15 | 136 |
| | | | | | 31,43 | – | 22 | – | – | 10 | |
| 79 | 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 0,7 | 450 | 4,29 | 315 | 3 | 291 | 14 | 355 |
| | | | | | 30 | – | 21 | – | – | 26 | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | | **50 032** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 474 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 372 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 335 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 32 269 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 6 211 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 706 | | | | |
| **Раздел 12 Приямок 2** | | | | | | | | | | |
| 84 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,2 | 19260 | 1060 | 3852 | 212 | 3411 | 248 | 4428 |
| | | | | 1145 | 220 | 229 | 44 | – | 328 | |
| 85 1106-0401-0102 | Устройство приямка из бетона В15W6 НР = 91 % | м3 | 2,65 | 33043,4 | 2401,89 | 87565 | 6365 | 58090 | 24098 | 120596 |
| | | | | 9475,47 | 517,36 | 25110 | 1371 | – | 8933 | |
| 86 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,06 | 227769 | | 13666 | | 13666 | – | 14759 |
| | | | | – | | – | | – | 1093 | |
| 87 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0034 | 836470,59 | 1176,47 | 2844 | 4 | 2091 | 683 | 3809 |
| | | | | 220294,12 | 588,24 | 749 | 2 | – | 282 | |
| 88 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0111 | 384954,95 | 1171,17 | 4273 | 13 | 1814 | 2231 | 7024 |
| | | | | 220360,36 | 540,54 | 2446 | 6 | – | 520 | |
| 89 1109-0304-0101 | Монтаж лестницы ЛМ1 НР = 69 % | т конструкций | 0,033 | 66484,85 | 23767,88 | 2194 | 785 | 290 | 947 | 3392 |
| | | | | 33909,09 | 7666,67 | 1119 | 253 | – | 251 | |
| 90 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,033 | 521306 | | 17203 | | 17203 | – | 18579 |
| | | | | – | | – | | – | 1376 | |
| 91 1106-0301-0409 | Монтаж крышки РМ1 НР = 91 % | т | 0,03802 | 638506,05 | 1236,19 | 24276 | 47 | 23383 | 788 | 27069 |
| | | | | 22251,45 | 526,04 | 846 | 20 | – | 2005 | |
| 92 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 3 | 160 | 2,67 | 480 | 8 | 379 | 65 | 589 |
| | | | | 31 | 0,33 | 93 | 1 | – | 44 | |
| 93 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзмс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 3 | 449,33 | 3,67 | 1348 | 11 | 1246 | 64 | 1525 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30,33 | 0,67 | 91 | 2 | – | 113 | |
| | **Итого по разделу 12** | | | | | **201 770** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 30 683 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 7 445 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 699 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 119 573 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 29 124 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 14 945 | | | | |
| | **Насосная станция 2-го подъема** | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета № 2-5-1** | | | | | | | | | |
| | Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| **Раздел 2 Стены, перегородки** | | | | | | | | | | |
| 26 1108-0201-0501 | Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 48,12 | 28392,29 | 2330,8 | 1366237 | 112158 | 1006695 | 251744 | 1747419 |
| | | | | 5140,98 | 484,39 | 247384 | 23309 | – | 129438 | |
| 27 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 9 | 27623,89 | 2330,78 | 248615 | 20977 | 188290 | 40648 | 312404 |
| | | | | 4372 | 484,44 | 39348 | 4360 | – | 23141 | |
| 28 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 5,3 | 27469,81 | 2330,75 | 145590 | 12353 | 110882 | 23177 | 182268 |
| | | | | 4217,92 | 484,34 | 22355 | 2567 | – | 13501 | |
| 29 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 43,7 | 4487,83 | 242,33 | 196118 | 10590 | 122162 | 61007 | 277696 |
| | | | | 1450,02 | 51,1 | 63366 | 2233 | – | 20570 | |
| 30 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,29394 | 205373 | | 60367 | | 60367 | – | 65196 |
| | | | | – | | – | | – | 4829 | |
| 31 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,04023 | 207136 | | 8333 | | 8333 | – | 9000 |
| | | | | – | | – | | – | 667 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 1106-0401-0101 | Слой ц/п раствора М50 НР = 91 % | м3 | 0,064 | 20781,25 | 1234,38 | 1330 | 79 | 1045 | 205 | 1658 |
| | | | | 3218,75 | 296,88 | 206 | 19 | – | 123 | |
| 33 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00524 | 207136 | | 1085 | | 1085 | – | 1172 |
| | | | | – | | – | | – | 87 | |
| 34 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,01346 | 207136 | | 2788 | | 2788 | – | 3011 |
| | | | | – | | – | | – | 223 | |
| 35 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,00153 | 207136 | | 317 | | 317 | – | 342 |
| | | | | – | | – | | – | 25 | |
| 36 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,02714 | 684819,45 | 5711,13 | 18586 | 155 | 16919 | 1824 | 22043 |
| | | | | 55711,13 | 1252,76 | 1512 | 34 | – | 1633 | |
| 37 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,01104 | 501358,7 | 2083,33 | 5535 | 23 | 2069 | 3124 | 9352 |
| | | | | 310064,35 | 905,8 | 3423 | 10 | – | 693 | |
| 38 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % | м2 | 1 | 225 | 2 | 225 | 2 | 208 | 10 | 264 |
| | | | | 15 | – | 15 | – | – | 19 | |
| 39 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство ПР1 НР = 91 % К=2,000; | м3 | 0,338 | 41523,67 | 4127,22 | 14035 | 1395 | 8062 | 4417 | 19928 |
| | | | | 13544,38 | 816,57 | 4578 | 276 | – | 1476 | |
| 40 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000; | т | 0,01488 | 205373 | | 3056 | | 3056 | – | 3300 |
| | | | | – | | – | | – | 244 | |
| 41 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000; | т | 0,02678 | 204886 | | 5487 | | 5487 | – | 5926 |
| | | | | – | | – | | – | 439 | |
| 42 1106-0701-0109 | Перемычки. Устройство ПР2 из бетона В25 НР = 91 % К=12,000; | м3 | 2,028 | 23772,68 | 4132,15 | 48211 | 8380 | 12361 | 26506 | 60694 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13545,36 | 817,55 | 27470 | 1658 | – | 5977 | |
| 43 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000; | т | 0,0756 | 205373 | | 15526 | | 15526 | – | 16768 |
| | | | | – | | – | | – | 1242 | |
| 44 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=12,000; | т | 0,14124 | 204885 | | 28938 | | 28938 | – | 31253 |
| | | | | – | | – | | – | 2316 | |
| 45 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 3 | 443,67 | 244,67 | 1331 | 734 | 129 | 738 | 2235 |
| | | | | 156 | 52,33 | 468 | 157 | – | 166 | |
| 46 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=3,000; | м3 | 0,078 | 69675 | | 5435 | | 5435 | – | 5870 |
| | | | | – | | – | | – | 435 | |
| 47 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 3,24 | 3053,7 | 13,58 | 9894 | 44 | 6657 | 2948 | 13869 |
| | | | | 985,49 | 3,4 | 3193 | 11 | – | 1027 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **2 811 657** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 413 318 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 166 890 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 34 634 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 606 831 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 416 348 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 208 270 | | | | |
| **Раздел 3 Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 48 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт сборных конструкций | 11 | 6810,27 | 1226,36 | 74913 | 13490 | 27877 | 43138 | 127495 |
| | | | | 3049,84 | 273,82 | 33546 | 3012 | – | 9444 | |
| 49 2104-0108-0851 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92 | шт. | 10 | 41824,92 | | 418249 | | 418249 | – | 451709 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2104-0108-0151 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92 | | | – | | – | | – | 33460 | |
| | | | шт. | 1 | 30729,79 | | 30730 | | 30730 | – | 33188 |
| 51 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство из бетона В15F50 НР = 91 % | | | – | | – | | – | 2458 | |
| | | | м3 | 3,65 | 33407,4 | 4474,25 | 121937 | 16331 | 72693 | 32874 | 167196 |
| 52 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | 9017,26 | 880 | 32913 | 3212 | – | 12385 | |
| | | | т | 0,14826 | 205373 | | 30449 | | 30449 | – | 32885 |
| 53 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | – | | – | | – | 2436 | |
| | | | т | 0,0717 | 204885 | | 14690 | | 14690 | – | 15865 |
| 54 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | – | | – | | – | 1175 | |
| | | | т | 0,02328 | 205373 | | 4781 | | 4781 | – | 5163 |
| 55 | 1109-0301-0301 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % | | | – | | – | | – | 382 | |
| | | | т конструкций | 0,3072 | 479928,39 | 18118,49 | 147434 | 5566 | 136891 | 4426 | 164009 |
| 56 | 1106-0801-0112 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25 НР = 91 % | | | 16201,17 | 4680,99 | 4977 | 1438 | – | 12149 | |
| | | | м3 | 1,4 | 11422,14 | 2489,29 | 15991 | 3485 | 3198 | 9112 | 27111 |
| 57 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | 6648,57 | 503,57 | 9308 | 705 | – | 2008 | |
| | | | т | 0,07708 | 205373 | | 15830 | | 15830 | – | 17096 |
| 58 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 | | | – | | – | | – | 1266 | |
| | | | т | 0,01088 | 200618 | | 2183 | | 2183 | – | 2358 |
| | | | | | – | | – | | – | 175 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,00204 | 204885 | | 418 | | 418 | – | 451 |
| | | | | – | | – | | – | 33 | |
| 60 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,01252 | 205373 | | 2571 | | 2571 | – | 2777 |
| | | | | – | | – | | – | 206 | |
| 61 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,00396 | 204885 | | 811 | | 811 | – | 876 |
| | | | | – | | – | | – | 65 | |
| 62 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,00916 | 205373 | | 1881 | | 1881 | – | 2031 |
| | | | | – | | – | | – | 150 | |
| 63 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,02256 | 205373 | | 4633 | | 4633 | – | 5004 |
| | | | | – | | – | | – | 371 | |
| 64 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 10,745 | 160,07 | 2,51 | 1720 | 27 | 1360 | 233 | 2109 |
| | | | | 30,99 | 0,37 | 333 | 4 | – | 156 | |
| 65 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 10,745 | 449,6 | 3,63 | 4831 | 39 | 4464 | 232 | 5468 |
| | | | | 30,53 | 0,74 | 328 | 8 | – | 405 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 3** | **1 062 791** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 81 405 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 38 938 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 379 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 773 709 |
| Накладные расходы, тенге | 90 015 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 78 724 |

**Раздел 4 Кровля**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 116,7 | 331,95 | 11,61 | 38739 | 1355 | 28848 | 8154 | 50644 |
| | | | | | 73,14 | 2,8 | 8536 | 327 | – | 3751 | |
| 67 | 1126-0201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,100; | м3 изоляции | 11,43 | 39325,55 | 1592,13 | 449491 | 18198 | 291861 | 112280 | 606713 |
| | | | | | 12198,78 | 726,6 | 139432 | 8305 | – | 44942 | |
| 68 | 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,120; | м3 утеплителя | 13,716 | 16274,28 | 1658,43 | 223218 | 22747 | 168951 | 34194 | 278005 |
| | | | | | 2298,05 | 411,71 | 31520 | 5647 | – | 20593 | |
| 69 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 116,7 | 331,95 | 11,61 | 38739 | 1355 | 28848 | 8154 | 50644 |
| | | | | | 73,14 | 2,8 | 8536 | 327 | – | 3751 | |
| 70 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 116,7 | 649,12 | 98,07 | 75752 | 11445 | 40259 | 24647 | 108431 |
| | | | | | 206,07 | 23,5 | 24048 | 2742 | – | 8032 | |
| 71 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000; | м2 стяжки | 1750,5 | 280,12 | 13,07 | 490350 | 22883 | 466131 | 6328 | 536412 |
| | | | | | 0,76 | 3,17 | 1336 | 5542 | – | 39734 | |
| 72 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,1524 | 282841,21 | 1292,65 | 43105 | 197 | 41011 | 1802 | 48500 |
| | | | | | 12447,51 | 544,62 | 1897 | 83 | – | 3593 | |
| 73 | 1112-0101-0101 | Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 118,7 | 1577,26 | 59,26 | 187221 | 7034 | 159859 | 19368 | 223138 |
| | | | | | 171,26 | 6,28 | 20328 | 746 | – | 16529 | |
| 74 | 1112-0101-0403 | Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками НР = 92 % | м примыканий | 30,78 | 3287,04 | 54,06 | 101175 | 1664 | 80191 | 18047 | 128760 |
| | | | | | 627,68 | 9,62 | 19320 | 296 | – | 9538 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,56 | 17234 | | 9651 | | 9651 | – | 10423 |
| | | | | – | | – | | – | 772 | |
| 76 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % | м2 покрытия | 27,78 | 2819,22 | 13,46 | 78318 | 374 | 50664 | 25273 | 111878 |
| | | | | 985,6 | 3,28 | 27380 | 91 | – | 8287 | |
| 77 1107-0107-0103 | Костыли, штыри. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,07961 | 684838,59 | 5727,92 | 54520 | 456 | 49628 | 5351 | 64861 |
| | | | | 55721,64 | 1243,56 | 4436 | 99 | – | 4790 | |
| 78 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,0485 | 33608,25 | 969,07 | 1630 | 47 | 515 | 960 | 2819 |
| | | | | 22020,62 | 432,99 | 1068 | 21 | – | 209 | |
| 79 2107-0203-0102 | Деревянные рейки | м3 | 0,0485 | 56920 | | 2761 | | 2761 | – | 2982 |
| | | | | – | | – | | – | 221 | |
| 80 1107-0107-0103 | Лист 6х400 по узлу А. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,344 | 684834,3 | 5723,84 | 235583 | 1969 | 214445 | 23126 | 279406 |
| | | | | 55723,84 | 1247,09 | 19169 | 429 | – | 20697 | |
| 81 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0358 | 69804,47 | 5726,26 | 2499 | 205 | 299 | 2407 | 5298 |
| | | | | 55726,26 | 1256,98 | 1995 | 45 | – | 392 | |
| 82 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,0047 | 205373 | | 965 | | 965 | – | 1042 |
| | | | | – | | – | | – | 77 | |
| 83 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,0311 | 205373 | | 6387 | | 6387 | – | 6898 |
| | | | | – | | – | | – | 511 | |
| | **Итого по разделу 4** | | | | | **2 516 654** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 309 001 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 89 929 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 24 700 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 641 174 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 290 131 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 186 419 | | | | |

**Раздел 5 Проемы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 10,9968 | 2601,48 | 519,7 | 28608 | 5715 | 11692 | 11353 | 43158 |
| | | | | | 1018,57 | 128,49 | 11201 | 1413 | – | 3197 | |
| 85 | 2109-0102-0218 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10П | м2 | 2,3937 | 14646 | | 35058 | | 35058 | – | 37863 |
| | | | | | – | | – | | – | 2805 | |
| 86 | 2109-0102-0204 | Блоки дверные входные и тамбурные окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13 | м2 | 8,6031 | 15902 | | 136806 | | 136806 | – | 147750 |
| | | | | | – | | – | | – | 10944 | |
| 87 | 1110-0107-0101 | Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 2,0907 | 2601,04 | 519,92 | 5438 | 1087 | 2221 | 2158 | 8204 |
| | | | | | 1018,8 | 128,19 | 2130 | 268 | – | 606 | |
| 88 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 2,0907 | 4091 | | 8553 | | 8553 | – | 9237 |
| | | | | | – | | – | | – | 684 | |
| 89 | 1110-0107-0103 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 6,2721 | 3474,27 | 100,92 | 21791 | 633 | 13274 | 7362 | 31485 |
| | | | | | 1257 | 47,19 | 7884 | 296 | – | 2332 | |
| 90 | 2109-0102-0217 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 4,1814 | 15271 | | 63854 | | 63854 | – | 68962 |
| | | | | | – | | – | | – | 5108 | |
| 91 | 2109-0102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 2,0907 | 4091 | | 8553 | | 8553 | – | 9237 |
| | | | | | – | | – | | – | 684 | |
| 92 | 1110-0107-0609 | Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 % | м2 | 15,1782 | 8633,83 | 19,44 | 131046 | 295 | 112259 | 16756 | 159626 |
| | | | | | 1218,33 | 8,3 | 18492 | 126 | – | 11824 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 1110-0107-0701 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР = 90 % | м2 | 15,1782 | 505,59 | 0,26 | 7674 | 4 | 2160 | 4961 | 13646 |
| | | | | 363,02 | 0,13 | 5510 | 2 | – | 1011 | |
| 94 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 | 12 | 4187,42 | 161,5 | 50249 | 1938 | 31831 | 15629 | 71148 |
| | | | | 1373,33 | 73,83 | 16480 | 886 | – | 5270 | |
| 95 2109-0201-1005 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 12 | – | | – | | – | – | – |
| | | | | – | | – | | – | – | |
| 96 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | п/м | 12 | 1177,58 | 4,67 | 14131 | 56 | 11497 | 2345 | 17794 |
| | | | | 214,83 | 2,25 | 2578 | 27 | – | 1318 | |
| 97 2109-0205-0107 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 12 | 2179 | | 26148 | | 26148 | – | 28240 |
| | | | | – | | – | | – | 2092 | |
| 98 1112-0101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=10,000; | м2 покрытия | 2,7 | 3053,7 | 13,33 | 8245 | 36 | 5548 | 2456 | 11557 |
| | | | | 985,56 | 3,33 | 2661 | 9 | – | 856 | |
| | **Итого по разделу 5** | | | | | **657 907** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 66 936 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 9 764 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 027 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 469 454 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 63 020 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 48 733 | | | | |
| **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | | |
| 99 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 47,23 | 201,76 | 28,8 | 9529 | 1360 | 5020 | 3433 | 13999 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100; | | | 66,67 | 10,65 | 3149 | 503 | – | 1037 | |
| | | м3 подстилающего слоя | 4,723 | 21763,5 | 6,78 | 102769 | 32 | 86881 | 15111 | 127332 |
| 101 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % | | | 3403,77 | – | 16076 | – | – | 9432 | |
| | | м2 покрытия | 47,23 | 994,03 | 89,12 | 46948 | 4209 | 27718 | 15573 | 67523 |
| 102 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000; | | | 318,04 | 32,73 | 15021 | 1546 | – | 5002 | |
| | | м2 покрытия | -94,46 | 102,24 | 3,85 | -9658 | -364 | -8429 | -984 | -11493 |
| 103 1111-0101-3902 | Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % | | | 9,16 | 1,93 | -865 | -182 | – | -851 | |
| | | м плинтусов | 68 | 157,19 | 1,03 | 10689 | 70 | 2055 | 8081 | 20272 |
| 104 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | | | 125,94 | 0,49 | 8564 | 33 | – | 1502 | |
| | | м2 площади уплотнения | 51,84 | 201,76 | 28,8 | 10459 | 1493 | 5510 | 3768 | 15365 |
| 105 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100; | | | 66,67 | 10,67 | 3456 | 553 | – | 1138 | |
| | | м3 подстилающего слоя | 5,184 | 21763,31 | 6,75 | 112821 | 35 | 95141 | 16586 | 139760 |
| 106 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | | | 3403,74 | – | 17645 | – | – | 10353 | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 51,84 | 1459,95 | 76,33 | 75684 | 3957 | 39696 | 30462 | 114638 |
| 107 1111-0101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 % | | | 614,02 | 11,09 | 31831 | 575 | – | 8492 | |
| | | м2 покрытия | 51,84 | 994,02 | 89,12 | 51530 | 4620 | 30423 | 17094 | 74114 |
| 108 1111-0101-1502 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-2,000; | | | 318,04 | 32,75 | 16487 | 1698 | – | 5490 | |
| | | м2 покрытия | -103,68 | 102,25 | 3,86 | -10601 | -400 | -9251 | -1081 | -12617 |
| 109 1111-0101-3902 | Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % | | | 9,16 | 1,93 | -950 | -200 | – | -935 | |
| | | м плинтусов | 29,52 | 157,22 | 1,05 | 4641 | 31 | 892 | 3508 | 8801 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | | | 125,95 | 0,47 | 3718 | 14 | – | 652 | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 26,4 | 1459,96 | 76,36 | 38543 | 2016 | 20317 | 15513 | 58380 |
| | | | | 614,02 | 11,1 | 16210 | 293 | – | 4324 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **616 074** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 130 342 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 17 059 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 833 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 295 973 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 127 064 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 45 636 | | | | |

**<u>Раздел 8 Фасад</u>**

**8.1 Утепление стен**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 1115-0108-1807 | Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм НР = 80 % | м2 | 162,6 | 5349,5 | 948,23 | 869828 | 154183 | 676017 | 85383 | 1031628 |
| | | | | 243,71 | 412,68 | 39628 | 67101 | – | 76417 | |
| 123 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 196,7 | 3511,12 | 31,7 | 690637 | 6236 | 428111 | 207373 | 969851 |
| | | | | 1302,95 | 14,88 | 256290 | 2926 | – | 71841 | |
| 124 1107-0107-0103 | Установка анкеров НР = 118 % | т стальных элементов | 0,10262 | 684827,52 | 5720,13 | 70277 | 587 | 63972 | 6898 | 83349 |
| | | | | 55720,13 | 1247,32 | 5718 | 128 | – | 6174 | |
| 125 1115-0402-0402 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 162,6 | 2650,97 | 948,09 | 431048 | 154159 | 260053 | 67202 | 538110 |
| | | | | 103,54 | 413,08 | 16836 | 67166 | – | 39860 | |
| 126 1115-0402-0202 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 34,1 | 883,52 | 3,17 | 30128 | 108 | 24987 | 4066 | 36930 |
| | | | | 147,6 | 1,47 | 5033 | 50 | – | 2736 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого по разделу 8** | | | | | **2 659 868** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 323 505 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 315 273 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 137 371 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 453 140 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 370 922 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 197 028 | | | | |
| **Раздел 9 Пути тали** | | | | | | | | | | |
| 127 1107-0512-0111 | Установка ОП6.4 НР = 118 % | шт сборных конструкций | 8 | 1771,13 | 56 | 14169 | 448 | 4550 | 10932 | 27109 |
| | | | | 1146,38 | 11,63 | 9171 | 93 | – | 2008 | |
| 128 2104-0102-0105 | Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 8 | 5495 | | 43960 | | 43960 | – | 47477 |
| | | | | – | | – | | – | 3517 | |
| 129 1109-0301-0301 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % | т конструкций | 0,59328 | 359759,3 | 18114,55 | 213438 | 10747 | 193079 | 8548 | 239745 |
| | | | | 16201,46 | 4680,76 | 9612 | 2777 | – | 17759 | |
| 131 2106-0408-1301 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | 0,1233 | 334106 | | 41195 | | 41195 | – | 44491 |
| | | | | – | | – | | – | 3296 | |
| 132 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,01316 | 684802,43 | 5699,09 | 9012 | 75 | 8204 | 884 | 10688 |
| | | | | 55699,09 | 1215,81 | 733 | 16 | – | 792 | |
| 133 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00104 | 837500 | 1923,06 | 871 | 2 | 640 | 208 | 1165 |
| | | | | 220192,31 | – | 229 | – | – | 86 | |
| 134 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,01 | 59100 | 900 | 591 | 9 | 362 | 202 | 856 |
| | | | | 22000 | 400 | 220 | 4 | – | 63 | |
| 135 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 34 | 160,03 | 2,47 | 5441 | 84 | 4303 | 736 | 6671 |
| | | | | 31 | 0,35 | 1054 | 12 | – | 494 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 34 | 449,65 | 3,68 | 15288 | 125 | 14126 | 732 | 17302 |
| | | | | | 30,5 | 0,71 | 1037 | 24 | – | 1282 | |
| | | **Итого по разделу 9** | | | | | **395 504** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 22 056 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 11 490 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 926 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 310 419 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 22 242 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 29 297 | | | | |
| | | **Раздел 10 Приямок ПР1** | | | | | | | | | |
| 137 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. НР = 91 % | м3 | 0,4 | 19257,5 | 1060 | 7703 | 424 | 6821 | 497 | 8856 |
| | | | | | 1145 | 220 | 458 | 88 | – | 656 | |
| 138 | 1106-0401-0101 | Устройство приямка из бетона В12,5W6 НР = 91 % | м3 | 0,4 | 23542,5 | 1240 | 9417 | 496 | 7631 | 1278 | 11551 |
| | | | | | 3225 | 285 | 1290 | 114 | – | 856 | |
| 139 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,01312 | 385060,98 | 1219,51 | 5052 | 16 | 2145 | 2636 | 8303 |
| | | | | | 220350,61 | 457,32 | 2891 | 6 | – | 615 | |
| 140 | 1108-0201-0703 | Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % | т металлических изделий | 0,03798 | 528067,4 | 8688,78 | 20056 | 330 | 18002 | 1710 | 23507 |
| | | | | | 45392,31 | 3027,91 | 1724 | 115 | – | 1741 | |
| 141 | 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 2 | 160,5 | 2,5 | 321 | 5 | 254 | 43 | 393 |
| | | | | | 31 | – | 62 | – | – | 29 | |
| 142 | 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 2 | 450 | 4 | 900 | 8 | 831 | 43 | 1018 |
| | | | | | 30,5 | 0,5 | 61 | 1 | – | 75 | |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | | **53 628** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 486 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 279 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 324 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 35 684 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 6 207 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 972 | | | | |
| **Раздел 11 Приямок ПР2, ЛМ1** | | | | | | | | | | |
| 143 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000; | м3 | 0,6 | 19255 | 1058,33 | 11553 | 635 | 10231 | 745 | 13282 |
| | | | | 1145 | 220 | 687 | 132 | – | 984 | |
| 144 1106-0401-0102 | Устройство приямка из бетона В15W6 НР = 91 % К=3,000; | м3 | 6,9 | 33043,91 | 2401,74 | 228003 | 16572 | 146050 | 62744 | 314007 |
| | | | | 9475,51 | 517,1 | 65381 | 3568 | – | 23260 | |
| 145 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=3,000; | т | 0,20013 | 205373 | | 41101 | | 41101 | – | 44389 |
| | | | | – | | – | | – | 3288 | |
| 146 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=3,000; | т | 0,0102 | 205373 | | 2095 | | 2095 | – | 2263 |
| | | | | – | | – | | – | 168 | |
| 147 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=3,000; | т | 0,0333 | 385015,02 | 1201,2 | 12821 | 40 | 5443 | 6693 | 21075 |
| | | | | 220360,36 | 510,51 | 7338 | 17 | – | 1561 | |
| 148 1109-0304-0101 | Лестницы ЛМ-1. Монтаж НР = 69 % К=3,000; | т конструкций | 0,11472 | 66483,61 | 23770,92 | 7627 | 2727 | 1011 | 3287 | 11787 |
| | | | | 33899,93 | 7627,27 | 3889 | 875 | – | 873 | |
| 149 2106-0208-0501 | Лестница ЛМ-1 К=3,000; | т | 0,11472 | 521306 | | 59804 | | 59804 | – | 64588 |
| | | | | – | | – | | – | 4784 | |
| 150 1106-0301-0409 | Монтаж крышки РМ1 НР = 91 % К=3,000; | т | 0,11406 | 638506,05 | 1218,66 | 72828 | 139 | 70150 | 2364 | 81207 |
| | | | | 22260,21 | 517,27 | 2539 | 59 | – | 6015 | |
| 151 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=3,000; | м2 | 12 | 159,92 | 2,42 | 1919 | 29 | 1518 | 259 | 2352 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31 | 0,33 | 372 | 4 | – | 174 | |
| 152 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 12 | 449,58 | 3,58 | 5395 | 43 | 4986 | 259 | 6106 |
| | | | | 30,5 | 0,75 | 366 | 9 | – | 452 | |
| | **Итого по разделу 11** | | | | | **561 056** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 80 572 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 20 185 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 664 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 342 389 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 76 351 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 41 559 | | | | |
| **Раздел 12 Приямок ПР3, ЛМ2** | | | | | | | | | | |
| 153 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,2 | 19260 | 1060 | 3852 | 212 | 3411 | 248 | 4428 |
| | | | | 1145 | 220 | 229 | 44 | – | 328 | |
| 154 1106-0401-0102 | Устройство приямка из бетона В15/W6 НР = 91 % | м3 | 2,3 | 33043,48 | 2401,74 | 76000 | 5524 | 48682 | 20915 | 104668 |
| | | | | 9475,65 | 517,39 | 21794 | 1190 | – | 7753 | |
| 155 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,05981 | 205373 | | 12283 | | 12283 | – | 13266 |
| | | | | – | | – | | – | 983 | |
| 156 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,0034 | 205373 | | 698 | | 698 | – | 754 |
| | | | | – | | – | | – | 56 | |
| 157 1108-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0111 | 384954,95 | 1171,17 | 4273 | 13 | 1814 | 2231 | 7024 |
| | | | | 220360,36 | 540,54 | 2446 | 6 | – | 520 | |
| 158 1109-0304-0101 | Лестницы ЛМ-2. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,0336 | 66428,57 | 23779,76 | 2232 | 799 | 294 | 963 | 3451 |
| | | | | 33898,81 | 7648,81 | 1139 | 257 | – | 256 | |
| 159 2106-0208-0501 | Лестница ЛМ-2 | т | 0,0336 | 521306 | | 17516 | | 17516 | – | 18917 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 1401 | |
| 160 1106-0301-0409 | Монтаж крышки РМ1 НР = 91 % | т | 0,03802 | 638506,05 | 1236,19 | 24276 | 47 | 23383 | 788 | 27069 |
| | | | | 22251,46 | 526,04 | 846 | 20 | – | 2005 | |
| 161 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 4 | 160 | 2,5 | 640 | 10 | 506 | 86 | 784 |
| | | | | 31 | 0,25 | 124 | 1 | – | 58 | |
| 162 1113-0301-1411 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; ксзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 4 | 449,5 | 3,5 | 1796 | 14 | 1662 | 86 | 2035 |
| | | | | 30,5 | 0,75 | 122 | 3 | – | 151 | |
| | **Итого по разделу 12** | | | | | **182 396** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 26 700 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 619 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 521 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 110 249 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 25 317 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 13 511 | | | | |

**Раздел 13 Фундаменты под оборудование**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,451 | 19257,21 | 1059,87 | 8685 | 478 | 7691 | 560 | 9985 |
| | | | | 1144,12 | 219,51 | 516 | 99 | – | 740 | |
| 164 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,9 | 23628,42 | 593,16 | 44894 | 1127 | 38110 | 7330 | 56402 |
| | | | | 4030 | 209,47 | 7657 | 398 | – | 4178 | |
| 165 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,02478 | 205373 | | 5089 | | 5089 | – | 5496 |
| | | | | – | | – | | – | 407 | |
| 166 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,0042 | 204885 | | 861 | | 861 | – | 930 |
| | | | | – | | – | | – | 69 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 1106-0301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 % | т | 0,03056 | 501374,35 | 2061,52 | 15322 | 63 | 5782 | 8649 | 25889 |
| | | | | 310111,26 | 883,51 | 9477 | 27 | – | 1918 | |
| 168 1106-0301-0201 | Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство из бетона В25 НР = 91 % | м2 | 3,327 | 509,17 | 5,11 | 1694 | 17 | 150 | 1396 | 3337 |
| | | | | 458,97 | 2,1 | 1527 | 7 | – | 247 | |
| 169 1106-0301-0202 | Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР = 91 % | м2 | 3,327 | 144,57 | 2,4 | 481 | 8 | 37 | 399 | 950 |
| | | | | 131,05 | 0,9 | 436 | 3 | – | 70 | |
| 170 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 4,4 | 844,32 | 17,73 | 3715 | 78 | 2524 | 1045 | 5141 |
| | | | | 252,95 | 2,5 | 1113 | 11 | – | 381 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по разделу 13** | **108 130** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 20 726 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 771 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 545 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 58 244 |
| Накладные расходы, тенге | 19 379 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 8 010 |

**Локальная смета № 2-3-1**

Общестроительные работы

**Раздел 1 Чертежи АС**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 145,665 | 324,79 | 317,17 | 47310 | 46201 | 12 | 9469 | 61321 |
| | | | | 7,53 | 82,75 | 1097 | 12054 | – | 4542 | |
| 2 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 145,665 | 29,46 | 29,46 | 4291 | 4291 | – | 1236 | 5969 |
| | | | | – | 11,78 | – | 1716 | – | 442 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,050; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 7,28325 | 1809,22 | – | 13177 | – | – | 9487 | 24477 |
| | | | | 1809,22 | – | 13177 | – | – | 1813 | |
| 4 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 377,6 | 16,44 | 16,44 | 6207 | 6207 | – | 1767 | 8634 |
| | | | | – | 6,57 | – | 2482 | – | 640 | |
| 5 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 377,6 | 142,67 | 65,99 | 53873 | 24919 | – | 29489 | 90031 |
| | | | | 76,68 | 31,79 | 28954 | 12003 | – | 6669 | |
| 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 6,37 | 20284,3 | 1058,87 | 129211 | 6745 | 115174 | 7909 | 148090 |
| | | | | 1144,74 | 219,62 | 7292 | 1399 | – | 10970 | |
| 7 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 21,52 | 32625,09 | 2916,12 | 702092 | 62755 | 475005 | 169203 | 940999 |
| | | | | 7636,25 | 1003,95 | 164332 | 21605 | – | 69704 | |
| 8 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 2,42274 | 205373 | | 497565 | | 497565 | – | 537370 |
| | | | | – | | – | | – | 39805 | |
| 9 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01174 | 204885 | | 2405 | | 2405 | – | 2597 |
| | | | | – | | – | | – | 192 | |
| 10 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,08304 | 205373 | | 17054 | | 17054 | – | 18418 |
| | | | | – | | – | | – | 1364 | |
| 11 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00448 | 204885 | | 918 | | 918 | – | 991 |
| | | | | – | | – | | – | 73 | |
| 12 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 41,4 | 32625,19 | 2916,16 | 1350683 | 120729 | 913814 | 325512 | 1810291 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7636,23 | 1003,99 | 316140 | 41565 | – | 134096 | | |
| 13 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 3,1206 | 205373 | | 640887 | | 640887 | – | 692158 |
| | | | | | – | | – | | – | 51271 | |
| 14 | 2105-0301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8832 | 200618 | | 177186 | | 177186 | – | 191361 |
| | | | | | – | | – | | – | 14175 | |
| 15 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1536 | 204885 | | 31470 | | 31470 | – | 33988 |
| | | | | | – | | – | | – | 2518 | |
| 16 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0634 | 385047,32 | 1214,51 | 24412 | 77 | 10363 | 12744 | 40128 |
| | | | | | 220378,55 | 504,73 | 13972 | 32 | – | 2972 | |
| 17 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,86 | 33265,12 | 4473,26 | 28608 | 3847 | 17006 | 7746 | 39262 |
| | | | | | 9017,44 | 880,23 | 7755 | 757 | – | 2908 | |
| 18 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,11589 | 205373 | | 23801 | | 23801 | – | 25705 |
| | | | | | – | | – | | – | 1904 | |
| 19 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,048 | 204885 | | 9834 | | 9834 | – | 10621 |
| | | | | | – | | – | | – | 787 | |
| 20 | 1107-0102-0106 | Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % | шт сборных конструкций | 6 | 20388,67 | 1058,83 | 122332 | 6353 | 102315 | 17678 | 151211 |
| | | | | | 2277,33 | 219,5 | 13664 | 1317 | – | 11201 | |
| 21 | 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003 | м3 | 5,7 | 76300 | | 434910 | | 434910 | – | 469703 |
| | | | | | – | | – | | – | 34793 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0021 | 384761,9 | 952,38 | 808 | 2 | 343 | 423 | 1329 |
| | | | | 220476,19 | 952,38 | 463 | 2 | – | 98 | |
| 23 1109-0305-0304 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,00653 | 121286,37 | 1837,67 | 792 | 12 | 67 | 494 | 1389 |
| | | | | 109188,36 | 459,42 | 713 | 3 | – | 103 | |
| 24 2105-0201-0602 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0054 | 239193 | | 1292 | | 1292 | – | 1395 |
| | | | | – | | – | | – | 103 | |
| 25 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00113 | 245176 | | 277 | | 277 | – | 299 |
| | | | | – | | – | | – | 22 | |
| 26 1129-0174-0101 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка НР = 110 % | гильза | 2 | 2044 | 0,5 | 4088 | 1 | 2271 | 1998 | 6573 |
| | | | | 908 | – | 1816 | – | – | 487 | |
| 27 1129-0174-0101 | Гильзы из стальных труб диаметром 80 мм. Установка НР = 110 % | гильза | 1 | 1689 | – | 1689 | – | 781 | 999 | 2903 |
| | | | | 908 | – | 908 | – | – | 215 | |
| 28 1106-0101-0101 | Опора под трубу, бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,04 | 21800 | 1050 | 872 | 42 | 784 | 50 | 996 |
| | | | | 1150 | 225 | 46 | 9 | – | 74 | |
| 29 1116-0401-0205 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 2,6 | 3733,08 | 65,77 | 9706 | 171 | 7207 | 2337 | 13006 |
| | | | | 895,38 | 21,92 | 2328 | 57 | – | 963 | |
| 30 1109-0305-0304 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,00653 | 121286,37 | 1837,67 | 792 | 12 | 67 | 494 | 1389 |
| | | | | 109188,36 | 459,42 | 713 | 3 | – | 103 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,0054 | 239193 | | 1292 | | 1292 | – | 1395 |
| | | | | – | | – | | – | 103 | |
| 32 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,00113 | 245176 | | 277 | | 277 | – | 299 |
| | | | | – | | – | | – | 22 | |
| 33 1106-0101-0101 | Опора под трубу, бетонная. Устройство НР = 91 % | | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,04 | 21800 | 1050 | 872 | 42 | 784 | 50 | 996 |
| | | | | 1150 | 225 | 46 | 9 | – | 74 | |
| 34 1116-0401-0204 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % | | | | | | | | | |
| | | м трубопровода | 0,75 | 2952 | 65,33 | 2214 | 49 | 1493 | 674 | 3119 |
| | | | | 896 | 21,33 | 672 | 16 | – | 231 | |
| 35 1107-0201-0201 | Установка камеры лаза и камеры приборов НР = 118 % К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | м3 сборных железобетонных конструкций | 1,7 | 12777,06 | 6922,35 | 21721 | 11768 | 787 | 15637 | 40347 |
| | | | | 5391,76 | 2403,53 | 9166 | 4086 | – | 2989 | |
| 36 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 13339 | | 53356 | | 53356 | – | 57624 |
| | | | | – | | – | | – | 4268 | |
| 37 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 3233 | | 6466 | | 6466 | – | 6983 |
| | | | | – | | – | | – | 517 | |
| 38 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 20052 | | 40104 | | 40104 | – | 43312 |
| | | | | – | | – | | – | 3208 | |
| 39 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000; | | | | | | | | | |
| | | т | 0,01104 | 229257,25 | 1177,54 | 2531 | 13 | 1805 | 654 | 3440 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 2105-0204-0702 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000; | | | 64583,33 | 543,48 | 713 | 6 | – | 255 | |
| | | т | 0,00624 | 318699 | | 1989 | | 1989 | – | 2148 |
| | | | | – | | – | | – | 159 | |
| 41 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000; | т | 0,0048 | 245176 | | 1177 | | 1177 | – | 1271 |
| | | | | – | | – | | – | 94 | |
| 42 1114-0101-1301 | Изготовление и настилка крышки НР = 99 % К=2,000; | м2 щитов | 3 | 4578 | 58,67 | 13734 | 176 | 12510 | 1111 | 16033 |
| | | | | 349,33 | 24,67 | 1048 | 74 | – | 1188 | |
| 43 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000; | т | 0,00336 | 239193 | | 804 | | 804 | – | 868 |
| | | | | – | | – | | – | 64 | |
| 44 1110-0107-0608 | Обшивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны НР = 90 % К=2,000; | м2 | 3 | 3186,67 | 12,33 | 9560 | 37 | 6867 | 2405 | 12922 |
| | | | | 885,33 | 5,33 | 2656 | 16 | – | 957 | |
| 45 1114-0101-1301 | Изготовление и настилка крышки НР = 99 % | м2 щитов | 1,3 | 4577,69 | 58,46 | 5951 | 76 | 5421 | 481 | 6947 |
| | | | | 349,23 | 24,62 | 454 | 32 | – | 515 | |
| 46 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0006 | 245176 | | 147 | | 147 | – | 159 |
| | | | | – | | – | | – | 12 | |
| 47 1110-0107-0608 | Обшивка кровельной оцинкованной сталью с одной стороны НР = 90 % | м2 | 1,3 | 3186,15 | 12,31 | 4142 | 16 | 2975 | 1041 | 5598 |
| | | | | 885,38 | 4,62 | 1151 | 6 | – | 415 | |
| 48 2111-0401-0302 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 0,3 | 27329 | | 8199 | | 8199 | – | 8855 |
| | | | | – | | – | | – | 656 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,1144 | 66477,27 | 23767,48 | 7605 | 2719 | 1008 | 3278 | 11754 |
| 50 2106-0206-0501 | Стремянка СГБ | т | 0,1144 | 33896,6<br>521306 | 7631,12 | 3878<br>59637 | 873 | –<br>59637 | 871<br>– | 64408 |
| 51 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0064 | –<br>685000 | 5781,25 | –<br>4384 | 37 | –<br>3990 | 4771<br>431 | 5200 |
| 52 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 6,5 | 55781,25<br>31480,77 | 1250<br>1039,85 | 357<br>204625 | 8<br>6759 | –<br>197665 | 385<br>2312 | 223492 |
| 53 1113-0301-1408 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 0 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4; | м2 | 6,5 | 30,92<br>1413,38 | 484,46<br>7,23 | 201<br>9187 | 3149<br>47 | –<br>9140 | 16555<br>– | 9922 |
| 54 1113-0501-0305 | Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 % | м2 | 94 | –<br>3065,26 | 1,38<br>80,11 | –<br>288134 | 9<br>7530 | –<br>203208 | 735<br>55631 | 371266 |
| 55 1141-0101-0104 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 % | м2 | 69,9 | 823,36<br>1649,53 | 34,35<br>308,11 | 77396<br>115302 | 3229<br>21537 | –<br>23712 | 27501<br>59775 | 189083 |
| 56 1141-0101-0101 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 % | м2 | 24,1 | 1002,19<br>382,61 | 80,27<br>1,04 | 70053<br>9221 | 5611<br>25 | –<br>7 | 14006<br>7259 | 17798 |
| 57 1141-0101-0105 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм НР = 79 % | м2 | 148 | 381,29<br>1897,07 | –<br>393,47 | 9189<br>280766 | –<br>58234 | –<br>67063 | 1318<br>134815 | 448827 |
| 58 1141-0101-0101 | Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 % | м2 | 71 | 1050,47<br>382,59 | 102,59<br>1,03 | 155469<br>27164 | 15183<br>73 | –<br>19 | 33246<br>21387 | 52435 |
| 59 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 71 | 381,3<br>606,04 | –<br>98,07 | 27072<br>43029 | –<br>6963 | –<br>21435 | 3884<br>14995 | 62866 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 206,07 | 23,49 | 14631 | 1668 | – | 4642 | |
| 60 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=5,000; | м2 стяжки | 355 | 18,43 | 1,46 | 6544 | 517 | 5756 | 368 | 7465 |
| | | | | 0,76 | 0,36 | 271 | 129 | – | 553 | |
| 61 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 0,96 | 21797,92 | 1058,33 | 20926 | 1016 | 18811 | 1192 | 23887 |
| | | | | 1144,79 | 219,79 | 1099 | 211 | – | 1769 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **7 033 123** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 948 892 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 399 998 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 129 319 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 4 240 712 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 922 551 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 520 970 | | | | |

**Локальная смета № 2-6-1**

Внутриплощадочные сети водоснабжения

**Раздел 1 Система В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | м3 грунта | 183 | 189,82 | 181,39 | 34737 | 33195 | 15 | 7602 | 45726 |
| | | | | 8,34 | 49,36 | 1527 | 9032 | – | 3387 | |
| 2 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; | т | 320,25 | 126 | | 40352 | | – | – | 43580 |
| | | | | – | | – | | – | 3228 | |
| 3 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 183 | 18,77 | 15,87 | 3434 | 2904 | 15 | 1207 | 5012 |
| | | | | 2,81 | 6,34 | 515 | 1161 | – | 371 | |
| 4 1101-0101-0306 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1965 | 143,31 | 135,78 | 281596 | 266799 | – | 57892 | 366647 |
| | | | | 7,53 | 33,39 | 14797 | 65609 | – | 27159 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kanp1=1,2; | | | | | | | | | |
| | | м3 грунта | 85 | 1809,19 | – | 153781 | – | – | 110722 | 285663 |
| | | | | 1809,19 | – | 153781 | – | – | 21160 | |
| 6 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 17 | 2919,47 | 152,59 | 49631 | 2594 | 30911 | 16679 | 71615 |
| | | | | 948,59 | 42,41 | 16126 | 721 | – | 5305 | |
| 7 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 410 | 786,35 | – | 322403 | – | – | 232130 | 598896 |
| | | | | 786,35 | – | 322403 | – | – | 44363 | |
| 8 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1623 | 16,44 | 16,44 | 26680 | 26680 | – | 7682 | 37111 |
| | | | | – | 6,57 | – | 10670 | – | 2749 | |
| 9 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1623 | 7,27 | 7,27 | 11795 | 11795 | – | 3396 | 16406 |
| | | | | – | 2,91 | – | 4717 | – | 1215 | |
| 10 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1623 | 142,67 | 65,99 | 231558 | 107106 | – | 126752 | 388975 |
| | | | | 76,68 | 31,79 | 124452 | 51593 | – | 28665 | |
| 11 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,092 | 474565,22 | 100826,09 | 43660 | 9276 | 1396 | 36086 | 86126 |
| | | | | 358565,22 | 37641,3 | 32968 | 3463 | – | 6380 | |
| 12 2301-0201-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040; | м | 95,68 | 1582 | | 151366 | | 151366 | – | 163475 |
| | | | | – | | – | | – | 12109 | |
| 13 1122-0601-1003 | Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,092 | 1360347,83 | 260,87 | 125152 | 24 | 103616 | 21304 | 158172 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 233826,09 | 76,09 | 21512 | 7 | – | 11716 | |
| 14 1122-0701-0102 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,092 | 57326,09 | – | 5274 | – | 470 | 4756 | 10832 |
| | | | | 52217,39 | – | 4804 | – | – | 802 | |
| 15 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,036 | 474583,33 | 100833,33 | 17065 | 3630 | 547 | 14121 | 33702 |
| | | | | 358555,56 | 37666,67 | 12908 | 1356 | – | 2496 | |
| 16 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 106 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 36,144 | 2612 | | 94408 | | 94408 | – | 101961 |
| | | | | – | | – | | – | 7553 | |
| 17 1122-0601-1003 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,036 | 1458222,22 | 27944,44 | 52496 | 1006 | 43072 | 8730 | 66124 |
| | | | | 233833,33 | 11111,11 | 8418 | 400 | – | 4898 | |
| 18 1122-0701-0103 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с | трубопровода | 0,036 | 61277,78 | – | 2206 | – | 326 | 1861 | 4392 |
| | | | | 52222,22 | – | 1880 | – | – | 325 | |
| 19 1122-0301-0105 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. | трубопровода | 0,042 | 746928,57 | 219023,81 | 31371 | 9199 | 2093 | 22954 | 58671 |
| | | | | 478071,43 | 73976,19 | 20079 | 3107 | – | 4346 | |
| 20 2301-0201-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040; | м | 43,68 | 3972 | | 173497 | | 173497 | – | 187377 |
| | | | | – | | – | | – | 13880 | |
| 21 1122-0601-0805 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,042 | 918500 | 187261,9 | 38577 | 7865 | 28684 | 4011 | 45995 |
| | | | | 48285,71 | 48190,48 | 2028 | 2024 | – | 3407 | |
| 22 1122-0701-0105 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,042 | 83476,19 | – | 3506 | – | 874 | 2606 | 6601 |
| | | | | 62666,67 | – | 2632 | – | – | 489 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1122-0301-0106 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,039 | 1047948,72 | 477974,36 | 40870 | 18641 | 2755 | 25210 | 71366 |
| | | | | | 499333,33 | 153615,38 | 19474 | 5991 | – | 5288 | |
| 24 | 2301-0201-0230 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040; | м | 40,56 | 6085 | | 246808 | | 246808 | – | 288553 |
| | | | | | – | | – | | – | 19745 | |
| 25 | 1122-0601-0806 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,039 | 1456820,51 | 449128,21 | 56816 | 17516 | 37157 | 7658 | 69632 |
| | | | | | 54948,72 | 143384,62 | 2143 | 5592 | – | 5158 | |
| 26 | 1122-0701-0106 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % | км трубопровода | 0,039 | 98948,72 | – | 3859 | – | 1415 | 2420 | 6781 |
| | | | | | 62666,67 | – | 2444 | – | – | 502 | |
| 27 | 1122-0901-0102 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 8 | 1867,38 | 77,63 | 14939 | 621 | 2644 | 11845 | 28927 |
| | | | | | 1459,25 | 36,38 | 11674 | 291 | – | 2143 | |
| 28 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные | клапан | 2 | 1910 | 77,5 | 3820 | 155 | 661 | 3046 | 7415 |
| | | | | | 1502 | 36,5 | 3004 | 73 | – | 549 | |
| 29 | 1122-0901-0106 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 4 | 5919,5 | 1898 | 23678 | 7592 | 2309 | 15880 | 42723 |
| | | | | | 3444,25 | 565,75 | 13777 | 2263 | – | 3165 | |
| 30 | 2304-0102-1003 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 67291 | | 538328 | | 538328 | – | 581394 |
| | | | | | – | | – | | – | 43066 | |
| 31 | 2304-0102-1005 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 74443 | | 148886 | | 148886 | – | 160797 |
| | | | | | – | | – | | – | 11911 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2304-0102-1008 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 196781 | | 787124 | | 787124 | – | 850094 |
| | | | | | – | | – | | – | 62970 | |
| 33 | 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0348 | 1278591,95 | 463534,48 | 44495 | 16131 | 12607 | 20285 | 69962 |
| | | | | | 452787,36 | 138005,75 | 15757 | 4733 | – | 5182 | |
| 34 | 1122-0801-0101 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0692 | 329696,53 | 2716,76 | 22815 | 188 | 19673 | 3012 | 27893 |
| | | | | | 42687,86 | 1271,68 | 2954 | 88 | – | 2066 | |
| 35 | 2305-1206-1409 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 8 | 39132 | | 313056 | | 313056 | – | 338100 |
| | | | | | – | | – | | – | 25044 | |
| 36 | 2305-1206-1411 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss | шт. | 2 | 58331 | | 116662 | | 116662 | – | 126995 |
| | | | | | – | | – | | – | 9333 | |
| 37 | 2305-1206-1413 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 104969 | | 209938 | | 209938 | – | 226733 |
| | | | | | – | | – | | – | 16795 | |
| 38 | 2305-1206-1414 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 27036-86 | шт. | 6 | 145802 | | 874812 | | 874812 | – | 944797 |
| | | | | | – | | – | | – | 69985 | |
| 39 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 8 | 3973,13 | 51,88 | 31785 | 415 | 24420 | 6881 | 41759 |
| | | | | | 868,75 | – | 6950 | – | – | 3093 | |
| 40 | 1122-1201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 16 | 2800,63 | 38,88 | 44810 | 622 | 33531 | 10550 | 59789 |
| | | | | | 666,06 | – | 10657 | – | – | 4429 | |
| 41 | 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 2 | 1496 | 99,5 | 2992 | 199 | 187 | 2604 | 6044 |
| | | | | | 1303 | 12 | 2606 | 24 | – | 448 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2302-0103-0212 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 5069 | | 10138 | | 10138 | – | 10949 |
| | | | | – | | – | | – | 811 | |
| 43 1122-1201-0106 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 12 | 2354,92 | 161,17 | 28259 | 1934 | 1477 | 24743 | 57242 |
| | | | | 2070,67 | 12,08 | 24848 | 145 | – | 4240 | |
| 44 2302-0103-0213 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 | шт. | 12 | 6624 | | 79488 | | 79488 | – | 85847 |
| | | | | – | | – | | – | 6359 | |
| 45 1116-1001-0104 | Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 % | врезка | 4 | 6288,5 | 100,5 | 25154 | 402 | 2309 | 22041 | 50971 |
| | | | | 5610,75 | 12 | 22443 | 48 | – | 3776 | |
| 46 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт | 4 | 2038,75 | 102,25 | 8155 | 409 | 1202 | 6508 | 15836 |
| | | | | 1636 | 24,25 | 6544 | 97 | – | 1173 | |
| 47 2304-0601-0204 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | 2804 | | 11216 | | 11216 | – | 12113 |
| | | | | – | | – | | – | 897 | |
| 48 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетона | 26,859 | 33926,21 | 8441,6 | 911224 | 226733 | 433670 | 339054 | 1350300 |
| | | | | 9338,43 | 3412,56 | 250821 | 91658 | – | 100022 | |
| 49 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт. | 2 | 24347 | | 48694 | | 48694 | – | 52590 |
| | | | | – | | – | | – | 3896 | |
| 50 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт. | 9 | 46659 | | 419931 | | 419931 | – | 453525 |
| | | | | – | | – | | – | 33594 | |
| 51 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 13339 | | 53356 | | 53356 | – | 57624 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | | | – | | – | | – | 4268 | |
| | | шт. | 2 | 16924 | | 33848 | | 33848 | – | 36556 |
| 53 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 | | | – | | – | | – | 2708 | |
| | | шт. | 14 | 20598 | | 288372 | | 288372 | – | 311442 |
| 54 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | | | – | | – | | – | 23070 | |
| | | шт. | 13 | 27907 | | 362791 | | 362791 | – | 391814 |
| 55 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | | – | | – | | – | 29023 | |
| | | шт. | 1 | 20052 | | 20052 | | 20052 | – | 21656 |
| 56 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 | | | – | | – | | – | 1604 | |
| | | шт. | 9 | 35409 | | 318681 | | 318681 | – | 344175 |
| 57 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | | | – | | – | | – | 25494 | |
| | | шт. | 37 | 3199 | | 118363 | | 118363 | – | 127832 |
| 58 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | | | – | | – | | – | 9469 | |
| | | шт. | 14 | 3233 | | 45262 | | 45262 | – | 48883 |
| 59 2303-0101-0504 | Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 | | | – | | – | | – | 3621 | |
| | | комплект | 11 | 7288 | | 80168 | | 80168 | – | 86581 |
| 60 2106-0208-0501 | Стремянки | | | – | | – | | – | 6413 | |
| | | т | 0,30066 | 521306 | | 156736 | | 156736 | – | 169275 |
| 61 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | | | – | | – | | – | 12539 | |
| | | шт. | 1 | 74559 | 168 | 74559 | 168 | 72546 | 1897 | 82572 |
| 62 1108-0101-0307 | Гидроизоляция мокрых колодцев НР = 93 % | | | 1845 | 71 | 1845 | 71 | – | 6116 | |
| | | м2 поверхности | 56,8 | 844,33 | 17,73 | 47958 | 1007 | 32585 | 13489 | 66363 |
| | | | | 252,92 | 2,43 | 14366 | 138 | – | 4916 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 1107-0107-0103 | Установка элементов соединительных НР = 118 % | т стальных элементов | 0,55 | 233261,82 | 5723,84 | 128294 | 3148 | 94498 | 36974 | 178489 |
| | | | | 55723,64 | 1247,27 | 30648 | 686 | – | 13221 | |
| 64 1108-0101-0203 | Устройство подготовки из ПГС НР = 93 % К=0,150; | м3 основания | 3,15 | 3453,02 | 1521,27 | 10877 | 4792 | 3595 | 4287 | 16377 |
| | | | | 790,48 | 673,02 | 2490 | 2120 | – | 1213 | |
| 65 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 % К=0,050; | м3 | 1,05 | 20284,76 | 1059,05 | 21299 | 1112 | 18985 | 1304 | 24411 |
| | | | | 1144,76 | 220 | 1202 | 231 | – | 1808 | |
| 66 1106-0101-0113 | Бетон В7,5 на обойму НР = 91 % | м3 | 0,33 | 24106,06 | 1109,09 | 7955 | 366 | 5949 | 1564 | 10281 |
| | | | | 4969,7 | 239,39 | 1640 | 79 | – | 762 | |

**Итого по разделу 1** **10 771 517**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 189 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 784 224
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 268 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 718 175
- перевозка грузов, тенге 40 352

Накладные расходы, тенге 1 241 743

Сметная прибыль (8 %), тенге 797 886

**Локальная смета № 2-8-1**

Выгреб 6м3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 12,6 | 427,3 | 418,81 | 5384 | 5277 | 2 | 1108 | 7011 |
| | | | | 8,33 | 113,81 | 105 | 1434 | – | 519 | |
| 2 4102-0103-1005 | Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; | т | 22,05 | 126 | | 2778 | | – | – | 3000 |
| | | | | – | | – | | – | 222 | |
| 3 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 12,6 | 34,68 | 31,75 | 437 | 400 | 2 | 140 | 623 |
| | | | | 2,78 | 12,7 | 35 | 160 | – | 46 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1101-0101-0306 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 34,4 | 143,31 | 135,78 | 4930 | 4671 | – | 1014 | 6420 |
| | | | | 7,53 | 33,4 | 259 | 1149 | – | 476 | |
| 5 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kanp1=1,2; | м3 грунта | 4 | 1981,5 | 172,25 | 7926 | 689 | – | 5333 | 14320 |
| | | | | 1809,25 | 42,5 | 7237 | 170 | – | 1061 | |
| 6 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4 | 786,25 | – | 3145 | – | – | 2264 | 5842 |
| | | | | 786,25 | – | 3145 | – | – | 433 | |
| 7 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 34,4 | 16,42 | 16,42 | 565 | 565 | – | 163 | 786 |
| | | | | – | 6,57 | – | 226 | – | 58 | |
| 8 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 34,4 | 221,25 | 144,56 | 7611 | 4973 | – | 3624 | 12134 |
| | | | | 76,69 | 69,65 | 2638 | 2396 | – | 899 | |
| 9 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 5,72 | 645,45 | 26,22 | 3692 | 150 | 1748 | 1756 | 5884 |
| | | | | 313,64 | 12,94 | 1794 | 74 | – | 436 | |
| 10 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,5 | 20734 | 1058 | 10367 | 529 | 9266 | 621 | 11867 |
| | | | | 1144 | 220 | 572 | 110 | – | 879 | |
| 11 1123-0501-0107 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодцев | 2,8 | 28476,43 | 6486,07 | 79734 | 18161 | 36449 | 32162 | 120848 |
| | | | | 8972,86 | 2629,64 | 25124 | 7363 | – | 8952 | |
| 12 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 | шт. | 1 | 46659 | | 46659 | | 46659 | – | 50392 |
| | | | | – | | – | | – | 3733 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 27907 | | 55814 | | 55814 | – | 60279 |
| | | | | – | | – | | – | 4465 | |
| 14 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-1А с отверстием для трубы | | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 27907 | | 27907 | | 27907 | – | 30140 |
| | | | | – | | – | | – | 2233 | |
| 15 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 3233 | | 3233 | | 3233 | – | 3492 |
| | | | | – | | – | | – | 259 | |
| 16 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 35409 | | 35409 | | 35409 | – | 38242 |
| | | | | – | | – | | – | 2833 | |
| 17 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | | | | | | | | | |
| | | шт. | 1 | 3199 | | 3199 | | 3199 | – | 3455 |
| | | | | – | | – | | – | 256 | |
| 18 2303-0101-0303 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | | | | | | | | |
| | | комплект | 1 | 23128 | | 23128 | | 23128 | – | 24978 |
| | | | | – | | – | | – | 1850 | |
| 19 2106-0208-0501 | Стремянка | т | 0,0227 | 521306 | | 11834 | | 11834 | – | 12781 |
| | | | | – | | – | | – | 947 | |
| 20 1114-0101-1301 | Утепляющая деревянная крышка НР = 99 % | | | | | | | | | |
| | | м2 щитов | 0,4 | 4580 | 60 | 1832 | 24 | 1668 | 149 | 2139 |
| | | | | 350 | 25 | 140 | 10 | – | 158 | |
| 21 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройствоиз бетона В15 НР = 91 % К=0,080; | м3 | 0,136 | 21801,47 | 1058,82 | 2965 | 144 | 2665 | 169 | 3385 |
| | | | | 1147,06 | 220,59 | 156 | 30 | – | 251 | |
| 22 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 18 | 844,28 | 17,72 | 15197 | 319 | 10326 | 4274 | 21029 |
| | | | | 252,89 | 2,44 | 4552 | 44 | – | 1558 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 3,14 | 622,61 | 38,22 | 1955 | 120 | 750 | 1035 | 3229 |
| | | | | 345,54 | 5,1 | 1085 | 16 | – | 239 | |
| 24 1111-0101-0406 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 3,14 | 229,94 | 19,75 | 722 | 62 | 294 | 352 | 1160 |
| | | | | 116,56 | 2,55 | 366 | 8 | – | 86 | |
| 25 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 9,62 | 1351,35 | 76,4 | 13000 | 735 | 6358 | 5653 | 20145 |
| | | | | 614,03 | 11,12 | 5907 | 107 | – | 1492 | |
| 26 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 9,62 | 823,91 | 37,94 | 7926 | 365 | 3997 | 3407 | 12240 |
| | | | | 370,48 | 6,24 | 3564 | 60 | – | 907 | |
| 27 1113-0501-0101 | Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 % | м2 | 2,83 | 1686,22 | 79,86 | 4772 | 226 | 1138 | 2418 | 7765 |
| | | | | 1204,24 | 34,28 | 3408 | 97 | – | 575 | |
| 28 1108-0201-1601 | Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 % | м2 стенки | 15,2 | 5257,96 | 280,53 | 79921 | 4264 | 58549 | 16237 | 103851 |
| | | | | 1125,53 | 23,09 | 17108 | 351 | – | 7693 | |
| 29 1134-0201-0101 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,0026 | 1160769,23 | – | 3018 | – | 2565 | 344 | 3631 |
| | | | | 174230,77 | – | 453 | – | – | 269 | |
| 30 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,00424 | 836556,6 | 1179,25 | 3547 | 5 | 2608 | 852 | 4751 |
| | | | | 220283,02 | 471,7 | 934 | 2 | – | 352 | |
| 31 1106-0401-0102 | Омоноличивание трубы бетоном В15 НР = 91 % | м3 | 0,16 | 32543,75 | 2400 | 5207 | 384 | 3307 | 1455 | 7195 |
| | | | | 9475 | 516,75 | 1516 | 83 | – | 533 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,00159 | 205373 | | 327 | | 327 | – | 353 |
| | | | | – | | – | | – | 26 | |
| 33 1120-0701-0104 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР = 98 | зонт | 1 | 4208 | 43 | 4208 | 43 | 3519 | 645 | 5241 |
| | | | | 646 | 12 | 646 | 12 | – | 388 | |
| 34 1141-0101-0103 | Изоляция трубы штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 % | м2 | 0,3 | 1396,67 | 216,67 | 419 | 65 | 68 | 239 | 711 |
| | | | | 953,33 | 56,67 | 286 | 17 | – | 53 | |
| 35 1113-0301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % | м2 | 1,5 | 160 | 2,67 | 240 | 4 | 190 | 32 | 294 |
| | | | | 30,67 | – | 46 | – | – | 22 | |
| 36 1113-0301-1408 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 НР = 0 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; | м2 | 1,5 | 707,33 | 4 | 1061 | 6 | 1055 | – | 1146 |
| | | | | – | 0,67 | – | 1 | – | 85 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **610 759** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 81 076 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 42 181 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 13 920 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 354 034 |
| - перевозка грузов, тенге | 2 778 |
| Накладные расходы, тенге | 86 446 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 45 244 |

**Локальная смета № 2-9-1**

Уборная на 1 очко

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 93,1 | 143,31 | 135,78 | 13342 | 12641 | – | 2743 | 17372 |
| | | | | 7,53 | 33,39 | 701 | 3109 | – | 1287 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0102-0308 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 10,5 | 189,9 | 181,43 | 1994 | 1905 | 1 | 437 | 2625 |
| | | | | | 8,38 | 49,43 | 88 | 519 | – | 194 | |
| 3 | 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; | т | 18,375 | 126 | | 2315 | | – | – | 2500 |
| | | | | | – | | – | | – | 185 | |
| 4 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 10,5 | 18,86 | 15,9 | 198 | 167 | 1 | 70 | 289 |
| | | | | | 2,86 | 6,38 | 30 | 67 | – | 21 | |
| 5 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kanp1=1,2; | м3 грунта | 8 | 1809,25 | – | 14474 | – | – | 10421 | 26887 |
| | | | | | 1809,25 | – | 14474 | – | – | 1992 | |
| 6 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 8 | 786,38 | – | 6291 | – | – | 4530 | 11687 |
| | | | | | 786,38 | – | 6291 | – | – | 866 | |
| 7 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами | м3 грунта | 93,1 | 16,43 | 16,43 | 1530 | 1530 | – | 441 | 2129 |
| | | | | | – | 6,57 | – | 612 | – | 158 | |
| 8 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | уплотненного грунта | 93,1 | 142,67 | 65,99 | 13283 | 6144 | – | 7271 | 22198 |
| | | | | | 76,68 | 31,79 | 7139 | 2960 | – | 1644 | |
| 9 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,100; | м3 | 0,56 | 20283,93 | 1058,93 | 11359 | 593 | 10125 | 695 | 13018 |
| | | | | | 1144,64 | 219,84 | 641 | 123 | – | 964 | |
| 10 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 5,6 | 722,32 | 26,25 | 4045 | 147 | 2142 | 1718 | 6224 |
| | | | | | 313,57 | 12,86 | 1756 | 72 | – | 461 | |
| 11 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция склеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 5,6 | 1460 | 76,25 | 8176 | 427 | 4311 | 3290 | 12383 |
| | | | | | 613,93 | 11,07 | 3438 | 62 | – | 917 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 5,6 | 932,6 | 38,04 | 5222 | 213 | 2934 | 1983 | 7781 |
| | | | | 370,54 | 6,25 | 2075 | 35 | – | 576 | |
| 13 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 5,6 | 722,32 | 26,25 | 4045 | 147 | 2142 | 1718 | 6224 |
| | | | | 313,57 | 12,86 | 1756 | 72 | – | 461 | |
| 14 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 11,2 | 103,75 | 4,46 | 1162 | 50 | 1069 | 63 | 1323 |
| | | | | 3,84 | 2,14 | 43 | 24 | – | 98 | |
| 15 1106-1301-0104 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В12,5W6 НР = 91 % | м3 | 5,018 | 29883,82 | 2916,3 | 149957 | 14634 | 97004 | 39455 | 204565 |
| | | | | 7636,31 | 1003,99 | 38319 | 5038 | – | 15153 | |
| 16 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,02732 | 227769 | | 6223 | | 6223 | – | 6721 |
| | | | | – | | – | | – | 498 | |
| 17 1106-0101-0101 | Бетон по уклону В15W6 НР = 91 % К=0,044; | м3 | 0,0924 | 22608,23 | 1060,61 | 2089 | 98 | 1885 | 115 | 2380 |
| | | | | 1147,19 | 216,45 | 106 | 20 | – | 176 | |
| 18 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0217 | 69769,59 | 5714,29 | 1514 | 124 | 181 | 1458 | 3210 |
| | | | | 55714,29 | 1244,24 | 1209 | 27 | – | 238 | |
| 19 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,0177 | 205373 | | 3635 | | 3635 | – | 3926 |
| | | | | – | | – | | – | 291 | |
| 20 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,004 | 204885 | | 820 | | 820 | – | 886 |
| | | | | – | | – | | – | 66 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 2,1 | 623,33 | 38,57 | 1309 | 81 | 502 | 692 | 2161 |
| | | | | 345,71 | 4,76 | 726 | 10 | – | 160 | |
| 22 1111-0101-0406 | Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405 НР = 94 % | | | | | | | | | |
| | | м2 изолируемой поверхности | 2,1 | 230,48 | 20,48 | 484 | 43 | 196 | 236 | 778 |
| | | | | 116,67 | 2,86 | 245 | 6 | – | 58 | |
| 23 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 10,2 | 844,41 | 17,75 | 8613 | 181 | 5852 | 2423 | 11919 |
| | | | | 252,94 | 2,45 | 2580 | 25 | – | 883 | |
| 24 1108-0101-0401 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % | м3 изолир. слоя | 3,3 | 9507,88 | 1442,12 | 31376 | 4759 | 7224 | 20191 | 55692 |
| | | | | 5876,67 | 702,42 | 19393 | 2318 | – | 4125 | |
| 25 1127-0602-0706 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % | м2 покрытия и основания | 8,6 | 386,74 | 111,98 | 3326 | 963 | 1942 | 767 | 4420 |
| | | | | 48,95 | 33,6 | 421 | 289 | – | 327 | |
| 26 1127-0602-0707 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706 НР = 108 % К=2,000; | м2 основания | 17,2 | 25,17 | 3,66 | 433 | 63 | 365 | 31 | 501 |
| | | | | 0,29 | 1,4 | 5 | 24 | – | 37 | |
| 27 1106-0101-0101 | Отмостка бетонная. Устройство из бетона В12,5 НР = 91 % К=0,050; | м3 | 0,43 | 21941,86 | 1058,14 | 9435 | 455 | 8488 | 534 | 10767 |
| | | | | 1144,19 | 220,93 | 492 | 95 | – | 798 | |
| 28 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,2735 | 59327,24 | 983,65 | 16226 | 269 | 9932 | 5530 | 23496 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 % | | | 22029,25 | 435,1 | 6025 | 119 | – | 1740 | |
| | | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 13,3355 | 2164,52 | 14,47 | 28865 | 193 | 23667 | 4586 | 36127 |
| | | | | 375,31 | 6,75 | 5005 | 90 | – | 2676 | |
| 30 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 % | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 13,3355 | 581,31 | 13,42 | 7752 | 179 | 5264 | 2154 | 10698 |
| | | | | 173,15 | 6,3 | 2309 | 84 | – | 792 | |
| 31 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,0235 | 59361,7 | 978,72 | 1395 | 23 | 854 | 475 | 2020 |
| | | | | 22042,55 | 425,53 | 518 | 10 | – | 150 | |
| 32 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1,44 | 2163,89 | 14,58 | 3116 | 21 | 2555 | 495 | 3900 |
| | | | | 375 | 6,94 | 540 | 10 | – | 269 | |
| 33 1110-0102-0602 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 % | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 1,44 | 581,25 | 13,19 | 837 | 19 | 569 | 232 | 1155 |
| | | | | 172,92 | 6,25 | 249 | 9 | – | 86 | |
| 34 1110-0107-0103 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 2,03071 | 3474,65 | 100,95 | 7056 | 205 | 4298 | 2384 | 10195 |
| | | | | 1257,2 | 47,27 | 2553 | 96 | – | 755 | |
| 35 1115-0501-0103 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 % | м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок | 0,34899 | 1134,7 | 17,19 | 396 | 6 | 314 | 62 | 495 |
| | | | | 217,77 | 5,73 | 76 | 2 | – | 37 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 10-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,1371 | 59328,96 | 984,68 | 8134 | 135 | 4979 | 2772 | 11778 |
| | | | | | 22027,72 | 437,64 | 3020 | 60 | – | 872 | |
| 37 | 11 10-0102-0601 | Стульчик. Обшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,54 | 2166,67 | 14,81 | 1170 | 8 | 959 | 186 | 1464 |
| | | | | | 375,93 | 7,41 | 203 | 4 | – | 108 | |
| 38 | 11 11-0101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 2,16 | 3517,59 | 34,26 | 7598 | 74 | 6326 | 1159 | 9458 |
| | | | | | 554,63 | 16,2 | 1198 | 35 | – | 701 | |
| 39 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,153 | 59313,73 | 973,86 | 9075 | 149 | 5556 | 3093 | 13141 |
| | | | | | 22026,14 | 437,91 | 3370 | 67 | – | 973 | |
| 40 | 1208-0101-1401 | Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР = 72 % | м2 | 3,53 | 705,1 | 16,71 | 2489 | 59 | 1522 | 675 | 3417 |
| | | | | | 257,22 | 8,22 | 906 | 29 | – | 253 | |
| 41 | 1112-0101-0101 | Кровли скатные из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 3,53 | 1577,34 | 59,21 | 5568 | 209 | 4754 | 576 | 6636 |
| | | | | | 171,39 | 5,95 | 605 | 21 | – | 492 | |
| 42 | 1110-0102-0401 | Вентиляционный короб, крышки выгреба. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,34766 | 59325,2 | 983,72 | 20625 | 342 | 12625 | 7029 | 29866 |
| | | | | | 22027,27 | 437,21 | 7658 | 152 | – | 2212 | |
| 43 | 1110-0102-0601 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 90 % | м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0,1665 | 2156,16 | 12,01 | 359 | 2 | 295 | 57 | 449 |
| | | | | | 372,37 | 6,01 | 62 | 1 | – | 33 | |
| 44 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкций | 1,3054 | 10064,35 | 53,62 | 13138 | 70 | 12015 | 975 | 15242 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 806,65 | 22,98 | 1053 | 30 | – | 1129 | |
| 45 2113-0211-0501 | Петля накладная | шт | 6 | 298 | | 1788 | | 1788 | – | 1931 |
| | | | | – | | – | | – | 143 | |
| 46 2113-0814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава | шт | 2 | 835 | | 1670 | | 1670 | – | 1804 |
| | | | | – | | – | | – | 134 | |
| 47 2109-0404-0306 | Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 3109 | | 3109 | | 3109 | – | 3358 |
| | | | | – | | – | | – | 249 | |

**Итого по смете** **627 196**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 137 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге 260 093
- перевозка грузов, тенге 2 315

Накладные расходы, тенге 133 722

Сметная прибыль (8 %), тенге 46 458

**Локальная смета № 4-2-1**

Сети электроснабжения

**Раздел 2 Сети электроосвещения**

**2.1 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 2106-0601-0101 | Опоры стальные (прим) | т | 1,89031 | 421739 | | 797217 | | 797217 | – | 860994 |
| | | | | – | | – | | – | 63777 | |

**Итого по разделу 2** **860 994**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге 797 217

Накладные расходы, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге 63 777

**Раздел 3 ВЛ-10кВ**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 К=2,000; | шт. | 4 | 42324 | 169296 | 169296 | – | 182840 |
| | | | | – | – | – | 13544 | |
| 69 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 | шт. | 2 | 42324 | 84648 | 84648 | – | 91420 |
| | | | | – | – | – | 6772 | |
| 81 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка | шт. | 2 | 42324 | 84648 | 84648 | – | 91420 |
| | | | | – | – | – | 6772 | |
| 98 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 | шт. | 2 | 42324 | 84648 | 84648 | – | 91420 |
| | | | | – | – | – | 6772 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **457 100** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 423 240 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 33 860 | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **35 581 633** |
| **Оборудование** | |
| **Всего СМР по акту** | **35 581 633** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 462 561 |
| - сметная заработная плата, тенге | 65 221 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 370 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%) | 1 189 458 |
| - сметная заработная плата, тенге | 547 151 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 3 330 |
| Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных | 2 129 868 |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 223 489 |
| Итого | 39 587 009 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 744 673 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.** | **40 331 682,05** |
| в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге) | 40 331 682,05 |
| **в текущих и прогнозных ценах** | **42 348 267,16** |
| в т.ч. с разбивкой по годам | |
| 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | 42 348 267,16 |
| **НДС (12 %)** | **5 081 792,06** |
| 2018 г. | 5 081 792,06 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **47 430 059,22** |
| Скидка 10% | 4 743 005,92 |
| **Итого по акту:** | **42 687 053,29** |
| в т.ч. НДС | 4 573 612,85 |
| Аванс 30% | 12 806 115,99 |
| **Итого к оплате** | **29 880 937,31** |
| в т.ч. НДС | 3 201 529,00 |

Заказчик:
Государственное учреждение"Отдел архитектуры,градостроительства
и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с. Урджар,
ул. Проспект АБЫЛАЙ ХАН,122
БИН 190 140 019 833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58 0301 03KS N1826000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Руководитель

_____Торсыкбаев Б.Г.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся
предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Эксперт

_____Илемесов С.К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,
г.Зайсанский район, г.Зайсан,Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ358 560 000 000 372 522
АО"БанкЦентрКредит"
Директор

_____Абжанов Д.К.

Авторский надзор:
ТОО "Облградпроект"
Директор

_____Темеков А.О.