Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №2 участка улицы Тайманова в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области
Договор Субподряда: №19 от 27.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
8	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**м^2**	**953**	**817**	**778601**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**778601**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**52166**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**84085**
	Итого		Тенге			**914852**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**41538**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**27446**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**983836**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**1057624**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**126915**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**1184539**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор_____Ибраев Н.

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____Шоманов А.