Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Корректирующая (нулевая) смета**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169** от **2022-06-22**

Акт выполненных работ №3 от 25.08.2022 г.

за **август 2022** (месяц, год) на **1-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 39. Добавить в СД										
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		2,179	112739,85	1525,47	245660	3324	187535	50541	319897	
			м3 древесины в конструкции			25149,8	621,79	54801	1355		23696		
2	4	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		260	828,66	22,3	215452	5798	19422	177053	423905	
				м2 кровли		731,66	8,53	190232	2218		31400		
3	5	С1224-103-0211	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		299	3019		902681		902681		974895	Казахстан
				м2							72214		
4	6	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		4,8	828,66	22,3	3978	107	359	3269	7827	
				м2 кровли		731,66	8,53	3512	41		580		
5	7	С1224-103-0211	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		5,52	3019		16665		16665		17998	Казахстан
				м2							1333		
6	9	Е11-110101-1702 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия терраццо без рисунка толщиной 20 мм. Демонтаж		42,9	1709,81	87,06	73351	3735	0	66431	150965	
				м2 покрытия		1622,75	24,59	69616	1055		11183		
7	10	Е11-110101-0201	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками		70	6468,65	1056,86	452806	73981	148805	244487	753077	
				м3 подстилающего слоя		3286,01	429,6	230020	30072		55784		
			Итого по разделу: 39. Добавить в СД									2648563	
			ИТОГО:					1910593	86944	1275467	541781	2648564	
								548182	34741		196190		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		31783					
			Итого с временными									2680345	
			Зимние удорожания			2,2 %		58968					
			Итого с зимними удорожаниями									2739313	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		54786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2794099	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050405142									2933948	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									2787250,60	
			НДС			12 %		334470,072					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**3121720,67**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кабулов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)