Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство сетей водоснабжения в селе Мойылды. 1 этап", с. Мойылды, г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан
(наименование, адрес)

Договор подряда № 2/2020 от 03.04.2020 года

Акт выполненных работ № 7 от 08.10.2020 года
за октябрь месяц 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2										
			Внутриквартальные сети водопровода ВО L=21854,4 м (ДОБАВИТЬ)										
			Раздел 2 колодцы										
1	6	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых (без устройства бетонной подготовки и гидоизоляции смесями асфальтобетонными) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,38491	35829,01	8952,99	264594	66117	80327	142008	439130	
						15998,84	3424,82	118150	25292	–	32528		
			Всего					**439 130**					
			Временные здания и сооружения (1,4 %)					6 148					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					16 164					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**9 229**					
			Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**470 670**					
			Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)					**494 204**					
			Скидка по договору К=0,9					444 783,34					
			НДС (12 %)					53 374,00					
			Всего по акту с учетом НДС к оплате					**498 157,34**					

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)