Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №158 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Тепловые сети

Договор подряда (контракт) №27 от 15.03.2024 год

Акт выполненных работ №3

за Август 2024 (месяц, год) на 2-3 Тепловые сети работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-монтажников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-монтажников	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	50	1187-0601-0282 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м³ конструкции	13,622	121369,28	1969,07	1653292,00	26823,00	1381300,00	298863,00	2108327,00	
						17998,84	594,96	245169,00	8105,00		156172,00		
			ИТОГО по акту					1653292,00	26823,00	1381300,00	298863,00	2108327,00	
								245169,00	8105,00	0,00	156172,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30				27408				
			Итого с временными									2135735	
			Зимние удорожания	%	1,29				27551				
			Итого с зимними удорожаниями									2163286	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				43266				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2206552	
			Итого в текущих ценах 2024 года, и = 1,163		1,163				359668			2566220	
			НДС	%	12,00				307946				
			Итого с НДС									2874166	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98									2816883	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ Бержанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003419

_____ Приходько С.Г.

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ТТД»
БИН 081140000014

_____ Кабыш Н.С.