Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 20.12.2012г. №170

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"**
Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1148	29.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов		Стоимость выполненных работ							
			из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы с начала года за отчетный	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен ную стоимость	Всего к оплате с НДС тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по капстроительству без НДС по объекту Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40	299 714 438	43 835 961							5 260 315	49 096 276

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"
Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,г. Алматы, ул. Жарокова , 196, т. 227-60-23** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84** — **910640000157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1148 от 29.08.18г.

Номер документа	Дата составления
00000000065	28.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции водопроводных сетей.Водовод от куста 40 до площадки 4 в г. Алматы, который находится - г.Алматы, Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположены по адресу: по ул.Кожамкулова от ул.Жамбула (площадка №4) до ул.Айтеке би, по ул.Айтеке би до ул.Муратбаева до пр.ЖибекЖолы ул.Ади Шарипова до куста №40			работа	1	49 096 276,00	49 096 276,00
				Итого	1	x	49 096 276,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Гл.бухгалтер / _____ / Аукерова Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора-директор Департамента водопроводных сетей / _____ / Нахметова Гульнара Майдановна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
Подрядчик	**ТОО "Сункар"**
Договор	**№ 1148 от 29.08.2018 г.**
Наименование объекта	**Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев и кустарников								
1	Е0147-7-8	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м**	106	1573,59	--	166801	--	97500	4,95	525
		ямa		713,03	--	75581	--	129	--	--
2	Е0147-9-6	**Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	106	796,15	218,24	84392	23133	76714	2,96	313
		шт		507,83	53,19	53830	5638	129	0,22	24
3	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичня, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м**	106	3760,00	--	398560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**649752**	**23133**			**838**
			Тенге			**129411**	**5638**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			649752				
		Материалы -	Тенге			7232				
		Всего заработная плата -	Тенге				135049			
		Местные материалы -	Тенге			489975				
		Накладные расходы -	Тенге			174214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49438				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**649752**	**23133**			**838**
			Тенге			**129411**	**5638**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649752				
	Материалы -		Тенге			7232				
	Всего заработная плата -		Тенге				135049			
	Местные материалы -		Тенге			489975				
		Накладные расходы -	Тенге			174214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			
		Итого прямые затраты по смете:				649 752				
		Накладные расходы				174 214				
		Итого с накладным расходами				823 966				
		Непредвиденные затраты	6%			49 438				
		Итого с непредвиденными				873 404				
		Временные здания и сооружения,	1,50%			13 101				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				886 505				
		Удорожание работ в зимнее время,	2,070%			18 351				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			3 546				
		Затраты на выслугу лет	1%			8 865				
		Итого в ценах 2001 г.				917 267				
		Итого в ценах 2018 г., МРП-2405/775	3,1032258			2 846 486				
		Налоги, сборы и другие платежи в бюджет	2%			56 930				
		Итого с налогом				2 903 416				
		НДС 12 %				348 410				
		Итого с НДС				3 251 825				
		Всего со скидкой 20,5 %	0,795			2 585 201				

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су"

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор:

_____

Ногай О.

Нач. РЭУ Сугурбенов Б

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Договор **№ 1148 от 29.08.2018 г.**

Наименование объекта **Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев и кустарников								
1	E0147-7-8	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м**	106	1573,59	--	166801	--	97500	4,95	525
		яма		713,03	--	75581	--	129	--	--
2	E0147-9-6	**Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м**	106	796,15	218,24	84392	23133	76714	2,96	313
		шт		507,83	53,19	53830	5638	129	0,22	24
3	C143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м**	106	3760,00	--	398560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**649752**	**23133**			**838**
			Тенге			**129411**	**5638**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649752				
	Материалы -		Тенге			7232				
	Всего заработная плата -		Тенге				135049			
	Местные материалы -		Тенге			489975				
		Накладные расходы -	Тенге			174214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**649752**	**23133**			**838**
			Тенге			**129411**	**5638**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649752				
	Материалы -		Тенге			7232				
	Всего заработная плата -		Тенге				135049			
	Местные материалы -		Тенге			489975				
		Накладные расходы -	Тенге			174214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			873404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				161181			

		Итого прямые затраты по смете:				649 752
		Накладные расходы				174 214
		Итого с накладным расходами				823 966
		Непредвиденные затраты	6%			49 438
		Итого с непредвиденными				873 404
		Временные здания и сооружения,	1,50%			13 101
		Итого с временными зданиями и сооружениями				886 505
		Удорожание работ в зимнее время,	2,070%			18 351
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			3 546
		Затраты на выслугу лет	1%			8 865
		Итого в ценах 2001 г.				917 267
		Итого в ценах 2018 г., МРП-2405/775	3,1032258			2 846 486
		Налоги, сборы и другие платежи в бюджет	2%			56 930
		Итого с налогом				2 903 416
		НДС 12 %				348 410
		Итого с НДС				3 251 825
		Всего со скидкой 20,5 %	0,795			2 585 201

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы С.У."

_____ Нахимова Г.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор:

_____

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Договор **№ 1148 от 29.08.2018 г.**

Наименование объекта **Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
1	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	2	15366,34	7833,34	30733	15667	21286	30,59	61
		шт		5226,75	2960,10	10454	5920	130	14,46	29
2	С130902-457 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	3158242,00	--	6316484	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-13	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 600 мм	1	5531,70	19,76	5532	20	3870	27,60	28
		шт		4295,25	5,17	4295	5	90	0,03	--
4	прайс-лист	Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" УРСВ-510Ц одноканальный в комплекте	1	339960,69	--	339961	--	--	--	--

		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-698-2	Монтаж оборудования	1	661,19	112,24	661	112	331	1,15	1
		шт		359,95	7,82	360	8	90	0,05	--
6	прайс-лист	Оборудование контрольной точки в комплекте	1	386685,14	--	386685	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-50-8	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 600 мм	0,346	80835,14	10982,96	27969	3800	4090	30,59	11
		км		4942,13	4150,35	1710	1436	130	20,26	7
8	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,99	215251,79	45223,54	428351	89995	134560	169,86	338
		т		34931,25	17082,68	69513	33995	130	83,43	166
9	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	13	1191,90	161,06	15495	2094	14212	3,96	51
		фланец		830,59	10,35	10798	135	130	0,05	1
10	С130809-46 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	13	18177,00	--	236301	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-46 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	2	18177,00	--	36354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	4	1913,65	281,16	7655	1125	6943	6,33	25
		фланец		1311,86	23,29	5247	93	130	0,09	--
13	С130809-24 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	4	19014,00	--	76056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

14	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	1,52	29542,01	--	44904	--	40136	130,30	198
		км		20311,88	--	30874	--	130	--	--
15	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22922,33	20,37	22922	20	417	1,86	2
		шт		313,09	7,76	313	8	130	0,03	--
16	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10826,07	171,55	10826	172	508	1,93	2
		1фильтр		333,14	63,96	333	64	128	0,31	--
17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	553,18	32,75	553	33	528	2,33	2
		шт		393,30	12,94	393	13	130	0,06	--
18	С130902-77 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	14364,00	--	14364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0029	264818,84	56798,21	768	165	353	359,61	1
		т		72191,25	21455,55	209	62	130	104,79	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	178,55	24,65	179	25	188	0,69	1
		фланец		144,90	--	145	--	130	--	--
21	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	865,00	--	865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	71,2152	329,71	33,34	23480	2374	9602	0,69	49
		м2		126,26	8,57	8992	610	100	0,05	4
23	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	3	800,07	56,59	2400	170	613	1,04	3
		шт		189,87	14,55	570	44	100	0,08	--
24	С11031-4347 Изм. и доп. вып. 24	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	83,94672	4564,00	--	383133	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)								
25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	324,6	469,33	195,05	152344	63314	120430	1,78	579
		м3		274,28	4,68	89030	1519	133	0,02	5
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	584,28	27,10	--	15834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	584,28	176,40	--	103067	--	--	--	--
		т		35,28	--	20613	--	--	--	--
28	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2164	171,92	39,43	372041	85335	49002	0,05	99
		м2		6,91	10,11	14956	21887	133	0,03	75
29	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять	2164	95,75	12,58	207197	27225	13266	0,01	12
		м2		0,92	3,69	1991	7983	133	0,01	26
30	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	457,69	18,41	990432	39834	35150	0,04	95
		м2		7,45	4,76	16126	10303	133	0,02	35
31	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2164	447,88	--	969217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	2164	378,80	17,65	819721	38204	36408	0,04	84
		м2		6,83	5,82	14782	12592	133	0,02	44

33	Е0127-54-4 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	349,88	--	757139	--	265	--	2
		м2		0,09	--	199	--	133	--	--
34	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	2164	410,59	17,65	888527	38204	36408	0,04	84
		м2		6,83	5,82	14782	12592	133	0,02	44
35	Е0127-54-2 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	201,35	--	435728	--	132	--	1
		м2		0,05	--	100	--	133	--	--
36	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	142	141,28	--	20061	--	26682	0,88	125
		м		141,28	--	20061	--	133	--	--
37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	142	366,85	7,63	52093	1083	23986	0,80	114
		м		124,98	2,02	17747	287	133	0,01	1
38	Е0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений	15	544,58	323,09	8169	4846	6054	1,44	22
		м		221,49	81,97	3322	1230	133	0,33	5
39	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	15	745,29	403,86	11179	6058	7568	1,79	27
		м		276,86	102,47	4153	1537	133	0,41	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			14215379	419873			2016
			Тенге			362070	112323			449
Стоимость оборудования -			Тенге			726646				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			726646				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6193				
Материалы -			Тенге			1406				

Всего заработная плата -			Тенге				4668			
		Накладные расходы -	Тенге			4201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				630			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			624				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5298			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6791291				
Материалы -			Тенге			381304				
Всего заработная плата -			Тенге				469327			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			398967				
Местные материалы -			Тенге			5151916				
Транспортные расходы -			Тенге			103067				
		Накладные расходы -	Тенге			588279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442774				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7822344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2728
		Сметная заработная плата -	Тенге				557569			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6691250				
Материалы -			Тенге			10321				
Всего заработная плата -			Тенге				397			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6680424				
Сдача и испытание -			Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			508				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401506				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7093264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				473			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			15653272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2761

		Сметная заработная плата -	Тенге				563341			
		Итого прямые затраты по смете:				**14 215 379**				
		Накладные расходы				682 734				
		Итого с накладным расходами				14 898 113				
		Непредвиденные затраты	6%			850 288				
		Итого с непредвиденными				15 748 401				
		Временные здания и сооружения,	1,50%			225 326				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15 973 728				
		Удорожание работ в зимнее время,	2,070%			315 615				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			60 988				
		Затраты на выслугу лет	1%			152 471				
		Итого в ценах 2001 г.				16 502 802				
		Итого в ценах 2018 г., МРП-2405/775	3,103226			51 211 920				
		Налоги, сборы и другие платежи в бюджет	2%			1 024 238				
		Итого с налогом				52 236 158				
		НДС 12 %				5 911 473				
		Итого с НДС				58 504 497				
		Всего со скидкой 20,5 %	0,795			46 511 075				

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"

Нахметова Г.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

Булекбаев В.Е.

Технический надзор:

Исп. РОУ Сугурбеков Б.

Заказчик — **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**

Подрядчик — **ТОО "Сункар"**

Договор — **№ 1148 от 29.08.2018 г.**

Наименование объекта — **Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
1	Е0122-35-13	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 800 мм	2	15366,34	7833,34	30733	15667	21286	30,59	61
		шт		5226,75	2960,10	10454	5920	130	14,46	29
2	С130902-457 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	3158242,00	--	6316484	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-13	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 600 мм	1	5531,70	19,76	5532	20	3870	27,60	28
		шт		4295,25	5,17	4295	5	90	0,03	--
4	прайс-лист	Расходомер-счетчик ультразвуковой "Взлет МР" УРСВ-510Ц одноканальный в комплекте	1	339960,69	--	339961	--	--	--	--

		компл		--	--	--	--	--	--	--	
5	Ц0112-698-2	Монтаж оборудования	1	661,19	112,24	661	112	331	1,15	1	
		шт		359,95	7,82	360	8	90	0,05	--	
6	прайс-лист	Оборудование контрольной точки в комплекте	1	386685,14	--	386685	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
7	Е0122-50-8	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 600 мм	0,346	80835,14	10982,96	27969	3800	4090	30,59	11	
		км		4942,13	4150,35	1710	1436	130	20,26	7	
8	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,99	215251,79	45223,54	428351	89995	134560	169,86	338	
		т		34931,25	17082,68	69513	33995	130	83,43	166	
9	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	13	1191,90	161,06	15495	2094	14212	3,96	51	
		фланец		830,59	10,35	10798	135	130	0,05	1	
10	С130809-46 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	13	18177,00	--	236301	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
11	С130809-46 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	2	18177,00	--	36354	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
12	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	4	1913,65	281,16	7655	1125	6943	6,33	25	
		фланец		1311,86	23,29	5247	93	130	0,09	--	
13	С130809-24 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	4	19014,00	--	76056	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

14	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	1,52	29542,01	--	44904	--	40136	130,30	198
		км		20311,88	--	30874	--	130	--	--
15	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	22922,33	20,37	22922	20	417	1,86	2
		шт		313,09	7,76	313	8	130	0,03	--
16	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10826,07	171,55	10826	172	508	1,93	2
		1фильтр		333,14	63,96	333	64	128	0,31	--
17	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	553,18	32,75	553	33	528	2,33	2
		шт		393,30	12,94	393	13	130	0,06	--
18	С130902-77 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	14364,00	--	14364	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0029	264818,84	56798,21	768	165	353	359,61	1
		т		72191,25	21455,55	209	62	130	104,79	--
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	178,55	24,65	179	25	188	0,69	1
		фланец		144,90	--	145	--	130	--	--
21	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	1	865,00	--	865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

22	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	71,2152	329,71	33,34	23480	2374	9602	0,69	49
		м2		126,26	8,57	8992	610	100	0,05	4
23	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	3	800,07	56,59	2400	170	613	1,04	3
		шт		189,87	14,55	570	44	100	0,08	--
24	С11031-4347 Изм. и доп. вып. 24	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	83,94672	4564,00	--	383133	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
		Асфальтобетонное покрытие (Тип 1)								
25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	324,6	469,33	195,05	152344	63314	120430	1,78	579
		м3		274,28	4,68	89030	1519	133	0,02	5
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	584,28	27,10	--	15834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	584,28	176,40	--	103067	--	--	--	--
		т		35,28	--	20613	--	--	--	--
28	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2164	171,92	39,43	372041	85335	49002	0,05	99
		м2		6,91	10,11	14956	21887	133	0,03	75
29	Е0127-26-3 К=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять	2164	95,75	12,58	207197	27225	13266	0,01	12
		м2		0,92	3,69	1991	7983	133	0,01	26
30	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	457,69	18,41	990432	39834	35150	0,04	95
		м2		7,45	4,76	16126	10303	133	0,02	35
31	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2164	447,88	--	969217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	2164	378,80	17,65	819721	38204	36408	0,04	84
		м2		6,83	5,82	14782	12592	133	0,02	44

33	E0127-54-4 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	349,88	--	757139	--	265	--	2
		м2		0,09	--	199	--	133	--	--
34	E0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 и более т/м3	2164	410,59	17,65	888527	38204	36408	0,04	84
		м2		6,83	5,82	14782	12592	133	0,02	44
35	E0127-54-2 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	2164	201,35	--	435728	--	132	--	1
		м2		0,05	--	100	--	133	--	--
36	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	142	141,28	--	20061	--	26682	0,88	125
		м		141,28	--	20061	--	133	--	--
37	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	142	366,85	7,63	52093	1083	23986	0,80	114
		м		124,98	2,02	17747	287	133	0,01	1
38	E0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений	15	544,58	323,09	8169	4846	6054	1,44	22
		м		221,49	81,97	3322	1230	133	0,33	5
39	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	15	745,29	403,86	11179	6058	7568	1,79	27
		м		276,86	102,47	4153	1537	133	0,41	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			14215379	419873			2016
			Тенге			362070	112323			449
Стоимость оборудования -			Тенге			726646				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			726646				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6193				
Материалы -			Тенге			1406				

Всего заработная плата -	Тенге				4201	4668				
Накладные расходы -	Тенге									2
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					630				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				624					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11018					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге									31
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					5298				
Сметная заработная плата -	Тенге				6791291					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				381304					
Материалы -	Тенге					469327				
Всего заработная плата -	Тенге				398967					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5151916					
Местные материалы -	Тенге				103067					
Транспортные расходы -	Тенге				588279					
Накладные расходы -	Тенге									294
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					88242				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				442774					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7822344					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге									2728
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					557569				
Сметная заработная плата -	Тенге				6691250					
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10321					
Материалы -	Тенге					397				
Всего заработная плата -	Тенге				6680424					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15					
Сдача и испытание -	Тенге				508					
Накладные расходы -	Тенге					76				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				401506					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7093264					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге									2
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					473				
Сметная заработная плата -	Тенге				15653272					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2761
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									

		Сметная заработная плата -	Тенге				563341			
		Итого прямые затраты по смете:				**14 215 379**				
		Накладные расходы				682 734				
		Итого с накладным расходами				14 898 113				
		Непредвиденные затраты	6%			850 288				
		Итого с непредвиденными				15 748 401				
		Временные здания и сооружения,	1,50%			225 326				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15 973 728				
		Удорожание работ в зимнее время,	2,070%			315 615				
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			60 988				
		Затраты на выслугу лет	1%			152 471				
		Итого в ценах 2001 г.				16 502 802				
		Итого в ценах 2018 г., МРП-2405/775	3,103226			51 211 920				
		Налоги, сборы и другие платежи в бюджет	2%			1 024 238				
		Итого с налогом				52 236 158				
		НДС 12 %				5 911 473				
		Итого с НДС				58 504 497				
		Всего со скидкой 20,5 %	0,795			46 511 075				

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Технический надзор:

_____

Нач. РЭУ. Сугурбеков Б.