Приложение 2 к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 09.08.2019 № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"20" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Спецстрой», РК г.Алматы , Медеуский район ул.Полевая, 1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бұрбасова Асхата Түлепқалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Реконструкция русла ручья Сарыбулак с блпгоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г.Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границы города Полигон-2. (отрезок от ТЭЦ-1 до начала истока северной границы города),** по адресу: РК, г.Нур-Султан, Байконырский район, русло ручья Сарыбулак от д моста в сторону ТЭЦ-1 до границы города. Полигон-2 (Отрезок от ТЭЦ-1 до начала истока северной границы города)

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан», руководитель Сарсенгалиев Самат Амангельдиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) соответствует смете заказчика ТОО «ORTA»

наименование проектной организации,

номер проекта **заказ №258, Заключение экспертизы № 12-0386/16 от 02.11.2016, выдано филиалом по северному региону РГП «Госэкспертиза»**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина канала	м	4312		4312	
Ширина по дну	м	10		10	
Общая площадь участка	га	62,3656		62,3656	
Площадь дорожного щебеночного покрытия построенной эксплуатационной дороги	м2	18108,4		18108,4	
Площадь каменной наброски	м2	624,8		624,8	
Площадь озеленения, посев многолетних трав (житняк)	га	25,556		25,556	
Количество высаженных деревьев-кустарников	шт	933		933	
Устройство ж/б быстротоков	шт/м3	2/936,53		2/936,53	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: основная часть участка русла представляет собой грунтовый канал трапецеидального сечения шириной по дну 10 м, с заложением откосов 1:2. На отрезке русла построено 2 железобетонных быстротока из бетона тяжелого класса В25 F150 W8 сульфатостойкого, предназначенных для погашения скорости водного потока. Один быстроток в виде монолитного ж/б лотка, другой – в виде комбинации из ж/б труб и лотков, расположенных в районе, где существующий шламопровод пересекает русло ручья. Наружные откосы канала и прилегающие к берегам территории в границах участка озеленены путем посадки многолетних трав и кустарников, что способствует закреплению грунтовых откосов. Выполнено переустройство сети технического водопровода 2Ø800 мм для нужд проектирумой ТЭЦ-3 в районе пересечения с руслом р. Сарыбулак из труб ПЭ 100SDR13.6

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **октябрь 2018 г** ;
месяц, год
Окончание работ **декабрь 2019;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать) месяцев; фактически, месяц: 12 (двенадцать) месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют к требованиям технической спецификации и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект **Реконструкция русла ручья Сарыбулак с блпгоустройством прибрежной полосы и установлением водоохранных зон и полос в г.Астана, на участке от ж/д моста в сторону ТЭЦ-1 до границы города Полигон-2.**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Компания Спецстрой» **Бұрбасов А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)