Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау"

Технический надзор: ТОО "Алатау ТН"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
ДОГОВОР №30/1 от 07.11.2024г.
Наименование стройки: Устройство тротуара улиц Биресик, Володарский, Жангельдин, Аманкул-датка с.Баялдыр г.Кентау;

Форма № 3-КС

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04г №73

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

17.12.2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4853511	62	№30/1	07.11.2024г	ОБ	052028159	ТОО "Real Stroy Invest"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С началу строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство тротуара улиц Биресик, Володарский, Жангельдин, Аманкул-датка с.Баялдыр г.Кентау;	14 999 456,88	14 999 456,88	2 306 922,51							276 830,70	2 583 753,21
Всего к оплате	**14 999 456,88**	**14 999 456,88**	**2 306 922,51**							**276 830,70**	**2 583 753,21**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кентау" акимата города Кентау

Жаубылов Ж.

Технический надзор:

Директор ТОО "Алатау ТН"

Садиев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Real Stroy Invest"

Аманжол А.К.