Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма №3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»
Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.
Договор подряда (контракт) № 5 от 17.05.2024 г.

СПРАВКА №1 от 05.06.2024г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		5	17.05.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:										500 000,00

Принял (Генподрядчик)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

SANA-2015 23.1Д от 05.01.2023 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект:Архитектурно-строительная часть.

(наименование)

Договор № 5 от 17.05.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 05.06.2024 года

Локальная смета №02-01-01
Архитектурно-строительная часть.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.2 Оконные откосы													
1	70	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные внутренние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,25	4 084,06	65,51	1 021	16	0	731	1 892	
						4 018,55	40,66	1 005	10	-	140		

2	71	1115-0206-0201	Откосы оконные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	8,512	555,31	6,67	4 727	57	0	3 379	8 754	
						548,64	2,71	4 670	23	-	648		
3	75	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные наружние. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,045	4 084,06	65,51	12 436	199	0	8 899	23 042	
						4 018,55	40,66	12 236	124	-	1 707		
4	78	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72%	м	2,3	518,93	3,32	1 194	8	0	857	2 215	
						515,61	1,89	1 186	4	-	164		
Раздел 5 Полы													
5.1 Подвал Тип 1													
5	79	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	3,98	1 312,79	117,21	5 225	466	0	3 488	9 410	
						1 195,58	21,61	4 758	86	-	697		
6	80	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=72%	м3 изоляции	3,432	9 477,33	2 686,77	32 526	9 221	0	19 231	55 898	
						6 790,56	991,98	23 305	3 404	-	4 141		
7	81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	3,98	653,11	42,57	2 599	169	0	1 821	4 774	
						610,54	25,07	2 430	100	-	354		

8	82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - на толщ. 30мм НР=72%	м2 стяжки	7,96	14,79	7,24	118	58	0	67	200	
						7,55	4,15	60	33	-	15		
9	84	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1,6	2 094,95	217,29	3 352	348	0	2 285	6 088	
						1 877,66	105,88	3 004	169	-	451		
5.3 1-й этаж Тип 3													
10	98	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	7,82	526,72	67,37	4 119	527	0	2 759	7 428	
						459,35	30,60	3 592	239	-	550		
5.5 2-й этаж Тип 5													
11	110	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%	м2 покрытия	6,62	925,24	57,64	6 125	382	0	4 283	11 241	
						867,60	31,02	5 744	205	-	833		
12	112	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72%	м2 покрытия	6,62	526,72	67,37	3 487	446	0	2 335	6 288	
						459,35	30,60	3 041	203	-	466		
5.6 Плинтуса													
13	113	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72%	м плинтусов	40,6	155,48	3,43	6 312	139	0	4 489	11 666	
						152,05	1,53	6 173	62	-	864		
5.7 Полы сцены													
14	115	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - сцена НР=72%	м2 покрытия	8,05	1 070,05	21,43	8 614	173	0	6 141	15 936	
						1 048,62	10,94	8 441	88	-	1 180		

15	116	1111-0101-3407	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом - ступени, передняя часть сцены НР=72%	м2 покрытия	1,32	1 070,05	21,43	1 412	28	0	1 007	2 613	
						1 048,62	10,94	1 384	14	-	194		
Раздел 6 Внутренняя отделка													
6.1 Подвал													
16	117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	4,29	707,40	4,72	3 035	20	0	2 178	5 629	
						702,68	2,36	3 014	10	-	417		
17	118	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,9	1 819,34	129,92	18 011	1 286	0	12 822	33 300	
						1 689,42	109,36	16 725	1 083	-	2 467		
18	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	3,9	942,23	6,67	3 675	26	0	2 635	6 814	
						935,56	2,71	3 649	11	-	505		
19	120	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	2,493	682,34	6,67	1 701	17	0	1 218	3 152	
						675,67	2,71	1 684	7	-	233		
20	121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	558,58	5,04	22 231	201	0	15 936	41 220	

						553,54	2,56	22 031	102	-	3 053		
21	122	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	99,6	496,84	5,04	49 485	502	0	35 452	91 732	
						491,80	2,56	48 983	255	-	6 795		
22	124	1146-0303-0103	Стеные. Заделка штроб под электропроводку - 7170м.п. НР=72%	м3 заделки	0,217725	136 492,29	2 035,47	29 718	443	0	21 237	55 031	
						134 456,82	1 013,94	29 275	221	-	4 076		
Раздел 7 Разные работы													
7.1 Отмостка													
23	138	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР=72%	м2 площади уплотнения	1,424	182,16	52,36	259	75	0	154	447	
						129,80	20,75	185	30	-	33		
24	139	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	1,421	7 060,19	1 645,30	10 033	2 338	0	6 264	17 600	
						5 414,89	707,40	7 695	1 005	-	1 304		
25	140	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=72%	м3 подстилающего слоя	0,71	8 702,86	2 835,22	6 179	2 013	0	3 663	10 629	
						5 867,64	1 296,90	4 166	921	-	787		
26	141	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%	м3	2,134	3 991,33	1 761,13	8 517	3 758	0	4 084	13 609	
						2 230,20	427,51	4 759	912	-	1 008		

Итого **446 607**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 221 512
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 726

- материалы, изделия и конструкции, тенге		0
- накладные расходы, тенге		169 234
- сметная прибыль (8 %), тенге		32 945
Всего		**446 607**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**8 932**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.		**455 539**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**446 428,57**	
НДС	53 571,43	
Итого по акту:	**500 000,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Конакбаев М.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Рахимжанов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.