Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-08-02 № 21 қосымша келісім

Астана қ. №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 11.03.2024 жылғы №03-2/414 сенімхат негізінде әрекет ететін, ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директоры Темирханов Нурбек Нуржанович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Сомов Дмитрий Олегович тұлғасындағы "Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-02 № 21 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен айқындалады және 1 505 092 918.90 (бір миллиард бес жүз бес миллион тоқсан екі мың тоғыз жүз он сегіз теңге тоқсан тиын) теңгені құрайды және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен алымдарды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, оның ішінде ҚҚС 161 259 955.60 теңге (бір жүз алпыс бір миллион екі жүз елу тоғыз мың тоғыз жүз елу бес теңге алпыс тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 934 597 894,54 теңгені құрайды, 2025 жылға арналған қаржыландыру сомасы ҚҚС есебімен 570 495 024,36 теңгені құрайды.
2) "ВОСТОКВЗРЫВПРОМ" ЖШС-нің 24.12.2024 жылғы №105 (с) хатына және хаттамасына сәйкес 24.12.2024 жылғы техникалық кеңестер Шартқа №1 қосымшада жеткізу мерзімі мынадай редакцияда жазылсын: 2025 жылғы 12 сәуірге дейін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070KS00037C00001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 26-29-64
ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Шығыс Қазақстан облыстық филиал директоры Темирханов Нурбек Нуржанович

Өнім беруші:
"Востоквзрывпром" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БСН/ЖСН 010840001711
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ58998LTB0001520539
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 75-24-57
Басшысы Сомов Дмитрий Олегович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12467439-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70548169-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«А-3 "Алматы - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы" (Аягөздің және Сарқандтың айналма жолдарымен және Мұқры шатқалының кіреберісімен) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 1115-1130 шақырымына орташа жөндеу км 1115-1130»	Жұмыс	1	1 505 092 918.90	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	2025 жылғы 12 сәуірге дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	934 597 894.54
2025 қаржылық жыл												
70548169-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«А-3 "Алматы - Өскемен - Шемонаиха - РФ шекарасы" (Аягөздің және Сарқандтың айналма жолдарымен және Мұқры шатқалының кіреберісімен) республикалық маңызы бар автомобиль жолы 1115-1130 шақырымына орташа жөндеу км 1115-1130»	Жұмыс	1	1 505 092 918.90	4 ай (ҚР БК өңірінің Климаттық аймағын ескере отырып, қысқы кезеңнен басқа 2.04-01-2017)	2025 жылғы 12 сәуірге дейін	Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1)	30	570 495 024.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 21 от 2024-08-02

г.Астана №5

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович, действующий на основании доверенности №03-2/414 от 11.03.2024г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сомов Дмитрий Олегович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 21 от 2024-08-02 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 505 092 918.90 (один миллиард пятьсот пять миллионов девяносто две тысячи девятьсот восемнадцать тенге девяносто тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 161 259 955.60 тенге (сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге шестьдесят тиын) (далее – сумма Договора). При этом, сумма финансирования на 2024 год составляет 934 597 894,54 тенге с учетом НДС, сумма финансирования на 2025 год составляет 570 495 024,36 тенге с учетом НДС.
2) В соответствии с письмом ТОО «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ» №105 (с) от 24.12.2024 года и протокола тех.совещания от 24.12.2024 года, в приложении №1 к Договору срок поставки изложить в следующей редакции: до 12 апреля 2025 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070KS00037C00001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 26-29-64
Директор Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нурбек Нуржанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Востоквзрывпром"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Свинцовая, 2/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010840001711
БИК TSESKZKA
ИИК KZ58998LTB0001520539
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 75-24-57
Руководитель Сомов Дмитрий Олегович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12467439-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
70548169-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130 км 1115-1130»	Работа	1	1 505 092 918.90	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	до 12 апреля 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	934 597 894.54
Финансовый год 2025												
70548169-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130 км 1115-1130»	Работа	1	1 505 092 918.90	4 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	до 12 апреля 2025 года	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1)	30	570 495 024.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.