УТВЕРЖДАЮ
И.о Руководителя
КГУ «Управления развития
общественных пространств
г. Алматы»
_____ Н. Нургабылов
«24» 12 2024 г.

ПРОТОКОЛ № 11
Технического совещания по объектам строительства:

г. Алматы «24» 12 2024 г.

Присутствовали:
Руководитель отдела
координации работы по
развитию общественных пространств Е.П. Букешов

Поставщик:
ТОО «ГрадСтройСервис» Б. Жуматаев

Технический надзор:
ТОО «Мастер Металл Пласт» М. Калиев

Авторский надзор:
ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» Р. Оралбеков

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение необходимости корректировки рабочего проекта «Строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет, Алатауского района, г.Алматы» Договор № 230040/00 от 13.04.2023 г.

<u>По данному вопросу выступил ТОО «ГрадСтройСервис»</u>

КГУ «Управление экологии и окружающей среды» *(далее - Заказчик)* и ТОО «ГрадСтройСервис» *(далее - Подрядчик)* заключили договор о государственных закупках в сфере строительства №230040/00 *(далее - Договор)*, согласно которому Подрядчик обязан выполнить работы по строительству зеленой зоны вдоль пруда в микрорайоне Ожет.

В связи, с необходимостью корректировки проектно-сметной документации *(далее - ПСД)* Управлением экологии и окружающей среды города Алматы был продлен договор №230040/00 до 30.11.2024 г.

Постановлением акима города Алматы от 15 июля 2024 года за №3/400 объект был передан в «Управление развития общественных пространств»

Возобновление строительно-монтажных работ производится только при наличии соответствующей проектной (проектно-сметной) документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу. На сегодняшний день ПСД повторно проходит вневедомственную экспертизу.

В связи с вышеизложенным, просим продлить срок действия договора №230040/00 до 30 июня 2025 года.

На основании вышеизложенного, присутствующие на техническом совещании приняли решение:

Продлить срок завершения работ по договору (срок поставки по договору) до 30 июня 2025 года по следующим Договорам о государственных закупках:

1. **Договор № 230040/00 «Строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет»**
2. **Договор № 230032/00 «Осуществление технического надзора по строительству зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет»**
3. **Договор № 230041/00 «Осуществление авторского надзора по строительству зеленой зоны вдоль пруда мкр. Ожет»**

Присутствовали:

Руководитель отдела
координации работы по
развитию общественных пространств Е.П. Букешов

Поставщик:
ТОО «ГрадСтройСервис» Б. Жуматаев

Технический надзор:
ТОО «Мастер Металл Пласт» М. Калиев

Авторский надзор:
ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» Р. Оралбеков