Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Инженер : ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Агат"
Автор : ТОО «СНиП Инжиниринг»
Договор: доп.соглашение №2 от 24.05.2024г к договору №65 от 28.08.2023г. Ув №768518 от 23.05.2024г
Наименование : «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, ЮКО» (строительство внутрипоселковых дорог)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024г.

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	код	
	4723512		№65 №2	28.08.2023г. 24.05.2024г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года на отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	106 790 000,00	29 017 857,14							3 482 142,86	32 500 000,00
Удержание аванса	-	-							-	-
Итого к оплате подрядчику	106 790 000,00	29 017 857,14							3 482 142,86	32 500 000,00
Услуги техническому надзору	1 600 000,00	1 428 571,43							171 428,57	1 600 000,00
Услуги авторскому надзору	100 000,00	89 285,71							10 714,29	100 000,00
Всего по стройке	108 490 000,00	30 535 714,29								34 200 000,00

Заказчик: Зам.руководителя
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Сайрамского района" Туркестанская область, Сайрамский район

Момынапиев Е.

Технический надзор:
Директор ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Наркулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агат"

Каримов О.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района" Туркестанская область
Авторский надзор: ТОО «СНиП Инжиниринг»
Технический надзор: ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Агат"
Объект: «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22,0 га, расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган, Арысского с/о, Сайрамского района, Туркестанская область» (строительство внутрипоселковых дорог)
Договор: Доп.соглашения №2 от 24.05.2024г к Договору №65 от 28.08.2023г.

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2024 (месяц,год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА №6										
		Подраздел 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		0,719725	196975,74	3313,08	141768	2385	139383	1271	154482
		НР - 108%; СП - 8%				--	1635,28	--	1177		11443	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(Верхнего слоя,ТИП Б МII).Устройство**	м^2 покрытия		2485,75	2482,29	227,12	6170352	564564	5507029	218945	6900442
		НР - 108%; СП - 8%				39,73	41,83	98759	103979		511145	
3	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м^2 покрытия обочин		1100	301,06	243,40	331166	267740	253	161898	532510
		НР - 108%; СП - 8%				57,43	78,85	63173	86735		39446	
4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3		110	1245,00	--	136950	--	136950	--	147906
		СП - 8%				--	--	--	--		10956	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									7735340
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**									**7735340**
		РАЗДЕЛ 2. УЛИЦА №7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗБИВКА ТРАССЫ									
5	мета на разбивочные работы/Сборник цен.Раздел 1 на инженерно-геологические изыскания СЦИ РК 8.03-04-2017	**Разбивка оси трассы(570м)**	1разбивка	1	17438,00	--	17438	--	--	--	18833
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
6	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 1 группы. СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м/15м/**	$м^3$ грунта	962	83,03	83,03	79875	79875	--	19259	107061
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,80	--	26744		7927	
7	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	962	137,77	131,18	132535	126195	--	30871	176479
		НР - 72%; СП - 8%			6,59	37,98	6340	36537		13074	
8	412-102-0202 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(Пониженные места)**	т*км	1683,5	124,00	--	208754	--	--	--	225454
		СП - 8%			--	--	--	--		16700	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								527828
		Подраздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 15 м/в выемке/**	$м^3$ грунта	1109,5	102,80	102,80	114057	114057	--	27493	152878
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,42	--	38189		11328	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/перемещение в тело насыпи до 15м/**	$м^3$ грунта	30,5	81,37	81,37	2482	2482	--	598	3327
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,24	--	831		246	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА до 15м/**	$м^3$	1109,5	114,73	114,73	127293	127293	--	30689	170619
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	42616		12637	
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /ЗА 6 проходов/**	$м^3$ уплотненного грунта	962	137,71	137,71	132477	132477	--	32169	177816
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	44685		13170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	962	47,47	47,47	45666	45666	--	12208	62501
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,62	--	16950		4627	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	962	121,25	101,07	116643	97229	3175	31631	160135
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	16239	27686		11861	
15	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	4788	11,64	11,64	55732	55732	--	11491	72586
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,34	--	15992		5363	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/8 проходов/	м³ уплотненного грунта	30,5	137,71	137,71	4200	4200	--	1020	5637
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	1417		418	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	30,5	66,46	66,46	2027	2027	--	542	2774
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,67	--	752		206	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	30,5	121,25	101,07	3698	3083	100	1003	5077
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	515	878		376	
19	1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом (Откосов насыпи). Группа грунтов 2	м² спланированной площади	239,4	242,92	--	58155	--	--	41871	108029
		НР - 72%; СП - 8%			242,92	--	58155	--		8003	
20	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта /Укладка ранее разработанного растительного слоя в откосы земляного полотна толщиной 15 см при перемещении до 15 м/	м³	47,88	71,86	71,86	3441	3441	--	829	4612
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,06	--	1152		341	
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м./РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м³	914,1	114,73	114,73	104875	104875	--	25284	140571
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,41	--	35111		10412	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1066562

Подраздел 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. (Тип А - основная проезжая часть)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см(ТОЛЩ.25см,ПГС №6). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания или покрытия	5094	432,56 89,82	342,74 112,72	2203461 457543	1745918 574196	--	1114262 265397	3583120
		СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С6									
23	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	$м^3$	154,0935	7410,00 --	-- --	1141833 --	-- --	1141833	-- 91347	1233180
24	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	$м^3$	154,0935	8472,00 --	-- --	1305480 --	-- --	1305480	-- 104438	1409918
25	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	$м^3$	231,14025	8403,00 --	-- --	1942272 --	-- --	1942272	-- 155382	2097654
26	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	1001,60775	1245,00 --	-- --	1247002 --	-- --	1247002	-- 99760	1346762
27	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая *СП - 8%*	$м^3$	84,751425	33,00 --	-- --	2797 --	-- --	2797	-- 224	3021
28	1127-0402-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см(ТОЛЩ.15см,щебень фр.5-10мм). Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания или покрытия	3265,833	317,90 100,98	216,92 69,27	1038208 329784	708424 226224	--	600489 131091	1769787
29	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	$м^3$	592,7486895	8403,00 --	-- --	4980867 --	-- --	4980867	-- 398469	5379336
				ВКЛЮЧИТЬ.							
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								16822779
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								18417167
		РАЗДЕЛ 3. Трубы. Улица 7									
		Подраздел 1. ПК0+05									
		Земляные работы									
30	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	9,894	341,93 16,05	325,89 115,52	3383 159	3224 1143	--	937 346	4666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,306	4817,66	--	1474	--	--	1061	2738
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1474	--		203	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,944	91,64	91,64	820	820	--	201	1102
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	279		82	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,944	446,19	201,18	3991	1799	--	2232	6721
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2191	908		498	
34	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	8,944	198,86	165,77	1779	1482	49	482	2442
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	248	422		181	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
35	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/	$м^3$ подушки	0,5	16035,00	536,98	8018	269	4867	2536	11398
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	2882	137		844	
36	1123-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	28171586,77	686660,34	281716	6866	250253	26870	333273
		НР - 99%; СП - 8%			2459673,27	254512,95	24597	2545		24687	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								362341
		Подраздел 2. ПК0+11,ПК0+56,ПК1+85,ПК2+62,ПК3+45,ПК4+40,ПК5+28									
		Земляные работы									
37	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	12,222	341,93	325,89	4179	3983	--	1158	5764
		НР - 72%; СП - 8%			16,05	115,52	196	1412		427	
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,378	4817,66	--	1821	--	--	1311	3383
		НР - 72%; СП - 8%			4817,66	--	1821	--		251	
39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,2	91,64	91,64	1026	1026	--	251	1380
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,18	--	349		102	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,2	446,19	201,18	4997	2253	--	2795	8415
		НР - 72%; СП - 8%			245,01	101,56	2744	1137		623	
41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	11,2	198,86	165,77	2227	1857	60	604	3057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			27,68	47,20	310	529		226	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
42	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под трубы песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство /ГПС/**	**$м^3$ подушки**	3,5	16035,00	536,98	56123	1879	34068	17751	79784
		НР - 84%; СП - 8%			5764,56	273,13	20176	956		5910	
43	1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	70	5587,57	1244,04	391130	87083	5805	321738	769898
		НР - 98%; СП - 8%			4260,60	429,46	298242	30062		57030	
44	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	70	8459,88	--	592192	--	592192	--	639567
		СП - 8%			--	--	--	--		47375	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1511247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1617186**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28026096**
		Временные здания и сооружения 3,9%	**Тенге**								1093018
		Итого:	**Тенге**								29119113
		Доп.затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,65%	**Тенге**								189274
		Итого:	**Тенге**								29308387
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								586168
		Итого:	**Тенге**								29894555
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	**Тенге**								32256225
		Понижающий коэффициентом К=0,899604871	**Тенге**								29017857
		НДС 12%	**Тенге**								3482143
		Итого с НДС	**Тенге**								**32500000**

Проектировщик:
ГИП
ТОО «НиП Инжиниринг»
Келдибеков Б.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "Шымкент курделі құрылыс"
Сатиев К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агат"
Каримов О.Е.