Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-01-31 № 35 қосымша келісім

Қызылорда облысы №455

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Ли Илларион Гукхенович тұлғасындағы "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-01-31 № 35 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 31 қаңтардағы № 35 Шарттың жалпы сомасы 1 411 799 479,80 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз жетпіс тоғыз) теңге 80 тиын. 2024 жылғы 31 қаңтардағы № 35 Шартқа 2024 жылғы 16 ақпандағы № 65 Қосымша келісімнің мәтініндегі «2024 жылға қаралғаны 1 411 799 479,80 (бір миллиард төрт жүз он бір миллион жеті жүз тоқсан тоғыз мың төрт жүз жетпіс тоғыз) теңге 80 тиын» деген сандар мен сөздер «2024 жылға қаралғаны 1 336 627 016,92 (бір миллиард үш жүз отыз алты миллион алты жүз жиырма жеті мың он алты) теңге 92 тиын. 2025 жылға қаралғаны 75 172 462,88 (жетпіс бес миллион бір жүз жетпіс екі мың төрт жүз алпыс екі) теңге 88 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2024 жылға қаралған сомадан 1 336 627 016,92 (бір миллиард үш жүз отыз алты миллион алты жүз жиырма жеті мың он алты) теңге 92 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 0,00 (нөл) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 0,00 (нөл) теңге 00 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 027 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0,00 (нөл) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 027 Мәдениет объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 75 172 462,88 (жетпіс бес миллион бір жүз жетпіс екі мың төрт жүз алпыс екі) теңге 88 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
8) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.
9) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
10) Жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес нысанның конструкциялық бөлігінде ақау пайда болмайтындығына 10 жыл қалған бөлігіне 7 жыл кепілдеме береді.
11) Нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталғаннан кейін, мемлекеттік сот-құрылыс сараптамасын тарта отырып, атқарылған жұмыстардың толық жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалғандығына сараптама қорытындысын алуды міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7242/60-53-51,60-54-89
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, МАРАЛ ИШАН, 19
БСН/ЖСН 020240002521
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ836010201000226253
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87242230136
Басшысы Ли Илларион Гукхенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11236673-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінде Руханият орталығының құрылысы»						
66929316-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінде Руханият орталығының құрылысы»	Жұмыс	1	1 411 799 479.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а., (1)	30	1 336 627 016.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

66929316-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек кентінде Руханият орталығының құрылысы»	Жұмыс	1	1 411 799 479.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а. ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек а., (1)	30	75 172 462.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 35 от 2024-01-31

Кызылординская область №455

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Ли Илларион Гукхенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 35 от 2024-01-31 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 35 от 31 января 2024 года составляет 1 411 799 479,80 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 80 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 65 от 16 февраля 2024 года к Договору № 35 от 31 января 2024 года цифры и слова «На 2024 год предусмотрено 1 411 799 479,80 (один миллиард четыреста одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста семьдесят девять) тенге 80 тиын» заменить цифрами и словами «На 2024 год предусмотрено 1 336 627 016,92 (один миллиард триста тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестнадцать) тенге 92 тиын. На 2025 год предусмотрено 75 172 462,88 (семьдесят пять миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) тенге 88 тиын». Из предусмотренной суммы на 2024 год оплачено 1 336 627 016,92 (один миллиард триста тридцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч шестнадцать) тенге 92 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС 0,00 (ноль) тенге 00 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по программе 027 Развитие объектов культуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 027 Развитие объектов культуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 75 172 462,88 (семьдесят пять миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) тенге 88 тиын, в том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
8) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.
9) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
10) Согласно проектно-сметной документации дает гарантию на не возникновение дефекта на конструктивную часть объекта 10 лет на остальную часть 7 лет.
11) После полного завершения строительных работ объекта обязуется получить экспертное заключение с привлечением государственной судебно-строительной экспертизы на соответствие выполненных работ согласно проектно-сметной документацией.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7242/60-53-51,60-54-89
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС"
Кызылординская область, г.Кызылорда, МАРАЛ ИШАН, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240002521
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ836010201000226253
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87242230136
Руководитель Ли Илларион Гукхенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11236673-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство центра "Руханият" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»						
66929316-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство центра "Руханият" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»	Работа	1	1 411 799 479.80	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, (1)	30	1 336 627 016.92
66929316-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство центра "Руханият" в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области»	Работа	1	1 411 799 479.80	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	9 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, (1)	30	75 172 462.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.