Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

**Генподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 170640026988

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Республика Казахстан, Павлодарская область, Чайковского, 4/7, БИН/ИИН 030640012565

**Стройка:** Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

**Объект:** Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ

# СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за МАЙ месяц 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №17/5-04 | 2024-04-17 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания КГУ Селетинская СОШ | 1 500 000,00 | 1 339 285,71 | | | | | | | 160 714,29 | 1 500 000,00 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 1 500 000,00 | 1 339 285,71 | | | | | | | 160 714,29 | 1 500 000,00 |

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**Генподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 170640026988**

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" , Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт зданий КГУ Селетинская СОШ**

( наименование)

Договор субподряда №17/5-04 от 17 апреля 2024 г.

# Акт №1 выполненных работ от 31.05.2024 г.

**за МАЙ 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурно-строительное часть АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: #Полы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 6111-0403-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.** | $м^2$ | 36,0 | 1 436,0<br>1 337,0 | 99,0<br>32,0 | 51 696<br>48 132 | 3 564<br>1 152 | | | 51 696 | |
| 2 | 13 | 6109-0308-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из линолеума на клее.** | $м^2$ | 36,0 | 1 241,0<br>1 118,0 | 123,0<br>37,0 | 44 676<br>40 248 | 4 428<br>1 332 | | | 44 676 | |
| 3 | 15 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.** | $м^2$ | 18,4 | 4 975,0<br>4 571,0 | 404,0<br>130,0 | 91 540<br>84 106 | 7 434<br>2 392 | | | 91 540 | |
| | | | **Итого по разделу 2: #Полы** | | | | | 187 912<br>172 486 | 15 426<br>4 876 | | | 187 912 | |
| | | | **Раздел 3: Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 4 | 32 | 1115-0108-1401<br>*РСНБ РК 2022* | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство.** | $м^2$ | 36,2 | 6 154,0<br>5 698,0 | 456,0<br>150,0 | 222 775<br>206 268 | 16 507<br>5 430 | | | 222 775 | |
| 5 | 36 | 6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок.** | $м^2$ | 73,0 | 2 554,0<br>2 539,0 | 15,0<br>5,0 | 186 442<br>185 347 | 1 095<br>365 | | | 186 442 | |
| 6 | 37 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена /15%/.** | $м^2$ | 10,95 | 4 420,0<br>4 113,0 | 307,0<br>133,0 | 48 399<br>45 037 | 3 362<br>1 456 | | | 48 399 | |
| 7 | 38 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей /15%/.** | $м^2$ | 96,0 | 1 347,0<br>1 335,0 | 12,0<br>3,0 | 129 312<br>128 160 | 1 152<br>288 | | | 129 312 | |
| 8 | 39 | 1115-0206-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими** | | 14,4 | 1 463,0 | 12,0 | 21 067 | 173 | | | 21 067 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **смесями на гипсовой основе /15%/.** | **поверхности** | | **1 451,0** | **3,0** | **20 894** | **43** | | | | |
| **9** | **40** | **6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.** | **м²** | **320,0** | **1 049,0** | **3,0** | **335 680** | **960** | | | **335 680** | |
| | | | | | | **1 046,0** | **1,0** | **334 720** | **320** | | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Внутренняя отделка** | | | | | **943 675** | **23 249** | | | **943 675** | |
| | | | | | | | | **920 426** | **7 903** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1 131 587** | **38 674** | | | **1 131 587** | |
| | | | | | | | | **1 092 913** | **12 779** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%) | | | | | | | | | | 71 290 | |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | | **1 202 877** | |
| | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | | 60 144 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | | | | | | | | 60 144 | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | **1 323 165** | |
| | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | | | | | | | **1 422 402** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договорной коэфицентК=0,941566228 | | | | | 1339285,71 |
| | Итого налог на добавленную стоимость | | | | | 160714,29 |
| | Итого по акту | | | | | 1500000,00 |

**Субподрядчик:**

ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

**Генподрядчик:**

ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.