Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**А К Т № 1 от 24 августа 2015 года**
**за август 2015 год**
**Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района**

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС | 5220000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС | |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | |
| 5 | Виды выполняемых работ | строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС | 1620742 |
| 7 | Сумма выполненных работ, без НДС | 1447091,07 |
| 8 | Удержание гарантии, согласно договору 5% | 81037 |
| 9 | Удержание аванса ранее перечисленного | |
| 10 | Налог на добавленную стоимость, НДС 12% | 173650,93 |
| 11 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС | 1539705 |
| 12 | В том числе НДС | 164968,39 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ"Отдел строительства**
**Бухар-Жырауского района**
**Карагандинской области"**
**ИИК KZ48070103 KSN3013000**
**Бухар-жырауском районном Управлении**
**Казначейства Департамента Казначейства**
**по Карагандинской области Комитета**
**Казначейства Министерства**
**Финансов Республики Казахстан**
**БИК KKMFKZ2A**
**БИН 131040004447**
**Код ГУ 4672274 КБЕ 12**
**П.Ботакара, ул.Абылайхана 39**
**Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru**

**Руководитель отдела**

**Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич**

**МП** **«24» августа 2015г**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО"Корпорация"МСК-Строй"**
**г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15**
**БИН 101040002148**
**ИИК KZ879261202156670000**
**БИК KZKOKZKX**
**АО «Казкоммерцбанк»**
**Кбе 17**
**тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843**
**эл.адрес jenia73@inbox.ru**

**Директор**

**Иманбеков Жаксыгелди Турсынович**

**МП** **«24» августа 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**АКТ № 1 от 24 августа 2015 года.**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ**
**строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,33, Бухар-Жырауского района**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Всего / ЗП рабочих-строителей | Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г | | | | | | | | |
| ПО | | | | | | | | | | |
| ДЕЛ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 94,2 | 39,12 | 37,00 | 3685 | 3485 | 1045 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 2,13 | 9,31 | 200 | 877 | 97 | 0,03 | 3 |
| 2 | Е0101-163-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 6,5 | 642,82 | -- | 4178 | -- | 4721 | 3,88 | 25 |
| | | м3 | | 642,82 | -- | 4178 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 51 | 6,48 | 6,48 | 330 | 330 | 104 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 107 | 97 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 27 | 134,10 | -- | 3621 | -- | 4091 | 0,97 | 26 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 3621 | -- | 113 | -- | -- |
| 5 | Е10333-А7-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 | 32 | 57,60 | 57,60 | 1843 | 1843 | 369 | -- | -- |
| | | т | | -- | 11,52 | -- | 369 | 100 | 0,24 | 8 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 13658 | 5659 | | | 53 |
| | | | Тенге | | | 7999 | 1353 | | | 11 |
| | Стоимость | | Тенге | | | 13658 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 9352 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10331 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1550 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1439 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 25428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10902 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 25428 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 69 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10902 | | | |
| ДЕЛ | | | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения | 46,82 | 652,69 | 24,55 | 30559 | 1149 | 2824 | 0,26 | 12 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 1865 | 431 | 123 | 0,04 | 2 |
| 7 | Е0107-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 9 | 302,09 | 197,24 | 2719 | 1775 | 2172 | 0,65 | 6 |
| | | шт | | 104,85 | 67,51 | 944 | 608 | 140 | 0,25 | 2 |
| 8 | Е0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 14 | 408,67 | 272,99 | 5721 | 3822 | 4511 | 0,83 | 12 |
| | | шт | | 135,68 | 94,48 | 1900 | 1323 | 140 | 0,36 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,13 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 6,96 | 18871,00 | -- | 131342 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 изм.доп. вып.2 к-1,36 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,9 | 22712,00 | -- | 20441 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143001-44 | Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 | 7,86 | -179,00 | -- | -1407 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143001-43 | Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 | 2,38 | -179,00 | -- | -426 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 /прим.п.7-л.АР-2/ | 7,86 | 381,00 | -- | 2995 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 7,86 | 134,00 | -- | 1053 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | БЛОКИ ФБС | | | | | | | | |
| 15 | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | 41 | 512,56 | 243,37 | 21015 | 9978 | 11019 | 0,67 | 27 |
| | | шт | | 106,88 | 85,08 | 4382 | 3488 | 140 | 0,34 | 14 |
| 16 | Е0107-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 21 | 1117,27 | 598,40 | 23463 | 12566 | 12045 | 1,18 | 25 |
| | | шт | | 195,53 | 214,16 | 4106 | 4497 | 140 | 0,91 | 19 |
| 17 | С143003-13 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 7,32 | 11000,00 | -- | 80520 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С143003-17 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 3,641 | 10600,00 | -- | 38595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143003-21 Изм. и доп. вып. 20 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | 14,259 | 10200,00 | -- | 145442 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С1,С2, Вр-1 д-5мм/ | 0,03306 | 49879,65 | 422,15 | 1649 | 14 | 328 | 56,40 | 2 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 273 | 5 | 118 | 0,77 | -- |
| | | Гидроизоляция боковая | | | | | | | | |
| 21 | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 118,1184 | 13,91 | 0,07 | 1643 | 8 | 859 | 0,04 | 5 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 952 | 2 | 90 | -- | -- |
| 22 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (битум БН70/30) | 118,1184 | 90,88 | 3,82 | 10735 | 451 | 5407 | 0,21 | 25 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 4412 | 170 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | Гидроизоляция горизонтальная на отм.-0,050 | | | | | | | | |
| 23 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/ | 28,308 | 771,66 | 11,21 | 21844 | 317 | 1193 | 0,20 | 6 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 892 | 119 | 118 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 537902 | 30082 | | | 119 |
| | | | Тенге | | | 19725 | 10644 | | | 44 |
| | Стоимость | | Тенге | | | 537902 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 47126 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 30368 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | 440969 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 40356 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6053 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 34695 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 612954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36422 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 612954 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 183 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36422 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 551560 | 35741 | | | 172 |
| | | | Тенге | | | 27724 | 11997 | | | 55 |
| | Стоимость | | Тенге | | | 551560 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 47126 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 39721 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | 440969 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50687 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7603 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 36135 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость | | Тенге | | | 638382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 47324 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 638382 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 253 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 47324 | | | |
| НА | | | | | | | | | | |
| ДЕЛ | | | | | | | | | | |
| | | Наружные стены | | | | | | | | |
| 24 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/ | 20,2 | 1441,73 | 319,70 | 29123 | 6458 | 13837 | 3,07 | 62 |
| | | м3 | | 461,25 | 119,25 | 9317 | 2409 | 118 | 0,58 | 12 |
| 25 | Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г | Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ | 18,584 | 4807,44 | -- | 89341 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Деталь наружной стены | | | | | | | | |
| 26 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций /сетки С3,С4,С5,С6 Вр-1 д-5мм/ | 0,25 | 49879,65 | 422,15 | 12470 | 106 | 2482 | 56,40 | 14 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 2064 | 39 | 118 | 0,77 | -- |
| | | Пояс монолитный ОБм-1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке /бетон кл.В15,W4,F50/ | 2,6 | 11463,40 | 316,01 | 29805 | 822 | 4061 | 8,25 | 21 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 3557 | 310 | 105 | 0,58 | 2 |
| 28 | С12041-4 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | 0,04194 | 55620,00 | -- | 2333 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,20216 | 52400,00 | -- | 10593 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 173665 | 7385 | | | 98 |
| | | | Тенге | | | 14938 | 2759 | | | 13 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 173665 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14818 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 17697 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102267 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | 34257 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20380 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3057 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11643 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 205688 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20754 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 205688 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20754 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы (смета 2-2-6) | | | | | | | | | | |
| 30 | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | 101 | 263,03 | 93,15 | 26566 | 9408 | 20672 | 1,07 | 108 |
| | | м3 | | 169,88 | 34,79 | 17158 | 3514 | 100 | 0,17 | 17 |
| 31 | С01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 181,8 | 27,10 | -- | 4927 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 181,8 | 32,30 | 32,30 | 5872 | 5872 | 1174 | -- | -- |
| | | т | | -- | 6,46 | -- | 1174 | 100 | 0,14 | 25 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 37365 | 15280 | | | 108 |
| | | | Тенге | | | 17158 | 4688 | | | 42 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 37365 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21846 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 21846 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3277 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3553 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 62764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25123 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 62764 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 160 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25123 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 211030 | 22665 | | | 206 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 32096 | 7447 | | | 55 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 211030 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14818 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 39543 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102267 | | | | |
| | Местные материалы | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 42226 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 6334 | | | 21 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15195 | | | | |
| | | | Тенге | | | 268451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45877 | | | 282 |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 268451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45877 | | | 282 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 762590 | 58406 | | | 378 |
| | | | Тенге | | | 59820 | 19444 | | | 110 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 762590 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 61943 | | | | |
| | Всего заработная | | Тенге | | | | 79264 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 102267 | | | | |
| | Местные материалы | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 475226 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 92913 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 13937 | | | 46 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 51330 | | | | |
| | | | Тенге | | | 906833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93201 | | | 534 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 906833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 534 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 93201 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85 | Тенге | | | 6783 | | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | 913616 | | | | |
| | | Зимние удорожания 1,7%*1,2 | Тенге | | | 18638 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 9136 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 3654 | | | | |
| | | Итого | | | | 945045 | | | | |
| | | Пересчет в цены 2015 к=1982/775 | | | | 2416875 | | | | |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи 2 % | Тенге | | | 48338 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 2465213 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 295826 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2761039 | | | | |
| | | Коэффициент понижение R=0,587 | Тенге | | | 1620742 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy"

Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**А К Т № 2 от 03 сентября 2015 года**
**за сентябрь 2015 год**
**Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района**

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС | 5220000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС | 1620742 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 1539705 |
| 5 | Виды выполняемых работ | строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС | 4806464 |
| 7 | Сумма выполненных работ | 3185722 |
| 8 | Удержание гарантии, согласно договору 5% | 159286 |
| 9 | Удержание аванса ранее перечисленного | |
| 10 | Налог на добавленную стоимость, НДС 12% | 341327,36 |
| 11 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС | 3026436 |
| 12 | В том числе НДС | 324261 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
**ИИК KZ48070103 KSN3013000**
**Бухар-жырауском районном Управлении Казначейства Департамента Казначейства по Карагандинской области Комитета Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан**
**БИК KKMFKZ2A**
**БИН 131040004447**
**Код ГУ 4672274 КБЕ 12**
**П.Ботакара, ул.Абылайхана 39**
**Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru**

**Руководитель отдела**

**Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич**

**МП «03» сентября 2015г**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО"Корпорация"МСК-Строй"**
**г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15**
**БИН 101040002148**
**ИИК KZ879261202156670000**
**БИК KZKOKZKX**
**АО «Казкоммерцбанк»**
**Кбе 17**
**тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843**
**эл.адрес jenia73@inbox.ru**

**Директор**

**Иманбеков Жаксыгелди Турсынович**

**МП «03» сентября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**АКТ № 2 от 03 сентября 2015 года.**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ**
**строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,33, Бухар-Жырауского района**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г | | | | | | | | |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Фундаменты | | | | | | | | |
| | | БЛОКИ ФБС | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В10,F50/ | 0,55 | 9503,24 | 311,32 | 5227 | 171 | 323 | 2,82 | 2 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 243 | 65 | 105 | 0,57 | -- |
| 2 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных /местные заделки из бетона кл.В15,F50/ | 1,1 | 9685,94 | 311,32 | 10655 | 342 | 645 | 2,82 | 3 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 485 | 129 | 105 | 0,57 | 1 |
| | | Коммуникационные футляры Ф1,Ф2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-1-8прим. | Прокладка труб диам. 300 мм /футляр Ф2- д=325х4/ | 1,93 | 342,90 | 70,60 | 662 | 136 | 553 | 1,29 | 2 |
| | | м | | 197,55 | 26,44 | 381 | 51 | 128 | 0,13 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм | 1,93 | 2145,00 | -- | 4140 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 20683 | 650 | | | 7 |
| | | | Тенге | | | 1109 | 245 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20683 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1169 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1354 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4140 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13616 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 228 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1332 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1582 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 23536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1582 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 20683 | 650 | | | 7 |
| | | | Тенге | | | 1109 | 245 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 20683 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1169 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1354 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4140 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13616 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 228 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1332 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 23536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1582 | | | |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 23536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1582 | | | |

## Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

## РАЗДЕЛ 2.Стены

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Наружные стены | | | | | | | | |
| 5 | Е0115-67-1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом толщ.120мм | 50 | 64,11 | 0,23 | 3206 | 12 | 418 | 0,06 | 3 |
| | | м2 | | 7,88 | 0,09 | 394 | 4 | 105 | -- | -- |
| 6 | С11031-591 Изм. и доп вып 16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 | 5,7 | 7402,00 | -- | 42191 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Внутренние стены толщ.250мм из пеноблока | | | | | | | | |
| 7 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50/ | 0,9 | 1627,61 | 372,83 | 1465 | 336 | 779 | 3,72 | 3 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 535 | 126 | 118 | 0,68 | 1 |
| 8 | Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г | Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ | 0,828 | 4807,44 | -- | 3981 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 50842 | 347 | | | 6 |
| | | | Тенге | | | 929 | 130 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 50842 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2831 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1059 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 46172 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 563 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1197 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 180 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3122 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 55162 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1238 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 55162 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1238 | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Кровля

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Чердачное пространство<br>===== | | | | | | | | |
| 9 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 76 | 103,08 | 0,99 | 7834 | 75 | 1083 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 881 | 29 | 119 | -- | -- |
| 10 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 76 | 189,45 | 4,72 | 14398 | 359 | 6571 | 0,40 | 31 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 5387 | 135 | 119 | 0,01 | 1 |
| 11 | С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 | 14,0904 | 11040,00 | -- | 155558 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 76 | 194,25 | 15,94 | 14763 | 1211 | 3673 | 0,24 | 18 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 2633 | 453 | 119 | 0,03 | 2 |
| 13 | Е0112-17-2 К=5 | Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек(до толщины 20мм) | 76 | 32,36 | 0,70 | 2459 | 53 | 72 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,55 | 0,25 | 42 | 19 | 119 | -- | -- |
| | | Устройство кровли<br>===== | | | | | | | | |
| 14 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 2,5 | 5935,82 | 334,28 | 14840 | 836 | 10571 | 22,10 | 55 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 8494 | 315 | 120 | 0,62 | 2 |
| 15 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 0,213 | 3496,97 | 309,62 | 745 | 66 | 657 | 13,80 | 3 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 522 | 25 | 120 | 0,57 | -- |
| 16 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 139,3 | 832,21 | 8,20 | 115927 | 1142 | 45757 | 1,71 | 238 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 38022 | 429 | 119 | 0,02 | 2 |
| 17 | С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 22 | 343,00 | -- | 7546 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11011-3049 Изм. и доп. вып.17 | Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 12,1 | 194,00 | -- | 2347 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0114-34-1 | Покрытие пленкой кровли | 139,3 | 63,77 | 0,07 | 8883 | 10 | 2743 | 0,12 | 17 |
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 2585 | 3 | 106 | -- | -- |
| 20 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 6,35775 | 573,75 | 28,11 | 3648 | 179 | 1025 | 0,78 | 5 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 787 | 67 | 120 | 0,05 | -- |
| 21 | Е0110-53-3 | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 139,3 | 131,98 | 0,55 | 18385 | 77 | 1117 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,48 | 0,20 | 903 | 28 | 120 | -- | -- |
| 22 | С11021-29 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта | 0,4704 | 18300,00 | -- | 8608 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С11021-13 Изм. и доп. вып. 20 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 1,9173 | 18666,00 | -- | 35788 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С11021-71 Изм. и доп. вып. 20 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 2,30265 | 14475,00 | -- | 33331 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С11021-25 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта | 0,441 | 16000,00 | -- | 7056 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0110-12-1 | Подшивка карниза и настила | 40,4 | 92,48 | 5,48 | 3736 | 221 | 4180 | 0,53 | 21 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 3400 | 84 | 120 | 0,01 | -- |
| 27 | С11011-3119 Изм. и доп. вып. 20 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм | 40,4 | 476,00 | -- | 19230 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 475083 | 4229 | | | 400 |
| | | | Тенге | | | 63655 | 1587 | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 475083 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 124671 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 65242 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 269465 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 13062 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 77448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11617 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 33152 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 585683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 447 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76859 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 585683 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 447 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76859 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Проемы

### ОКНА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-1/ | 3,0222 | 348,93 | 18,88 | 1055 | 57 | 644 | 1,02 | 3 |
| | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 517 | 20 | 120 | 0,03 | -- |
| 29 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2/ | 6,4386 | 346,04 | 18,87 | 2228 | 122 | 1104 | 0,82 | 5 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 878 | 41 | 120 | 0,03 | -- |
| 30 | С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | 3,0222 | 5781,00 | -- | 17471 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 3,0222 | 5618,00 | -- | 16979 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0110-22-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 9,4608 | 237,31 | 5,58 | 2245 | 53 | 1092 | 0,59 | 6 |
| | | м2проем | | 94,05 | 2,12 | 890 | 20 | 120 | 0,01 | -- |
| 33 | С12061-197 Изм. и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм /ПД-1; ПД-2 | 7,1 | 4100,00 | -- | 29110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 69088 | 231 | | | 14 |
| | | | Тенге | | | 2285 | 81 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 69088 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2757 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2366 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 63560 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 254 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 426 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4316 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 76243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2792 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 76243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2792 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Двери** | | | | | | | | |
| 34 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /Д-1/ | 2,1 | 330,85 | 32,08 | 695 | 67 | 717 | 1,49 | 3 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 572 | 25 | 120 | 0,06 | -- |
| 35 | С12022-2прим. | Двери металлические утепленные ДГ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные /Д-1/ | 1 | 18700,00 | -- | 18700 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 19395 | 67 | | | 3 |
| | | | Тенге | | | 572 | 25 | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19395 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 56 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 597 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18700 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 717 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 107 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 21318 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 705 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 21318 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 705 | | | |

## РАЗДЕЛ 6.Перегородки

Деталь опирания перегородки /фундамент/

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 15,6 | 95,30 | 2,62 | 1487 | 41 | 221 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 164 | 15 | 123 | -- | -- |
| 37 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе | 3,5 | 8745,97 | 66,01 | 30611 | 231 | 811 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 685 | 87 | 105 | 0,12 | -- |
| 38 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0494 | 5239,08 | 327,33 | 259 | 16 | 104 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 93 | 6 | 105 | 0,60 | -- |
| 39 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0494 | 41200,00 | -- | 2035 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/ | 3,12 | 771,66 | 11,21 | 2408 | 35 | 131 | 0,20 | 1 |
| | | м2 | | 31,50 | 4,21 | 98 | 13 | 118 | 0,02 | -- |

Перегородки кирпичные толщ.120мм

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/ | 9,7 | 1238,97 | 34,37 | 12018 | 333 | 2311 | 1,21 | 12 |
| | | м2 | | 189,00 | 12,87 | 1833 | 125 | 118 | 0,06 | 1 |

Перегородки кирпичные толщ.65мм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е0108-7-1 Изм. и доп вып 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич М75; р-р ц/п М50/ | 3,8 | 303,50 | 18,89 | 1153 | 72 | 905 | 1,24 | 5 |
| | | м2 | | 194,85 | 7,07 | 740 | 27 | 118 | 0,03 | -- |
| | | Перегородки из пеноблоков толщ.120мм | | | | | | | | |
| 43 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок; р-р ц/п М50/ | 4,1 | 1627,61 | 372,83 | 6673 | 1529 | 3549 | 3,72 | 15 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 2435 | 572 | 118 | 0,68 | 3 |
| 44 | Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г | Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ | 3,6 | 4807,44 | -- | 17307 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Перемычки | | | | | | | | |
| 45 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 10 | 106,26 | 66,43 | 1063 | 664 | 668 | 0,15 | 1 |
| | | шт | | 23,85 | 23,85 | 238 | 238 | 140 | 0,11 | 1 |
| 46 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,214 | 24500,00 | -- | 5243 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок L125x10/ | 0,12285 | 13010,10 | 1826,10 | 1598 | 224 | 1512 | 42,70 | 5 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 995 | 85 | 140 | 3,37 | -- |
| 48 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | 0,12285 | 59200,00 | -- | 7273 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 89127 | 3146 | | | 45 |
| | | | Тенге | | | 7283 | 1169 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 89127 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3266 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8452 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26615 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 48817 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10212 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1532 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5960 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 105299 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9984 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 105299 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 56 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9984 | | | |

## РАЗДЕЛ 7.Полы

Тип пола 1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных /толщ.60мм/ | 0,2388 | 2700,80 | -- | 645 | -- | 156 | 3,24 | 1 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 127 | -- | 123 | -- | -- |
| 50 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ.80мм/ | 0,2786 | 8958,88 | -- | 2496 | -- | 194 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 158 | -- | 123 | -- | -- |
| 51 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 3,98 | 323,65 | 18,42 | 1288 | 73 | 455 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 342 | 28 | 123 | 0,03 | -- |
| 52 | Е0111-4-1 | Дополнительный слой гидроизоляции в с/узлах | 3,591 | 323,65 | 18,42 | 1162 | 66 | 410 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 309 | 25 | 123 | 0,03 | -- |
| 53 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,98 | 250,66 | 9,95 | 998 | 40 | 274 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 208 | 15 | 123 | 0,02 | -- |
| 54 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ | 3,98 | 36,34 | 0,67 | 145 | 3 | 4 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 3 | 1 | 123 | -- | -- |
| 55 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 3,98 | 1041,83 | 15,20 | 4146 | 60 | 884 | 1,07 | 4 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 690 | 29 | 123 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип пола 2 | | | | | | | | |
| 56 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 54,02 | 95,30 | 2,62 | 5148 | 142 | 764 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 568 | 53 | 123 | -- | -- |
| 57 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ 80мм/ | 4,3216 | 8958,88 | -- | 38717 | -- | 3014 | 3,66 | 16 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2450 | -- | 123 | -- | -- |
| 58 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 54,02 | 323,65 | 18,42 | 17484 | 995 | 6170 | 0,42 | 22 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 4643 | 373 | 123 | 0,03 | 2 |
| 59 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 54,02 | 250,66 | 9,95 | 13541 | 537 | 3717 | 0,36 | 19 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2820 | 202 | 123 | 0,02 | 1 |
| 60 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ | 54,02 | 36,34 | 0,67 | 1963 | 36 | 58 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 34 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | Тип пола 3 | | | | | | | | |
| 61 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,73 | 95,30 | 2,62 | 641 | 18 | 95 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 71 | 7 | 123 | -- | -- |
| 62 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ 80мм/ | 0,5384 | 8958,88 | -- | 4823 | -- | 375 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 305 | -- | 123 | -- | -- |
| 63 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 6,73 | 323,65 | 18,42 | 2178 | 124 | 769 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 578 | 47 | 123 | 0,03 | -- |
| 64 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 6,73 | 323,65 | 18,42 | 2178 | 124 | 769 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 578 | 47 | 123 | 0,03 | -- |
| 65 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,73 | 250,66 | 9,95 | 1687 | 67 | 463 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 351 | 25 | 123 | 0,02 | -- |
| 66 | Е0111-11-2 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.25мм/ | 6,73 | 36,34 | 0,67 | 245 | 5 | 7 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 4 | 2 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип пола 4 | | | | | | | | |
| 67 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,19 | 95,30 | 2,62 | 590 | 16 | 88 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 65 | 6 | 123 | -- | -- |
| 68 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /толщ 50мм/ | 0,3095 | 8958,88 | -- | 2773 | -- | 216 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 175 | -- | 123 | -- | -- |
| 69 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 6,19 | 323,65 | 18,42 | 2003 | 114 | 707 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 532 | 43 | 123 | 0,03 | -- |
| 70 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 6,19 | 366,27 | 14,76 | 2267 | 91 | 441 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 325 | 34 | 123 | 0,03 | -- |
| 71 | Е0111-15-2 К=6 | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий /до толщ 80мм/ | 6,19 | 264,77 | 4,02 | 1639 | 25 | 89 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | 10,14 | 1,50 | 63 | 9 | 123 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 108757 | 2536 | | | 89 |
| | | | Тенге | | | 15399 | 959 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 108757 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 20724 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16358 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 70098 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20120 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3018 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7733 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 136609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19376 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 136609 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19376 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ===== | | | | | | | | |
| 72 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен | 202,8 | 239,68 | 3,39 | 48608 | 687 | 25067 | 0,65 | 132 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 23728 | 146 | 105 | 0,05 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Крыльцо Кр1 | | | | | | | | |
| 73 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 10,24 | 95,30 | 2,62 | 976 | 27 | 145 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 108 | 10 | 123 | -- | -- |
| 74 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом до полного насыщения | 5,28 | 652,69 | 24,55 | 3446 | 130 | 318 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 210 | 49 | 123 | 0,04 | -- |
| 75 | Е0106-1-16 | Устройство площадок железобетонных из бетона марки В15 | 2,01 | 8996,02 | 196,62 | 18082 | 395 | 731 | 1,79 | 4 |
| | | м3 | | 272,25 | 74,27 | 547 | 149 | 105 | 0,36 | 1 |
| 76 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0270077 | 41200,00 | -- | 1113 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Деталь облицовки цоколя | | | | | | | | |
| 77 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором стен | 10,4787 | 108,83 | 1,19 | 1140 | 12 | 668 | 0,37 | 4 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 632 | 5 | 105 | -- | -- |
| 78 | Е0115-162-2 | Окраска по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 10,4787 | 310,85 | 1,42 | 3257 | 15 | 266 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 23,63 | 0,54 | 248 | 6 | 105 | -- | -- |
| | | Отмостка | | | | | | | | |
| 79 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 3,881 | 2700,80 | -- | 10482 | -- | 2535 | 3,24 | 13 |
| | | м3 | | 531,00 | -- | 2061 | -- | 123 | -- | -- |
| 80 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 3,881 | 8246,17 | 66,01 | 32003 | 256 | 899 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 760 | 97 | 105 | 0,12 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 119108 | 1522 | | | 161 |
| | | | Тенге | | | 28293 | 461 | | | 12 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 119108 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6492 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28754 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1113 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 81689 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 30630 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4595 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8984 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 158722 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33348 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 158722 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 188 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33348 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 931399 | 12078 | | | 719 |
| | | | Тенге | | | 118416 | 4412 | | | 31 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 931399 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 160797 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 122828 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 425625 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 214483 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 143164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21475 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64474 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1139036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 821 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144303 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | 1139036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 821 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144303 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 952082 | 12728 | | | 726 |
| | | | Тенге | | | 119525 | 4657 | | | 32 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 952082 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 161965 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 124182 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 429765 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 228099 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 144685 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 72 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21703 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 65806 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1162573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 830 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 145885 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1162573 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 830 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 145885 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85 | Тенге | | | 8696 | | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | 1171269 | | | | |
| | | Зимние удорожания 1,7%*1,2 | Тенге | | | 23894 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 11713 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 4685 | | | | |
| | | Итого | | | | 1211561 | | | | |
| | | Пересчет в цены 2015 к=1982/775 | | | | 3098469 | | | | |
| | | Налоги.сборы.обязательные платежи 2 % | Тенге | | | 61969 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 3160438 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 379253 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 3539691 | | | | |
| | | Коэфициент понижения к=0,9 | Тенге | | | 3185722 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy" Дудко Д.В.

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"
Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**А К Т № 3 от 22 сентября 2015 года**
**за сентябрь 2015 год**
**Стоимости выполненных работ на строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района**

| № п/п | Наименование | Сумма, тенге |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ, выполняемых с начала года действия договора, в том числе НДС | 5220000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам, в том числе НДС | 4806464 |
| 3 | Сумма аванса, перечисленная исполнителю | |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю | 4566141 |
| 5 | Виды выполняемых работ | строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул. Первомайская, 33, Бухар-Жырауского района |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенная исполнителем для выполнения указанных работ с начала договора, в том числе НДС | 5220000 |
| 7 | Сумма выполненных работ | 413536 |
| 8 | Удержание гарантии, согласно договору 5% | 20677 |
| 9 | Удержание аванса ранее перечисленного | |
| 10 | Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, за отчетный период с учетом НДС | 392859 |
| 11 | В том числе НДС | 42092,04 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ"Отдел строительства**
**Бухар-Жырауского района**
**Карагандинской области"**
**ИИК KZ48070103 KSN3013000**
**Бухар-жырауском районном Управлении**
**Казначейства Департамента Казначейства**
**по Карагандинской области Комитета**
**Казначейства Министерства**
**Финансов Республики Казахстан**
**БИК KKMFKZ2A**
**БИН 131040004447**
**Код ГУ 4672274 КБЕ 12**
**П.Ботакара, ул.Абылайхана 39**
**Тел.21801, 22248, эл.адрес osag-bgr@mail.ru**

**Руководитель отдела**

**Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич**

**МП** **«22» сентября 2015г**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО"Корпорация"МСК-Строй"**
**г.Балхаш, ул. Агыбай батыра 15**
**БИН 101040002148**
**ИИК KZ879261202156670000**
**БИК KZKOKZKX**
**АО «Казкоммерцбанк»**
**Кбе 17**
**тел. 8 778 20 777 23, 8(71036) 48490, 56843**
**эл.адрес jenia73@inbox.ru**

**Директор**

**Иманбеков Жаксыгелди Турсынович**

**МП** **«22» сентября 2015г**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 81 от 21 августа 2015 года

**АКТ № 3 от 22 сентября 2015 года.**
**приемки выполненных строительно-монтажных работ**
**строительство жилого дома в п.Г.Мустафина, ул.Первомайская,33, Бухар-Жырауского района**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 2,5574-коэф-т пересчета стоимости материала в ц.2001г | | | | | | | | |
| | | Деревянное перекрытие | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок /балки перекрытия -Б1,Б2; доска половая - 150х50/ | 72 | 2026,51 | 28,55 | 145909 | 2056 | 16620 | 1,19 | 86 |
| | | м2 | | 181,58 | 10,78 | 13074 | 776 | 120 | 0,05 | 4 |
| 2 | Е0108-22-1 | Закладка пространство между балками из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м /пеноблок,р-р М50//л.АС-11 п.3/ | 1,216 | 1627,61 | 372,83 | 1979 | 453 | 1052 | 3,72 | 5 |
| | | м3 | | 594,00 | 139,50 | 722 | 170 | 118 | 0,68 | 1 |
| 3 | Прайс-лист КЗПП "Восточный" 2015г | Стоимость пеноблоков /с автоуслугами/ | 1,11872 | 4807,44 | -- | 5378 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 14,86 | 103,08 | 0,99 | 1532 | 15 | 212 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 172 | 6 | 119 | -- | -- |
| 5 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 25 | 670,87 | 2,86 | 16772 | 72 | 7428 | 1,63 | 41 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 7051 | 23 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С11011-2187 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм | 25 | 167,00 | -- | 4175 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Стены дымовых каналов.дымовая труба | | | | | | | | |
| 7 | Е0108-41-1прим. | Кладка стен дымовых каналов и дымовых кирпичных труб | 2,8 | 13031,23 | 379,78 | 36487 | 1063 | 6862 | 11,90 | 33 |
| | | м3 | | 1935,00 | 141,75 | 5418 | 397 | 118 | 0,70 | 2 |
| | | Двери | | | | | | | | |
| 8 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-2; прим.п.9,л.АС-9/ | 1 | 400,18 | 102,53 | 400 | 103 | 225 | 0,90 | 1 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 152 | 36 | 120 | 0,14 | -- |
| 9 | С12064-4прим. | Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДГ 2,1х0,9 /Д-2/ | 1,89 | 11200,00 | -- | 21168 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 11,13 | 636,69 | 31,85 | 7086 | 354 | 2709 | 1,15 | 13 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 2124 | 134 | 120 | 0,06 | 1 |
| 11 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние /Д-2;Д-3/ | 5,67 | 4010,00 | -- | 22737 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /Д-4/ | 2,94 | 4250,00 | -- | 12495 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12062-14 | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /Д-5/ | 2,52 | 3900,00 | -- | 9828 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 2 | 1960,00 | -- | 3920 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 5 | 1380,00 | -- | 6900 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 1 | 1500,00 | -- | 1500 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип пола 1 | | | | | | | | |
| 17 | Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | 3,98 | 1041,83 | 15,20 | 4146 | 60 | 884 | 1,07 | 4 |
| | | м2 | | 173,30 | 7,37 | 690 | 29 | 123 | 0,04 | -- |
| | | Тип пола 2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 54,02 | 972,01 | 4,90 | 52508 | 265 | 4010 | 0,38 | 21 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 3160 | 100 | 123 | 0,01 | -- |
| 19 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 57,8014 | 123,31 | 0,16 | 7128 | 9 | 1155 | 0,09 | 5 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 935 | 4 | 123 | -- | -- |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 20 | Е0115-69-4 | Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных | 25 | 58,11 | 0,35 | 1453 | 9 | 1368 | 0,30 | 7 |
| | | м2 | | 51,98 | 0,14 | 1300 | 4 | 105 | -- | -- |
| 21 | Е0115-180-2 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 25 | 80,76 | 1,65 | 2019 | 41 | 660 | 0,15 | 4 |
| | | м2 | | 24,53 | 0,63 | 613 | 16 | 105 | -- | -- |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 22 | Е0115-180-1 | Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 187 | 77,74 | 1,19 | 14537 | 223 | 4463 | 0,14 | 26 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 4166 | 84 | 105 | -- | -- |
| 23 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 15,8 | 1028,30 | 4,62 | 16247 | 73 | 4241 | 1,52 | 24 |
| | | м2 | | 254,97 | 3,14 | 4029 | 50 | 104 | 0,02 | -- |
| 24 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 8,023 | 666,24 | 6,33 | 5345 | 51 | 2655 | 1,79 | 14 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 2509 | 19 | 105 | 0,01 | -- |
| 25 | Е0115-180-1 | Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 8,023 | 77,74 | 1,19 | 624 | 10 | 191 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 22,28 | 0,45 | 179 | 4 | 105 | -- | -- |
| | | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 10 | 439,78 | 12,19 | 4398 | 122 | 3802 | 1,64 | 16 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 2925 | 46 | 128 | 0,02 | -- |
| 27 | С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 10 | 30,00 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Канализация бытовая К1 | | | | | | | | |
| 28 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | комплект | | 387,00 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 29 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | 1 | 3977,40 | 13,90 | 3977 | 14 | 363 | 1,56 | 2 |
| | | комплект | | 279,00 | 4,50 | 279 | 5 | 128 | 0,03 | -- |
| 30 | С131101-96 | Смесители для моек См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 1 | 1750,00 | -- | 1750 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | -- |
| 32 | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | 1 | 5468,07 | 93,94 | 5468 | 94 | 469 | 1,95 | 2 |
| | | комплект | | 330,75 | 36,00 | 331 | 36 | 128 | 0,17 | -- |
| 33 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 3 | 620,54 | 0,64 | 1862 | 2 | 409 | 0,58 | 2 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 319 | 1 | 128 | -- | -- |
| 34 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 5 | 748,88 | 1,43 | 3744 | 7 | 659 | 0,56 | 3 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 512 | 3 | 128 | -- | -- |
| 35 | Е0116-5-2 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 3 | 1218,62 | 10,58 | 3656 | 32 | 568 | 0,77 | 2 |
| | | м | | 144,00 | 3,96 | 432 | 12 | 128 | 0,02 | -- |
| 36 | Е0122-34-3 | Установка полиэтиленовых крестовин | 1 | 594,94 | 450,71 | 595 | 451 | 333 | 0,83 | 1 |
| | | шт | | 138,83 | 117,67 | 139 | 118 | 130 | 0,45 | -- |
| 37 | С130804-5060 Изм. и доп.вып.18 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 1744,00 | -- | 1744 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 1 | 440,21 | 332,43 | 440 | 332 | 246 | 0,61 | 1 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 102 | 87 | 130 | 0,33 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С130804-5217 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 3365,00 | -- | 3365 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 41 | С130804-3691 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 514,00 | -- | 1028 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130804-3695 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 2082,00 | -- | 2082 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Хомутики для крепления труб | 0,03 | 1523,78 | -- | 46 | -- | -- | -- | -- |
| | | 100шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Отопление жилого дома | | | | | | | | |
| 44 | Е0118-6-2 | Установка стальных радиаторов | 9,839 | 234,78 | 19,17 | 2310 | 189 | 1354 | 0,61 | 6 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 987 | 71 | 128 | 0,04 | -- |
| 45 | С131204-615 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 | 1 | 3755,00 | -- | 3755 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С131204-619 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005 | 3 | 5718,00 | -- | 17154 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 примен. | Прокладка трубопроводов отопления из композитных труб диам. 32 мм | 40 | 474,40 | 5,28 | 18976 | 211 | 9755 | 1,05 | 42 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 7542 | 79 | 128 | 0,01 | -- |
| | | Тепловой узел | | | | | | | | |
| 48 | Е0118-2-1 | Установка котлов стальных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ | 1 | 10848,59 | 1763,76 | 10849 | 1764 | 11346 | 47,38 | 47 |
| | | 1котел | | 8203,95 | 660,49 | 8204 | 660 | 128 | 3,22 | 3 |
| 49 | 75-1-122 прим | Котел стальной отопительно-водогрейный мощностью 10кВт, габаритами 750x450x600(h), марки КСВр-0,01 | 1 | 15700,00 | -- | 15700 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | 1насос | | 2285,05 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | -- |
| 51 | С131005-7 Изм. и доп.вып.19 | Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps | 1 | 5736,00 | -- | 5736 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Ц0108-482-14 | Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т | 1 | 686,90 | 28,90 | 687 | 29 | 402 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 421,00 | 2,30 | 421 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 53 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 2 | 362,00 | -- | 724 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С130903-11 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | 1 | 225,00 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С130903-10 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 202,00 | -- | 202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0118-21-1 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм | 1 | 192,46 | 52,42 | 192 | 52 | 196 | 0,77 | 1 |
| | | 1фильтр | | 134,42 | 18,54 | 134 | 19 | 128 | 0,09 | -- |
| 57 | С130905-1807 Изм. и доп.вып.19 | Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss | 1 | 2592,00 | -- | 2592 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0118-10-1 | Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 | 1 | 4578,67 | 70,66 | 4579 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | 1бак | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | -- |
| 59 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 1 | 64,62 | -- | 65 | -- | 71 | 0,32 | -- |
| | | комплект | | 55,62 | -- | 56 | -- | 128 | -- | -- |
| 60 | С131205-4 | Термометры прямые в оправе | 1 | 352,00 | -- | 352 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 2 | 266,48 | 3,96 | 533 | 8 | 137 | 0,30 | 1 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 2 | 10,99 | -- | 22 | -- | 27 | 0,05 | -- |
| | | м | | 10,69 | -- | 21 | -- | 128 | -- | -- |
| 63 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,05 | 21,80 | 0,05 | 23 | -- | 6 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 6 | -- | 90 | -- | -- |
| 64 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 1,05 | 39,28 | 0,04 | 41 | -- | 6 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,26 | -- | 7 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Щит распределительный встраиваемый ЩК в составе -1шт | | | | | | | | |
| 65 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | 5 | 501,20 | 13,20 | 2506 | 66 | 1089 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 1135 | 11 | 95 | 0,01 | -- |
| | | Провода силовые | | | | | | | | |
| 66 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 215 | 9,33 | 0,82 | 2005 | 176 | 1972 | 0,05 | 11 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 1718 | 108 | 108 | -- | -- |
| 67 | Е0121-4-6 | Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава | 315 | 3,98 | -- | 1254 | -- | 1262 | 0,02 | 7 |
| | | м | | 3,71 | -- | 1169 | -- | 108 | -- | -- |
| 68 | С151607-117 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,2472 | 9081,00 | -- | 2245 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С151607-119 Изм. и доп. вып. 20 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,4017 | 15071,00 | -- | 6054 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 5 | 27,70 | 2,10 | 139 | 11 | 96 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 99 | 3 | 95 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ц0108-158-15 примен. | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 2 | 273,20 | -- | 546 | -- | 380 | 1,00 | 2 |
| | | шт | | 200,00 | -- | 400 | -- | 95 | -- | -- |
| 72 | С151601-327 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые ВВГ 1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,005 | 60610,00 | -- | 303 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Трубы | | | | | | | | |
| 73 | Е0121-3-1 | Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды | 230 | 36,51 | -- | 8397 | -- | 6540 | 0,16 | 37 |
| | | м | | 26,33 | -- | 6056 | -- | 108 | -- | -- |
| 74 | С130804-4 примен. | Труба ПВХ гибкая гофрированная, легкая с протяжкой диам.25 мм 91925 фирмы "DKC" | 232,3 | 23,46 | -- | 5450 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 569454 | 9347 | | | 498 |
| | | | Тенге | | | 83257 | 3386 | | | 16 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 15700 | | | | |
| | Заготов.-складские расходы - | | Тенге | | | 188 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 15888 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 29586 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4256 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11121 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14052 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1761 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2480 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 43807 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12882 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 404275 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 228057 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 48988 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 88101 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 35045 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55829 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8374 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27606 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 487710 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 327 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57362 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 119893 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 50584 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26535 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41055 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 422 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33964 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5095 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9231 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 163089 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 167 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 31629 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 710494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 565 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 101874 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1%*0,8*0,85 | Тенге | | | 5314 | | | | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | 715808 | | | | |
| | | Зимние удорожания 1,7%*1,2 | Тенге | | | 14602 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | | | | 7158 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | | 2863 | | | | |
| | | Итого | | | | 740432 | | | | |
| | | Пересчет в цены 2015 к=1982/775 | | | | 1893596 | | | | |
| | | Налоги,сборы,обязательные платежи 2 % | Тенге | | | 37872 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | 1931468 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 231776 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 2163244 | | | | |
| | | Коэфициент понижения к=0,191164751 | Тенге | | | 413536 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ"Отдел строительства Бахар-Жырауского района Карагандинской области"

Бейсембаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Иманбеков Ж.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Kristallstroy"

Дудко Д.В.