Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №14 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Шанырак ордасы" Договор №21 от 29.03.2021г

Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Договор №12 от 31.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№14	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	165 128 339	165 128 339	85 555 495	165 128 339	94 964 815	857 339				10 266 659	95 822 154
Затраты инжиниринговых услуг	5 350 158	5 350 158	3 104 638							0	3 104 638
Затраты авторского надзора	1 849 437	1 849 437	958 222							114 987	1 073 208
Всего по стройке	**172 327 933,85**	**172 327 934,00**	**89 618 354**	**165 128 339**	**94 964 815**	**857 339,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 381 646**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

_____ **Тлеубердиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е.А.**

Инженер_____**Орынбек А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

_____ **Куанышбаев С.Д.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительстваТолебийского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шанырақ ордасы"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
Основание: Договор №14 от 05.04.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Магистральный водопровод											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	4856,7173	199,92	189,83	970955	921951	--	191906	1255890
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	49053	217484		93029	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	150,20775	1872,02	--	281192	--	--	202458	522342
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	281192	--		38692	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	100,1385	199,92	189,83	20020	--	--	728	22408
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1011	--		1660	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ ТОЛЩ.0,8М)	м3 уплотненного грунта	6732	151,99	72,61	1023180	488794	--	544310	1692890
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	534386	221601		125399	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5209,0226	34,02	34,02	177218	177218	--	45283	240301
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	62893		17800	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5209,0226	151,99	72,61	791706	378214	--	421171	1309908

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	413492	171468		97030	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	867	741,63	--	642993	--	--	462955	1194424
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	642993	--		88476	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	571,69988	219,23	211,44	125335	120881	--	25913	163349
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	4454	31537		12100	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/	т	1000,4748	409,00	--	409194	--		--	441930
		СП - 8%			--	--	--	--		32736	
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	433,5	3298,67	154,91	1429973	67153	937010	440388	2019990
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	425810	19026		149629	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	5,1	451153,60	146298,72	2300883	746123	77132	1670105	4288667
		НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	1477628	209347		317679	
14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	985136,99	497995,54	9260	4681	176	5669	16123
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4403	1323		1194	
15	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
16	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	1568,40	127,28	4705	382	278	4041	9446
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	4045	38		700	
18	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2876,61	184,10	2877	184	470	2288	5578
		НР - 99%; СП - 8%			2223,36	87,78	2223	88		413	
20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
23	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,3м/	км трубопровода	0,0009	866343,86	345531,86	780	311	--	553	1439
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	469	90		107	
24	С123-010501-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,9	8453,00	--	7608	--	7608	--	8216
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
25	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2132,86	52,60	2133	53	214	1872	4326

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1866,24	25,08	1866	25		320	
26	С123-051206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм	комплект	1	58670,00	--	58670	--	58670	--	63364
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	
27	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0094	985136,99	497995,54	9260	4681	176	5669	16123
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	4403	1323		1194	
28	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	5789,00	--	5789	--	5789	--	6252
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
29	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1961,62	78,90	1962	79	328	1577	3822
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	1555	38		283	
30	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57294,00	--	57294	--	57294	--	61878
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
31	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	425749,76	67819,82	2129	339	51	1839	4285
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1739	118		317	
32	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1149,00	--	5768	--	5768	--	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
33	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	933940,29	36055,82	4670	180	3258	1223	6364
		НР - 99%; СП - 8%			246442,00	662,52	1232	3		471	
34	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0032	985136,99	497995,54	3152	1594	59	1930	5489
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1499	450		407	
35	С123-020101-0608	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
36	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
37	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
38	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243	
39	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1369,00	--	4107	--	4107	--	4436
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
40	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815	1902		1330	
41	С123-020302-2413 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90°,30°,60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4217,00	--	33736	--	33736	--	36435
		СП - 8%			--	--	--	--		2699	
42	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,357	5805034,28	126613,88	2072397	45201	1860529	177734	2430142
		НР - 99%; СП - 8%			466854,00	36029,22	166667	12862		180011	
43	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	89	422,00	--	37558	--	37558	--	40563
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
44	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров ПОД ЗАДВИЖКИ Ду=250мм кл.В7,5. Устройство	м3	0,105	19867,05	1456,06	2086	153	1546	381	2665
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	387	33		197	
45	Е11-090305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,015575	127585,96	1894,86	1987	30	196	1220	3464
		НР - 69%; СП - 8%			113086,80	453,18	1761	7		257	
46	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00868	526696,00	--	4572	--	4572	--	4937
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
47	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,895	537,00	--	3703	--	3703	--	3999
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
48	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	32,04	169,21	126,77	5422	4062	10	2747	8822
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	1350	1193		653	
49	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	4,87008	1097,00	--	5342	--	5342	--	5770
		СП - 8%			--	--	--	--		427	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки их асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,04	1132,65	2,82	36290	90	30696	5979	45650
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	5504	32		3381	
51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,8	87,56	2,33	3047	81	1504	1015	4387
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	1462	9		325	
52	Е11-130301-0401 прим.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-710 за один раз	м2	34,8	164,20	2,60	5714	90	4507	780	7013
		НР - 69%; СП - 8%			32,09	0,38	1117	13		519	
53	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,16056	711967,70	6916,40	114314	1110	103942	11174	135527
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	9262	207		10039	
54	Е11-221101-0104 прим.	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	11814,00	6978,18	11814	6978	767	6099	19346
		НР - 99%; СП - 8%			4068,88	2091,24	4069	2091		1433	
55	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	4740,00	--	1896	--	1896	--	2048
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
56	Е11-060101-0103	Устройство бетонных упоров НА ПОВОРОТАХ СЕТЕЙ кл.В7,5. Устройство	м3	1,7	19867,05	1456,06	33774	2475	25040	6175	43145
		НР - 91%; СП - 8%			3681,99	309,75	6259	527		3196	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /2 шт/									
57	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	34878,63	8932,99	106031	27156	49490	39725	157417
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	29385	10741		11660	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
67	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,44	34878,63	8932,99	85104	21797	39721	31885	126347
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	23586	8621		9359	
77	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,44	53366,65	9051,72	130215	22086	67667	48631	193154
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	40462	8661		14308	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30)	м2 поверхности	11,304	854,37	21,09	9658	238	6460	2779	13432
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	2960	28		995	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**16 721 972**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**16 721 972**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-3 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1. Водопровод. Система В1											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	2530,9347	199,92	189,83	505984	480447	--	100006	654470
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	25562	113335		48479	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	78,27633	1872,02	--	146535	--	--	105505	272203
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	146535	--		20163	
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	52,18422	199,92	189,83	10433	9906	--	2062	13494
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	527	2337		1000	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ ТОЛЩ.0,8М)	м3 уплотненного грунта	2609,211	151,99	72,61	396574	189455	--	210970	656148
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	207119	85895		48604	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1301,5075	34,02	34,02	44277	44277	--	11311	60035
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	15709		4447	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1301,5075	151,99	72,61	197816	94502	--	105235	327295
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	103314	42846		24244	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	613,932	741,63	--	455310	--	--	327823	845785
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	455310	--		62651	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	438,98968	219,23	211,44	96240	92820	--	19897	125427
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	3420	24215		9291	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/	т	768,23193	409,00	--	314207	--		--	339343
		СП - 8%			--	--	--	--		25137	
10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное б=10см. Устройство	м3 основания	306,966	3298,67	154,91	1012580	47552	663507	311843	1430377
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	301520	13473		105954	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
17	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,997	297739,09	81638,15	296846	81393	2547	232861	572084
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	212906	22307		42377	
22	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,3м/	км трубопровода	0,0042	558643,77	210657,16	2346	885	3	1697	4366
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	1458	256		323	
24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	4292	2140		1496	
39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1021222	985136,99	497995,54	100604	50856	1911	61586	175165
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	47837	14371		12975	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**5 496 395**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				**5 496 395**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6-1 на Строительные работы (Резервуар для воды на 2400м3 (на один резервуар))											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6601,5354	199,92	189,83	1319792	1253136	--	260812	1707053
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	66656	295584		126448	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	117,5846	1872,02	--	220121	--	--	158487	408897
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	220121	--		30289	
3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1802,45	445,56	444,01	803098	800313	209	178438	1060059
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	2576	245255		78523	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи, выше плит перекрытия/	м3 грунта	1312,576	34,02	34,02	44655	44655	--	11410	60551
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	15848		4485	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	328,144	741,63	--	243361	--	--	175220	452068
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	243361	--		33487	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1312,576	151,99	72,61	199495	95303	--	106127	330072
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	104192	43207		24450	
7	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1312,576	79,82	67,95	104771	89195	3806	22933	137920
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	11770	20081		10216	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	3275,95	219,23	211,44	718196	692673	--	148488	936019
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	25523	180711		69335	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	5732,9125	409,00	--	2344761	--		--	2532342
		СП - 8%			--	--	--	--		187581	
		Днище и стены									
10	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1196,6	29335,34	3073,79	35102669	3678100	21967672	9736840	48426669
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	9456897	1242926		3587161	
		Монолитные рамы									
13	Е11-060701-0102	Монолитные рамы. Устройство	м3	29,4	45422,63	6237,49	1335425	183382	699048	444617	1922446
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	452995	35595		142403	
17	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	136,8	34599,00	--	4733143	--	4733143	--	5111795
		СП - 8%			--	--	--	--		378651	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**63 085 891**				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ и трансформаторная подстанция											
РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция											
7	51-080102-0502 прим.	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТПН 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	421200,00	--	421200	--		--	421200
					--	--	--	--	421200	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	51-080101-0102	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	436139,00	--	436139	--	--	--	436139
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					--	--	--	--	436139	--	
в том числе оборудование			Тенге				857 339				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				857 339				
в том числе оборудование			Тенге				857 339				
7-1 на Благоустройство территории. Площадка водопроводных сооружений			Тенге				857 339				
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка											
13	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	т	3432,7513	701,00	--	2406359	--	--	--	2598867
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1					--	--	--	--		192509	
в том числе оборудование			Тенге				2 598 867				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге								
в том числе оборудование			Тенге				2 598 867				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**88 760 464**				
в том числе оборудование			Тенге				**857 339**				
в том числе СМР			Тенге				**87 903 125**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	2 039 352				
Итого с временными			Тенге				**89 942 477**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	818 477				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**90 760 954**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1 815 219				
Итого СМР			Тенге				**92 576 173**				
Итого оборудование			Тенге				**857 339**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**93 433 512**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	46 716 755,840				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	48 344 904,856				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**85 555 495**				
НДС			Тенге			12%	10 266 659				
Итого к оплате			**Тенге**				**95 822 154**				

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышбаев С.Д.

Инженер-эксперт:

ТОО "Шанырақ ордасы"

Орынбек А.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.