Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-13 № 2021-28 қосымша келісім

Ақмола облысы №12 2024-12-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Байгожин Нияз Талгатович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жаксылыков Бакытжан Алпысович тұлғасындағы "ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-13 № 2021-28 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 1 176 428 660.01 (бір миллиард жүз жетпіс алты миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз алпыс тенге бір тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "1 176 428 660.16 (бір миллиард жүз жетпіс алты миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз алпыс тенге он алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "1 176 428 660.01 (бір миллиард жүз жетпіс алты миллион төрт жүз жиырма сегіз мың алты жүз алпыс тенге бір тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 126 045 927.87 тенге (жүз жиырма алты миллион қырық бес мың тоғыз жүз жиырма жеті тенге сексен жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 126 045 927.86 тенге (жүз жиырма алты миллион қырық бес мың тоғыз жүз жиырма жеті тенге сексен алты тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 230 018 578.01 (екі жүз отыз миллион он сегіз мың бес жүз жетпіс сегіз тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 199 504 000.00 (жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз төрт мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 480 997

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

700.00 (төрт жүз сексен миллион тоғыз жүз тоқсан жеті мың жеті жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
011 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 265 908 382.00 (екі жүз алпыс бес миллион тоғыз жүз сегіз мың үш жүз сексен екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшысының орынбасары Байгожин Нияз Талгатович

2024-12-26 10:44:29
Байгожин Нияз Талгатович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 060940001596
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ07998JTB0001424660
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87262521435
Басшысы Жаксылыков Бакытжан Алпысович

2024-12-26 10:44:39
Жаксылыков Бакытжан Алпысович
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5327043-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	1 176 428 660.01	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	230 018 578.01
011-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	1 176 428 660.01	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	199 504 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	1 176 428 660.01	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	480 997 700.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	1 176 428 660.01	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	265 908 382.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-28 от 2021-04-13

Акмолинская область №12 2024-12-26

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Байгожин Нияз Талгатович, действующий на основании приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жаксылыков Бакытжан Алпысович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-28 от 2021-04-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 1 176 428 660.01 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят тенге один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 176 428 660.16 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят тенге шестнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "1 176 428 660.01 (один миллиард сто семьдесят шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят тенге один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 126 045 927.87 тенге (сто двадцать шесть миллионов сорок пять тысяч девятьсот двадцать семь тенге восемьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 126 045 927.86 тенге (сто двадцать шесть миллионов сорок пять тысяч девятьсот двадцать семь тенге восемьдесят шесть тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **037** Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 230 018 578.01 (двести тридцать миллионов восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **011** Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 199 504 000.00 (сто девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **011** Строительство и реконструкция объектов дошкольного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

воспитания и обучения , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 480 997 700.00 (четыреста восемьдесят миллионов девятьсот девяносто семь тысяч семьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **011** Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 265 908 382.00 (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот восемь тысяч триста восемьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя управления Байгожин Нияз Талгатович

2024-12-26 10:44:29
Байгожин Нияз Талгатович
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Жамбылская область, г.Тараз, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940001596
БИК TSESKZKA
ИИК KZ07998JTB0001424660
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87262521435
Руководитель Жаксылыков Бакытжан Алпысович

2024-12-26 10:44:39
Жаксылыков Бакытжан Алпысович
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5327043-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области						
39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	1 176 428 660.01	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	230 018 578.01
011-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	1 176 428 660.01	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	199 504 000.00
39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	1 176 428 660.01	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	480 997 700.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	1 176 428 660.01	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	265 908 382.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21656402

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21656402

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.