Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2023-08-28 № 090140000306/231369/00 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №090140000306/231369/06 2024-12-26

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 01 шілдедегі №03-2/440 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Смагулов Талгат Назымбекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Калишев Рустем Серикович тұлғасындағы "Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-08-28 № 090140000306/231369/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 1-қосымшасы осы қосымша келісімге 1-қосымшаға сәйкес баяндалсын.
2) 18.11.2024ж. № 03-01/4407-ВН хаттың негізінде, 15.11.2024ж. № 40 Хаттамаға сәйкес. «Қазавтожол» ҰК «АҚ Басқармасының бетпе-бет отырысы және хаттамаға қосымшалар мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:» Орындалған жұмыстардың актілеріне немесе сертификаттарына қоса берілген Мердігердің өтінімі бойынша Тапсырыс беруші кейіннен Мердігердің оның құнының 100% дейінгі мөлшерінде (жеткізуді ескере отырып) материалдарды сатып алуы үшін зскроу-шотқа жіберуі мүмкін. Өтінімде сатып алуға жоспарланған материалдардың атауы, саны және құны қамтылуға тиіс. Мердігер эскроу-шоттан қаражатты есептен шығару және материалдарды сатып алу үшін мынадай құжаттарды: жеткізу шартын; материалдың болуын растайтын жеткізушінің ресурстық анықтамасы, материалдарды жіберу/жеткізу кестесі. Мердігер Объектіні Материалдармен қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерді бұзғаны (жеткіліктілігі мен сапасы), оларды уақтылы төлегені және Объектіге жеткізгені үшін және Тапсырыс беруші эскроу-шотқа аударған қаражатты Мердігердің материалдарды сатып алуы үшін мақсатсыз пайдаланған және/немесе Объектіде Материалдар болмаған жағдайда толық жауапты болады 5 күн ішінде. Тапсырыс берушінің осындай талап қоюы. Мердігер мұндай талапты орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты қамтамасыз ету сомасынан және/немесе Тапсырыс беруші Мердігерге төлеуге тиіс кез келген сомадан талап сомасын біржақты тәртіппен ұстап қалуға құқылы "

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,61,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ13070KK1KS03282004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152334594
"ҚазАвтоЖол "ҰК"АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Смагулов Талгат Назымбекович

Өнім беруші:
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БСН/ЖСН 051140000014
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6796520F0007955136
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87162333491
директор Калишев Рустем Серикович

2024-12-26 11:11:37
Смагулов Талгат Назымбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

2024-12-26 11:39:14
Калишев Рустем Серикович
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10368444-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 қаржылық жыл												
55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 557 371 639.73	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	975 793 384.16
2024 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	3 943 172 603.27
2025 қаржылық жыл												
55781544-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Көкшетау-Кішкенекөл-Бидайық-гр "автомобиль жолын күрделі жөндеу. РФ", км 156-182 және 182-213, участке-2 км 182-213"	Жұмыс	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	14 597 058 939.67

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/231369/00 от 2023-08-28

Северо-Казахстанская область №090140000306/231369/06 2024-12-26

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович, действующий на основании доверенности №03-2/440 от 01 июля 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Калишев Рустем Серикович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/231369/00 от 2023-08-28 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Приложение 1 Договора изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению.
2) На основании письма №03-01/4407-ВН от 18.11.2024г., согласно Протокола №40 от 15.11.2024г. очного заседания Правления АО «НК «ҚазавтоЖол» и приложения к протоколу внести следующие изменения и дополнения: «По заявке Подрядчика, приложенной к актам или сертификатам выполненных работ, Заказчиком может быть направлено на зскроу-счет для последующего приобретения Подрядчиком материалов в размере до 100% от его стоимости (с учетом доставки). Заявка должна содержать наименование, количество и стоимость материалов, планируемых к приобретению. Для списания средств с эскроу-счета и приобретения материалов Подрядчиком должен представить следующие документы: договор поставки; ресурсная справка поставщика подтверждающего наличие материала, график отпуска/поставки материалов. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение обязательств по обеспечению Объекта Материалами (достаточность и качество), их своевременную оплату и доставку на Объект, и в случае нецелевого использования средств, перечисленных Заказчиком на эскроу — счет для приобретение Подрядчиком материалов и/или отсутствия Материалов на Объекте, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму их стоимости в двукратном размере в течение 5 дней с момента выставления такого требования Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком такого требования, Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму требования из суммы обеспечения Договора и/или из любых сумм, подлежащих к оплате Подрядчику Заказчиком».

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Грузополучатель: Северо-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол" БИН 130941003800 г.Петропавловск,ул.Интернациональная,6 1,БИК IRTYKZKA, ИИК KZ8496508F0007446083 АО
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ13070KK1KS03282004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152334594
Исполняющий обязанности директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Смагулов Талгат Назымбекович

2024-12-26 11:11:37
Смагулов Талгат Назымбекович
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6796520F0007955136
АО "ForteBank"
Тел.: 87162333491
директор Калишев Рустем Серикович

2024-12-26 11:39:14
Калишев Рустем Серикович
"Кокшетауавтодор" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10368444-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2023												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 557 371 639.73	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	975 793 384.16
Финансовый год 2024												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	3 943 172 603.27
Финансовый год 2025												
55781544-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ", км 156-182 и 182-213, участок-2 км 182-213"	Работа	1	19 516 024 927.10	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 23 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	14 597 058 939.67

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21659319

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21659319

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.