Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
Наименование объекта:Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Договор №163 от 2020-10-06

С П Р А В К А № 3 октябрь 2023 года
о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь 20223 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
		№163	от 2020-10-06	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных в текущих ценах	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования в ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области	436 580 594,26	88 034 930,59					10 564 191,67	98 599 122,26

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел строительства города
_____ ***А.Тасқынбай***

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa"_____Окас М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Диретор ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ ***Саржегитов О.М.***

SANA 2023.3.1 от 08.08.2023 г. Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения) на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области

Наименование объекта: ВЛ-0,4 кВ

Договор №163 от 2020-10-06

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по акту прямые затраты:	Тенге			**83 302 598**
		Локальная смета №02-01-01				
		Раздел 1. ВЛ-0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			**37 469 735**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**37 469 735**
49	**1133-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**47**	**59091**	**2 777 277**
51	**225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**1 шт.**	**94**	**58459**	**5 495 146**
52	**6111-0401-0107 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**574,34**	**4846**	**2 783 252**
66	**1133-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**38**	**59091**	**2 245 458**
67	**225-204-0309**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**1 шт.**	**38**	**70827**	**2 691 426**
68	**225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**1 шт.**	**38**	**58459**	**2 221 442**

69	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	464,284	4846	2 249 920
79	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	32	28673	917 536
80	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	32	70827	2 266 464
81	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	195,488	4846	947 335
90	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	59091	709 092
91	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	12	70827	849 924
92	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	12	58459	701 508
93	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	146,616	4846	710 501
111	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	59091	177 273
112	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	3	70827	212 481
113	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	3	58459	175 377
114	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	36,654	4846	177 625
19	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	37	59092	2 186 404
20	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	37	70827	2 620 599
21	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	37	58459	2 162 983
22	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	452,066	4846	2 190 712
						37 469 735

Локальная смета №02-01-02

		Раздел 1. Кабельная линия, ИТОГО:	тенге			45 832 863
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			45 832 863
1	6101-0102-0109 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	341,78	629	214 980

2	6101-0201-0203 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	37,94	15392	583 972
3	6101-0208-0103 Кклим = 1,12	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3	м3	126,47	3426	433 286
4	412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 т·км	4439,18	59	261 912
5	6101-0101-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	126,47	80	10 118
6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1121,25	828	928 395
7	6124-0201-0202 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	1973,25	254	501 206
8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	126,47	4416	558 492
9	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	1495	775	1 158 625
10	6124-0201-0304 Кклим = 1,09	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	1973,25	399	787 327
11	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,141	82522	1 001 900
12	6101-0106-0105 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	227,65	67	15 253
13	6101-0106-0111 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	227,65	119	27 090
14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	227,65	657	149 566
15	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	25,29	4156	105 105
16	6124-0201-3101 Кклим = 1,09	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	906,75	570	516 848
17	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	924,88	6377	5 897 960
18	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	2269,5	2036	4 620 702
19	6124-0201-0804 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	906,75	2558	2 319 467
20	6124-0201-0711 Кклим = 1,09	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	885	3138	2 777 130
21	243-113-0919	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	1 км	4,142	3613550	14 967 324

22	6124-0201-2202 Кклим = 1,09	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	88	77208	6 794 304
23	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	88	13658	1 201 904

45 832 863

83 302 598

Затраты на организацию и управлениестроительно-мнтажными работами по стройке вцелом (общестроительные затраты)8,4% 6997418,23

Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3% 270900,0486
Итого: **90 570 916,25**
Сметная прибыль 4528545,81
Непредвиденные затраты 3% 2717127,487
Итого: 97 816 589,55
Итого с условной скидкой: 88034930,59
НДС 12% 10564191,67
Ито по акту: **98599122,26**

Руководитель ГУ "Отдела строительства города Кокшетау" А.Тасқынбай

Директор ТОО "Кокшеэлектромонтаж" Саржегитов О.М.

Авторский надзор
ТОО "БАТЫС ГРАНТ" Акманов А.Ж.

Технический надзор
ТОО "MaGuKaNa" Окас М.К.