Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №3 участка 4 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №15 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**569**	**110**	**62590**
2	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**569**	**174**	**99006**
3	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**1 127**	**18**	**20286**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**181882**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**12186**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**19642**
	Итого		Тенге			**213710**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**9703**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**6411**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**229825**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**247062**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**29647**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**276710**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____ Шоманов А.

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор_____ Шоманов М.