Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-07-16 № 090140000306/240840/00 қосымша келісім

Астана қ. №090140000306/240840/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.05.2024 жылғы №131 - ж/қ бұйрығы және 13.05.2024 жылғы №03-2/424 сенімхат негізінде әрекет ететін, 30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович тұлғасындағы "ДезФумэкс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-16 № 090140000306/240840/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения суммы договор на сумму и объем, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 367 221 265.95 (үш жүз алпыс жеті миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз алпыс бес тенге тоқсан бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "373 934 907.25 (үш жүз жетпіс үш миллион тоғыз жүз отыз төрт мың тоғыз жүз жеті тенге жиырма бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "367 221 265.95 (үш жүз алпыс жеті миллион екі жүз жиырма бір мың екі жүз алпыс бес тенге тоқсан бес тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 40 064 454.35 тенге (қырық миллион алпыс төрт мың төрт жүз елу төрт тенге отыз бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 39 345 135.64 тенге (отыз тоғыз миллион үш жүз қырық бес мың жүз отыз бес тенге алпыс төрт тиын)"

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7 7172 64 87 87
30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімгерлік басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы"филиалының директоры Айдос Серік Әдиханұлы

Өнім беруші:
"ДезФумэкс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Шанак, БЕРЕКЕ, 11/2
БСН/ЖСН 060140002218
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ23601A291000184251
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77010000019
Басшысы Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12553636-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
69883762-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Астана-Теміртау" М-36 "РФ шекарасы (Екатеринбургке)-Алматы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін орташа жөндеу. Көпірлер мен өткелдердегі деформациялық тігістерді жөндеу шқ 1294 + 600, шқ 1328, шқ 1329, шқ 1333 + 700, шқ 1349 + 200, шқ 1372+800, шқ 1380 + 300, шқ 1383+200, шқ 1402, шқ 1418+800, шқ 1421+800	Жұмыс	1	367 221 265.95	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	151 575 261.75
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

69883762-ОТ2	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	"Астана-Теміртау" М-36 "РФ шекарасы (Екатеринбургке)-Алматы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін орташа жөндеу. Көпірлер мен өткелдердегі деформациялық тігістерді жөндеу шқ 1294 + 600, шқ 1328, шқ 1329, шқ 1333 + 700, шқ 1349 + 200, шқ 1372+800, шқ 1380 + 300, шқ 1383+200, шқ 1402, шқ 1418+800, шқ 1421+800	Жұмыс	1	367 221 265.95	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	215 646 004.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/240840/00 от 2024-07-16

г.Астана №090140000306/240840/04

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает в качестве доверительно управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы, действующий на основании приказа №131- ж/қ от 06.05.2024 года и доверенности №03-2/424 от 13.05.2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДезФумэкс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович, действующий на основании Приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/240840/00 от 2024-07-16 (далее – Договор), в соответствии с пп. 4 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения суммы договор на сумму и объем, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 367 221 265.95 (триста шестьдесят семь миллионов двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят пять тенге девяносто пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "373 934 907.25 (триста семьдесят три миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот семь тенге двадцать пять тиын)" заменить цифрами и словами "367 221 265.95 (триста шестьдесят семь миллионов двести двадцать одна тысяча двести шестьдесят пять тенге девяносто пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 40 064 454.35 тенге (сорок миллионов шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре тенге тридцать пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 39 345 135.64 тенге (тридцать девять миллионов триста сорок пять тысяч сто тридцать пять тенге шестьдесят четыре тиын)"

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 29/1, Грузополучатель: филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН140241014416
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7 7172 64 87 87
в качестве доверительно управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Айдос Серік Әдиханұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДезФумэкс"
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Шанак, БЕРЕКЕ, 11/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140002218
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ23601A291000184251
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77010000019
Руководитель Суинтаев Даулеткелды Жарылкасынович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12553636-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
69883762-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1418+800, км 1421+800	Работа	1	367 221 265.95	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	151 575 261.75
Финансовый год 2025												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

69883762-ОТ2	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт платного участка «Астана-Темиртау» автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы». Ремонт деформационных швов на мостах и путепроводах км 1294+600, км 1328, км 1329, км 1333+700, км 1349+200, км 1372+800, км 1380+300, км 1383+200, км 1402, км 1418+800, км 1421+800	Работа	1	367 221 265.95	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	5,4 месяца (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	215 646 004.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.