Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-12-25 № 230 қосымша келісім

Павлодар облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шарипов Ринат Жасуланович тұлғасындағы "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович тұлғасындағы "Концерн АЙ-СУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2024-12-25 № 230 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 026 Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0,0 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 026 Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 870 547.04 (алты миллион сегіз жүз жетпіс мың бес жүз қырық жеті тенге төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62
БСН 060240010430
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ65070103KSN4516000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 34-72-59
Басшысы Шарипов Ринат Жасуланович

Өнім беруші:
"Концерн АЙ-СУ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, Лесная, 1/5
БСН/ЖСН 030140001353
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136010241000051844
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 202038
Директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз мекенжайында орналасқан «Kazferro Limited» ЖК ферроқорытпа өндіру зауытына кірме теміржол жолын салу нысаны бойынша авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	"Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз мекенжайында орналасқан «Kazferro Limited» ЖК ферроқорытпа өндіру зауытына кірме теміржол жолын салу" нысаны бойынша авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	6 870 547.04	ҚЖЖ аяқталғанша дейін	ҚЖЖ аяқталғанша дейін	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	0	0.00
	"Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	"Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз мекенжайында орналасқан «Kazferro Limited» ЖК ферроқорытпа өндіру зауытына кірме теміржол жолын салу" нысаны бойынша авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	6 870 547.04	ҚЖЖ аяқталғанша дейін	ҚЖЖ аяқталғанша дейін	Павлодар облысы, Екібастұз қ. Екібастұз қ. (1)	0	6 870 547.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21666017 №060240010430/240230/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 230 от 2024-12-25

Павлодарская область №1

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шарипов Ринат Жасуланович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 230 от 2024-12-25 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,0 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 026 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 6 870 547.04 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьсот сорок семь тенге четыре тиын) в том числе НДС»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62
БИН 060240010430
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ65070103KSN4516000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 34-72-59
Руководитель Шарипов Ринат Жасуланович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"
Павлодарская область, г.Павлодар, Лесная, 1/5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140001353
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ136010241000051844
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 202038
Директор Батырбеков Ерлан Кудайбергенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
026-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор по объекту Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу по производству ферросплавов ЧК "Kazferro Limited по месту расположения: Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз						
	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Авторский надзор по объекту "Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу по производству ферросплавов ЧК "Kazferro Limited"» по месту расположения: Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз"	Одна услуга	1	6 870 547.04	до завершения СМР	до завершения СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г.Экибастуз (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза"	Услуги по осуществлению авторского надзора	Услуги по осуществлению авторского надзора	Авторский надзор по объекту "Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу по производству ферросплавов ЧК "Kazferro Limited"» по месту расположения: Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз"	Одна услуга	1	6 870 547.04	до завершения СМР	до завершения СМР	Павлодарская область, г.Экибастуз г.Экибастуз (1)	0	6 870 547.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.