SANA 2024.5 от 13.05.2024 г. Цена региона г. Алматы Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 37-23 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 599 547,884** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **278 522,988** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"_11__" _____06_____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Реконструкция распределительных тепловых сетей участок Вокзальный от котельной Сейфуллина 152А до ТК-49, ТК-58,ТК-78 Акан-Серы, Котельникова, Сейфуллина

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, по состоянию на 2023-2025 гг

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			71 845,127	71 845,127
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I			71 845,127	71 845,127
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Наружные тепловые сети	1 517 271,389			1 517 271,389
	2-02	Наружные тепловые сети 1	141 613,976			141 613,976
	2-03	Наружные тепловые сети 2	37 338,202			37 338,202
		Итого по главе 2	1 696 223,568			1 696 223,568

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	1 696 223,568			1 696 223,568
		сметная з/плата				282 392,234
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				102,630
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.41	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	89 899,849			89 899,849
		Итого по главе 8	89 899,849			89 899,849
		Итого по главам 1-8	1 786 123,417			1 786 123,417
		Сметная прибыль (5)%	89 306,171			89 306,171
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	53 583,703			53 583,703
		Итого по части II	1 929 013,290			1 929 013,290
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор (0,46%)			8 873,461	8 873,461
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор (2,61%)			50 347,247	50 347,247
		Итого по части III			59 220,708	59 220,708
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	1 929 013,290		131 065,835	2 060 079,125
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (часть I)			71 845,127	71 845,127
		2024 г. - 100% (часть I)				
		2025 г. 2 квартал - 35% (часть II и III)	675 154,652		20 727,248	695 881,899
		2025 г. 3 квартал - 45% (часть II и III)	868 055,981		26 649,319	894 705,299
		2025 г. 4 квартал - 20% (часть II и III)	385 802,658		11 844,142	397 646,800
		В текущих и прогнозных ценах	2 182 186,640		138 838,257	2 321 024,896
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			71 845,127	71 845,127
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)				
		2025 г. 2 квартал - 35% (Кпер = 1,114100000)	752 189,797		23 092,227	775 282,024

		2025 г. 3 квартал - 45% (Кпер = 1,134200000)	984 549,093		30 225,657	1 014 774,750
		2025 г. 4 квартал - 20% (Кпер = 1,154600000)	445 447,749		13 675,246	459 122,995
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			278 522,988	278 522,988
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%			8 621,415	8 621,415
		2024 г. - 12%				
		2025 г. 2 квартал - 12%			93 033,843	93 033,843
		2025 г. 3 квартал - 12%			121 772,970	121 772,970
		2025 г. 4 квартал - 12%			55 094,759	55 094,759
		Всего по сводному сметному расчету	2 182 186,640		417 361,244	2 599 547,884
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.			80 466,542	80 466,542
		2024 г.				
		2025 г. 2 квартал	752 189,797		116 126,070	868 315,867
		2025 г. 3 квартал	984 549,093		151 998,627	1 136 547,720
		2025 г. 4 квартал	445 447,749		68 770,005	514 217,754
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Градопроект" _____ А.Н. Грохотов

Главный инженер проекта _____ А.М. Медведев