Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____ Бакирова Г.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана"**

Наименование объекта -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1.Сети канализации К1								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	500	7,91	7,91	3955	3955	1246	--	--
		м3		--	2,57	--	1284	97	0,01	5
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	500	7,32	7,32	3662	3662	1153	--	--
		м3		--	2,38	--	1189	97	0,01	5
3	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	500	63,89	62,11	31943	31055	4871	0,01	5
		м3		1,67	8,37	835	4187	97	0,03	14
4	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	875	57,60	57,60	50400	50400	10080	--	--
		т		--	11,52	--	10080	100	0,24	212
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	500	3,75	3,24	1877	1622	776	--	2
		м3		0,48	1,12	240	560	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-12-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13000	45,78	44,43	595096	577546	79888	0,01	107
		м3		1,35	4,99	17550	64809	97	0,02	225
7	Е0101-164-3 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	400	467,10	--	186840	--	211129	2,98	1190
		м3		467,10	--	186840	--	113	--	--
8	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	13400	3,82	3,82	51175	51175	17222	--	--
		м3		--	1,32	--	17755	97	--	58
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	300	167,18	--	50154	--	56674	1,21	363
		м3		167,18	--	50154	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	400	122,18	--	48872	--	55225	0,89	354
		м3		122,18	--	48872	--	113	--	--
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1000	25,65	5,38	25646	5376	19662	0,13	129
		м3		20,27	--	20270	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	200	706,60	152,52	141320	30504	54816	1,02	204
		м3		153,68	57,15	30736	11430	130	0,28	56
		Трубопроводы								
13	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	367,5	548,34	0,99	201516	364	84352	1,00	368
		м		176,18	0,38	64746	140	130	--	1
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)	0,3675	270167,88	115634,50	99287	42496	81065	662,00	243
		км		126000,00	43681,50	46305	16053	130	213,34	78
15	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	370,944	4333,00	--	1607300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	70	774,80	1,54	54236	108	18522	1,12	78
		м		202,95	0,59	14207	41	130	--	--
17	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр)	0,067	309142,18	115368,43	20713	7730	18947	857,00	57
		км		162000,00	55530,00	10854	3721	130	271,21	18
18	С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	73,373	6655,00	--	488297	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,3675	1360115,02	133892,77	499842	49206	32495	98,30	36
		км		17437,50	50580,00	6408	18588	130	247,03	91
20	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,07	1646296,96	145128,46	115241	10159	6909	120,00	8
		км		21105,00	54823,50	1477	3838	130	267,76	19
21	Е0122-48-1 К=0,55	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 426 мм	6	2540,27	307,89	15242	1847	5706	4,39	26
		футляр		726,41	5,11	4358	31	130	0,02	--
22	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,46544	78245,00	36133,62	192908	89085	164942	247,00	609
		км		41850,00	9612,90	103179	23700	130	37,30	92
23	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3452,392	590,00	--	2036911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-373 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	435	80,00	--	34800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,3	112791,01	60473,38	33837	18142	26311	306,00	92
		км		51300,00	16165,35	15390	4850	130	63,72	19
26	С130804-6169 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	300	1810,00	--	543000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	50	171,00	--	8550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
28	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	15	7714,52	2308,84	115718	34633	61438	13,87	208
		м3		2286,00	864,68	34290	12970	130	4,22	63
29	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	22,3	11563,67	1538,85	257870	34316	63551	9,66	215
		м3		1615,95	576,23	36036	12850	130	2,81	63
30	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	4	3108,00	--	12432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	10	3941,00	--	39410	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	10	4047,00	--	40470	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	5	3259,00	--	16295	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	3	3586,00	--	10758	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	20	4786,00	--	95720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	20	6624,00	--	132480	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7863774**	**1043381**			**4295**
			Тенге			**692747**	**208074**			**1020**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3144915**				
		Материалы -	Тенге			**920643**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**900821**			
		Местные материалы -	Тенге			**488144**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1076982**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**538**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**161547**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**253314**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4475211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062368**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4718859**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4718859**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**283132**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5001990**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9477202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062368**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7863774**	**1043381**			**4295**
			Тенге			**692747**	**208074**			**1020**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3144915**				
		Материалы -	Тенге			**920643**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**900821**			
		Местные материалы -	Тенге			**488144**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1076982**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**538**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**161547**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**253314**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4475211**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062368**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**4718859**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4718859**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**283132**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5001990**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9477202**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1062368**			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**9 477 202**		**9 477 202**	**0**	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,632%		**9477202**	**154 668**	**9631869,58**					
	Итого с зимними удорожаниями 3,465%		**9631869,58**	**333 744**	**9965613,86**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		9631869,58	96 319	10061932,55					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		9631869,58	38 527	10100460,03					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 К=2,73677		10100460,03	27642636,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		27642636,00	552852,72	28195488,72					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3383458,65						
	Итого по акту					31 578 947,4				

ПРИНЯЛ
ЗАКАЗЧИК Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Жезказган" Сагындыков С.Е.

ПРОВЕРИЛ
ТЕХНАДЗОР Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project" Алдабергенов Ж.К.

СДАЛ
ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Қазбайлық Астана" Малгаждаров Б.О.

Утверждаю
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____ Бакирова Г.Е.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"**
Подрядчик: **ТОО "Казбайлық Астана"**
Наименование стройки -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка
Наименование объекта -Строительство инженерных сетей ИЖС Западного района г.Жезказган. Корректировка

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19
ЗА ИЮЛЬ 2017 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети канализации К1								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	392	7,91	7,91	3101	3101	977	--	--
		м3		--	2,57	--	1007	97	0,01	4
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	392	7,32	7,32	2871	2871	904	--	--
		м3		--	2,38	--	932	97	0,01	4
3	Е0101-17-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	695	63,89	62,11	44401	43166	6771	0,01	7
		м3		1,67	8,37	1161	5819	97	0,03	20
4	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	1251	57,60	57,60	72058	72058	14412	--	--
		т		--	11,52	--	14412	100	0,24	303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	695	3,75	3,24	2609	2255	1079	--	2
		м3		0,48	1,12	334	778	97	--	3
6	Е0101-12-27 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16039	45,78	44,43	734211	712559	98563	0,01	132
		м3		1,35	4,99	21653	79959	97	0,02	278
7	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	496	467,10	--	231682	--	218167	2,48	1230
		м3		389,25	--	193068	--	113	--	--
8	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16039	3,82	3,82	61254	61254	20614	--	--
		м3		--	1,32	--	21251	97	--	69
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	496	167,18	--	82921	--	93701	1,21	600
		м3		167,18	--	82921	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	391	122,18	--	47772	--	53983	0,89	346
		м3		122,18	--	47772	--	113	--	--
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12909,1	25,65	5,38	331070	69403	253817	0,13	1665
		м3		20,27	--	261667	--	97	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	196	707,70	152,52	138709	29894	53719	1,02	200
		м3		153,68	57,15	30121	11201	130	0,28	55
		Трубопроводы								
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2	78245,00	36133,62	156490	72267	133804	247,00	494
		км		41850,00	9612,90	83700	19226	130	37,30	75
14	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2000	590,00	--	1180000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130810-373 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	300	80,00	--	24000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы								
16	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	10,98	7714,52	2308,84	84705	25351	44973	13,87	152
		м3		2286,00	864,68	25100	9494	130	4,22	46
17	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	62,8	11563,67	1538,85	726198	96640	178970	9,66	606
		м3		1615,95	576,23	101482	36187	130	2,81	177
18	С143018-324 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	8	3108,00	--	24864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	15	3941,00	--	59115	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	19	4047,00	--	76893	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	13	3259,00	--	42367	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-345 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	6	3586,00	--	21516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	45	4786,00	--	215370	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Страниц - 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	62	6624,00	--	410688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-332 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	8069,00	--	8069	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	2	1554,00	--	3108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4786044	1190818			5435
			Тенге			848979	200267			1032
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3582044				
		Материалы -	Тенге			47106				
		Всего заработная плата -	Тенге				1049246			
		Местные материалы -	Тенге			1545957				
		Накладные расходы -	Тенге			1174452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5041885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225414			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1204000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1204000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72240				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1276240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6318125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225414			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4786044	1190818			5435
			Тенге			848979	200267			1032
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3582044				
		Материалы -	Тенге			47106				
		Всего заработная плата -	Тенге				1049246			
		Местные материалы -	Тенге			1545957				
		Накладные расходы -	Тенге			1174452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							587
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5041885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225414			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1204000				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1204000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72240				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1276240				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			6318124,75				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7054
		Сметная заработная плата -	Тенге				1225414			
		ИТОГО по акту	Тенге			**6 318 125**				
		ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге			**6 318 125**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Временные здания и сооружения 1,632%**	Тенге			**103 112**				
		ИТОГО	Тенге			**6 421 237**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на зимнее удорожание 3,465%**	Тенге			**222 496**				
		ИТОГО	Тенге			**6 643 732**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет 1%**	Тенге			**64 212**				
	СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска 0,4%**	Тенге			**25 685**				
		ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге			**6 733 630**				
		ИТОГО в текущем уровне цен К=2121/775	Тенге			**18 428 424**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**368 568**				
		ИТОГО	Тенге			**18 796 992**				
		НДС 12%	Тенге			**2 255 639**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**21 052 631,58**				

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Жезказган" _____ Сагындыков С.Е.

ПРОВЕРИЛ ТЕХНАДЗОР Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project" _____ Алдабергенов Ж.К.

СДАЛ ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "Казбайлык Астана" _____ Малгаждаров Б.О.

Форма 4

Утверждаю
и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Жезказгана»
_____ Башеев К.Ж.

Заказчик ГУ «Отдел строительства г.Жезказгана»
Наименование объекта и его адрес **«Инженерные сети 8-го микрорайона в г.Жезказгане» (2-я очередь 2-ой этап)**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за декабрь 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	На един.	в
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
1	С010333-А14-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/ работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1** т	535,3	101,90	--	54547	--	10909	0,43	229
				20,38	--	10909	--	100	--	-
2	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м** м3	246	6,83	6,83	1679	1679	445	--	-
				--	1,87	--	459	97	0,01	2
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	29	134,10	--	3889	--	4394	0,97	28
				134,10	--	3889	--	113	--	-
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	295	21,55	4,52	6356	1332	4873	0,11	32
				17,03	--	5024	--	97	--	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			66471	3011			289
			Тенге			19822	459			2
Стоимость общественных работ -			Тенге			66471				
Всего заработная плата -			Тенге				20281			
Транспортные расходы -			Тенге			54547				
		Накладные расходы -	Тенге			20622				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				23375			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			92319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				23375			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014г.									
	Итого прямых затрат					66471				
	Накладные расходы		**20622,414**							
	Ненормируемые в непредвиденные затраты		**5225,618**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.					92319				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**92318,852 X 1,2%**	**1107,83**	**93426,68**					
	Итого с зимними удорожаниями		**93426,678 X 3,465%**	**3237,23**	**96663,91**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**93426,678 X 1 %**	**934,27**	**97598,18**					
	Итого с затратами на доп. Отпуска		**93426,678 X 0,4 %**	**373,71**	**97971,89**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**97971,886 X 2,39**	**234152,81**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами		**234152,80 8X2%**	**4683,06**	**238835,86**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12%**	**28 392,86**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**265000**				

Принял заказчик:
и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Жезказгана»

Башеев К.Ж.

Проверил:
Инженер технадзора ТОО «Astana Burabai Project»

Муханов Е.Ж.

Сдал подрядчик:
Директор ТОО «Казбайлык Астана»

Хабдулин Н.Ж.

Утверждаю
и.о. руководитея ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
_____ Башеев К.Ж.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Наименование объекта и его адрес ***Инженерные сети 8-го микрорайона в г.Жезказгане" (2-я очередь 2-ой этап)***

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за декабрь 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**300**	**25,65**	**5,38**	**7694**	**1613**	**5899**	**0,13**	**39**
		м3		**20,27**	**--**	**6081**	**--**	**97**	**--**	**--**
2	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**300**	**14,12**	**12,00**	**4235**	**3599**	**1270**	**0,01**	**4**
		м3		**1,62**	**2,75**	**486**	**824**	**97**	**0,01**	**4**
3	**С010333-А14-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1**	**30**	**101,90**	**--**	**3057**	**--**	**611**	**0,43**	**13**
		т		**20,38**	**--**	**611**	**--**	**100**	**--**	**--**
4	**Е0122-8-10**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (кожух)**	**0,0405**	**270167,88**	**115634,50**	**10942**	**4683**	**8934**	**662,00**	**27**
		км		**126000,00**	**43681,50**	**5103**	**1769**	**130**	**213,34**	**9**
5	**С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**	**40,5**	**4836,00**	**--**	**195858**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0113-16-10**	**Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз**	**2245**	**16,64**	**0,02**	**37350**	**45**	**8870**	**0,02**	**49**
		м2		**4,39**	**--**	**9856**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	2245	19,64	0,02	44097	45	6324	0,02	36
		м2		3,13	--	7027	--	90	--	--
8	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	85	244,98	0,28	20823	24	16248	0,84	72
		м		146,93	0,11	12489	9	130	--	--
9	Е0122-47-5	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм**	40,5	439,99	0,69	17819	28	8401	0,91	37
		м		159,30	0,27	6452	11	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**341876**	**10037**			**275**
			Тенге			**48104**	**2613**			**12**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**146018**				
		Материалы -	Тенге			**85230**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**50717**			
		Местные материалы -	Тенге			**201**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**3057**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56557**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8484**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12154**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**214729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59201**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**195858**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**195858**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11751**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**207609**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**422339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59201**			**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.				**341875**				
		Итого прямых затрат								
		Накладные расходы	**56557,357**							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**23905,973**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**422338**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**422337,98 8 X 1,2 %**	**5068,06**	**427406,04**					
	Итого с зимними удорожаниями		**427406,04 4 X 3,465 %**	**14809,62**	**442215,66**					
	Итого с затратами на выслугу лет		**427406,04 4 X 1 %**	**4274,06**	**446489,72**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**427406,04 4 X 0,4 %**	**1709,62**	**448199,35**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**448199,34 7 X 2,39**	**1071196,44**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**1071196,4 39 X 2 %**	**21423,93**	**1092620,37**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**130918,89**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**1221909,61**				

Принял заказчик:
Гл.специалист ГУ "Отдел строительства г.Жезказган"

_____ **Махатова Г.Н.**

Проверил:
Инженер технадзора ТОО "Astana Burabai Project"

_____ **Муханов Е.Ж.**

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Казбайлык Астана"

_____ **Хабдулин Н.Ж.**