Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-12-22 № 395 қосымша келісім

Түркістан облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 02.10.2023ж №117-ж/қ бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшы орынбасары Турханов Абай Абдиманафович тұлғасындағы "Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Бекмурзаев Батырхан Акимханович тұлғасындағы "Бетон Instruction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан және 2022-12-22 № 395 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 401 776 692.54 (төрт жүз бір миллион жеті жүз жетпіс алты мың алты жүз тоқсан екі тенге елу төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "401 776 692.53 (төрт жүз бір миллион жеті жүз жетпіс алты мың алты жүз тоқсан екі тенге елу үш тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "401 776 692.54 (төрт жүз бір миллион жеті жүз жетпіс алты мың алты жүз тоқсан екі тенге елу төрт тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 43 047 502.77 тенге (қырық үш миллион қырық жеті мың бес жүз екі тенге жетпіс жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 43 047 502.77 тенге (қырық үш миллион қырық жеті мың бес жүз екі тенге жетпіс жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 054 Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 482 000.00 (төрт жүз сексен екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 39 699 692.53 (отыз тоғыз миллион алты жүз тоқсан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоғыз мың алты жүз тоқсан екі тенге елу үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.01 (нөл тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

078 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 361 595 000.00 (үш жүз алпыс бір миллион бес жүз тоқсан бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, г.Туркестан, КВАРТАЛ 160, 5
БСН 060240004644
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ42070102KSN5801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 5-94-91
Басшы орынбасары Турханов Абай Абдиманафович

Өнім беруші:
"Бетон Instruction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сайрамский район, с.Акбай, №1, 84
БСН/ЖСН 070940012395
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ84998STB0000754467
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87016271994
Директор Бекмурзаев Батырхан Акимханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-054-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.	Жұмыс	1	401 776 692.54	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	482 000.00
078-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.	Жұмыс	1	401 776 692.54	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	0.01
	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.	Жұмыс	1	401 776 692.54	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	361 595 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Түркістан облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Түркістан қаласының, Яссы көшесінде желілік саябақтың құрылысы. 5 кезек.	Жұмыс	1	401 776 692.54	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	мердігер келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырысшыға жұмыстардың өндірістік кестесін бекітуге ұсынуға міндетті, мердігер жұмыстардың түрлердің өндірістік кестеде көрсетілген мерзімде атқаруға міндетті	Түркістан облысы, Түркістан қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Түркістан қ., (1)	0	39 699 692.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 395 от 2022-12-22

Туркестанская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Турханов Абай Абдиманафович, действующий на основании 02.10.2023ж №117-ж/қ бұйрық, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Бетон Instruction", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекмурзаев Батырхан Акимханович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.56, п.3, ст.39 приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента Республики Казахстан и Договора о государственных закупках работ № 395 от 2022-12-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 401 776 692.54 (четыреста один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два тенге пятьдесят четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "401 776 692.53 (четыреста один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два тенге пятьдесят три тиын)" заменить цифрами и словами "401 776 692.54 (четыреста один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто два тенге пятьдесят четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 43 047 502.77 тенге (сорок три миллиона сорок семь тысяч пятьсот два тенге семьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 43 047 502.77 тенге (сорок три миллиона сорок семь тысяч пятьсот два тенге семьдесят семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 054 За счет субвенций из республиканского бюджета на прочие расходы, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 482 000.00 (четыреста восемьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 39 699 692.53 (тридцать девять миллионов шестьсот

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девяносто девять тысяч шестьсот девяносто два тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.01 (ноль тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 078 Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 361 595 000.00 (триста шестьдесят один миллион пятьсот девяносто пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства
Туркестанской области"
Туркестанская область, г.Туркестан,
КВАРТАЛ 160, 5
БИН 060240004644
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070102KSN5801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 5-94-91
Заместитель руководителя Турханов Абай
Абдиманафович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Бетон Instruction"
Туркестанская область, Сайрамский
район, с.Акбай, №1, 84
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070940012395
БИК TSESKZKA
ИИК KZ84998STB0000754467
Акционерное общество "First Heartland
Jusan Bank"
Тел.: 87016271994
Директор Бекмурзаев Батырхан
Акимханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
078-054-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство линейнего парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.						
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство линейнего парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.	Работа	1	401 776 692.54	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	482 000.00
078-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство линейнего парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство линейного парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.	Работа	1	401 776 692.54	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	0.01
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство линейного парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.	Работа	1	401 776 692.54	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	361 595 000.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство линейного парка по ул. Яссы г.Туркестан. 5 очередь.	Работа	1	401 776 692.54	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	подрядчик обязан предоставляет заказчику на утверждение графика производственных работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора, подрядчик обязан выполнять все виды работ в сроки, указанные в графике производства	Туркестанская область, г.Туркестан КАЗАХСТАН, Туркестанская область, г.Туркестан, (1)	0	39 699 692.53

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.