Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-10-14 № 525 қосымша келісім

Астана қ. №525-12 2024-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Карагойшин Асхат Жиенбаевич тұлғасындағы "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Текова Сабина Хасымовна тұлғасындағы "Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-10-14 № 525 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 182 152 839.00 (жүз сексен екі миллион жүз елу екі мың сегіз жүз отыз тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 95 718 000.00 (тоқсан бес миллион жеті жүз он сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 246 029 000.00 (екі жүз қырық алты миллион жиырма тоғыз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 251 424 000.00 (екі жүз елу бір миллион төрт жүз жиырма төрт мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша – 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады. 003 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ерекшелігі бойынша – 206 727 319.88 (екі жүз алты миллион жеті жүз жиырма жеті мың үш жүз он тоғыз тенге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БСН 151140001473
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 55-67-31
Басшы Карагойшин Асхат Жиенбаевич

2024-12-27 09:39:27
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Өнім беруші:
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, КОКТАЛ, 41
БСН/ЖСН 070340012412
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ198560000004006333
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 695788
Басшысы Текова Сабина Хасымовна

2024-12-27 09:40:00
Текова Сабина Хасымовна
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3544139-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Жолдар салу						Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу						
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	206 727 319.88
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	182 152 839.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	95 718 000.00
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	251 424 000.00
003-055-432 : Жолдар салу						Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу						
27148312-ОК1	"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Астана қаласында № 26 көшеден № 27 көшеге дейінгі учаскеде Еңбекшілер көшесін салу	Жұмыс	1	982 051 158.88	2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін	2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	246 029 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 525 от 2019-10-14

г.Астана №525-12 2024-12-27

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Текова Сабина Хасымовна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 525 от 2019-10-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2019 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2021 год 182 152 839.00 (сто восемьдесят два миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 95 718 000.00 (девяносто пять миллионов семьсот восемнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 432 Строительство дорог - на 2022 год 246 029 000.00 (двести сорок шесть миллионов двадцать девять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2023 год 251 424 000.00 (двести пятьдесят один миллион четыреста двадцать четыре тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 003 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2025 год 206 727 31.88 (двести шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста девятнадцать тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11
БИН 151140001473
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 55-67-31
Руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич

2024-12-27 09:39:27
Карагойшин Асхат Жиенбаевич
"Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
г.Нур-Султан, КОКТАЛ, 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340012412
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ198560000004006333
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 695788
Руководитель Текова Сабина Хасымовна

2024-12-27 09:40:00
Текова Сабина Хасымовна
"Прогресс KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3544139-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-432 : Строительство дорог						Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана						
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	206 727 319.88
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	182 152 839.00
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	95 718 000.00
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	251 424 000.00
003-055-432 : Строительство дорог						Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана						
27148312-ОК1	Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"	Работы по строительству автомобильной дороги	Работы по строительству автомобильной дороги	Строительство улицы Енбекшилер на участке от ул. № 26 до ул. № 27 в г. Астана	Работа	1	982 051 158.88	до 31 декабря 2020 года	до 31 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	246 029 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21665830

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21665830

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.