Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-03-14 № 29/22 қосымша келісім

Павлодар облысы №6 2024-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Арантаев Казбек Оразович тұлғасындағы "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Искандаров Вахитжан Турсунахунович тұлғасындағы "АП-ИМПЭКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-03-14 № 29/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 1 128 498 563.92 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят три тенге девяносто два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 120 910 560.42 тенге (сто двадцать миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят тенге сорок два тиын) 2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 80 131 177,80 (восемьдесят миллионов сто тридцать одна тысяча сто семьдесят семь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 320 733 000.00 (триста двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 45 230 679,75 (сорок пять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге семьдесят пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 325 010 981,89 (триста двадцать пять миллионов десять тысяч девятьсот восемьдесят один тенге восемьдесят девять тиын), в том числе НДС
2) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын), в том числе НДС 4) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 357 392 724,48 (триста пятьдесят семь миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БСН 060140013382
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ02070103KSN4515000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 21-63-21
Басшысы Арантаев Казбек Оразович

2024-12-27 10:59:10
Арантаев Казбек Оразович
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Өнім беруші:
"АП-ИМПЭКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100А
БСН/ЖСН 030340003189
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ639652000007085205
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 7172 302750
Басшысы Искандаров Вахитжан Турсунахунович

2024-12-27 11:17:58
Искандаров Вахитжан Турсунахунович
"АП-ИМПЭКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6726846-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу						
48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	320 733 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	0.00
48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	357 392 724.48
48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	80 131 177.80
48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	45 230 679.75
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48897298-ОК1	"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Павлодар қаласы Зеленстрой ықшам ауданының орталықтандырылған кәріз желілерін салу	Жұмыс	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодар облысы, Павлодар қ. ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар қ. (1)	30	325 010 981.89

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 29/22 от 2022-03-14

Павлодарская область №6 2024-12-27

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Арантаев Казбек Оразович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Искандаров Вахитжан Турсунахунович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 29/22 от 2022-03-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 1 128 498 563.92 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят три тенге девяносто два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 120 910 560.42 тенге (сто двадцать миллионов девятьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят тенге сорок два тиын) 2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 80 131 177,80 (восемьдесят миллионов сто тридцать одна тысяча сто семьдесят семь тенге восемьдесят тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 320 733 000.00 (триста двадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 45 230 679,75 (сорок пять миллионов двести тридцать тысяч шестьсот семьдесят девять тенге

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьдесят пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 325 010 981,89 (триста двадцать пять миллионов десять тысяч девятьсот восемьдесят один тенге восемьдесят девять тиын), в том числе НДС
2) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын), в том числе НДС 4) по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 357 392 724,48 (триста пятьдесят семь миллионов триста девяносто две тысячи семьсот двадцать четыре тенге сорок восемь тиын) в том числе НДС;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"
Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
БИН 060140013382
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ02070103KSN4515000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 21-63-21
Руководитель Арантаев Казбек Оразович

2024-12-27 10:59:10
Арантаев Казбек Оразович
"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Жамбылская область, г.Тараз, ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 100А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030340003189
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ639652000007085205
АО "ForteBank"
Тел.: 8 7172 302750
директор Искандаров Вахитжан Турсунахунович

2024-12-27 11:17:58
Искандаров Вахитжан Турсунахунович
"АП-ИМПЭКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6726846-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар						
48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	320 733 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар						
48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	357 392 724.48
48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	80 131 177.80
48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	45 230 679.75
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар						
48897298-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	Строительство централизованных сетей канализации микрорайона Зеленстрой города Павлодар	Работа	1	1 128 498 563.92	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	15 месяцев с момента получения уведомления в ГАСК и графика производства работ до ввода объекта в эксплуатацию	Павлодарская область, г.Павлодар КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар (1)	30	325 010 981.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21666797 №060140013382/220032/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21666797

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21666797

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.