**Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2018-04-27 № 35 қосымша келісім**

Ақмола облысы №35/14 2024-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бердибеков Бакир Адилбекович тұлғасындағы "ТиП Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-27 № 35 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

**Өнім беруші:**
"ТиП Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Абая, 4, 1
БСН/ЖСН 200240022287
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518562203135518921
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87012182990
Басшысы Бердибеков Бакир Адилбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-27 11:26:21
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2024-12-27 11:51:40
Бердибеков Бакир Адилбекович
"ТиП Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТиП Solution"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2314741-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **006-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 300 000.00 |
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 1.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 0.00 |
| **006-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | | | | | | |
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 876 903.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **006-028-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | | | | | | |
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 0.00 |
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 8 387 806.97 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 2 231 020.00 |
| **006-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | | | | | | |
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 1 994 434.87 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер | «Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ барысына техникалық қадағалау жүргізу. | Бір қызмет | 1 | 14 042 108.30 | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | қазан 2017ж. - желтоқсан 2025ж. | Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1) | 0 | 251 942.46 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках услуг**

**№ 35 от 2018-04-27**

Акмолинская область №35/14 2024-12-27

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТиП Solution", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бердибеков Бакир Адилбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 35 от 2018-04-27 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТиП Solution"
Карагандинская область, г.Караганда, Абая, 4, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 200240022287
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518562203135518921
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87012182990
Руководитель Бердибеков Бакир Адилбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-27 11:26:21
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2024-12-27 11:51:40
Бердибеков Бакир Адилбекович
"ТиП Solution" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТиП Solution"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2314741-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **006-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | | | | | | |
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 300 000.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 1.00 |
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 0.00 |
| **006-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 876 903.00 |
| **006-028-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | | | | | | |
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 0.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 8 387 806.97 |
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 2 231 020.00 |
| **006-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 1 994 434.87 |
| 14602559-ОК2 | Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района" | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по авторскому/техническому надзору | Услуги по техническому надзору за ходом работ «Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации» | Одна услуга | 1 | 14 042 108.30 | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | октябрь 2017г. - декабрь 2025г. | Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1) | 0 | 251 942.46 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21667540 №060140010407/180036/14

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21667540

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21667540

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.