**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2024-08-28 № 251/07/24 қосымша келісім**

Жетісу облысы №2 2024-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич тұлғасындағы "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Минибаев Руслан Альбертович тұлғасындағы "ARSO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-28 № 251/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 220740005695
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282247826
Басшысы Бектасов Темерлан Амангельдиевич

**Өнім беруші:**
"ARSO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16
БСН/ЖСН 050540006025
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ538562203129415645
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87018084410
Басшысы Минибаев Руслан Альбертович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-27 12:01:54
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2024-12-27 12:15:19
Минибаев Руслан Альбертович
"ARSO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12622348-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 70786826-КРБС1 | "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру).(Сыртқы инженерлік желілерсіз) | Жұмыс | 1 | 303 537 644.75 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а., (1) | 30 | 23 175 719.56 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70786826-КРБС1 | "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру).(Сыртқы инженерлік желілерсіз) | Жұмыс | 1 | 303 537 644.75 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а., (1) | 30 | 0.00 |
| **139--431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары | | | | | | |
| 70786826-КРБС1 | "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру).(Сыртқы инженерлік желілерсіз) | Жұмыс | 1 | 303 537 644.75 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а., (1) | 30 | 61 226 000.00 |
| 70786826-КРБС1 | "Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | «Жетісу облысы Алакөл ауданының Екпінді ауылында дәрігерлік амбулатория салу» (байластыру).(Сыртқы инженерлік желілерсіз) | Жұмыс | 1 | 303 537 644.75 | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 4,5 ай | Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а. ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Екпінді а., (1) | 30 | 219 135 925.19 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 251/07/24 от 2024-08-28**

область Жетісу №2 2024-12-27

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Минибаев Руслан Альбертович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 251/07/24 от 2024-08-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

## 1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 220740005695
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282247826
Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"
г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050540006025
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ538562203129415645
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87018084410
Руководитель Минибаев Руслан Альбертович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-27 12:01:54
Бектасов Темерлан Амангельдиевич
"Жетісу облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

2024-12-27 12:15:19
Минибаев Руслан Альбертович
"ARSO" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12622348-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | | | | | | |
| 70786826-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 303 537 644.75 | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди, (1) | 30 | 23 175 719.56 |
| 70786826-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 303 537 644.75 | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди, (1) | 30 | 0.00 |
| **139--431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70786826-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 303 537 644.75 | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди, (1) | 30 | 61 226 000.00 |
| 70786826-КРБС1 | Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу" | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | «Строительство врачебной амбулатории в с.Екпенды Алакольского района области Жетісу» (привязка).(Без наружных инженерных сетей) | Работа | 1 | 303 537 644.75 | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | 4,5 месяца со дня получения уведомления УГАСК о начале СМР | область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди КАЗАХСТАН, область Жетісу, Алакольский район, с.Екпенди, (1) | 30 | 219 135 925.19 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21670813

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21670813

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.