от 24.10.2016г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ66926110118K612004 АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Дополнительное согл. №1 от 28.10.15г, Доп. согл. №2 от 18.07.16г
к Договору № 39 от 03 .08. 2015г.

Акт №9

выполненных работ за период с 27 сентября по 24 октября 2016 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №39 от 03.08.2015г	218 144 989,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	165 715 259,24
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по строительству автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр. Панель-центр до взленой полосы г.Караганды
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	162 603 570,99
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма ранее удержаных 5%	3 111 688,25
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	207 595 083,12
9	Сумма выполненных работ за период с 27 сентября по 24 октября 2016года	41 879 823,88
10	Сумма удержания возвратных сумм согласно Ведомости возвратных сумм	0,00
11	Сумма удержания 5%	2 093 991,19
12	Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	39 785 832,69
13	В т. ч. без НДС	35 523 064,90
14	НДС	4 262 767,79

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №39 от 03.08.2015г. Доп. Соглашение №1 от 28.10.15г
Доп соглашение №2 от 18.07.16г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных строительно-монтажных работ
за период с 27 сентября по 20 октября 2016г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ УЛ. БУКЕТОВА ЧЕРЕЗ МКР. ПАНЕЛЬ ЦЕНТР ДО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС 1-1.СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ)								
43	Е0147-11-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте**	105	97,20	--	10206	--	13166	0,67	71
		яма		97,20	--	10206	--	129	--	--
44	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м**	105	151,76	--	15935	--	20297	0,82	86
		шт		149,85	--	15734	--	129	--	--
45	С143012-34	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м**	105	649,00	--	68145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е 27 т.ч. п.1.6	**Доставка воды на 1 км сверх 5 км**	0,168	983,40	983,40	165	165	38	--	--
		м/ч		--	225,00	--	38	100	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			94451	165			157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			25940	38			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94451				
	Материалы -		Тенге			148				
	Всего заработная плата -		Тенге				25978			
	Местные материалы -		Тенге			68198				
		Накладные расходы -	Тенге			33501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7677				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31003			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС1-3. ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ТРОТУАРАХ - 1 ШТ (НАРАЩИВАНИЕ)								
75	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,44	218,93	--	534	--	604	1,54	4
		м3		218,93	--	534	--	113	--	--
76	E0123-24-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.г	**Демонтаж крышек и корпусов колодцев**	1	150,34	24,79	150	25	176	0,79	1
		шт		125,55	9,45	126	9	130	0,05	--
77	E0123-24-1	**Установка люков**	1	288,27	35,42	288	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
78	С131104-17 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен-но	**Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ /ДМ400/ (люк Т (С250))**	1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	E0101-166-3	**Засыпка вручную пустот из щебня фр.20-40**	1,48	167,18	--	247	--	280	1,21	2
		м3		167,18	--	247	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 (для засыпки пустот)	1,48	1480,00	--	2190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГ КОЛОДЦА ВРУЧНУЮ								
81	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	0,195	1296,85	--	253	--	114	2,99	1
		м3		477,00	--	93	--	123	--	--
82	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1,96	181,21	21,26	355	42	396	0,95	2
		м2		156,15	7,97	306	16	123	0,04	--
83	С143003-40	Плитка тротуарная	1,96	710,00	--	1392	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки (крышки и корпуса)	0,126	122,80	122,80	15	15	11	--	--
		т		--	85,96	--	11	100	1,81	--
85	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (на базу)	0,126	113,80	113,80	14	14	3	--	--
		т		--	22,76	--	3	100	0,48	--
86	С01-03 П.7	Возврат материала (металл от разборки по цене металлолома)	0,126	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33140	132			10
			Тенге			1515	52			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5440				
	Материалы -		Тенге			2				
	Всего заработная плата -		Тенге				1568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			312				
	Местные материалы -		Тенге			3791				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			312				
		Накладные расходы -	Тенге			1872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1849			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1662				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1849			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-1-2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ								
1	E0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (обратная надвижка плодородного слоя почвы)**	880	9,85	9,85	8666	8666	2299	--	--
		м3		--	2,69	--	2370	97	0,01	8
2	E0101-152-2	**Укрепление дна и откосов кюветов посевом многолетних трав механизированным способом**	4400	42,28	27,15	186020	119452	26888	--	--
		м2		--	6,30	--	27720	97	0,02	97
3	E0101-153-1	**Полив посевов трав водой (доставка воды на 1 км свыше 5 км)**	4400	20,09	17,72	88405	77955	26349	0,02	70
		м2		2,12	4,05	9328	17836	97	0,02	79
		УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ								
4	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	400	26,21	25,02	10483	10008	3079	0,01	3
		м3		1,15	6,79	460	2714	97	0,02	9
5	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	480	19,70	19,70	9456	9456	1891	--	--
		т		--	3,94	--	1891	100	0,08	40
6	E0101-20-1	**Работа на отвале**	400	3,08	2,66	1230	1064	512	--	1
		м3		0,39	0,93	156	372	97	--	1
7	E0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	1935	24,82	--	48027	--	61954	0,17	334
		м2		24,82	--	48027	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	1935	20,58	1,57	39829	3045	21392	0,05	102
		м2		8,21	0,36	15886	697	129	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			392115	229646			510
			Тенге			73857	53600			237
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392115				
	Материалы -		Тенге			5386				
	Всего заработная плата -		Тенге				127457			
	Местные материалы -		Тенге			83227				
		Накладные расходы -	Тенге			144365				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21655			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			568669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата -	Тенге				149111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			568669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата -	Тенге				149111			
		РАЗДЕЛ 4.ЛС 2-2-1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
17	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой h-5 см, щебеночно-мастичный а/б марки ЩМА-20) (БНД 60/90, 0,3 л/м2)**	760	596,30	13,29	453188	10098	7915	0,04	29
		м2		6,51	1,32	4948	1003	133	--	4
18	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до 5 см)**	760	142,94	1,09	108633	826	111	--	--
		м2		0,04	0,07	30	53	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс ТОО "ЮнидАс Групп"	Стоимость полимера Butonal NS	149	427,12	--	63641	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 17 км	0,078	1171,00	1171,00	91	91	5	--	--
		м/ч		--	486,00	--	38	12	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			625553	11015			29
			Тенге			4978	1094			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625553				
	Материалы -		Тенге			912				
	Всего заработная плата -		Тенге				6072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63641				
	Местные материалы -		Тенге			545007				
		Накладные расходы -	Тенге			8031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			671599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			671599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7277			
		РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-5-1. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА ПОД ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ согласно протокола от 05.11.2015г								
1	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек -3шт (бетон В15 F300)	0,288	6238,81	66,01	1797	19	67	1,35	--
		м3		195,75	24,93	56	7	105	0,12	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
9	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
		шт		119,03	--	238	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12021-245 прим-но	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т (стойки для дорожных знаков-3шт)**	0,0396	172800,00	--	6843	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-8580 Изм. и доп. вып. 20	**Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (приоритета)**	1	4605,00	--	4605	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-8591 Изм. и доп. вып. 20	**Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (приоритета)**	1	5154,00	--	5154	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-8620 Изм. и доп. вып. 20	**Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (информационно-указательные)**	1	8315,00	--	8315	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-8613 Изм. и доп. вып. 21	**Знаки дорожные прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, 7.12, 1.33, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 (дополнительной информации)**	2	2978,00	--	5956	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			35229	458			11
			Тенге			1813	92			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28386				
	Материалы -		Тенге			401				
	Всего заработная плата -		Тенге				1905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24030				
	Местные материалы -		Тенге			1684				
		Накладные расходы -	Тенге			2516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2282			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6843				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6843				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2282			
		РАЗДЕЛ 6.ЛС 2-5-2.УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ТРОТУАРОВ.								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРОТУАРА								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	42,6	1902,19	74,86	81033	3189	1887	0,14	6
		м3		21,38	11,92	911	508	133	0,04	2
2	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	42,6	1296,85	--	55246	--	24994	2,99	127
		м3		477,00	--	20320	--	123	--	--
3	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	426	181,21	21,26	77195	9057	85996	0,95	404
		м2		156,15	7,97	66520	3395	123	0,04	17
4	С143003-40	**Плитка тротуарная**	426	710,00	--	302460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ с учетом протокола согласования от 04.10.16г								
5	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)**	127,5	1902,19	74,86	242529	9544	5647	0,14	18
		м3		21,38	11,92	2726	1520	133	0,04	5
6	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	127,5	1296,85	--	165348	--	74806	2,99	381
		м3		477,00	--	60818	--	123	--	--
7	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1275	181,21	21,26	231041	27106	257381	0,95	1209
		м2		156,15	7,97	199091	10162	123	0,04	50
8	С143003-40	**Плитка тротуарная**	1275	710,00	--	905250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2060102	48896			2146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			350386	15585			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2060102				
	Материалы -		Тенге			1505				
	Всего заработная плата -		Тенге				365970			
	Местные материалы -		Тенге			1659315				
		Накладные расходы -	Тенге			450710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2661461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2444
		Сметная заработная плата -	Тенге				433577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2661461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2444
		Сметная заработная плата -	Тенге				433577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1151
		Сметная заработная плата -	Тенге				174726			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			965845				
	Материалы -		Тенге			41197				
	Всего заработная плата -		Тенге				68937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			855199				
		Накладные расходы -	Тенге			75142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62459				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1103446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				80208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1441667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1580
		Сметная заработная плата -	Тенге				254934			
		РАЗДЕЛ 8. ЛС 2-5-4. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ								
1	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	393	5290,47	6,63	2079154	2606	81245	1,00	393
		м		153,68	1,76	60396	690	133	0,01	2
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (типа БР 100.20.08)**	1650	195,75	6,63	322983	10941	242354	0,70	1152
		м		108,68	1,76	179322	2899	133	0,01	10
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 (типа БР 100.20.08)**	26,4	21800,00	--	575520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			2977657	13547			1545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			239718	3589			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2977657				
	Материалы -		Тенге			38204				
	Всего заработная плата -		Тенге				243307			
	Местные материалы -		Тенге			2686188				
		Накладные расходы -	Тенге			323599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3499331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				291847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3499331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				291847			

РАЗДЕЛ 9. ЛС 2-5-5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

УСТРОЙСТВО РАЗМЕТКИ с учетом протокола согласования от 15.09.16г

1	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м**	3,041	141408,30	1681,61	430023	5114	6748	6,05	18
		км		1052,70	615,65	3201	1872	133	2,56	8
2	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,2 м (шириной 0,4 м)**	0,083	376847,26	4438,38	31278	368	490	16,12	1
		км		2804,88	1631,24	233	135	133	6,78	1
3	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м (сплошная двойная 0,18 км)**	0,36	141408,30	1681,61	50907	605	799	6,05	2
		км		1052,70	615,65	379	222	133	2,56	1
4	Е0127-103-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:1**	0,18	72276,95	1681,61	13010	303	399	6,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		1052,70	615,65	189	111	133	2,56	--
5	Е0127-103-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3	0,933	37588,12	1681,61	35070	1569	2070	6,05	6
		км		1052,70	615,65	982	574	133	2,56	2
6	Е0127-103-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1	0,361	106842,26	1681,61	38570	607	801	6,05	2
		км		1052,70	615,65	380	222	133	2,56	1
7	Е0127-103-11 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=2 прим-но	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,2 м, шагом 1:3 (шириной 0,4 м)	0,147	103767,28	4438,38	15254	652	867	16,12	2
		км		2804,88	1631,24	412	240	133	6,78	1
8	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим-но	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м (пешеходные переходы, дорожные стрелы и островки)	1,899	94470,79	1144,02	179400	2172	2821	4,03	8
		км		701,22	415,68	1332	789	133	1,73	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			793511	11391			41
			Тенге			7109	4166			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			793511				
	Материалы -		Тенге			775012				
	Всего заработная плата -		Тенге				11275			
		Накладные расходы -	Тенге			14995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			857017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				13524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			857017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				13524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. ЛС 2-5-6. УСТРОЙСТВО ГАЗОНА								
		УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ ВДОЛЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	E0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	321	0,20	0,20	65	65	22	--	--
		м2		--	0,07	--	23	97	--	--
2	E0101-18-4	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	64	44,26	41,20	2833	2637	1136	0,02	1
		м3		3,06	15,24	196	975	97	0,06	4
3	E010333-A1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	76,8	19,70	19,70	1513	1513	303	--	--
		Т		--	3,94	--	303	100	0,08	6
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	64	3,08	2,66	197	170	82	--	--
		м3		0,39	0,93	25	60	97	--	--
5	E0147-25-2	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную**	321	24,82	--	7967	--	10278	0,17	55
		м2		24,82	--	7967	--	129	--	--
6	E0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	321	10,00	--	3209	--	3400	0,05	17
		м2		8,21	--	2635	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			15784	4385			74
			Тенге			10823	1360			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15784				
	Всего заработная плата -		Тенге				12183			
	Местные материалы -		Тенге			575				
		Накладные расходы -	Тенге			15220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2283			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				14466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			32864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				14466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ЛС 4-1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ с учетом протокола согласования от 30.09.2016г								
5	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	86,8014	42,09	40,13	3653	3483	1462	0,01	1
		м3		1,96	15,41	170	1337	97	0,06	5
6	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,6786	353,70	--	947	--	1071	2,27	6
		м3		353,70	--	947	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,284	134,10	--	2452	--	2771	0,97	18
		м3		134,10	--	2452	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	48,666	3,35	3,35	163	163	55	--	--
		м3		--	1,16	--	57	97	--	--
9	Е0101-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (лишний грунт)	75,1	0,20	0,20	15	15	5	--	--
		м2		--	0,07	--	5	97	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	630,2	36,70	27,80	23128	17520	9399	0,06	38
		м		8,80	6,90	5546	4348	95	0,04	25
12	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	38,164	730,00	--	27860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,024	621603,38	--	14918	--	549	133,00	3
		кан.-км		20790,00	--	499	--	110	--	--
14	Ц0108-407-17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм	194	160,00	71,30	31040	13832	13251	0,34	66
		м		53,30	18,60	10340	3608	95	0,11	21
15	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	201,76	295,00	--	59519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	165	38,10	3,20	6287	528	4624	0,15	25
		м		28,80	0,70	4752	116	95	--	1
19	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	630,2	27,50	4,00	17331	2521	11974	0,12	76
		м		19,30	0,70	12163	441	95	--	3
20	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	630,2	32,40	23,70	20418	14936	8681	0,06	38
		м		8,60	5,90	5420	3718	95	0,03	22
22	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	2,711	14800,00	--	40123	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-113-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Включить позицию согласно протокола от 30.09.2016г: Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (до 31 м)	1	14021,39	11580,66	14021	11581	4133	10,50	11
		переход		2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5
33	Е0134-113-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4,2	Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г: Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять (добавить 21 м до 31 м)	1	22851,53	19063,55	22852	19064	6527	16,09	16
		переход		3345,30	2588,54	3345	2589	110	8,99	9
34	С130801-99	Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г: Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	36,2	600,00	--	21720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-890-2	Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г: Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,031	48459,00	15520,00	1502	481	929	154,00	5
		км		24080,00	3173,06	746	98	110	18,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	23	73,10	20,80	1681	478	607	0,14	3
		м		23,40	4,40	538	101	95	0,03	1
24	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (для зарядки опор)	305	27,70	2,10	8448	641	5853	0,10	31
		м		19,70	0,50	6009	153	95	--	1
25	С151601-545 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,8262	239812,00	--	198133	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,305	12893,00	--	3932	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	С151601-179 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,013	231724,00	--	3012	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
29	С151603-906 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,01	66069,00	--	661	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	2300,70	1439,00	2301	1439	1103	5,00	5
		шт		844,00	317,00	844	317	95	1,84	2
31	С151610-56 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим-но	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25 (rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М)	1	3510,00	--	3510	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-167-2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	1679,10	3,10	3358	6	2233	7,00	14
		шт		1175,00	--	2350	--	95	--	--
33	С151610-45 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим-но	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х16-25 (eks-1Ст-4-16/50-ВЛ-М)	2	7680,00	--	15360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
35	75-6-3 прим-но	Ящики управления Я 5110-4174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А ГОСТ 30011.1-2012	1	28777,00	--	28777	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
37	75-6-81	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	1	42248,00	--	42248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
39	СДоговорная цена	Шкаф навесной 400х300х200,IP66 R5CE0432	1	6064,32	--	6064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ СТОЕК								
40	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	20	162,72	143,86	3254	2877	1077	0,13	3
		яма		18,86	36,68	377	734	97	0,14	3
41	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" (21 ранее демонтированная)	20	4337,83	1831,40	86757	36628	54658	12,00	240
		опора		1977,75	625,01	39555	12500	105	2,34	47
42	СДоговорная цена	Стойка СТ-11-4	10	28585,94	--	285859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СДоговорная цена	Стойка СТ-6-2,5	10	15964,29	--	159643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СДоговорная цена	Кронштейн типа "Ива" вылет 2м, угол наклона 15гр. К-Ива-2,0	20	2601,60	--	52032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СДоговорная цена	Кронштейн "Г" образный вылет 0,6м, угол наклона 15гр.	10	1084,00	--	10840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СДоговорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300	10	2759,26	--	27593	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СДоговорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1200/220	10	2167,72	--	21677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СДоговорная цена	Насадка Н2	10	1123,43	--	11234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е010332-А16-1 т.ч.тб.6 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (стойки СТ-11-4, СТ-6-2,5 из г. Караганды)	0,9688	142,25	142,25	138	138	28	--	--
		т		--	28,45	--	28	100	0,60	1
50	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (кронштейны, насадки и фундаменты из г. Караганды)	0,44304	113,80	113,80	50	50	10	--	--
		т		--	22,76	--	10	100	0,48	--
51	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (стойки, кронштейны и фундаменты)	1,4119	234,30	234,30	331	331	232	--	--
		т		--	164,01	--	232	100	3,44	5
52	Е0106-1-1	Замоноличивание пазух котлована бетоном	4,6818	6047,05	66,01	28311	309	1085	1,35	6
		м3		195,75	24,93	916	117	105	0,12	1
53	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	30	1745,38	1411,25	52361	42338	18045	2,01	60
		шт		333,00	239,85	9990	7196	105	0,81	24
54	СДоговорная цена	Светильник 120Вт	20	39614,48	--	792290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СДоговорная цена	Светильник 60Вт	10	22723,10	--	227231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е010332-А21-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 (светильники из г. Караганды)**	0,12464	138,40	138,40	17	17	3	--	--
		т		--	27,68	--	3	100	0,58	--
57	Е01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (светильники)**	0,12464	102,80	102,80	13	13	9	--	--
		т		--	71,96	--	9	100	1,51	--
37	Ц0108-526-1	**Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	20	501,20	13,20	10024	264	4357	1,00	20
		шт		227,00	2,30	4540	46	95	0,01	--
38	С151801-13 прим-но	**Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г:Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 (автомат 10 А)**	20	182,00	--	3640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦеновое предложение	**Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г:Зажимы контактный пластиковый**	80	61,01	--	4881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	**Включить позицию согласно протокола от 30.09.16г:Контрольные и приемосдаточные испытания**	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			2550019	216679			980
			Тенге			209656	51282			245
	Стоимость оборудования -		Тенге			71025				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			71025				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2151879				
	Материалы -		Тенге			23069				
	Всего заработная плата -		Тенге				191298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1827592				
		Накладные расходы -	Тенге			178243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139807				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2469930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							934
		Сметная заработная плата -	Тенге				218035			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			15729				
	Всего заработная плата -		Тенге				17585			
	Местные материалы -		Тенге			94458				
		Накладные расходы -	Тенге			19017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				20437			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86757				
	Материалы -		Тенге			3128				
	Всего заработная плата -		Тенге				52055			
	Местные материалы -		Тенге			7446				
		Накладные расходы -	Тенге			54658				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				60254			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81239				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4874				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2965792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				298725			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10708293	537257			6966
			Тенге			1145987	131201			602
	Стоимость оборудования -		Тенге			71025				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			71025				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2151879				
	Материалы -		Тенге			23069				
	Всего заработная плата -		Тенге				191298			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1827592				
		Накладные расходы -	Тенге			178243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139807				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2469930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							934
		Сметная заработная плата -	Тенге				218035			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7317005				
	Материалы -		Тенге			837586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				964897			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87982				
	Местные материалы -		Тенге			5155353				
	Стоимость возвращаемых материалов -		Тенге			312				
		Накладные расходы -	Тенге			1168015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175202			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8994121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6629
		Сметная заработная плата -	Тенге				1140100			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1059444				
	Материалы -		Тенге			44325				
	Всего заработная плата -		Тенге				120992			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			862042				
	Местные материалы -		Тенге			7446				
		Накладные расходы -	Тенге			129800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71355				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1260599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата -	Тенге				140462			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108939				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12911150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8306
		Сметная заработная плата -	Тенге				1498596			
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			145735				
		Итого	Тенге			13056885				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			252154				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			161934				
		Итого в ценах 2001 года				13470973				
		Итого в ценах 2016г. К=2,73	**Тенге**			36 780 486,59				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			735 609,73				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			37 516 096,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ведомость возвратных сумм	**Возвратные суммы (ЛС1-2, ЛС1-3, ЛС1-7)**	**Тенге**			**-123 396,43**				
		ИТОГО с учетом возвратных сумм	**Тенге**			**37 392 699,89**				
		НДС - 12%	**Тенге**			**4 487 123,99**				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			**41 879 823,88**				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кожакапанов Р.М. (и.о. зам руководителя)

_____Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт: ТОО "Эксперт-Строй KZ"

_____Аясов А.Б.(директор)