Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-12-20 № 113 қосымша келісім

Астана қ. №113/16 2024-12-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2024 жылғы 30 мамырдағы № 33 сенімхат негізінде әрекет ететін, Төрағаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович тұлғасындағы "Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Директор Джагупаров Азамат Бейсенович тұлғасындағы "СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-12-20 № 113 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БСН 910640000040
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 75-16-44
Төрағаның орынбасары Аубакиров Адильбек Багдатович

Өнім беруші:
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, КАЗЫБЕК БИ, 115
БСН/ЖСН 030140007312
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ10070G000652N00321
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 855555555
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-27 17:01:28
Аубакиров Адильбек Багдатович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2024-12-27 17:02:00
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5241474-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-113-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	9 893 629.17

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	55 631 876.85
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	106 222 209.42
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	1 527 120 089.50
254-119-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)						
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	225 759 224.68

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	167 257 387.67
38039927-КСП1	"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау / су өткізу жүйелерін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Сумен қамту/су құбыры жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	«Қарағанды обылысының Жезқазған қаласын сумен қамтамасыз ете отырып, Есқұла су құбырын салу» (№ 2 түзету)	Жұмыс	1	2 091 884 417.29	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын жүзеге асыратын органдарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарлама жіберілген күннен бастап аяқтағанға дейін және объектіні пайдалануға беру мерзімі 2025 жылдың 30 шілдеге дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 113 от 2020-12-20

г.Астана №113/16 2024-12-27

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович, действующий на основании доверенности №33 от 30 мая 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Джагупаров Азамат Бейсенович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 113 от 2020-12-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
г.Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8
БИН 910640000040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 75-16-44
Заместитель председателя Аубакиров Адильбек Багдатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"
Жамбылская область, г.Тараз, КАЗЫБЕК БИ, 115
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140007312
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ10070G000652N00321
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 855555555
Директор Джагупаров Азамат Бейсенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-27 17:01:28
Аубакиров Адильбек Багдатович
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

2024-12-27 17:02:00
Джагупаров Азамат Бейсенович
"СК MEGARON" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5241474-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254-113-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	9 893 629.17
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	55 631 876.85
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	106 222 209.42
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	1 527 120 089.50
254-119-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»						
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	225 759 224.68
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	167 257 387.67
38039927-КСП1	Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	«Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области» (Корректировка № 2)»	Работа	1	2 091 884 417.29	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Со дня уведомления органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль, о начале осуществления деятельности по производству строительно-монтажных работ и до завершения и сдачи объекта в эксплуатацию в срок до 30 июля 2025 года	Карагандинская область, г.Жезказган (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21677634 №910640000040/200129/16

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21677634

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21677634

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.