Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 060140009512

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

БИН 141140009186

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2021 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

Типовая № КС-3

УТВЕРЖДЕН

приказом Агенства РК по делам строительства

и жилищно-коммерческого хозяйства

№ 170 от 2 мая 2012 года

Справка №1 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительно-монтажные работы на

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

за декабрь 2021 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 127	06.12.2021 г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**29 573 226,96**			**26 404 666,93**			**3 168 560,03**	**29 573 226,96**
За отчетный месяц		**29 573 226,96**		**26 404 666,93**			**3 168 560,03**	**29 573 226,96**

ЗАКАЗЧИК :

И.о.руководителя _____ **Кулмуханов А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Алтынбаева А.А.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Основание: Дополнительное соглашение №1 от 23.12.2021г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

АКТ №1 лок. смета № 2-1-1

приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2021 года

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
		Выемка										
10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	630		62,62	62,62	39451	39451	–	8709	52012
						–	19,20	–	12096		3853	
11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	429		275,56	265,08	118214	113719	100	25463	155171
						10,24	72,19	4395	30970		11494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								100		
11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01716	5821,96						
12	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	737,88		116,00	–	85594	–		–	92442
						–	–	–	–		6848	
13	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи из дорожных е. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201		69,54	69,54	13978	13978	–	3973	19167
						–	27,46	–	5519		1436	

14	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные с. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	201		27,96	27,96	5620	5620	–	1598	7796
						–	11,04	–	2219		577	
15	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмик плесом м/у 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	201		76,85	76,85	15447	15447	–	4292	21318
						–	29,66	–	5961		1579	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК [illegible]	Грунт насыпей уплотняемый. Полив воды	м3 уплотненного грунта	201		87,46	69,65	17580	14000	1648	3764	23052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,61	16,40	1932	3296		1708	
16.1	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,1	20,1	82,00				1648		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					295884	202215	1748	47799	371178
								6327	60061	–	27495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					371178				
		Сметная заработная плата	Тенге						66388			
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК1+47 (ул.Махимова)												
17	1127-0301-0102 РСНБ РК [illegible]	Основания щебеночные с. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	1203		362,69	227,09	436314	273190	95301	154696	638292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				56,38	62,69	67823	75414		47281	
17.1	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	13,8345	6710,38				92835		
17.2	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,025	30,075	82,00				2466		
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пп. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренаж. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	180,5		7348,98	1078,91	1398690	194744	1178058	75115	1591710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				143,42	241,90	25888	43663		117904	
18.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	220,21	5345,00				1177822		
18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	12,635	82,00				1036		
20	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,0039		5770,96	–	236632	–	236632	–	255562
						–	–	–	–		18931	

21	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		143,51365	5595,52	–	803033	–	803033	–	867276
						–	–	–	–		64243	
22	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		20,50195	6710,38	–	137576	–	137576	–	148582
						–	–	–	–		11006	
25	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		44,3205	5595,52	–	247996	–	247996	–	267836
						–	–	–	–		19840	
26	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		4,5837	6710,38	–	30759	–	30759	–	33219
						–	–	–	–		2461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3413760	467934	2729355	229811	3802477
								93711	119077	–	281666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3802477				
РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК6+42 (ул.Джамбула)												
56	1127-0301-0102 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания		5890	362,69	227,09	2136236	1337565	466602	757408	3125136
						56,38	62,69	332069	369235		231492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								454528		
56.1	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	67,735	6710,38						
56.2	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,025	147,25	82,00				12075		
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		883,5	7748,98	1078,91	6846220	953218	5766287	367669	7291040
						143,42	241,90	126715	213719		577111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ								5781215		
57.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1077,87	5345,00						
57.2	2113-0703-	Вода техническая	м3	0,07	61,845	82,00				5071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8982456	2290783	6232889	1125077	10916136
								458784	582954	–	808603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					10916136				
РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда Тип I на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах, автопарковке ПК0-ПК5+09 (ул.Джамбула)												
125	1127-0301-0102 РСНБ РК	Основания щебеночные с. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания		3462	362,69	227,09	1255625	786189	274257	445186	1816679

		В ТОМ ЧИСЛЕ				56,38	62,69	195182	217027		136065	
123.1	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	39,813	6710,38				267160		
123.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	86,55	82,00				7097		
124	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы . Устройство	м3 материала основания в плотном теле		519,3	7748,98	1078,91	4024043	560279	3389284	216107	4579362
		В ТОМ ЧИСЛЕ				143,42	241,99	74480	125619		339212	
124.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	633,546	5345,00				3386305		
124.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	36,351	82,00				2981		
127	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		396,27	5595,52	–	2217337	–	2217337	–	2394724
						–	–	–	–		177387	
130	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		34,965	5770,96	–	201782	–	201782	–	217924
						–	–	–	–		16143	
131	2101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		122,3775	5595,52	–	684766	–	684766	–	739547
						–	–	–	–		54781	
132	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		17,4825	6710,38	–	117314	–	117314	–	126699
						–	–	–	–		9385	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					8500870	1346468	6884740	661293	9895135
								269662	342646	–	732973	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге					9895135				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге									24 984 926
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%:			Тенге									374 774
ИТОГО СО ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ:			Тенге									25 359 700
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,079%:			Тенге									527 228
ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ:			Тенге									25 886 928
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%:			Тенге									517 739
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ:			Тенге									26 404 667

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%:	Тенге								3 168 560,03
ИТОГО С НДС:	Тенге								29 573 226,96
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	Тенге								29 573 226,96

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазПромСтрой"

_____ Альмуханбетов А.А.

ЗАКАЗЧИК:
и.о. руководителя ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Кулмуханов А.С.

Лицо оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Муканов К.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А**	**141140009186**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение № 1 от 23.12.2021 г. к Договору № 127 от 06.12.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
39	28.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги по ул. Джамбула, Махимова в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области			раб.	1	29 573 226,96	29 573 226,96
				Итого	1	x	29 573 226,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2021

М.П.