**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2019-04-19 № 54 қосымша келісім**

Шымкент қ. №54/18 2024-12-30

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшы Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы тұлғасындағы "НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-04-19 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 12 желтоқсан айындағы Шымкент қаласы мәслихатының №23/196-VIII шешіміне сәйкес жылдық лимиттің қысқаруына байланысты қалған қаржы 2025 жылға өтпелі

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

**Тапсырыс беруші:**
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович

**Өнім беруші:**
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Гагарина, 244А
БСН/ЖСН 010140003920
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896502F0008638801
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77073281178
Басшы Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-12-30 10:10:41
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

2024-12-30 10:12:56
Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3080374-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **008-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 24 354 833.00 |
| **008-011-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 246 505 000.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 81 966 166.99 |
| **008-032-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 143 830 000.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 59 389 113.13 |
| **008-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 75 518 289.34 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 53 078 094.49 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 517 380.00 |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 295 000 000.00 |
| **008-048-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Автомобиль жолдарын салу бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары | «Оңтүстік - Қазақстан облысы Шымкент қаласының «Тұран» ықшамауданында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу (№5 көше ПК0+00-ПК23+31)» Түзету | Жұмыс | 1 | 999 232 763.82 | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | келісім шарт түзілген сәттен 8 ай ішінде | Шымкент қ., Қаратау ауданы Шымкент қаласы (1) | 30 | 19 073 886.87 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 54 от 2019-04-19**

г.Шымкент №54/18 2024-12-30

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2019-04-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с решением маслихата города Шымкент от 12 декабря 2024 года №23/196-VIII оставшиеся средства в связи с сокращением годового лимита переходят на 2025 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

**Заказчик:**
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"
г.Алматы, Гагарина, 244А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140003920
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896502F0008638801
АО "ForteBank"
Тел.: +77073281178
Директор Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-12-30 10:10:41
Мендикулов Рзабек Балтабекович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

2024-12-30 10:12:56
Бұзаубағаров Тілек Қымбатұлы
"НАЗ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "НАЗ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3080374-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **008-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 24 354 833.00 |
| **008-011-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 246 505 000.00 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 81 966 166.99 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **008-032-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 143 830 000.00 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 59 389 113.13 |
| **008-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 75 518 289.34 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 53 078 094.49 |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 517 380.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 295 000 000.00 |
| **008-048-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» | | | | | | |
| 24200026-ОК1 | Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" | Работы по строительству автомобильной дороги | Работы по строительству автомобильной дороги | «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31)» корректировка | Работа | 1 | 999 232 763.82 | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | с момента заключения договора в течении 8 месяцев | г.Шымкент, Каратауский район Город Шымкент (1) | 30 | 19 073 886.87 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21681153 №130940007709/190064/18

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21681153

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21681153

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.