#ID21681055 №130940007709/210171/09

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-13 № 132 қосымша келісім

Шымкент қ. №132/09

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Директор Коктанов Биржан Ерболатулы тұлғасындағы "Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-13 № 132 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2024 жылғы 12 желтоқсан айындағы Шымкент қаласы мәслихатының №23/196-VIII шешіміне сәйкес жылдық лимиттің қысқаруына байланысты қалған қаржы 2025 жылға өтпелі

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2 БСН 130940007709 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ58070102KSN5901010 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: +77252-39-31-80 Басшысы Мендикулов Рзабек Балтабекович	Өнім беруші: "Риголит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматинская область, Кегенский район, с.Узынбулак, Абай, 12 БСН/ЖСН 020440001977 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ95070G000304N00407 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87014458333 Директор Коктанов Биржан Ерболатулы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5519789-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	410 626 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	163 574 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	12 318 795.00
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	160 108 571.00
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

007-048-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	67 667 285.86
007-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						
43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	1 288 161 429.00
007-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43015144-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Шымкент қаласы Құрсай шағын ауданынына жеткізуші магистралды суаққының және ішкі орамдық ауыз су жүйелерінің құрылысы (2 кезек)	Жұмыс	1	2 399 577 710.54	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	297 121 129.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 132 от 2021-07-13

г.Шымкент №132/09

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мендикулов Рзабек Балтабекович, действующий на основании положения , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Риголит", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Коктанов Биржан Ерболатулы, действующий на основании приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 132 от 2021-07-13 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии с решением маслихата города Шымкент от 12 декабря 2024 года №23/196-VIII оставшиеся средства в связи с сокращением годового лимита переходят на 2025 год

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики и развития
инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Мендикулов Рзабек
Балтабекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Риголит"
Алматинская область, Кегенский район,
с.Узынбулак, Абай, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440001977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070G000304N00407
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87014458333
Директор Коктанов Биржан Ерболатулы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5519789-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	410 626 500.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	0.00
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	163 574 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	12 318 795.00
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	160 108 571.00
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	0.00
007-048-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	67 667 285.86
007-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						
43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	1 288 161 429.00
007-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43015144-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство магистрального водопровода и внутриквартальных сетей мкр. Курсай г.Шымкент (2 этап)	Работа	1	2 399 577 710.54	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	297 121 129.68

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.