типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-34 до здания корпуса университета им.Коркыт ата №1 и №6,7 в г.Кызылорда**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
				50	10.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	624 151 223,75	557 277 878,35							66 873 345,40	624 151 223,75
Акт приемки выполненных работ № 5	53 762 293,29	48 002 047,58							5 760 245,71	53 762 293,29
Акт приемки выполненных работ № 6	8 652 829,09	7 725 740,26							927 088,83	8 652 829,09
Итого к оплате	62 415 122,38	55 727 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 334,54	62 415 122,38

Итого к оплате за ноябрь: Шестьдесят два миллиона четыреста пятнадцать тысяч сто двадцать два тенге, 38 тиын

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Руководитель Исмагулов Б.А.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайулы Е.
БИН 060840008183

Технический надзор: ТОО "ARTERIA"

Инженер-эксперт Турмаханов А.А.
БИН 160340010772

Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер-эксперт Туралиев А.М.
БИН 090940009190

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-34 до здания корпуса университета им.Коркыт ата №1 и №6,7 в г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети, строительная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **10.05.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5

за **ноябрь месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопроводы									
1	16	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией		0,529	181102,50	0,00	95803,00	0,00	34715,00	51314,00	158886,00
				км трубопровод		115478,24	0,00	61088,00	0,00		11769,00	
2	17	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		0,89	128003,91	0,00	113923,00	0,00	25830,00	73998,00	202955,00
				км трубопровод		98981,35	0,00	88093,00	0,00		15034,00	
3	18	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,53	115618,49	0,00	61278,00	0,00	8818,00	44066,00	113772,00
				км трубопровод		98981,35	0,00	52460,00	0,00		8428,00	
4	19	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,882	89724,69	0,00	79137,00	0,00	6386,00	61111,00	151468,00
				км трубопровод		82484,46	0,00	72751,00	0,00		11220,00	
5	20	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,076	86568,72	0,00	6579,00	0,00	310,00	5266,00	12792,00
				км трубопровод		82484,46	0,00	6269,00	0,00		948,00	
6	21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,136	84302,22	0,00	11465,00	0,00	247,00	9423,00	22559,00
				км трубопровод		82484,46	0,00	11218,00	0,00		1671,00	
7	22	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое		0,3	836852,01	761857,46	251055,63	228557,21	1648,96	52866,64	328236,07
				км трубопровод		69498,00	140290,47	20849,36	42087,15		24313,80	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					619240,63	228557,21	77954,96	298044,64	990668,07
								312728,36	42087,15	0,00	73383,80	
			Раздел 2: Арматуры и детали тепловых камер									

8	84	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	25485,00		50970,00		50970,00		55048,00
											4078,00	
9	86	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	6	17163,00		102978,00		102978,00		111216,00
											8238,00	
10	144	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10	1910,53	98,10	19105,20	981,20	15958,80	2131,60	22936,00
						216,54	37,23	2165,60	372,40		1699,20	
11	145	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	10	339,00	5,41	3390,00	54,00	3031,60	276,00	3959,20
						30,44	2,40	304,40	24,00		293,20	
12	146	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	0,7	8819,42	4,45	6173,60	2,80	3177,20	2515,60	9384,40
						4276,03	1,91	2993,20	1,20		695,20	
			Итого по разделу 2: Арматуры и детали тепловых камер					182616,80	1038,00	176115,60	4923,20	202543,60
								5463,20	397,60	0,00	15003,60	
			Раздел 3: Демонтаж трубопроводов									
13	164	1124-0101-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Демонтаж	км трубопровод	0,517	2120314,65	1002950,11	1096203,00	518525,00		595700,00	1827255,00
						1117364,54	254330,85	577677,00	131489,00		135352,00	
14	167	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровод	0,29659	1023852,63	434526,44	303664,36	128876,11		174322,63	516226,05
						589326,19	110383,30	174788,25	32738,43		38239,06	
			Итого по разделу 3: Демонтаж трубопроводов					1399867,36	647401,11	0,00	770022,63	2343481,05
								752465,25	164227,43	0,00	173591,06	
			Раздел 4: Вскрытие и автомобильных дорог									
15	184	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	39,04	6973,59	1432,86	272249,28	55939,09	208338,02	17993,52	313462,62
						204,20	344,50	7972,16	13449,20		23219,82	
16	185	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,139	191609,15	2972,89	26634,04	413,73	26220,31	154,54	28931,63
						0,00	1326,72	0,00	184,79		2143,05	
17	186	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	156	2569,73	230,64	400877,53	35979,64	359869,95	8782,55	442432,33
						32,23	34,79	5027,94	5427,33		32772,25	
18	187	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		156	1127,61	0,09	175907,56	13,88	174127,04	1483,23	191581,89

				$м^2$ покрытия		11,32	0,00	1765,82	0,00		14191,10	
19	188	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0408	191609,15	2972,89	7817,28	120,77	7696,51	45,70	8492,12
						0,00	1326,72	0,00	53,86		629,14	
20	189	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	156	2732,21	241,88	426224,67	37734,04	383463,52	8670,66	469686,60
						32,23	33,94	5027,94	5295,02		34791,27	
21	190	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	159,65	6973,59	1432,86	1113334,00	228756,00	851977,00	73584,00	1281871,00
						204,20	344,50	32601,00	54999,00		94953,00	
22	191	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2	191609,15	2972,89	38322,00	594,00	37727,00	223,00	41629,00
						0,00	1326,72	0,00	265,00		3084,00	
23	192	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	638,6	2732,21	241,88	1744789,00	154464,00	1569743,00	35493,00	1922703,00
						32,23	33,94	20582,00	21674,00		142421,00	
24	193	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162	2847,41	43,15	461280,00	6990,00	276481,00	151734,00	662055,00
						1097,59	17,45	177810,00	2827,00		49041,00	
25	194	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,29	76631,00		558640,00		558640,00		603331,00
											44691,00	
26	195	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	461	867,93	20,53	400116,00	9465,00	133944,00	217564,00	667095,00
						556,85	4,98	256708,00	2296,00		49415,00	
27	196	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	461	367,15	216,35	169256,00	99738,00	31459,00	52277,00	239254,00
						82,56	52,44	38060,00	24175,00		17721,00	
28	216	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	38	867,93	20,53	32981,00	780,00	11041,00	17934,00	54988,00
						556,85	4,98	21160,00	189,00		4073,00	
29	217	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	38	367,15	216,35	13952,00	8222,00	2593,00	4309,00	19722,00
						82,56	52,44	3137,00	1993,00		1461,00	
			Итого по разделу 4: Вскрытие и автомобильных дорог					5842380,36	639210,16	4633320,35	590248,20	6947235,19
								569851,86	132828,20	0,00	514606,63	
			Раздел 5: Строительная часть									
30	280	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	68,544	56593,54	7343,58	3879147,75	503358,00	1789169,25	1496353,50	5805541,50
						23147,47	2841,28	1586620,50	194752,50		430040,25	
31	281	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		33,756	16827,74	3711,96	568037,25	125301,00	241455,00	204582,75	834429,75

				$м^3$ сборных конструкций		5962,83	1252,22	201281,25	42270,00		61809,75	
32	282	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	26,664	76662,00		2044115,25		2044115,25		2207644,50
											163529,25	
33	283	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,416	52522,00		74371,50		74371,50		80321,25
											5949,75	
34	284	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,676	83387,00		473304,75		473304,75		511169,25
											37864,50	
35	352	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	83,683676	112,56	3,09	9419,00	259,00	3996,00	4365,00	14887,00
						61,72	0,37	5165,00	31,00		1103,00	
36	353	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	83,683676	94,27	2,25	7889,00	188,00	4680,00	2563,00	11288,00
						36,09	0,37	3020,00	31,00		836,00	
37	360	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная, бетон В10. Устройство	$м^3$	14	24951,98	1611,12	349327,48	22555,55	301440,74	25358,67	404661,19
						1809,38	346,96	25331,19	4857,48		29975,04	
38	361	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	212,004	40480,70	2335,57	8582070,11	495149,96	6474037,99	1447028,81	10831425,60
						7607,79	517,78	1612882,16	109771,59		802326,68	
39	362	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,731754	1066725,38	1908,98	780580,50	1396,50	753436,00	22127,50	866924,50
						35186,40	812,07	25748,00	594,00		64216,50	
40	363	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С1,С2)	т	9,99646	331233,00		3311157,49		3311157,49		3576049,91
											264892,42	
41	364	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	15,23262	329247,00		5015294,51		5015294,51		5416517,93
											401223,42	
42	365	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	336,04038	1184,12	27,97	397911,95	9399,12	254251,64	113860,83	552715,65
						399,54	3,83	134261,80	1287,30		40942,87	
43	467	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	48,49224	53,62	53,62	2600,17	2600,16		628,00	3486,67
						0,00	15,42	0,00	747,83		258,50	
44	468	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,49976	1242,92	0,00	1864,00	0,00		1565,83	3704,16
						1242,92	0,00	1864,00	0,00		274,33	
45	469	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	48,49224	235,38	114,19	11414,17	5537,33		6982,83	19868,67
						121,19	50,24	5876,83	2436,33		1471,67	

46	474	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,8	19376,15	10040,74	34877,00	18073,34	1460,17	18630,17	57787,67
						8524,22	3797,36	15343,67	6835,17		4280,50	
47	475	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,64	76662,00		125725,67		125725,67		135783,67
											10058,00	
48	476	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6870,00		54960,00		54960,00		59356,83
											4396,83	
49	477	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	$м^3$ конструкции	0,962	13431,17	3569,23	12920,72	3433,61	4915,68	4861,76	19205,11
						4752,00	1264,41	4571,42	1216,44		1422,63	
50	478	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Балки лотков канала Б4,Б2,Б7	$м^3$	0,962	52235,00		50250,06		50250,06		54270,02
											4019,96	
51	479	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$	14,44	2047,74	86,40	29569,33	1247,66	9827,50	16407,00	49654,50
						1280,77	71,87	18494,33	1037,83		3678,17	
52	480	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022	Защитный слой. Устройство	$м^3$	0,722	28129,96	1740,40	20309,83	1256,50	17931,50	1178,50	23207,33
						1553,59	389,64	1121,67	281,33		1719,00	
53	481	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка	шт.	4	3162,62	621,46	12650,50	2485,83	1397,00	8212,83	22532,33
						2191,90	252,38	8767,67	1009,50		1669,00	
54	482	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	54902,00		219608,00		219608,00		237176,67
											17568,67	
		1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной									
55	483	РСНБ РК 2022	поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	50,049999	1184,12	27,97	59265,28	1399,96	37868,34	16958,37	82321,70
						399,54	3,83	19996,99	191,67		6098,05	
56	484	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	29	785,00		22765,00		22765,00		24586,27
											1821,27	
57	485	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,44	37502,10	857,12	16501,00	377,00	13322,00	2476,00	20495,00
						6368,54	331,20	2802,00	146,00		1518,00	
58	486	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0156	329247,00		5136,00		5136,00		5547,00
											411,00	
59	487	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005222	376202,00		1965,00		1965,00		2122,00
											157,00	
60	488	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг (Зд1). Установка	т	0,03332	1116749,54	1908,98	37210,00	64,00	33746,00	2879,00	43296,00
						102040,56	812,07	3400,00	27,00		3207,00	
			Итого по разделу 5: Строительная часть					26212218,27	1194082,54	21341588,04	3397020,35	31977977,63

								3676548,48	367523,97	0,00	2368739,01	
			ИТОГО					34256323,42	2710289,02	26228978,95	5060259,02	42461906,54
								5317057,15	707064,35	0,00	3145324,10	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				1,04%		441603,83			
			Итого с временными									42903510,37
			Зимние удорожания				0,67%		287453,52			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						2774201,26			
			Итого с зимними удорожаниями									45965165,15
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		863819,28			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46828984,43
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079					50528474,19
			Коэффициент к договорной цене				0,95					48002047,58
			НДС				12 %		5760245,71			
			Итого по акту с НДС									53762293,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)

Отдел развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО, БИН 070140002001

Руководитель _____ **Кудабекова К.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ARTERIA", БИН 160340010772

Эксперт технического надзора: _____ **Турмаханов А.А.**
М.П.

Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО:

Координатор _____ **Мамбетияров Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", БИН 090240009190
Инженер-эксперт _____ **Турдиев А.М.**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-34 до здания корпуса университета им.Коркыт ата №1 и №6,7 в г.Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **СОДК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 50** от **10.05.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

за **ноябрь месяц 2023 года**

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	13	54885,61	15,62	713513,00	203,00	707439,00	4986,00	775979,00
						451,61	4,98	5871,00	65,00		57480,00	
2	2	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	9	99207,26	930,17	892865,00	8371,00	848889,00	33085,00	1000026,00
						3956,04	420,26	35604,00	3782,00		74076,00	
3	3	1124-0108-0504 РСНБ РК 2022	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	22	998,83	0,85	21974,00	18,00	316,00	18184,00	43371,00
						983,60	0,38	21639,00	8,00		3213,00	
4	4	245-403-0209 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	13	27571,00		358423,00		358423,00		387097,00
											28674,00	
5	5	245-403-0208 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-16	шт.	5	20759,00		103795,00		103795,00		112099,00
											8304,00	
6	6	245-403-0205 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-14	шт.	2	13371,00		26742,00		26742,00		28881,00
											2139,00	

7	7	245-403-0207 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	2	36598,00		73196,00		73196,00		79052,00
											5856,00	
8	8	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	3094,30	0,00	6189,00	0,00	100,00	5114,00	12207,00
						3044,28	0,00	6089,00	0,00		904,00	
9	9	Прайс	Автономный детектор сопротивления АДС-204	комп.	2	497586,00		1007114,00				1007114,00
										995172,00		
10	10	Прайс	Рефлектометр РЕЙС-105М	комп.	2	735357,14		1488363,00				1488363,00
										1470714,00		
11	11	252-201-0748 РСНБ РК 2022	ПКУ 1	шт.	2	8836,00		17672,00		17672,00		19086,00
											1414,00	
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	970	425,31	180,18	412551,00	174775,00	55581,00	205970,00	668001,00
						187,83	64,95	182195,00	63002,00		49480,00	
13	13	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,97	502556,00		487479,00		487479,00		526477,00
											38998,00	
14	14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	970	483,65	17,38	469141,00	16858,00	64117,00	330149,00	863232,00
						400,17	5,02	388165,00	4869,00		63942,00	
15	15	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	970	26,00		25220,00		25220,00		27238,00
											2018,00	
16	16	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-254	шт.	150	65,00		9750,00		9750,00		10530,00
											780,00	
17	17	231-102-0302 РСНБ РК 2022	Втулка	шт.	80	130,00		10400,00		10400,00		11232,00
											832,00	
18	18	252-201-0545 РСНБ РК 2022	Держатель провода	10 шт.	9	222,00		1998,00		1998,00		2158,00
											160,00	
			ИТОГО					6126385,00	200225,00	2791117,00	597488,00	7062143,00
								639563,00	71726,00	2495477,00	338270,00	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							2495477	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				**1,04%**		**47493,33**			
			Итого с временными									**7109636,33**
			Зимние удорожания				**0,67%**		**30914,87**			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**303487,03**			
			Итого с зимними удорожаниями									**7444038,23**

			Непредвиденные работы и затраты				2 %		92901,48			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7536939,71
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079					8132357,95
			Коэффициент к договорной цене				0,95					7725740,26
			НДС				12 %		927088,83			
			Итого по акту с НДС									8652829,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Отдел развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО, БИН 070140002001

Руководитель _____ **Кудабекова К.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ARTERIA", БИН 160340010772

Эксперт технического надзора: _____ **Турмаханов А.А..**

М.П.

Главный специалист отдела развития тепловой инфраструктуры и коммунального хозяйства УЭ и ЖКХ КО:

Координатор _____ **Мамбетияров Н.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг", БИН 090940009190

Инженер-эксперт _____ **Тураниев А.М.**

М.П.