Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы".Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197., тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №240083/00 от 15.10.2024г. (проект Улкен)

Номер документа	Дата составления
128	11.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр.Абая, с благоустройством прилегающей территории			усл	1	146 394 046,40	146 394 046,40	15 685 076,40
				Итого	1	x	146 394 046,40	15 685 076,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.12.2024

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Объект: Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050240003614	940140001393			240083/00	15.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	из них:			НДС	всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории	**130 708 970,00**	130 708 970,00	130 708 970,00				15 685 076,40	**146 394 046,40**

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Гайсин М.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор:
Директор
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Абжанов Ж.Е.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SG&Dakon"
Кенесова М.Е.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Подрядчик:
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : 01-01 Подготовительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №240083/00 от 15.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

за Декабрь 2024 (месяц, год) на 01-01-01 Демонтажные и подготовительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Гидромеханическое оборудование										
1	35	1322-0201-0103 РСНБ РК 2022	Демонтаж.Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,5 т.										
				комплект	141	481 562,0		67 900 242,0				67 900 242,00	
2	36	1139-0101-0201 РСНБ РК 2022	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Демонтаж										
				т конструкций	22,08419	690 459,0		15 248 227,74				15 248 227,74	
3	37	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка										
				т	22,08419	1 310,0		28 930,29				28 930,29	
4	38	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км										
				т·км	726,25345	52,0		37 765,1794				37 765,18	
			Итого по разделу 5: Гидромеханическое оборудование					83 215 165				83 215 165,21	
			ИТОГО по акту					83 215 165				83 215 165,21	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				4 743 264,42	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									87 958 429,63	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				4 397 921,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				1 759 168,59	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94 115 519,70	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				9 411 551,97	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				22 587 724,73	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				18 823 103,94	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				28 234 655,91	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				15 058 483,15	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									9 935 775,41	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									24 281 804,08	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									20 600 004,95	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									31 456 230,15	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									17 079 331,59	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									103 353 146,19	
			НДС (12%)					12%				12 402 377,55	
			Итого с НДС									115 755 523,74	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Вр.и.о. руководителя
_____ Гайсин М.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

И.о. руководителя отдела управления водными ресурсами
_____ Киптагаев Д.Е.
Главный специалист отдела управления водными ресурсами
_____ Абысанов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
_____ Кошкарбаев М. И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
Директор ТОО "SG&Dakon"
Инженер-эксперт
_____ Козыбаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 151 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____ Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи
Руководитель проекта
_____ Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы", БИН 050240003614**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт", Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, БИН/ИИН 940140001393**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр. Абая, с благоустройством прилегающей территории**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Гидротехнические решения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240083/00 от 15.10.2024г.**

Акт выполненных работ №2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Гидротехнические решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Участок 1										
1	74	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом**		484	11 319,0		5 478 396,0				5 478 396,00	
				м² поверхности									
			Итого по разделу 1: Участок 1					5 478 396				5 478 396,00	
			Раздел 2: Участок 2										
2	175	1106-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом**		1 461,9	11 319,0		16 547 246,0				16 547 246,00	
				м² поверхности									
			Итого по разделу 2: Участок 2					16 547 246				16 547 246,00	
			ИТОГО по акту					22 025 642				22 025 642,00	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил А, п 8.1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)					5,7%				1 255 461,59	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**23 281 103,59**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)					5%				1 164 055,18	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4а)			Непредвиденные работы и затраты (2%)					2%				465 622,07	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 910 780,85**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %					10%				2 491 078,08	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %					24%				5 978 587,40	
			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %					20%				4 982 156,17	
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %					30%				7 473 234,25	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %					16%				3 985 724,94	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)										
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,0557									2 629 831,13	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 24 %, к - 1,075									6 426 981,46	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на I квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0944									5 452 471,71	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,1141									8 325 930,28	
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 16 %, к - 1,1342									4 520 609,22	
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**27 355 823,81**	
			НДС (12%)					12%				3 282 698,86	
			Итого с НДС									**30 638 522,66**	

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
Вр.ио. руководителя
Гайсин М.М.
Должность, подпись, расшифровка подписи

И.о. руководителя отдела управления водными ресурсами
Каптагаев Д.Е.
Главный специалист отдела управления водными ресурсами
Абыканов Ж.Т.

Принял (Технический надзор):
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"
Инженер-эксперт
Конкарбаев М. И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №01/24 от 14.11.2024г.

Принял (Авторский надзор):
Директор ТОО "SG&Dakon"
Инженер-эксперт
Козыбаков С.К.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 151 от 12.11.2024г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К.Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи
Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-940140001393-20241218-88800151
2. **Дата выписки** 18.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 11.12.2024
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940140001393
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"
7.1 ☐ **Доля участия**
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ84070G000146N01264
14. БИК KKMFKZ2A
15. Наименование банка РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
17.1 ☐ **Доля участия**
18. Адрес места нахождения
Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр.Абая, с благоустройством прилегающей территории
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 940140001393
25.2 Наименование Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050240003614
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"
26.3 Адрес доставки Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, Площадь Республики, дом 4
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №240083/00
27.4 дата 15.10.2024
27.5 Учетный номер
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 128
32.2 дата 11.12.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Реконструкция русла реки Улкен Алматы от отстойника №1 до пр.Абая, с благоустройством прилегающей территории				1			130 708 970	130 708 970		0	130 708 970	12%	15 685 076,4	146 394 046,4			1		
				Всего по счету						**130 708 970**			**130 708 970**		**15 685 076,4**	**146 394 046,4**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

7jl8vlPK3JTYvdm7YyN46RXrUFjBlV1LSVx3qtlfkf/uxJLzE+5jcNEOxJ5SPjmwiJuuy0FpFJkQEjyuJHo6bvBYqtXmuYvmni77DnOdZ5RW59vCELxkR/4rReu+B86KnDVoDJZRvCMFL/P0BQ3kqmn2OOseq16dO7fiNqYez4=

Асылханова Гульзия Айдарбековна