#ID21682029 №011240001633/230099/03

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-04-26 № 17-АН қосымша келісім

Алматы қ. №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, сенімхат № 2024-01 от 01.02.24 г. негізінде әрекет ететін, Өндіріс директоры Исмагулова Динара Кенжехановна тұлғасындағы "Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2023-04-26 № 17-АН Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 011240001633
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2620814
Басшысы Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич

Өнім беруші:
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 61, 2
БСН/ЖСН 020540002186
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6096502F0009003471
"ForteBank" АҚ
Тел.: (727) 385-85-73, 777-715-44-22, info@stroytex.kz
Өндіріс директоры Исмагулова Динара Кенжехановна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ратушный көшесі, 131-үй мекенжайы бойынша «№ 112 жалпы білім беретін мектеп» КММ ғимаратына жапсаржай салу» Авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ратушный көшесі, 131-үй мекенжайы бойынша «№ 112 жалпы білім беретін мектеп» КММ ғимаратына жапсаржай салу» Авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	22 882 905.92	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	Алматы қ., Жетісу ауданы Ратушный көшесі, 131-үй (1)	0	0.00
	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ратушный көшесі, 131-үй мекенжайы бойынша «№ 112 жалпы білім беретін мектеп» КММ ғимаратына жапсаржай салу» Авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	22 882 905.92	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	Алматы қ., Жетісу ауданы Ратушный көшесі, 131-үй (1)	0	17 882 905.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Ратушный көшесі, 131-үй мекенжайы бойынша «№ 112 жалпы білім беретін мектеп» КММ ғимаратына жапсаржай салу» Авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	22 882 905.92	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	құрылыс жұмыстарының басталғаны туралы талон алған сәттен бастап 14 ай	Алматы қ., Жетісу ауданы Ратушный көшесі, 131-үй (1)	0	5 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 17-АН от 2023-04-26

г.Алматы №3

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор по производству Исмагулова Динара Кенжехановна, действующий на основании доверенности № 2024-01 от 01.02.24 , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 17-АН от 2023-04-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2620814
Руководитель Шабдарбаев Алмас Тынышбаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"
область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 61, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540002186
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6096502F0009003471
АО "ForteBank"
Тел.: (727) 385-85-73, 777-715-44-22, info@stroytex.kz
директор по производству Исмагулова Динара Кенжехановна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом «Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы»						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом «Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы»	Одна услуга	1	22 882 905.92	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	г.Алматы, Жетысуский район ул. Ратушного, д.131 (1)	0	0.00
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом «Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы»	Одна услуга	1	22 882 905.92	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	г.Алматы, Жетысуский район ул. Ратушного, д.131 (1)	0	17 882 905.92
	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Авторский надзор за ходом «Строительство пристройки к зданию КГУ «Общеобразовательная школа № 112», по адресу: ул. Ратушного, д.131, Жетысуский район, города Алматы»	Одна услуга	1	22 882 905.92	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	14 месяцев с момента получения талона о начале строительных работ	г.Алматы, Жетысуский район ул. Ратушного, д.131 (1)	0	5 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.