Көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартқа

2024-08-27 № 090140000306/241078/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №090140000306/241078/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Сенім хат 17.01.2024 жыл №03-2/388 негізінде әрекет ететін, ҚазАвтоЖол ҰК АҚ"Ақтөбе облыстық филиал директоры Данағұл Айбол Данағұлұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы тұлғасындағы "Жана Консалтинг ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-08-27 № 090140000306/241078/00 Көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және 343 тармағының 13 тармақшасы сәйкес жасасқан шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындаудың болжамды құны немесе қамтамасыз ету өзгеріссіз қалған жағдайда қаржыландыру жылдар бойынша өзгерген жағдайда жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кейіннен сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға қызмет көрсету көлемі қысқартылды және тиісті өзгерістер енгізіледі. (немесе қаржы жылынан асатын сатып алуларда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болса), сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Негізгі шарттың 2-тармағына келесідей өзгерістер енгізілсін: Шарттың жалпы сомасы 76 599 846,29 теңге, соның ішінде: 2024 жылы - 0,00 теңге, 2025 жылы - 76 599 846,29 теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Маресьева 89,
Грузополучатель:Актюбинский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол" БИН 130941002882: ИИК KZ3296515F0007686744 АО" ForteBank " в г.Актобе, БИК: IRTYKZKA
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7132) 54-59-32: 54-75-09
ҚазАвтоЖол ҰК АҚ"Ақтөбе облыстық филиал директоры Данағұл Айбол Данағұлұлы

Өнім беруші:
"Жана Консалтинг ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Бисен Жумагалиев, 15/3
БСН/ЖСН 090140000871
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ49965F010000414258
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87112250535
Директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12582380-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025 қаржылық жыл												
70802869-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	А-22 "Қарабұтақ - Комсомольское -Денисовка - Рудный - Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 96-136 шақырымына орташа жөндеу жобасының техникалық қадағалау жөніндегі қызметтері	Бір қызмет	1	76 599 846.29	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	76 599 846.29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024 қаржылық жыл												
70802869-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер	А-22 "Қарабұтақ - Комсомольское -Денисовка - Рудный - Қостанай" республикалық маңызы бар автомобиль жолы 96-136 шақырымына орташа жөндеу жобасының техникалық қадағалау жөніндегі қызметтері	Бір қызмет	1	76 599 846.29	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	шарт жасалған күннен бастап объектілерді пайдалануға бергенге дейін	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках услуг

№ 090140000306/241078/00 от 2024-08-27

Актюбинская область №090140000306/241078/01

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Актюбинского областного филиала АО НК "ҚазАвтоЖол" Данағұл Айбол Данағұлұлы, действующий на основании Доверенность №03-2/388 от 17 января 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках услуг № 090140000306/241078/00 от 2024-08-27 (далее – Договор), в соответствии с пп. 13 п.343 Правил внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, осуществляется в части изменения сроков исполнения договора о закупках работ или услуг в случае изменения финансирования по годам при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию (либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, превышающих финансовый год), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2 основного договора изложить в следующей редакции: Общая сумма договора составляет 76 599 846,29 тенге, в том числе: 0,00 тенге в 2024 году, 76 599 846,29 тенге в 2025 году.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Маресьева 89,
Грузополучатель:Актюбинский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол" БИН 130941002882: ИИК KZ3296515F0007686744 АО" ForteBank " в г.Актобе, БИК: IRTYKZKA
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7132) 54-59-32: 54-75-09
Директор Актюбинского областного филиала АО НК "ҚазАвтоЖол" Данағұл Айбол Данағұлұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Консалтинг ЛТД"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Бисен Жумагалиев, 15/3
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140000871
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ49965F010000414258
АО "ForteBank"
Тел.: 87112250535
Директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12582380-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2025												
70802869-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 96-136	Одна услуга	1	76 599 846.29	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	76 599 846.29
Финансовый год 2024												
70802869-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности	Услуги по техническому надзору по объекту Средний ремонт автомобильной дороги А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 96-136	Одна услуга	1	76 599 846.29	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	со дня заключения договора до ввода объектов в эксплуатацию	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.