#ID21697299 №050240007370/240099/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-12 № 81 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ризаханов Бейбит Болатович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директор Каипкожин Асхат Каныбекович тұлғасындағы "Актив-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-12 № 81 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 004-032-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» составляет 296 778 545,07 (двести девяносто шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок пять тенге 07 тиын) в том числе НДС
2) Сумма договора на 2025 год по программе 004-032-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» составляет 336 140 043,76 (триста тридцать шесть миллионов сто сорок тысяч сорок три тенге 76 тиын) в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 31 декабря 2024 года» заменить на слова «до 31 марта 2025 года»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152465956
Басшысы Ризаханов Бейбит Болатович

Өнім беруші:
"Актив-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БСН/ЖСН 990940000105
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ478562203107729269
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77057354563
директор Каипкожин Асхат Каныбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12537857-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Наружные инженерные сети и благоустройство (6 пусковой комплекс)						
70293237-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО Петропавл қаласында Заводская – Жамбыл өтпе жолы – Крепостная – Әуезов көшелерінің шекараларында Копай тұрғын ықшам ауданын салу. Сыртқы инженерлік желілер және абаттандыру (6-іске қосу кешені)»	Жұмыс	1	632 918 588.83	в течении 4-х месяцев со дня получения уведомления в Гаске	до 31 марта 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	296 778 545.07

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70293237-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«СҚО Петропавл қаласында Заводская – Жамбыл өтпе жолы – Крепостная – Әуезов көшелерінің шекараларында Копай тұрғын ықшам ауданын салу. Сыртқы инженерлік желілер және абаттандыру (6-іске қосу кешені)»	Жұмыс	1	632 918 588.83	в течении 4-х месяцев со дня получения уведомления в Гаске	до 31 марта 2025 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	336 140 043.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 81 от 2024-07-12

Северо-Казахстанская область №1

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Каипкожин Асхат Каныбекович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 81 от 2024-07-12 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 004-032-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» составляет 296 778 545,07 (двести девяносто шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок пять тенге 07 тиын) в том числе НДС
2) Сумма договора на 2025 год по программе 004-032-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» «За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» составляет 336 140 043,76 (триста тридцать шесть миллионов сто сорок тысяч сорок три тенге 76 тиын) в том числе НДС
3) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в приложение №1 Договора слова «до 31 декабря 2024 года» заменить на слова «до 31 марта 2025 года»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152465956
Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990940000105
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ478562203107729269
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77057354563
директор Каипкожин Асхат Каныбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12537857-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Наружные инженерные сети и благоустройство (6 пусковой комплекс)						
70293237-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	"Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Наружные инженерные сети и благоустройство (6 пусковой комплекс)"	Работа	1	632 918 588.83	в течении 4-х месяцев со дня получения уведомления в Гаске	до 31 марта 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	296 778 545.07
70293237-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	"Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская-проезд Жамбыла-Крепостная-Ауэзова в г. Петропавловске СКО. Наружные инженерные сети и благоустройство (6 пусковой комплекс)"	Работа	1	632 918 588.83	в течении 4-х месяцев со дня получения уведомления в Гаске	до 31 марта 2025 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	336 140 043.76

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.