Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-12-02 № 2021/138 қосымша келісім

Астана қ. №6 2024-12-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Купешов Нурлан Маратович тұлғасындағы "Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Басшасы Ковехов Владимир Валерьевич тұлғасындағы "Алматыпроектэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 48-тармақша тиісті авторлардың күрделі құрылыс объектілерінің жобалау құжаттамасын әзірлеуді авторлық қадағалау, күрделі құрылыс объектілерінің құрылысын, оларды реконструкциялау мен күрделі жөндеуді авторлық қадағалау бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуы; және 2021-12-02 № 2021/138 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2.2-тармағы баяндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында шарт 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2021 жылға 0.00 (нөл теңге нөл тиын); 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2022 жылға 0,0 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу энергетикалық жүйені дамыту, 011 кіші бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2023 жылға 0,0 (нөл теңге нөл тиын), оның ішінде ҚҚС. 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 011 кіші бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2024 жылға 5704470.40 (бес миллион жеті жүз төрт мың төрт жүз жетпіс теңге 40 тиын) оның ішінде ҚҚС

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
БСН 240140008344
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172556944
Басшысы Купешов Нурлан Маратович

2024-12-31 11:08:36
Купешов Нурлан Маратович
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Өнім беруші:
"Алматыпроектэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, Джангильдина, 19
БСН/ЖСН 061040012086
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ36998BTB0000947225
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87172533878, 53-38-18
Басшасы Ковехов Владимир Валерьевич

2024-12-31 11:31:12
Ковехов Владимир Валерьевич
"Алматыпроектэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыпроектэнергострой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						110 кВ ЭБЖ-мен "Қазбек" 110/20 кВ жабық ҚС салу " объектісі құрылысының барысын авторлық қадағалау жөніндегі қызметтер						
	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"110 кВ ЭБЖ бар 110/20 кВ жабық "Қазбек" салу" объектсінің құрылыс барысына авторлық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	5 704 470.40	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
012-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						110 кВ ЭБЖ-мен "Қазбек" 110/20 кВ жабық ҚС салу " объектісі құрылысының барысын авторлық қадағалау жөніндегі қызметтер						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"110 кВ ЭБЖ бар 110/20 кВ жабық "Қазбек" салу" объектсінің құрылыс барысына авторлық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	5 704 470.40	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау												
	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"110 кВ ЭБЖ бар 110/20 кВ жабық "Қазбек" салу" объектсінің құрылыс барысына авторлық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	5 704 470.40	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"110 кВ ЭБЖ бар 110/20 кВ жабық "Қазбек" салу" объектсінің құрылыс барысына авторлық бақылау бойынша қызметтер	Бір қызмет	1	5 704 470.40	2024 жылдың 31 желтоқсан	2024 жылдың 31 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	5 704 470.40

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 2021/138 от 2021-12-02

г.Астана №6 2024-12-31

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Купешов Нурлан Маратович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыпроектэнергострой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Ковехов Владимир Валерьевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами; и Договора о государственных закупках услуг № 2021/138 от 2021-12-02 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2.2 Договора изложить: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын); по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0,0 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0,0 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС. по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 5704470.40 (пять миллионов семьсот четыре тысячи четыреста семьдесят тенге 40 тиын) в том числе НДС

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики города Астаны"
г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11
БИН 240140008344
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172556944
Руководитель Купешов Нурлан Маратович

2024-12-31 11:08:36
Купешов Нурлан Маратович
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматыпроектэнергострой"
г.Нур-Султан, Джангильдина, 19
БИН/ИИН/ИНН/УНП 061040012086
БИК TSESKZKA
ИИК KZ36998BTB0000947225
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87172533878, 53-38-18
Генеральный директор Ковехов Владимир Валерьевич

2024-12-31 11:31:12
Ковехов Владимир Валерьевич
"Алматыпроектэнергострой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыпроектэнергострой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"						
	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"	Одна услуга	1	5 704 470.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
012-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"						
	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"	Одна услуга	1	5 704 470.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"	Одна услуга	1	5 704 470.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому надзору за ходом строительства объекта ""Строительство закрытой ПС 110/20 кВ "Казбек" с ЛЭП 110 кВ"	Одна услуга	1	5 704 470.40	31 декабря 2024 года	31 декабря 2024 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	5 704 470.40

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21695004 №130740015861/210184/06

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21695004

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21695004

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.