Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-07-10 № 340/07/24 қосымша келісім

Алматы облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы тұлғасындағы "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Тулкибаев Намазтай Секенович тұлғасындағы "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-07-10 № 340/07/24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Міндеттемелерді 2024 жылдан 2025 жылға ауыстыру 13 793 149 теңге 30 тиын мөлшерінде

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4 БСН 060140013977 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: +77751685960 Басшысы Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы	Өнім беруші: "ТУНАС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61 БСН/ЖСН 971040000250 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ728560000005084989 "Банк ЦентрКредит" АҚ Тел.: 87017420936 Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12517750-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	5 911 349.71

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	104 708 449.29
139--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары						
70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	77 066 000.01
70519624-КРБС1	"Алматы облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Алматы облысы Балқаш ауданының Көкжиде ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт салу» (байластыру). (Сыртқы инженерлік желілерсіз) нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	187 685 799.01	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	МСҚББ-нан ҚМЖ-ға рұқсат алғаннан кейін 4 ай	Алматы облысы, Балқаш ауданы, Көкжиде а. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 340/07/24 от 2024-07-10

Алматинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Тулкибаев Намазтай Секенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 340/07/24 от 2024-07-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Перенос обязательств с 2024 года на 2025 год в размере 13 793 149 тенге 30 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77751685960
Руководитель Құрманғалиев Мұхамедғаріп Ниязұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС"
Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, АБАЙ, 61
БИН/ИИН/ИНН/УНП 971040000250
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ728560000005084989
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87017420936
Директор Тулкибаев Намазтай Секенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12517750-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	5 911 349.71
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	104 708 449.29
139--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	77 066 000.01
70519624-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Кокжиде Балхашского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	Работа	1	187 685 799.01	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	После получения разрешения на СМР от УГАСК 4 месяцев	Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.