Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-14 № 2021/54 қосымша келісім

Астана қ. №10 2024-12-31

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Купешов Нурлан Маратович тұлғасындағы "Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Сауранбаев Акжол Нартаевич тұлғасындағы "Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-14 № 2021/54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 3.2-тармағы баяндалсын: Қазынашылықтың аумақтық органында шарт 012 жылу энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту - 2021 жылға 36 200 000.00 (отыз алты миллион екі жүз мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС бойынша тіркелуге тиіс; 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2022 жылға 16 529 544.24 (он алты миллион бес жүз жиырма тоғыз мың бес жүз қырық төрт теңге 24 тиын), оның ішінде ҚҚС, 012 Жылу энергетикасы жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша. 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2023 жылға 52 000 000,0 (елу екі миллион теңге 0 тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 бюджеттік бағдарлама бойынша жылу-энергетикалық жүйені дамыту, 015 кіші бағдарлама бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2024 жылға 0,0 (0 теңге 0 тиын) оның ішінде ҚҚС; 012 жылу энергетикалық жүйені дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 015 кіші бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 431 ерекшелігі бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді қайта жаңарту-2025 жылға 7 142 202.49 (жеті миллион жүз қырық екі мың екі жүз екі) теңге 49 тиын оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БСН 240140008344
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ22070102KSN6201000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87172556944
Басшысы Купешов Нурлан Маратович

2024-12-31 17:58:26
Купешов Нурлан Маратович
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Өнім беруші:
"Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58
БСН/ЖСН 930240000169
БСК ATYNKZKA
ЖСК KZ139491100006139088
«Altyn Bank» Акционерлік қоғамы (China Citic Bank Corporation Limited Еншілес банкі)
Тел.: +7 727 355-18-88
Басшысы Сауранбаев Акжол Нартаевич

2024-12-31 18:00:19
Сауранбаев Акжол Нартаевич
"Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5310395-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары						
40437675-ОК1	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2025 жылдың 30 желтоқсан	2025 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	36 200 000.00
40437675-ОК1	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2025 жылдың 30 желтоқсан	2025 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	16 529 544.24
40437675-ОК1	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2025 жылдың 30 желтоқсан	2025 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	52 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау												
40437675-ОК1	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2025 жылдың 30 желтоқсан	2025 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	0.00
40437675-ОК1	"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу/түзету/есептеу/жасау бойынша жұмыстар	Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу/есептеу/құру бойынша жұмыстар	"110/20 кВ "Арай" ҚС салу" жобалық-сметалық құжаттамасын дайындау бойынша жұмыстары	Жұмыс	1	111 871 746.73	2025 жылдың 30 желтоқсан	2025 жылдың 30 желтоқсан	Астана қ., Сарыарқа ауданы (1)	0	7 142 202.49

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021/54 от 2021-05-14

г.Астана №10 2024-12-31

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Купешов Нурлан Маратович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сауранбаев Акжол Нартаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021/54 от 2021-05-14 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 Договора изложить: В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 36 200 000.00 (тридцать шесть миллионов двести тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 16 529 544.24 (шестнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот сорок четыре тенге 24 тиын) в том числе НДС, по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 52 000 000,0 (пятьдесят два миллиона тенге 0 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0,0 (0 тенге 0 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Развитие теплоэнергетической системы, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 7 142 202.49 (Семь миллионов сто сорок две тысячи двести два) тенге 49 тиын в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление энергетики города Астаны"
г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 240140008344
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ22070102KSN6201000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87172556944
Руководитель Купешов Нурлан Маратович

2024-12-31 17:58:26
Купешов Нурлан Маратович
"Астана қаласының Энергетика басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"

Поставщик:
Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия"
г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58
БИН/ИИН/ИНН/УНП 930240000169
БИК ATYNKZKA
ИИК KZ139491100006139088
АО «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)
Тел.: +7 727 355-18-88
Руководитель Сауранбаев Акжол Нартаевич

2024-12-31 18:00:19
Сауранбаев Акжол Нартаевич
"Энергия ғылыми-зерттеу және жобалау-іздестіру институты" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5310395-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"						
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2025 года	30 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	36 200 000.00
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2025 года	30 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	16 529 544.24
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2025 года	30 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	52 000 000.00
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов												
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2025 года	30 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	0.00
40437675-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"	Работы по разработке/корректировке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке проектно-сметной документации "Строительство ПС 110/20 кВ "Арай"	Работа	1	111 871 746.73	30 декабря 2025 года	30 декабря 2025 года	г.Астана, район Сарыарка (1)	0	7 142 202.49

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21707407

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21707407

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.