Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: №4 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	32 648,05	29 150,04							3 498,01	32 648,05
Всего по стройке	32 648,05	29 150,04							3 498,01	32 648,05

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Майкулов Г. А.**

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ **Молдахметова М. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №9 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24140**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3567*
		машины и механизмы	тенге			7398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1863*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**24140**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3567*
		машины и механизмы	тенге			7398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1863*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0042195**	**3 432 778**	**14485**
		Формула объема = (2,28+1,9395).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,61,0** Формула объема = 2,28.1,02	**м**	**2,3256**	**246**	**572**
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,61,0** Формула объема = 1,9395.1,02	**м**	**1,97829**	**1 986**	**3929**
		Линейная арматура				
4	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24140**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3567*
		машины и механизмы	тенге			7398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1863*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10255
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		

		Всего прямые затраты				**24 140,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 665,66**
		Итого				**25 805,66**
		Сметная прибыль - 5%				**1 290,28**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**516,11**
		Итого				**27 612,06**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**29 150,05**
		НДС- 12%				**3 498,01**
		Стоимость строительства				**32 648,05**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.