Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP"

Договор: №4 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____.____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	25 624,80	22 879,29							2 745,51	25 624,80
Всего по стройке	25 624,80	22 879,29							2 745,51	25 624,80

Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Азикулов Г. А.

Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "BAZIS GROUP"

_____ Молдахметова М. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Суб. подрядчик: ТОО "BAZIS GROUP" договор №4 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18947**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**18947**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2,18+2).0,001	**км**	**0,00418**	**3 432 778**	**14349**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,18).1,02	**м**	**2,2236**	**246**	**547**
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	**м**	**2,04**	**1 986**	**4051**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18947**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5192
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**18 947,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 307,34**
		Итого				**20 254,34**
		Сметная прибыль - 5%				**1 012,72**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**405,09**
		Итого				**21 672,15**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 879,29**
		НДС- 12%				**2 745,51**
		Стоимость строительства				**25 624,80**

Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Адикулов Г. А.

Суб. подрядчик:

Директор ТОО "BAZIS GROUP"

Молдахметова М. С.