Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

**Генподрядчик**: ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507

**Субподрядчик**: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

Форма №3

**Наименование строительства и его адрес**: Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область

Договор подряда (контракт) № 30 от 01.11.2024 г.

**СПРАВКА № 1** от 05.11.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30 | 01.11.2024 | | | ТОО | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область | 500 000,00 | 446 433,54 | | | | | | | 53 572,02 | 500 000,00 |
| за месяц | 500 005,56 | 446 433,54 | | | | | | | 53 572,02 | 500 000,00 |

**Генподрядчик:**
ТОО "Экостройсервис ПВ" БИН 040940004507

Директор _____ Исенов А.А.

**Субподрядчик**
ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

Директор: _____ Конакбаев М.Д.

Форма из приложения 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1. БИН 040940004507
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания "Дом культуры в селе Береговое" района Теренколь Павлодарская область
(наименование, адрес)

Объект : Дом культуры
( наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 11.11.2024 г.

# Акт № 1

**приемки выполненных работ за ноябрь месяц от 05.11.2024**

## (Локальная смета 2-1-1) Корректирующая смета 4

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Добавить** | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,17 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | м² вертикальной проекции | 95,1 | 813,25 | 66,14 | 77340 | 6290 | 0 | 68717 | 157741 | |
| | | | *НР - 93%. СП - 8%* | | | 747,11 | 29,85 | 71050 | 2839 | | 11685 | | |
| 2 | 6 | Е11-150212-0204 1115-0212-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна крупнозернистого минерала до 5 мм** | м² отделываемой поверхности | 95,1 | 1237,50 | 22,42 | 117686 | 2132 | 0 | 93199 | 227756 | |
| | | | *НР - 80%. СП - 8%* | | | 1215,08 | 9,93 | 115554 | 944 | | 16871 | | |
| 3 | 7 | Е11-150402-0202 1115-0402-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая** | м² окрашиваемой поверхности | 96,95 | 237,71 | 5,16 | 23046 | 500 | 0 | 18214 | 44561 | |
| | | | *НР - 80%. СП - 8%* | | | 232,55 | 2,29 | 22546 | 222 | | 3301 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 218072 | 8922 | 0 | 180130 | 430058 | |
| | | | | | | | | 209150 | 4005 | | 31856 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,20 | | | 5161 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 435219 | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 1,30 | | | 5658 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 440877 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 8818 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 449694 | |
| **Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539** | | | | | | | 469955 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Договорной коэфицент К=0,95** | **446 433,54** |
| **НДС** | **53 572,02** |
| **Итого** | **500 000,00** |

**Генподрядчик:**

**ТОО "Экостройсервис ПВ" Павлодарская область, г. Павлодар , Естая 81/1.**

**БИН 040940004507**

**Директор** _____ **Исенов А.А.**

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

**Директор:** _____ **Конакбаев М.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)