Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

Форма

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА № 1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование				код
		173	25.07.2023							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2023 г.) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-			-				-			-
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г. Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области	71 379 956,66	63 732 104,16							7 647 852,50	71 379 956,66

Заказчик. БИН 101240019050

Руководитель, и.о. Мусаев А.Е
М.П.

Подрядчик: БИН 041240008884

Руководитель, Шаяхин К.К.
М.П.

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство здания суда на 3 состава в районе имени Г.Мусрепова, с. Новоишимское, Северо-Казахстанской области**

Договор подряда (контракт) **№ 173** от **25.07.2023 года**

Акт выполненных работ № 1
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 01-01-01													
Перенос проекта в натуру													
1	1	1199-0001-0001	Разбивка основных осей зданий и сооружений НР=0%	шт	1	32 886,00	-	32 886	-	-	-	35 517,00	
						32 886,00	-	32 886,00	-	-	2 631,00		
		Итого по переносу проета в натуру			**35 517**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		32 886								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		2 631								
Локальная смета № 02-01-01													
Общестроительны работы КЖ ниже 0,000													
Раздел 1 Земляные работы													

2	1	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	1017,12606	263,47	263,47	267 982	267 982	-	46 093,00	339 201,00	
						-	62,94	-	64 018	-	25 126,00		
3	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	18,117	2 058,86	-	37 300	-	-	26 856,00	69 288,00	
						2 058,86	-	37 300,00	-	-	5 132,00		
4	3	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	18,117	626,40	-	11 348	-	-	8 171,00	21 081,00	
						626,40	-	11 348,00	-	-	1 562,00		
5	4	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1656,3885	173,00	-	286 555	-	-	-	309 479,00	
						-	-	-	-	-	22 924,00		
6	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	1035,24281	30,40	26,88	31 471	27 827	93	8 318,00	42 972,00	
						3,43	7,73	3 551,00	8 002	-	3 183,00		
7	6	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/в отвале для обратной засыпки/ НР=72%	м3 грунта	442,88281	319,39	319,39	141 452	141 452	-	24 330,00	179 045,00	
						-	76,30	-	33 792	-	13 263,00		
8	7	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	775,045	173,00	-	134 083	-	-	-	144 810,00	
						-	-	-	-	-	10 727,00		

9	8	1101-0101-0338	Подсыпка под полы НР=72% т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	146	296,92	296,92	43 350	43 350	-	7 456,00	54 870,00	
						-	70,93	-	10 356	-	4 064,00		
10	9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	237,50625	49,87	49,87	11 844	11 844	-	2 480,00	15 470,00	
						-	14,50	-	3 444	-	1 146,00		
11	10	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	237,50625	24,62	24,62	5 847	5 847	-	1 225,00	7 638,00	
						-	7,16	-	1 701	-	566,00		
12	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	237,50625	221,15	107,32	52 525	25 489	-	27 540,00	86 470,00	
						113,83	47,22	27 035,00	11 215	-	6 405,00		
13	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	59,37656	1 168,34	-	69 372	-	-	49 948,00	128 866,00	
						1 168,34	-	69 372,00	-	-	9 546,00		
		Итого по разделу 1				**1 399 190**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			148 606							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			523 791							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			132 528							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			93							
			- накладные расходы, тенге			202 417							
			в т.ч. зарплата, тенге			18 218							
			перевозка грузов, тенге			420 638							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			103 644							
Раздел 2 Фундаменты													

14	13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	30	8 691,98	2 400,28	260 759	72 008	153 536	60 638,00	347 109,00	
						1 173,85	999,54	35 216,00	29 986	-	25 712,00		
15	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 100 мм из бетона класса В3,5 НР=91%	м3	20	45 015,65	1 567,76	900 313	31 355	834 938	36 894,00	1 012 184,00	
						1 701,00	326,16	34 020,00	6 523	-	74 077,00		
16	15	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В20 НР=91%	м3	83	58 623,68	2 790,77	4 865 765	231 634	4 157 844	475 782,00	5 768 871,00	
						5 738,40	560,84	476 287,00	46 550	-	427 324,00		
17	16	1106-0201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство НР=91%	м3	83	4 337,20	190,51	359 988	15 812	91 150	235 361,00	642 977,00	
						3 048,50	67,62	253 026,00	5 612	-	47 628,00		
18	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	3,6164	409 726,00	-	1 481 733	-	1 481 733	-	1 600 272,00	
						-	-	-	-	-	118 539,00		
19	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,9172	431 408,00	-	395 687	-	395 687	-	427 342,00	
						-	-	-	-	-	31 655,00		
20	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	2,37	434 300,00	-	1 029 291	-	1 029 291	-	1 111 634,00	
						-	-	-	-	-	82 343,00		
21	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски для фундаментов) Коб=0,001	1 т	0,5716	431 408,00	-	246 593	-	246 593	-	266 320,00	
						-	-	-	-	-	19 727,00		
22	21	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=0,001	1 т	0,3448	409 726,00	-	141 274	-	141 274	-	152 576,00	

						-	-	-	-	-	11 302,00		
23	22	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,21544	1 009 780,98	1 786,98	217 547	385	210 040	6 630,00	242 111,00	
						33 060,00	763,14	7 122,00	164	-	17 934,00		
2.1 Приямки -5 шт													
24	23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,83	8 691,98	2 400,28	7 214	1 992	4 248	1 678,00	9 603,00	
						1 173,85	999,54	974,00	830	-	711,00		
25	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство толщиной 100 мм из бетона класса В3,5 НР=91%	м3	0,83	45 015,65	1 567,76	37 363	1 301	34 650	1 532,00	42 007,00	
						1 701,00	326,16	1 412,00	271	-	3 112,00		
26	25	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона В20 ПРМ 1,3,4,5 НР=91%	м3	1,44	80 756,09	6 844,74	116 289	9 856	75 101	32 011,00	160 164,00	
						21 757,58	2 670,56	31 331,00	3 846	-	11 864,00		
27	26	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ИЗ БЕТОНА В20, ПРМ2 НР=91%	м3	1,54	65 183,91	3 900,69	100 383	6 007	76 912	17 982,00	127 834,00	
						11 340,42	1 490,76	17 464,00	2 296	-	9 469,00		
28	27	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0,2139	431 408,00	-	92 278	-	92 278	-	99 660,00	
						-	-	-	-	-	7 382,00		
29	28	1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР=110%	т закладных деталей	0,07068	1 118 649,63	7 028,10	79 066	497	69 147	10 364,00	96 584,00	
						133 305,90	-	9 422,00	-	-	7 154,00		
30	29	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	0,07068	1 788,00	-	126	-	126	-	136,00	
						-	-	-	-	-	10,00		

31	30	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0,07068	12 441,00	-	879	-	879	-	949,00	
						-	-	-	-	-	70,00		
32	31	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93% Коб=0,001	т металлических изделий	0,11402	1 100 556,76	13 124,13	125 485	1 496	116 301	7 625,00	143 759,00	
						67 426,20	4 479,51	7 688,00	511	-	10 649,00		
		Итого по разделу 2				**12 252 092**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			873 962							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			372 343							
			- в т ч зарплата машинистов, тенге			96 589							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 211 729							
			- накладные расходы, тенге			886 497							
			в т.ч. зарплата, тенге			79 785							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			907 562							
Раздел 3 Каркас колонны													
3.1 Колонна КМ-1 (13шт)													
33	32	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /периметр до 2м, В25/НР=91%	м3	6,24	67 745,95	6 573,69	422 735	41 020	332 399	52 606,00	513 368,00	
						7 903,25	1 361,11	49 316,00	8 493	-	38 027,00		
34	33	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб=0,001	1 т	0,3588	409 726,00	-	147 010	-	147 010	-	158 771,00	
						-	-	-	-	-	11 761,00		
35	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1859	434 300,00	-	80 736	-	80 736	-	87 195,00	
						-	-	-	-	-	6 459,00		
3.2 Колонна КМ-1.1 (7 шт)													

36	35	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /периметр до 2м, В25/НР=91%	м3	3,36	67 745,95	6 573,69	227 626	22 088	178 984	28 326,00	276 428,00	
						7 903,25	1 361,11	26 555,00	4 573	-	20 476,00		
37	36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1932	409 726,00	-	79 159	-	79 159	-	85 492,00	
						-	-	-	-	-	6 333,00		
38	37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1141	434 300,00	-	49 554	-	49 554	-	53 518,00	
						-	-	-	-	-	3 964,00		
3.3 Колонна КМ-2 (4шт)													
39	38	1106 0501 0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /периметр до 2м,В25/НР=91%	м3	1,92	67 745,95	6 573,69	130 072	12 621	102 276	16 186,00	157 959,00	
						7 903,25	1 361,11	15 174,00	2 613	-	11 701,00		
40	39	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,1376	409 726,00	-	56 378	-	56 378	-	60 888,00	
						-	-	-	-	-	4 510,00		
41	40	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0572	434 300,00	-	24 842	-	24 842	-	26 829,00	
						-	-	-	-	-	1 987,00		
3.4 Колонна КМ-3 (2шт)													
42	41	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /периметр до 2м,В25/НР=91%	м3	0,96	67 745,95	6 573,69	65 036	6 311	51 138	8 094,00	78 980,00	
						7 903,25	1 361,11	7 587,00	1 307	-	5 850,00		

43	42	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,08384	409 726,00	-	34 351	-	34 351	-	37 099,00	
						-	-	-	-	-	2 748,00		
44	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0286	434 300,00	-	12 421	-	12 421	-	13 415,00	
						-	-	-	-	-	994,00		
		Итого по разделу 3				**1 549 942**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			98 632							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			82 040							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16 986							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 149 248							
			- накладные расходы, тенге			105 212							
			в т.ч. зарплата, тенге			9 469							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			114 810							
Раздел 4 Монолитные стены подвала													
45	44	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /бетон В25/НР=91%	м3	52,85	75 858,88	3 545,00	4 009 142	187 353	3 078 223	713 578,00	5 100 538,00	
						14 069,35	767,97	743 565,00	40 587	-	377 818,00		
46	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,11226	434 300,00	-	48 755	-	48 755	-	52 655,00	
						-	-	-	-	-	3 900,00		
47	46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб=0,001	1 т	0,00312	431 408,00	-	1 347	-	1 347	-	1 455,00	
						-	-	-	-	-	108,00		

48	47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Обрамление отверстий/ Коб=0,001	1 т	0,07876	431 408,00	-	33 978	-	33 978	-	36 696,00	
						-	-	-	-	-	2 716,00		
49	48	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,054	1 072 594,98	1 786,98	57 920	96	52 646	4 748,00	67 681,00	
						95 874,00	763,14	5 177,00	41	-	5 013,00		
50	49	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	0,054	1 788,00	-	97	-	97	-	105,00	
									-	-	8,00		
51	50	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0,054	12 441,00	-	672	-	672	-	726,00	
						-	-	-	-	-	54,00		
52	51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /стены,фундаменты,диафрагмы/ НР=93%	м2 поверхности	620	1 156,03	26,39	716 739	16 362	467 598	218 560,00	1 010 123,00	
						375,45	3,60	232 779,00	2 232	-	74 824,00		
		Итого по разделу 4				**6 269 979**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			981 521							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			203 811							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			42 860							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 683 315							
			- накладные расходы, тенге			936 886							
			в т.ч. зарплата, тенге			84 320							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			464 442							
Раздел 5 Перекрытия и ригели													

53	52	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В25/НР=91%	м3	72,5	97 068,96	2 603,54	7 037 500	188 757	5 112 658	1 617 310,00	9 347 195,00	
						23 946,00	567,99	1 736 085,00	41 179	-	692 385,00		
54	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,9968	434 300,00	-	432 910	-	432 910	-	467 543,00	
						-	-	-	-	-	34 633,00		
55	54	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	6,4525	431 408,00	-	2 783 660	-	2 783 660	-	3 006 353,00	
						-	-	-	-		222 693,00		
56	55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,4303	409 726,00	-	176 305	-	176 305	-	190 409,00	
						-	-	-	-	-	14 104,00		
57	56	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0902	1 009 780,98	1 786,98	91 082	161	87 939	2 776,00	101 367,00	
						33 060,00	763,14	2 982,00	69	-	7 509,00		
58	57	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	2,56406	1 072 594,98	1 786,98	2 750 198	4 582	2 499 789	225 483,00	3 213 735,00	
						95 874,00	763,14	245 827,00	1 957	-	238 054,00		
59	58	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	1,20131	1 788,00	-	2 148	-	2 148	-	2 320,00	
						-	-	-	-	-	172,00		
60	59	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	1,20131	12 441,00	-	14 945	-	14 945	-	16 141,00	
						-	-	-	-	-	1 196,00		
61	60	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /Козырек МК-1/НР=91%	м3	1,5	97 068,96	2 603,54	145 603	3 905	105 779	33 462,00	193 390,00	
						23 946,00	567,99	35 919,00	852	-	14 325,00		

62	61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	1 т	0,0203	434 300,00	-	8 816	-	8 816	-	9 521,00	
						-	-	-	-	-	705,00		
63	62	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /12мм/	1 т	1,2863	431 408,00	-	554 920	-	554 920	-	599 314,00	
						-	-	-	-	-	44 394,00		
64	63	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5,РМ-6/НР=91%	м3	10,95	100 607,76	8 743,41	1 101 655	95 740	763 876	237 563,00	1 446 355,00	
						22 104,00	1 736,89	242 039,00	19 019	-	107 137,00		
65	64	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /18мм/	1 т	2,1332	409 726,00	-	874 028	-	874 028	-	943 950,00	
						-	-	-	-	-	69 922,00		
66	65	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	1 т	1,7171	434 300,00	-	745 737	-	745 737	-	805 396,00	
						-	-	-	-	-	59 659,00		
67	66	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /18мм/	1 т	0,0346	409 726,00	-	14 177	-	14 177	-	15 311,00	
						-	-	-	-	-	1 134,00		
68	67	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /установка шайбы Ш-1/НР=91%	т	0,0624	772 554,06	3 058,06	48 207	191	19 271	26 233,00	80 395,00	
						460 666,00	1 307,88	28 746,00	82	-	5 955,00		
69	68	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,027	1 072 594,98	1 786,98	28 960	48	26 323	2 375,00	33 842,00	
						95 874,00	763,14	2 589,00	21	-	2 507,00		
70	69	298-888-8945	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - грунтование (за каждый слой) ЭП	1 т	0,027	1 788,00	-	48	-	48	-	52,00	
						-	-	-	-	-	4,00		

71	70	298-888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133	1 т	0,027	12 441,00	-	336	-	336	-	363,00	
						-	-	-	-	-	27,00		
72	71	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /фундаменты под перегодки/ НР=91%	м3	14,4	57 814,73	2 790,77	832 532	40 187	709 712	82 545,00	988 283,00	
						5 738,40	560,84	82 633,00	8 076	-	73 206,00		
73	72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	1 т	0,22212	431 408,00	-	95 824	-	95 824	-	103 490,00	
						-	-	-	-	-	7 666,00		
74	73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	1 т	0,0402	434 300,00	-	17 459	-	17 459	-	18 856,00	
						-	-	-	-	-	1 397,00		
75	74	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91% Коб=3	м3	0,225	61 508,77	6 573,69	13 839	1 479	10 582	1 896,00	16 994,00	
						7 903,25	1 361,11	1 778,00	306	-	1 259,00		
76	75	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм/	1 т	0,0216	431 408,00	-	9 318	-	9 318	-	10 063,00	
						-	-	-	-	-	745,00		
77	76	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6мм/	1 т	0,00765	434 300,00	-	3 322	-	3 322	-	3 588,00	
						-	-	-	-		266,00		
78	77	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /СК/ НР=91%	т	0,00264	1 304 014,98	1 786,98	3 443	5	2 574	788,00	4 569,00	
						327 294,00	763,14	864,00	2	-	338,00		

79	78	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100 мм ГОСТ 28778-90	1 шт.	2	122,00	-	244	-	244	-	264,00	
						-	-	-	-	-	20,00		

80	79	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	38	1 015,20	343,82	38 578	13 065	16 723	13 591,00	56 343,00	
						231,31	71,78	8 790,00	2 728	-	4 174,00		
81	80	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,629	114 844,00	-	72 237	-	72 237	-	78 016,00	
						-	-	-	-	-	5 779,00		
82	81	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	119 061,00	-	18 574	-	18 574	-	20 060,00	
						-	-	-	-	-	1 486,00		
		Итого по разделу 5				**21 773 478**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 388 252							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			348 120							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			74 291							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			15 180 234							
			- накладные расходы, тенге			2 244 022							
			в т.ч. зарплата, тенге			201 962							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			1 612 850							
		Итого по общестроительным работам ЮЖ ниже 0.000				**43 244 681**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 490 973							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 530 105							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			363 254							

			- материалы, изделия и конструкции, тенге		29 224 620							
			- накладные расходы, тенге		4 375 034							
			в т.ч. зарплата, тенге		393 753							
			перевозка грузов, тенге		420 638							
			сметная прибыль (8 %), тенге		3 203 309							
Локальная смета № 04-01-01												
Сети электроснабжения												
Раздел 1 Кабельная линия КЛ-0,4 кВ												
83	1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	55,62	210,90	210,90	11 730	11 730	-	1 924,00	14 746,00
						-	48,04	-	2 672	-	1 092,00	
84	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Доработка вручную после разработки механизированным способом/НР=72% т.ч.п.3.179: :К1трр=1,2;	м3 грунта	1,6686	2 686,99	-	4 484	-	-	3 228,00	8 329,00
						2 686,99	-	4 484,00	-	-	617,00	
85	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	57,2886	49,87	49,87	2 857	2 857	-	598,00	3 731,00
						-	14,50	-	831	-	276,00	
86	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	57,2886	221,15	107,32	12 669	6 148	-	6 643,00	20 857,00
						113,83	47,22	6 521,00	2 705	-	1 545,00	
87	5	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	206	306,94	199,00	63 230	40 994	-	29 325,00	99 959,00
						107,94	89,77	22 236,00	18 493	-	7 404,00	
88	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	12,36	8 028,00	-	99 226	-	99 226	-	107 164,00
						-	-	-	-	-	7 938,00	
89	7	1122-1401-0213	Трубы диаметром 350 мм Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99%	м продавливания	22	18 409,42	12 632,32	405 007	277 911	2 489	279 849,00	739 644,00
						5 663,97	7 184,95	124 607,00	158 069	-	54 788,00	

90	8	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	1 м	22	15 564,00	-	342 408	-	342 408	-	369 801,00	
						-	-	-	-	-	27 393,00		
91	9	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	22	1 731,82	10,69	38 100	235	4 461	33 136,00	76 935,00	
						1 518,36	3,06	33 404,00	67	-	5 699,00		
92	10	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76% Коб=0,001	канало-километр трубопровода	0,387	204 920,56	-	79 304	-	3 230	57 816,00	148 090,00	
						196 574,00	-	76 074,00	-	-	10 970,00		
93	11	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	1 м	197	1 014,00	-	199 758	-	199 758	-	215 739,00	
						-	-	-	-	-	15 981,00		
94	12	241-201-0106	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х10,5 мм	1 м	190	2 587,00	-	491 530		491 530		530 852,00	
						-	-	-	-	-	39 322,00		
95	13	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	197	952,39	463,33	187 621	91 276	11 288	85 053,00	294 488,00	
						431,76	167,88	85 057,00	33 072	-	21 814,00		
96	14	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	103	579,61	252,46	59 700	26 003	5 902	26 585,00	93 188,00	
						269,85	88,62	27 795,00	9 128	-	6 903,00		
97	15	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	1 км	0,205	3 776 507,00	-	774 184	-	774 184	-	836 119,00	
						-	-	-	-	-	61 935,00		
98	16	243-113-0908	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	1 км	0,095	2 242 144,00	-	213 004	-	213 004	-	230 044,00	

						-	-	-	-	-	17 040,00		
99	17	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	1 м	33	1 140,00	-	37 620	-	37 620	-	40 630,00	
						-	-	-	-	-	3 010,00		

100	18	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	2 050,45	105,40	12 303	632	876	7 960,00	21 884,00	
						1 799,00	43,68	10 794,00	262		1 621,00		
101	19	243-903-2515	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КвТп-4х95-ВЛ-та	1 шт.	2	16 635,00	-	33 270	-	33 270	-	35 932,00	
						-	-	-	-	-	2 662,00		
102	20	243-903-2512	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КаТп-4х50-ВЛ-та	1 шт.	2	14 284,00	-	28 568	-	28 568	-	30 853,00	
						-	-	-	-	-	2 285,00		
103	21	243-903-2507	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТ-4х16/50-ВЛ-та	1 шт.	2	12 203,00	-	24 406	-	24 406	-	26 358,00	
						-	-	-	-	-	1 952,00		
104	22	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР=72%	м кабеля	30	1 214,14	775,65	36 424	23 270	5 599	12 879,00	53 247,00	
						251,86	344,41	7 556,00	10 332	-	3 944,00		
105	23	243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	1 км	0,015	664 031,00	-	9 960	-	9 960	-	10 757,00	
						-	-	-	-	-	797,00		
106	24	243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	1 км	0,015	526 751,00	-	7 901	-	7 901	-	8 533,00	
						-	-	-	-	-	632,00		

		Итого по разделу 1		**4 017 880**							
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге	398 528							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге	481 056							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	235 631							

			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 295 680							
			- накладные расходы, тенге			544 996							
			в т.ч. зарплата, тенге			49 050							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			297 620							
Раздел 3 Монтаж дополнительного оборудования в ТП 5-5													
107	52	1308-0101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	74 796,58	34 021,76	74 797	34 022	1 197	38 308,00	122 153,00	
						39 578,00	13 626,83	39 578,00	13 627	-	9 048,00		
108	53	515-101-3307	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	1 шт.	1	4 445 190,00	-	4 445 190	-	-	-	4 445 190,00	
						-	-	-	-	4 445 190	-		
109	62	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	30	493,21	207,75	14 796	6 233	1 548	6 619,00	23 128,00	
						233,87	72,57	7 016,00	2 177	-	1 713,00		
110	63	243-128-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х50/16 (мк)-10	1 км	0,03	2 557 749,00	-	76 732	-	76 732	-	82 871,00	
						-	-	-	-	-	6 139,00		
		Итого по разделу 3				**4 673 342**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			46 594							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			40 255							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15 804							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			79 477							
			- оборудование. тенге			4 445 190							
			- накладные расходы, тенге			44 927							
			в т.ч. зарплата, тенге			4 043							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			16 900							
Раздел 4 Монтаж дополнительного оборудования в ТП 6-16													

111	76	1308-0101-0103	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	85 207,25	37 121,08	85 207	37 121	1 312	44 423,00	140 000,00	
						46 774,00	14 924,42	46 774,00	14 924		10 370,00		
112	77	515-101-3308	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ 630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ 630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	1 шт.	1	6 483 372,00	-	6 483 372	-	-	-	6 483 372,00	
						-	-	-	-	6 483 372	-		
113	88	1308-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72%	м кабеля	30	493,21	207,75	14 796	6 233	1 548	6 619,00	23 128,00	
						233,87	72,57	7 016,00	2 177	-	1 713,00		
114	89	243-128-0603	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 1х50/16 (мк)-10	1 км	0,03	2 557 749,00	-	76 732	-	76 732	-	82 871,00	
						-	-	-	-	-	6 139,00		
		Итого по разделу 4				**6 729 371**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			53 790							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			43 354							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			17 101							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			79 592							
			- оборудование, тенге			6 483 372							
			- накладные расходы, тенге			51 042							
			в т.ч. зарплата, тенге			4 594							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			18 222							
		Итого по сетям электроснабжения				**15 420 593**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			498 912							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			564 665							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			268 536							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 454 750							
			- оборудование, тенге			10 928 562							
			- накладные расходы, тенге			640 965							
			в т.ч. зарплата, тенге			57 687							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			332 742							

Локальная смета № 06-01-01

Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Внеплощадочные водопроводные сети

115	1	1101-0101-0114	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР=72%	м3 грунта	538,704	105,43	101,25	56 796	54 544	-	12 416,00	74 749,00	
						4,18	27,83	2 252,00	14 992	-	5 537,00		
116	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	59,856	2 686,99	-	160 832	-	-	115 799,00	298 761,00	
						2 686,99	-	160 832,00	-	-	22 130,00		
117	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	476,846	49,67	49,67	23 680	23 680	-	4 999,00	31 169,00	
						-	14,50	-	6 943	-	2 310,00		
118	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	119,712	1 168,34	-	139 864	-	-	100 702,00	259 811,00	
						1 168,34	-	139 864,00	-	-	19 245,00		
119	5	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	360	2,07	2,07	745	745	-	153,00	970,00	
						-	0,59	-	212	-	72,00		
120	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	598,56	221,15	107,32	132 372	64 237	-	69 407,00	217 921,00	
						113,83	47,22	68 134,00	28 264	-	16 142,00		
121	7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3	10 442,74	203,32	31 328	610	26 492	4 371,00	38 555,00	
						1 408,62	62,97	4 226,00	189	-	2 856,00		
122	8	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр) НР=99%	км трубопровода	0,023	1 675 883,77	690 361,71	38 545	15 878	2 655	25 389,00	69 049,00	

						870 093,00	244 892,06	20 012,00	5 633	-	5 115,00		
123	9	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	1 м	23	11 153,00	-	256 519	-	256 519	-	277 041,00	
						-	-	-	-	-	20 522,00		
124	10	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	23	1 731,82	10,69	39 832	246	4 664	34 642,00	80 432,00	
						1 518,36	3,06	34 922,00	70	-	5 958,00		
125	11	1122-0501-0117	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,06	5 479 224,45	2 341 053,45	328 753	140 463	44 678	204 158,00	575 544,00	
						2 393 544,00	699 743,83	143 613,00	41 985	-	42 633,00		
126	12	241-201-0909	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	1 м	60,6	1 097,00	-	66 478	-	66 478	-	71 796,00	
						-	-	-	-	-	5 318,00		
127	13	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,06	93 145,60	-	5 589	-	935	4 607,00	11 012,00	
						77 559,00	-	4 654,00	-	-	816,00		
128	14	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 658,40	119,64	2 658	120	307	2 263,00	5 315,00	
						2 231,60	53,97	2 232,00	54	-	394,00		
129	15	242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	46 186,00	-	46 186	-	46 186	-	49 881,00	
						-	-	-	-	-	3 695,00		
130	16	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	8	3 938,00	-	31 504	-	31 504	-	34 024,00	
						-	-	-	-	-	2 520,00		

131	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	4	1 447,59	76,68	5 790	307	324	5 108,00	11 770,00	
						1 290,00	-	5 160,00	-		872,00		
132	18	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 409,00	-	2 818	-	2 818	-	3 043,00	
						-	-	-	-	-	225,00		
133	19	241-211-0327	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 90х4"	1 шт.	1	2 867,00	-	2 867		2 867	-	3 096,00	
						-	-	-	-	-	229,00		
134	20	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%	км трубопровода	0,06	47 587,98	11 865,04	2 855	712	1 652	782,00	3 928,00	
						8 196,90	4 974,20	492,00	298	-	291,00		
135	21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	2 848,01	114,43	2 848	114	304	2 399,00	5 667,00	
						2 429,91	17,99	2 430,00	18	-	420,00		
136	22	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8р2 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	3 753,00	-	3 753	-	3 753	-	4 053,00	
						-	-	-	-	-	300,00		
137	23	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	9 831,21	5 339,24	9 831	5 339	388	5 856,00	16 942,00	
						4 104,42	1 811,27	4 104,00	1 811	-	1 255,00		
138	24	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 485,92	246,24	3 486	246	499	2 818,00	6 808,00	
						2 740,92	105,35	2 741,00	105	-	504,00		
139	25	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	1	55 350,00	-	55 350	-	55 350	-	59 778,00	
						-	-	-	-	-	4 428,00		

140	26	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151 884,00		151 884		151 884	-	164 035,00	
						-	-	-	-	-	12 151,00		
		Итого по разделу 1				**2 375 170**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			595 668							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			307 441							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			100 574							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			700 257							
			- накладные расходы, тенге			595 869							
			в т.ч. зарплата, тенге			53 628							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			175 938							
Раздел 2 Внутриплощадочные водопроводные сети													
141	27	1101-0101-0114	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР=72%	м3 грунта	93,186	105,43	101,25	9 825	9 435	-	2 148,00	12 931,00	
						4,18	27,83	390,00	2 593	-	958,00		
142	28	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	10,354	2 686,99	-	27 821	-	-	20 031,00	51 680,00	
						2 686,99	-	27 821,00	-	-	3 828,00		
143	29	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	82,832	34,13	34,13	2 827	2 827	-	582,00	3 682,00	
						-	9,76	-	808	-	273,00		
144	30	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	20,708	1 168,34	-	24 194	-	-	17 420,00	44 943,00	
						1 168,34	-	24 194,00	-	-	3 329,00		
145	31	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	103,54	221,15	107,32	22 898	11 112	-	12 006,00	37 696,00	
						113,83	47,22	11 786,00	4 889	-	2 792,00		

146	32	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	0,525	10 442,74	203,32	5 482	107	4 636	765,00	6 747,00	
						1 408,62	62,97	740,00	33		500,00		
147	33	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0105	528 042,99	246 770,23	5 544	2 591	-	3 695,00	9 978,00	
						281 272,76	74 231,03	2 953,00	779	-	739,00		
148	34	241-201-1003	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,3 мм Коб=0,99	1 м	10,49895	805,00	-	8 452	-	8 452	-	9 128,00	
						-	-	-	-	-	676,00		
149	35	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,0105	93 145,60	-	978	-	164	806,00	1 927,00	
						77 559,00	-	814,00	-	-	143,00		
150	36	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 658,40	119,64	2 658	120	307	2 263,00	5 315,00	
						2 231,60	53,97	2 232,00	54	-	394,00		
151	37	242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	46 186,00	-	46 186	-	46 186	-	49 881,00	
						-	-	-	-	-	3 695,00		
152	38	261-301-1378	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	2	3 938,00	-	7 876	-	7 876	-	8 506,00	
						-	-	-	-	-	630,00		
153	39	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 447,59	76,68	2 895	153	162	2 554,00	5 885,00	
						1 290,00	-	2 580,00	-		436,00		
154	40	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1 409,00	-	2 818	-	2 818	-	3 043,00	

						-	-	-	-	-	225,00		
155	41	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99%	км трубопровода	0,0105	47 587,98	11 865,04	500	125	289	137,00	688,00	
						8 196,90	4 974,20	86,00	52	-	51,00		
	2.1 Колодец водоразводный д-1500 1 шт												
156	42	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,85	33 934,92	12 153,20	62 780	22 483	14 644	34 678,00	105 255,00	
						13 865,90	5 068,18	25 652,00	9 376	-	7 797,00		
157	43	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	26 919,00	-	26 919	-	26 919	-	29 073,00	
						-	-	-	-	-	2 154,00		
158	44	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	29 560,00	-	29 560	-	29 560	-	31 925,00	
						-	-	-	-	-	2 365,00		
159	45	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	27 112,00	-	54 224	-	54 224	-	58 562,00	
						-	-	-	-	-	4 338,00		
160	46	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9А	1 шт.	1	27 112,00	-	27 112	-	27 112	-	29 281,00	
						-	-	-	-	-	2 169,00		
161	47	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	3 567,00	-	3 567	-	3 567	-	3 852,00	
						-	-	-	-	-	285,00		
162	48	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 15	1 шт.	1	5 666,00	-	5 666	-	5 666	-	6 119,00	
						-	-	-	-	-	453,00		
163	49	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	29 030,00	-	29 030	-	29 030	-	31 352,00	
						-	-	-	-	-	2 322,00		
164	50	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,01708	994 397,00	-	16 984	-	16 984	-	18 343,00	
						-	-	-	-	-	1 359,00		

165	51	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ПОД ОТМОСТКУ НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,31	12 970,49	2 391,46	4 021	741	1 892	1 592,00	6 062,00	
						4 474,44	989,45	1 387,00	307	-	449,00		
166	52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонных отмосток НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,314	51 468,45	11,52	16 161	4	14 570	1 492,00	19 065,00	
						5 054,46	-	1 587,00	-	-	1 412,00		
		Итого по разделу 2				**590 919**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			102 222							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			49 698							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			18 891							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			295 058							
			- накладные расходы, тенге			100 169							
			в т.ч. зарплата, тенге			9 015							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			43 772							
	Раздел 3 Внутриплощадочные сети канализации												
167	53	1101-0101-0114	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве НР=72%	м3 грунта	381,177	105,43	101,25	40 187	38 594	-	8 785,00	52 890,00	
						4,18	27,83	1 593,00	10 608	-	3 918,00		
168	54	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	42,353	2 686,99	-	113 802	-	-	81 937,00	211 398,00	
						2 686,99	-	113 802,00	-	-	15 659,00		
169	55	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	338,824	54,79	54,79	18 564	18 564	-	3 822,00	24 177,00	
						-	15,67	-	5 309	-	1 791,00		
170	56	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	84,706	1 168,34	-	98 965	-	-	71 255,00	183 838,00	
						1 168,34	-	98 965,00	-	-	13 618,00		

171	57	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	423,53	221,15	107,32	93 664	45 453	-	49 110,00	154 196,00	
						113,83	47,22	48 210,00	19 999	-	11 422,00		
172	58	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	5,322	10 442,74	203,32	55 576	1 082	46 998	7 754,00	68 396,00	
						1 408,62	62,97	7 497,00	335	-	5 066,00		
173	59	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,064	635 011,73	315 800,56	40 641	20 211	-	25 726,00	71 676,00	
						319 211,17	86 815,31	20 430,00	5 556	-	5 309,00		
174	60	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	64,64	2 457,00	-	158 820	-	158 820	-	171 526,00	
						-	-	-	-	-	12 706,00		
175	61	1122-0501-0402	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею НР=99% Коб=0,001	км трубопровода	0,0247	570 154,37	275 925,92	14 083	6 815	-	9 151,00	25 093,00	
						294 228,45	79 981,42	7 267,00	1 976	-	1 859,00		
176	62	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 125 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	24,947	2 022,00	-	50 443	-	50 443	-	54 478,00	
						-	-	-	-	-	4 035,00		
	3.1 Канализационные колодцы д-1500 мм/5шт/												
177	63	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,88	33 934,92	12 153,20	267 407	95 767	62 377	147 708,00	448 324,00	
						13 865,90	5 068,18	109 263,00	39 937	-	33 209,00		
178	64	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	5	26 919,00	-	134 595	-	134 595	-	145 363,00	
						-	-	-	-	-	10 768,00		
179	65	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	5	29 560,00	-	147 800	-	147 800	-	159 624,00	

						-	-	-	-	-	11 824,00		
180	66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	10	27 112,00	-	271 120	-	271 120	-	292 810,00	
						-	-	-	-	-	21 690,00		
181	67	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,0854	994 397,00	-	84 922	-	84 922	-	91 716,00	
						-	-	-	-	-	6 794,00		
182	68	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	1	29 030,00	-	29 030	-	29 030	-	31 352,00	
						-	-	-	-	-	2 322,00		
183	69	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,57	12 970,49	2 391,46	20 364	3 755	9 584	8 063,00	30 701,00	
						4 474,44	989,45	7 025,00	1 553	-	2 274,00		
184	70	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство бетонных отмосток НР=94%	м3 подстилающего слоя	1,57	51 468,45	11,52	80 805	18	72 852	7 460,00	95 326,00	
						5 054,46	-	7 936,00	-	-	7 061,00		
		Итого по разделу 3				**2 312 884**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			421 988							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			230 259							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			85 273							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 068 541							
			- накладные расходы, тенге			420 771							
			в т.ч. зарплата, тенге			37 869							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			171 325							
	Раздел 4 Внеплощадочные сети канализации												
185	71	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,003	391 313,93	93 526,69	1 174	281	5	1 071,00	2 425,00	
						296 176,00	28 462,46	889,00	85	-	180,00		
186	72	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	3,03	2 457,00		7 445	-	7 445	-	8 041,00	
						-	-	-	-	-	596,00		

187	73	1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР=99%	врезка	1	33 227,21	-	33 227	-	5 391	27 559,00	65 649,00	
						27 836,52	-	27 837,00	-	-	4 863,00		
		Итого по разделу 4				**76 115**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			28 726							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			281							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			85							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			12 841							
			- накладные расходы, тенге			28 630							
			в т.ч. зарплата, тенге			2 577							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			5 639							
		Итого по наружным сетям водопровода и канализации				**5 355 088**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 148 604							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			587 679							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			204 823							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 076 697							
			- накладные расходы, тенге			1 145 439							
			в т.ч. зарплата, тенге			103 090							
			- сметная прибыль (8 %), тенге			396 674							
		Итого по акту				**64 055 879**							
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 171 375							
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 682 449							
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			836 613							
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			33 756 067							
			- оборудование, тенге			10 928 562							
			- накладные расходы, тенге			6 161 438							
			в т.ч. зарплата, тенге			554 529							

			перевозка грузов, тенге	420 638						
			- сметная прибыль (8 %), тенге	3 935 356						
			Итого по акту, в том числе:			**64 055 879,00**				
			Строительно-монтажные работы			*53 127 317,00*				
			Оборудование			*10 928 562,00*				
			Временные здания и сооружения (1,5%)			**796 909,76**				
			Итого с учетом временных зданий и сооружений (1,5%)			**64 852 788,76**				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**701 014,95**				
			Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)			**65 553 803,70**				
			Непредвиденные работы и затраты (2%)			**1 092 504,83**				
			Итого с учетом непредвиденных работ и затрат (2%)			**66 646 308,54**				
			Итого в текущих ценах			**66 646 308,54**				
			Итого в ценах 2023г.-100% (Иинф = 1,006603770)			**67 086 425,43**				
			Договорная скидка подрядчика (5%)			**3 354 321,27**				
			Итого с учетом скидки подрядчика (5%)			**63 732 104,16**				
			Налог на добавленную стоимость (12%)			**7 647 852,50**				
			Итого с учетом НДС (12%)			**71 379 956,66**				

ТОО ПМК-5 БИН 041 240 008 884
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Шаяхин К.К._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области" БИН 101240019050
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, и.о Мусаев А.Е._____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Курылыс Сапа" Аханов Ч.М._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "ПГС Компания" Авхадов Х.А._____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)