Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элемент Строй Базис" БИН 230340040869

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «AbuBakrGroup" БИН 221240019947

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт гостевого дома (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №19/42-12 от 19 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 19.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№19/42-12	19.12.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт гостевого дома (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"	50 000,00	44 642,86							5 357,14	50 000,00

К оплате: Пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"AbuBakrGroup"
БИН 221240019947
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Камалиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Элемент Строй Базис"
БИН 230340040869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ныгмет М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элемент Строй Базис" г.Астана , ул.район Алматы, Трасса Астана-Караганда, здание 71/1 БИН 230340040869**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «AbuBakrGroup", Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Братьев Дюсембиновых, 1/1, литер "З" , БИН221240019947**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт гостевого дома (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Объект: Капитальный ремонт гостевого дома (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №19/42-12 от 19 декабря 2024 г.

Акт №1 от 19.12.2024 г.

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Капитальный ремонт гостевого дома (Е) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №2-01-00-01
Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отделочные работы					
1	**1**	**1211-0101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**0,56**	**12266**	**6 869**	
2	**2**	**1211-0101-0104**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**6,32**	**2519**	**15 920**	
3	**3**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**6,32**	**4688**	**29 628**	

Всего	**52 417**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%, с Кветер = 1)	3 302
Итого с общеплощадочными затратами	**55 719**
Сметная прибыль (5%)	2 786
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 114**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**59 619**
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	**44 642,86**

НДС (12%)	5 357,14
Всего по акту с учетом НДС	**50 000,00**

Субподрядчик :
"AbuBakrGroup" БИН 221240019947

Директор _____ Камалиев С.М.

Генподрядчик:
ТОО "Элемент Строй Базис" БИН 230340040869

Директор _____ Нығмет М.А.